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Vykonané hodnotenia a hodnotenia v realizacii OP Vyskum a vyvoj k 31. 12. 2013

O«

VYKONANE HODNOTENIE - nézov
(vecné zameranie)

Ukoncené (zaciatok-koniec)
(Casovy horizont)

Typ hodnotenia

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj 2009

realizované v r. 2009 (september — november
2009)

Planované, operativne, pravidelné, interné

Zhodnotenie efektivnosti fungovania administracie RO
a SORO, vratane finanéného riadenia OP Vyskum a vyvoj

realizované v r. 2010 s ukonCenim prevzatim
slovenskej verzie zavere€. hodnotiac. spravy
(ZHS) 4.1.2011 aanglickej verzie ZHS
24.1.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie spravnosti nastavenia systému meratelnych
ukazovatelov pre OP Vyskum a vyvoj a systému
monitorovania OP Vyskum a vyvoj

realizované v r. 2010 s ukonCenim prevzatim
slovenskej verzie ZHS 7.2.2011 a anglicke;
verzie ZHS 21.2.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie pinenia zavazkov zo Zavereéného stanoviska
Ministerstva zivotného prostredia SR k SEA -
environmentalny dopad

realizované vr. 2011 od 6.10.2011
s ukongenim prevzatim slovenskej verzie
ZHS 28.11.2011

a anglickej verzie ZHS 15.12.2011

Planované, operativne, tematické, externé

Zhodnotenie relevantnosti cielov OP Vyskum a vyvoj
z hladiska ich plnenia

realizované vr. 2011 od 8.10.2011
s ukonenim prevzatim slovenskej verzie
ZHS 31.1.2012 aanglickej verzie ZHS
14.2.2012

Planované, strategické, externé

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj 2011-2012

realizované vr. 2012 od januara 2012
s ukonCenim v septembri 2012

Planované, operativne, pravidelné, interné
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[«

VYKONANE HODNOTENIE - nazov
(vecné zameranie)

Zistenia a odportc¢ania hodnotitel'a a realizované opatrenia zo strany RO vo vztahu k odporic¢aniam vyplyvajlicim z hodnotenia

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj
2009

Zistenia a odporucania:

V ramci operacného programu Vyskum a vyvoj neboli doposial' vyhlasené vyzvy pre dopytovo-orientované projekty v ramci
prioritnej osi 1 Infrastruktdra vyskumu a vyvoja, opatrenia 1.1 obnova a budovanie technickej infrastruktdry vyskumu a vyvoja a
prioritnej osi 3 Infrastruktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 3.1 obnova a budovanie technickej infrastruktiry
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji.

Prihliadanie na potreby Ziadatelov/prijimatelov pri priprave vyziev, ako aj pri poskytovani informacii potencialnym zZiadatelom.

Realizované opatrenia:

Viyhlasenie vyziev na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja.

Zhodnotenie efektivnosti fungovania
administracie RO a SORO, vratane
finanéného riadenia OP Vyskum a vyvoj

Zistenia a odportcania:

Vzhfadom na to, Ze realizacia projektov (hlavne dopytovo-orientovanych) je mozna v obdobi dvoch rokov, je predpoklad, ze pocet
projektov, ktoré bude musiet riadit a kontrolovat jeden projektovy a finanény manazér sa v buducich rokoch zdvojnasobi. Rovnako
sa navysi aj ich finan¢na hodnota. Je preto predpoklad, Ze relevantni pracovnici budu pretazeni a zvysi sa moznost vzniku chyb a
nezrovnalosti. Nakolko nie je predpoklad vyraznejSieho narastu pracovnych miest, na eliminaciu tohto javu je potrebné zvysit
zastupitelnost projektovych a finanénych manazérov tak, aby pracovnici na inych funkciach mohli kvalifikovane vykonavat aj ich
povinnosti.

Prekryvanie zodpovednosti ,dohlad nad vykonavanim delegovanych kompetencii z RO na ASFEU* pri funkciach Poradca pre
eurdpske zaleZitosti (SORO) a Riaditel (SORO).

Nesulad planovanych pravidelnych dvojtyzdennych spolo¢nych pracovnych porad obidvoch sekcii RO so zastupcami SORO.
Vytvorit jeden alebo viac ukazkovych projektov, vypracovat Ziadost o NFP pre ukazkové projekty, prislusné prilohy, ktoré
vypracovava ziadatel (finantna analyza, opis projektu ...) a tiez vypracovat ukazkové vzory Ziadosti o platbu. Tieto priklady
umiestnit na informacny portal RO a SORO. Tym sa vytvori akysi priklad dobrej praxe a Ziadatelia by mali konkrétny priklad ako
vyplnit formulare ZoNFP a ZoP tak, aby sa vyvarovali formalnych chyb. Rovnako je vhodné robit prednasky a kolenia, kde by
nosnou Eastou bolo praktické vypracovavanie Ziadosti. Obmedzila by sa formélna chybovost Ziadosti a do znacnej miery by sa
odburala neochota Ziadatelov podstupit administrativnu néroénost Ziadosti o NFP a zvysSila by sa priechodnost Ziadosti.

Realizované opatrenia:

0d 01. 01. 2011 bola v ramci MSVVa$S SR zavedena nova organizaéna $truktura. Jej zavedenie prispieva napr. k efektivnejsiemu
plneniu Uloh vyplyvajucich z jednotlivych pracovnych pozicii (projektovy manaZzér, finanény manazér, atd.) RO OPVaV. Zaroven
sa novou Struktirou RO snaZi dosiahnut zefektivnenie prace RO a optimalizovat zataZenie jednotlivych zamestnancov tak, ako to
odporuca externy hodnotitel. Sucasne RO aj SORO sa snazia zabezpecit efektivne fungovanie kapacit cez postupné zlepSovanie
organizacie prace.

RO a SORO neustale aktualizujt usmernenia a FAQ pre prijimatefov/ziadatelov a SORO pravidelne organizuje informacné
seminare pre prijimatelov/Ziadatefov. V tomto smere sa bude pokradovat aj nadalej tak, aby sa ¢o najlepSie reagovalo na potreby
Ziadatelov a prijimatelov.

Zhodnotenie spravnosti nastavenia
systému meratelnych ukazovatelov pre

Zistenia a odporti¢ania:

Ukazovatele pouZité v projektoch su ur€ené vhodne a sleduju prisluSné ciele. Je v8ak potrebné odstranit duplicitu niektorych
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OP Vyskum a vyvoj a systému
monitorovania OP Vyskum a vyvoj

ukazovatelov, ktoré su pri rovnakom zneni uvadzané ako vysledkové aj ako dopadové. TieZ je potrebné dodrziavat paritu
ukazovatelov sledujucich poéty muzov a Zien. Z 392 relevantnych projektovych ukazovatelov je pouzitych v zazmluvnenych
projektoch len 79.

ITMS vykazuje nedostatky a mal by byt vhodnejSie nastaveny pre potreby pracovnikov RO a SORO hlavne pri ziskavani
kumulativnych hodnét. Pracovnici si nuteni mnohé sledovania hodnét ukazovatelov robit ruéne®.

Spolupracu medzi CKO, RO, SORO a koordinatormi HP je mozné hodnotit ako efektivnu.

CKO oneskorenym vydanim Metodického pokynu CKO €. 3 spdsobil znaénu nezrovnalost pri povinnosti zadavania aspor jedného
ukazovatela HP.

Ukazovatele HP su hodnotené ako vysoko uspokojivé. Ich pouZitie v ramci projektov sa vak javi ako chaotické.

Finan¢né pinenie OP je sledované po prioritnych osiach aj mimo ukazovatelov OP (prostrednictvom projektovych ukazovatelov),
teda bude mozné vygislit potrebnt hodnotu finanénych vydavkov na VaV. Ukazovatel ,Pocet udelenych patentov USPTO na 1
mil. obyvatelov* je potrebné preniest na Urovei prioritnych osi. Vo vyzvach, v ktorych to bude relevantné, predpisat ako povinné
ukazovatele ,Podet patentovych prihladok EPO* a ,Pocet patentovych prihla§ok USPTO". V ramci monitorovacich sprav sledovat
poCty udelenych patentov.

Ako problém sa javi hlavne duplicita ukazovatelov, ktoré si v Ciselniku projektovych ukazovatelov uvedené suCasne ako
vysledkové aj ako dopadové. Tato duplicita sa prenasa aj do projektov. Je potrebné jednoznacne urcit, ¢i je ukazovatel dopadovy
alebo vysledkovy a urobit prislusné Upravy v Ciselniku. Pre spravne sledovanie hodnét takychto duplicitnych ukazovatelov je
potrebné preverit ich vyskyt v jednotlivych projektoch. Toto je pre priebeh monitorovania doleZité. Navrhované preradenie z
dopadovych ukazovatelov na vysledkové neméa velky dopad na UspeSnost monitorovania, pretoze z hladiska agregovatelnosti je
délezité znenie ukazovatela. Nejednoznaéné ukazovatele a tie, ktoré maju iné formaine nedostatky je moZné bud opravit, alebo
sa dohodnut a nepouzivat ich vo vyzvach.

Je rozdiel v poCte pouziti ukazovatelov tykajucich sa muzov a zien v projektoch. Vzhfadom k tomu, ze ide o ,parové ukazovatele®,
mali by byt zastlpené v projektoch pre muZov aj pre Zeny rovnako. Je potrebné dodrziavat ,paritu” ukazovatefov sledujicich
rovnost prileZitosti medzi oboma pohlaviami. Ak sa v projekte vyskytuje takyto ukazovatel, mé byt uvedeny pre Zeny aj pre
muZzov. Ak sa budu chciet dosiahnut’ kumulativne hodnoty za muZov aj Zeny a ukazovatel je v projekte len raz, potom je potrebné
ziskat' tdaj o druhom pohlavi odpocitanim z celkového poctu relevantnych osdb. Toto spdsobuje znaénu pracnost, nakolko je toto
potrebné previest ,rucne”. Z ddvodu jednoduchej agregovatelnosti je potrebné previest Upravu v jednotlivych projektoch, pripadne
si vyzadovat tieto hodnoty prostrednictvom monitorovacich sprav.

ITMS neplni pri ziskavani udajov o stave hodnét ukazovatelov v pinej miere svoje poslanie. V ramci filtrovania je mozné zvolit kéd
ukazovatela a nasledne systém zobrazi zostavu vSetkych projektov, ktoré obsahuju tento ukazovatel. Zaroven sa da nadefinovat
vo filtroch konkrétna vyzva (tiez pomocou kodu) a tym padom sa da pomerne presne zistit pocet ukazovatelov na konkrétnu
vyzvu. ITMS v3ak nedokaze paralelne zobrazit hodnoty ukazovatelov. To je povaZované za najvacSi nedostatok z hladiska
hodnotenia OP na projektovej Urovni. Je odporuéanie na doplnenie chybajucich funkcii Gpravou software.

Realizované opatrenia:

V marci 2012 bol zaslany list CKO so ziadostou o stanovisko k zaverom a odporuCaniam externého hodnotitefa. CKO v
stanovisku k vy3Sie uvedenym odporuéaniam hodnotitela uviedol, Ze nie je mozné akceptovat navrhované odportéanie — opravit
Udaje v platnom Ciselniku projektovych ukazovatelov, nakolko projektové ukazovatele boli a sU pouZivané podas celého
programového obdobia 2007 — 2013 v mnohych projektoch, su si¢astou zavaznej projektovej dokumentacie a nasledne boli a st
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pouzivané v kontinualnom procese monitorovania a hodnotenia. Z uvedeného dévodu ich nie je mozné akokolvek preradovat,
menit, opravovat. Uvedené odporucanie bude vyuzité pri tvorbe Ciselnika projektovych ukazovatelov pre nasledujuce programové
obdobie 2014 — 2020. K ITMS CKO vo svojom stanovisku uviedol, Ze systém ITMS v sti¢asnosti a aj v prvom polroku 2011 spifial
poziadavky a naroky na vystupy v zmysle platnej riadiacej dokumentacie a metodickych pokynov. Zaroveri upozornil na fakt, Ze v
roku 2011 boli v ramci ITMS implementované funkcionality, ktoré vo vyznamnej miere riadiacim organom napomahaju pri
vypracovani vyroénej spravy za operacny program.

Zhodnotenie pinenia zavazkov zo
Zavere¢ného stanoviska Ministerstva
Zivotného prostredia SR k SEA -
environmentalny dopad

Zistenia a odporti¢ania:

Na zéklade celkovych vysledkov hodnotenia mozno konstatovat, Ze plnenie odporuganych opatreni zo stanoviska MZP SR, ktoré
vyplynuli z postdenia strategického dokumentu OPVaV je za hodnotené obdobie na velmi dobrej Grovni.

Vplyvy na Zvotné prostredie projektov, ktoré podliehali povoleniu podlfa stavebného zakona boli zhodnotené v procese
stavebného konania podla tohto zakona.

U schvalenych projektov sa sleduje ich prispevok k HP TUR, vrozsahu vyvazenosti dihodobych a kratkodobych vplyvov. Tieto
vplyvy bude mozné presnejSie identifikovat po ukonCeni rieSenia projektu. V kratkodobom horizonte (cca do dvoch rokov) bude
celkovy vplyv OPVaV na zivotné prostredie reprezentovany malym nérastom negativnych vplyvov OPVaV na Zivotné prostredie
spbsobeny najma vplyvmi pri rekonStrukcii a modernizécii existujucich objektov a zariadeni. Z hladiska tzemného pdsobenia budu
uvedené vplyvy posobit v lokalitach sidiel rekon3truovanych a modernizovanych objektov. V strednodobom a dihodobom
horizonte sa predpokladaju pozitivne vplyvy OPVaV na Zivotné prostredie, ktoré budu reprezentované celkovym zlepSenim stavu
Zivotného prostredia s dosahom na celé (izemie Slovenska.

Pri rozhodovani o vybere projektov sa sleduje i vyvaZenost lokalnych regiondlnych a narodnych vplyvov primerane charakteru
OPVaV a charakteru projektov.

Proces vyhlasovania vyziev, vyberu projektov a pridelovania prostriedkov OPVaV je maximalne transparentny pre vSetky cielové
skupiny. Pre publicitu a informovanie cielovych skupin a verejnosti sa vyuzivali vSetky dostupné informaéné prostriedky (tlaové
média, rozhlas, televizia, internet, publikacie, RIK).

Pristup k informaciam v celom procese vyhlasovania vyziev, vyberu a pridelovania prostriedkov, ako aj monitoringu a hodnotenia
projektov je zabezpedeny pre Sirokd verejnost najma prostrednictvom internetu, kde na internetovych strankach su zverejfiované
v3etky zakladné dokumenty, komplexné vyzvy vratane priloh, zoznamy schvélenych projektov, vratane schvéaleného NFP, vyrocné
spravy o vykonavani OPVaV za jednotlivé roky s prilohami, ktoré st vypracované na zaklade monitorovacich sprav. Dalsie
informacie o jednotlivych projektoch st k nahliadnutiu na MSVVS SR, na SORO a RIK.

Environmentalne kritérid su st¢astou ,Hodnotiacich a vyberovych kritérii pre projekty predkladané v rdmci OPVaV v programovom
obdobi 2007 - 2013, ktoré vypracovala pracovna skupina a ktoré schvalil Monitorovaci vybor pre vedomostnu ekonomiku.

Vplyv OPVaV na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva sa pravidelne sleduje a vyhodnocuje prostrednictvom stanovenych
meratelnych ukazovatelov.

Informacie o moznych vazbach predkladanych projektov OPVaV na Zivotné prostredie sa poskytuji v rdmci seminarov, ktoré
organizuje SORO ku kazdej vyzve, primerane charakteru projektov a zaujmu Ziadatelov.

Systém pripravy arealizacie projektov je dostatotne prehladny a pristupny pre vetky cielové skupiny. Zefektivnenie a
zjednodu3enie existujiceho systému z&sadného charakteru nebolo v hodnotenom obdobi pozadované. Men3ie navrhy
a poziadavky na zefektivnenie procesu sa rieSia operativne.

K opatreniu €. 1: Aj napriek tomu, Ze sa v niektorych pripadoch nepredpokladé povinnost posudzovania projektov podla zékona €.
24/2006 Z. z., nie je to moZné jednoznacne kon3tatovat, a preto sa odpori¢a v nasledujicom obdobi opétovne vyzadovat od
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Ziadatelov o NFP dolozenie zavere¢ného stanoviska, rozhodnutia alebo Cestného vyhlasenia suvisiace s povinnostou
posudzovania vplyvov projektov na zivotné prostredie podla zakona €. 24/2006 Z. z..

V ramci kontrolnej ¢innosti RO a SORO méZe vykonat u Ziadatela NFP kontrolu hodnovernosti vybranych &estnych vyhlaseni
dolozenych k Ziadosti o NFP, Ze projekt nespiiia prahové hodnoty pre posudzovanie vplyvov podla zakona &. 24/2006 Z. z..

K opatreniu ¢. 5: Prehodnotit environmentalne kritéria, ktoré su predmetom celkového hodnotenia a v pripade preukazania
opodstatnenej potreby ich doplnit.

K opatreniu €. 6: Vzhladom na charakter a rozsah OPVaV a charakter navrhovanych projektov sa odporica vyradit opatrenie z
dalSieho hodnotenia.

K opatreniu ¢. 8: Zvazit vydanie vhodnej publikacie pre cielové skupiny zameranej na vézbu projektov OPVaV k ochrane a tvorbe
ZP.

Realizované opatrenia:

Hodnotitel v hodnotiacej sprave konstatuje, Ze plnenie odporaganych opatreni zo stanoviska MZP SR, ktoré vyplynuli z postdenia
strategického dokumentu OPVaV je za hodnotené obdobie na velmi dobrej Urovni. V nadvaznosti na zistenia a odpordcéania
hodnotitela RO nevyplynula nevyhnutna povinnost realizacie nejakych opatreni. Navrhnuté odport¢ania hodnotitela sa vztahuju
hlavne k novému programovému obdobiu a RO bude po ich podrobnom zvazeni a nevyhnutnosti na ne prihliadat v rdmci pripravy
nového opera¢éného programu Vyskum a inovécie.

Zhodnotenie relevantnosti cielov OP
Vyskum a vyvoj z hladiska ich plnenia

Zistenia a odportcania:

Sucasny stav implementacie bol do znacnej miery ovplyvneny externymi faktormi, a to najméa politickymi rozhodnutiami.

Na zéaklade vykonaného hodnotenia hodnotite! dospel k zaveru, 7e jednym z problémov napifiania cielov OP a opatreni je
spolupraca medzi poskytovatefom a prijimatelom.

Nastavit' jednoduchy implementacny systém zaloZeny na principe dovery s jasne definovanymi sankciami pre tych, ktori porusuju
pravidla.

Aktualizovat Priru¢ku pre prijimatela. Priru¢ka by mala byt StruktirovanejSia, t. j. zlozena z kapitol, podkapitol a bodov a zaroven
by mala byt dokumentom, ktory poskytne prijimatelovi v3etky informéacie a pokyny potrebné pri implementacii projektu.

Zaviest kazdoro¢né dotaznikové hodnotenie medzi prijimatelmi.

Zaviest systém hodnotenia kvality poskytnutych odpovedi na e-mailové otazky a dotazy.

Urychlit vyber projektov v ramci vyzvy z opatreni 3.1. a 5.1..

Viyhlasit vyzvy v rdmci opatreni 2.2. a 4.2., a to na cell zostavajucu alokaciu.

Podporit obmedzené mnoZzstvo velkych vyskumnych projektov (vedecké parky, resp. velké vyskumné centra).

Jasne urdit, Ze vyskumnu infradtruktiru (najm@ pristroje a zariadenia) mozu prijemcovia vyuzivat v rieSeni projektov 7.
Ramcového programu a inych iniciativ EU.

Nepristupit k revizii OP Vyskum a vyvoj.

Nevyzadovat od prijemcov doklady, ktoré poskytovatel ma, alebo ktoré vydavaju iné organy Statnej a verejne spravy.
Zjednodu3enie vykazovania personalnych vydavkov.

ZruSenie pracovnych vykazov pre zamestnancov a vyskumnikov, ktori pracuji na danom projekte na plny Gvézok.

Vo vacSej miere vyuzivat predfinancovanie a pri verejnom sektore zalohové platby.

Zaviest pausalne vydavky.

Urychlit kontrolu ZoP zlugenim formalnej a obsahovej kontroly.
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Jasne zadefinovat véetky pouzivané meratelné ukazovatele, vratane sposobu ich napifiania a dokladovania.
Sustredit sa na naplifianie ukazovatelov vystupov namiesto ukazovatelov vstupov.

Agregovat kazdy ukazovatel na Urovefi opatrenia, prioritnej osi a programu.

Pre kazdl vyzvu zaviest povinny ukazovatel (ukazovatele).

Smerovat minimélne 2/3 finanénych prostriedkov z OP do podpory velkych projektov (univerzitné vedecké parky, vyskumné
centra a pod.).

Sustredit sa na podporu menSieho poétu prioritnych oblasti, v ktorych je slovenska veda konkurencieschopna.
Umoznit nadalej vyuzivat Strukturalne fondy na VaV aj v Bratislavskom kraji.

Viytvorit jednoduchy systém implementacie OP a znizovat administrativnu néro¢nost.

Zadefinovat jasnu stratégiu jeho implementacie (logicku sislednost vyhlasovania vyziev).

Umoznit verejnym vysokym Skoldm Cerpat’ NFP az do vySky 100% opravnenych vydavkov.

Nastavit OP komplementarne s Horizontom 2020.

Hodnotit a vyberat projekty obdobne ako v inych grantovych schémach.

Zapojit do hodnotenia a vyberu Ziadosti zahrani¢nych hodnotitelov.

Hodnotit vysledky projektov formou zavereénych vedeckych oponentur.

Zaviest institut rozhodnutia o poskytnuti NFP (dotacie) namiesto Zmluvy o NFP.

Uznat pripravu projektov ako opravneny vydavok.

Realizované opatrenia:

Hodnotenie bolo vykonané k stavu implementacie k 30. 6. 2011. Negativne hodnotenie k opatreniam 1.1 a 3.1 je spdsobné tym,
Ze z tychto opatreni neboli k tomuto datumu vyhlasené Ziadne vyzvy (rozhodnutia predchadzajlcich vedeni rezortu o prioritach v
ramci OPVaV). Prvé vyzva na opatrenie 1.1 bola vyhldsend az 17. 10. 2011. Vzhladom na to, Ze velkd va&sina projektov OPVaV
je este v realizacii a niektoré projekty sa este len pripravuji mozno povazovat st¢asné napifianie hodnot ukazovatelov a plnenie
cielov za primerané a uspokojive. RO zverejnil dfia 25. 6. 2012 vyzvy na vybudovanie univerzitnych vedeckych parkov a
vyskumnych centier v ramci opatreni 2.2. a 4.2.. Celkova suma vy¢lenena na uvedené vyzvy je spolu 373 mil. EUR. RO priebezne
aktualizuje Prirucku pre Ziadatela i Priruku pre prijimatela a ich pdvodné verzie i aktualizované su zverejnené na jeho webovom
sidle.

Pravidelné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj
2011-2012

Zistenia a odporticania:

Z poétu podanych Ziadosti o NFP v ramci vyhlasenych vyziev a projektov v realizcii je mozné vo vSeobecnosti vyvodit zaver o
vhodnom a relevantnom nastaveni ciefov OPVaV, ako aj cielov prioritnych osi a ich napiiiani, ktoré vsak v dvoch prioritnych
osiach je len Ciastoéné. Vzhladom k tomu a vedomosti RO o tejto skuto€nosti, v ramci tohto interného pravidelného hodnotenia
neboli definované Ziadne odporuc¢ania.

Viyhlasené vyzvy OPVaV reaguju na reélne potreby Ziadatefov, ktorymi st najmé verejné vysoké Skoly, Statne vysoké Skoly,
Slovenska akadémia vied a jej Ustavy, organizacie, resp. intitlcie uskutoCiujlce vyskum a vyvoj zriadené Ustrednymi organmi
Statnej spravy a mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja.

Realizované opatrenia:

Viyhlasenie vyziev na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja.
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Priloha ¢. 18

HODNOTENIE V REALIZACII- nazov
(vecné zameranie)

Zaciatok-Koniec
(Casovy horizont)

Typ hodnotenia

Strategické interné hodnotenie OP Vyskum a vyvoj

Mé&j 2013 — august 2014 )
(sledované obdobie bolo predizené do 31. 5.

2014)

Strategické, interné

Ex ante hodnotenie OP Vyskum a inovécie vratane
strategického environmentalneho hodnotenia

September 2013 — oktdber 2014

Planované, externé
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