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UvoD

Predlozena Vyro¢na sprava o vykonavani operacného programu Vyskum a vyvoj za rok 2010
(dalej len ,,Vyrocna sprava®) bola vypracovana Riadiacim orgdnom pre operany program
Vyskum a vyvoj (dalej len ,,RO*) v sulade s poziadavkami ¢l. 67 nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 z 11. jula 2006 (d’alej aj ,,vSeobecného nariadenia) a prilohy XVIII nariadenia ES
¢. 1828/2006, na zaklade nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006
a nariadenia Komisie (ES) ¢. 846/2009, Systému riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho
fondu pre programové obdobie 2007-2013 (dalej aj ,,Systém riadenia SF a KF*), Systému
finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-
2013 (dalej aj ,,Systém finanéného riadenia SF a KF*) a v zmysle Metodického pokynu CKO
¢. 9/2010 k obsahu vyrofnej a zaverecnej spravy o vykonavani operacného programu
(aktualizacia €. 2).

Vyro¢na sprava informuje o stave implementacie operacného programu Vyskum a vyvoj
(d’alej len ,,OPVaV*) a je hlavnym vychodiskom pre posudenie vysledkov dosiahnutych za
kalendarny rok 2010. Je roz¢lenend do 6 Casti:

1. Identifikacia

2. Prehlad realizacie operacného programu

3. Realizacia podl'a prioritnych osi

4. Horizontalne priority

5. Technickéd pomoc

6. Informovanost’ a publicita
Po jej schvaleni Monitorovacim vyborom pre vedomostnu ekonomiku bude predlozena
Europskej komisii.

Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR (d’alej len ,MSVVaS SR*“) ako RO
vypracovalo Vyro¢nu spravu v spolupréci so sprostredkovatel'skym organom pod riadiacim
organom (d’alej len ,,SORO*), ktorym je Agentira Ministerstva Skolstva vedy, vyskumu
asportu SR pre Strukturdlne fondy Eurdpskej unie (dalej len ,agentira®), platobnou
jednotkou (d’alej len ,,PJ*) a certifikanym organom (d’alej aj ,,CO*), ktorym je Ministerstvo
financii SR.
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2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehlad financnej alokdcie vyziev

V roku 2010 boli za OPVaV vyhlasené celkovo 3 vyzvy /prioritné osi 1 az 5/, z toho jedno
priame zadanie na narodny projekt a 8 pisomnych vyzvani pre projekty technickej pomoci
(d’alej aj ,,TP*) /prioritné osi 6 a 7/.

Pocet vyziev a alokaciu pre jednotlivé prioritné osi uvadza Tabulka 1.

Tabulka 1 Prehlad vyhlasovania vyziev RO + SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Lo Pocet
Prioritna os .
vyziev Spolu Z toho
P SFIKF $R
1. Infrastruktdra vyskumu a vyvoja 0 0,00 0,00 0,00
2. Podpora vyskumu a vyvoja 2¢ 34 956 754,99 N/A** N/A*
3. Infra$truktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 0 0,00 0,00 0,00
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 2* 23543 245,01 N/A** N/A*
5. Infrastruktura vysokych $kol 0 0,00 0,00 0,00
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 4 3880000,00 3298000,00 582 000,00
7. Technicka pomoc pre cief Regionalna 40 164000000 | 139400000 | 246 000,00
konkurencieschopnost a zamestnanost

Zdroj: RO

*  jedno priame zadanie na nérodny projekt bolo vyhl&dsené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dévodu v polozke pocet vyziev je
priame zadanie napo€itané vZdy v oboch prioritnych osiach a alokécia indikativne rozdelend medzi prioritné osi v takom
istom pomere, v akom doSlo k zazmluvneniu prislusného zrkadlového NP

**pri niektorych vyzvach danej prioritnej osi poZadované Udaje nie je mozné uviest, kedZe vyzvy boli uréené pre
Ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci, t.j. Statne rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %,
verejny sektor 95 % rozpoctu projektu

+  pisomné vyzvanie - projekt technickej pomoci

Celkovy prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2010 spolu s prehl'adom o projektoch uvadza
tabul’ka v prilohe 2.

V sledovanom obdobi Casovy harmonogram vyziev na predkladanie Ziadosti 0 NFP na rok
2010 na dopytovo - orientované projekty financované Operaénym programom Vyskum
avyvoj pre opatrenia 1.1/3.1 v pocte 2 vyzvy (zrkadlovo pre opatrenia 1.1/3.1) nebol
naplneny. Tieto vyzvy budu vyhlasené vroku 2011' abudu smerované na dobudovanie
vyskumnych kapacit organizacii o nové pristroje a zariadenia.

Mimo ¢asového harmonogramu SORO vyhlasil 2 vyzvy na dopytovo - orientované projekty
(pre opatrenie 2.2 s celkovou alokaciou 30 mil. € a pre opatrenie 4.2 v sume 20 mil. €).
RO vyhlasil priame zadanie pre narodny projekt (pre 2 ciele — zrkadlovo pre opatrenia 2.2/ 4.2
s celkovou alokaciou 8,5 mil. €). Vyzvy nepriamo nadvédzovali na uz vytvorené centra
excelentnosti a vyskumno-vyvojové centrd v podobe kompetenc¢nych centier.

! http://www.minedu.sk/index.php?lang=ské&rootld=7412


http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5277
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5277

RO

V roku 2010 MSVVa$S SR ako RO vyhlasil jedno priame zadanie na narodny projekt a 8
pisomnych vyzvani pre projekty technickej pomoci:

1. Priame zadanie (kod OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1) na narodny projekt ,,Ndrodna
infrastruktura pre podporu transferu technologii na Slovensku — NITT SK*  bolo
vyhlasené zrkadlovo v ramci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych
vyskumom a vyvojom do praxe (PO 2 - Podpora vyskumu a vyvoja) a opatrenia 4.2
Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v
Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji) s celkovou
alokaciou vy€lenenou na oba projekty 8,5 mil. € (vtom ciele — Konvergencia
a Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’), ktoré st podrobnejSie popisané
v kapitole 3 (podkapitola 3.2 a3.4). Zamerom narodného projektu je navrhnutie a
implementacia narodnej infrastruktiry pre podporu transferu technoldgii, ¢im sa priamo
prispeje k zintenzivneniu a zefektivneniu Statnej podpory vyskumu a vyvoja.

2. Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost 2011 — Priprava,
vykondvanie, monitorovanie a kontrola (prioritnd téma 85) s kdédom:
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1. Celkova finan¢na alokacia vyc¢lenena pre ciel Konvergencia
1 050 000,00 € (podrobnejsie popisané Vv kapitole 3 - podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy
bolo zabezpecit' efektivnu implementaciu OPVaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ.

3. Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost' 2011 — Hodnotenie a
Studie, informacie a komunikacia (prioritna téma 86) s kddom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-
2. Celkova financnd alokacia vyclenena pre ciel Konvergencia 230 000,00 €
(podrobnejsie popisané v kapitole 3 - podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy bolo zabezpecit
efektivnu implementaciu OPVaV v ramci ciel'a Konvergencia/RKZ.

4. Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost 2011 — Priprava,
vykondvanie, monitorovanie a kontrola (prioritnd& téma 85) s kdédom:
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1. Celkova finan¢na alokacia vyélenena pre  ciel
Konvergencia predstavuje 2200 000,00 € (podrobnejSie popisané v kapitole 3 -
podkapitola 3.6). Prioritou vyzvy bolo zabezpeCenie implementacie OPVaV v sulade
s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu, kontrolu, audit, monitorovanie,
vyhodnocovanie operacného programu ana administrativne Struktary zodpovedné za
realizaciu opera¢ného programu, poskytnutie podpory na pripravu projektov ako aj na
informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skiisenosti.

5. Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost' a zamestnanost' 2011 — Hodnotenie a
Stadie, informécie = a  komunikdcia  (prioritna téma 86) s  kdédom:
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2. Celkova financna alokacia vyclenena pre  ciel
Konvergencia predstavuje 400 000,00 € (podrobnejsie popisané v kapitole 3 - podkapitola
3.6). Hlavnym cielom predmetného pisomného vyzvania bolo zabezpecCenie
implementacie OPVaV v sulade s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementaciu,
kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operacného programu ana
administrativne Struktiry zodpovedné za realizaciu operacného programu, poskytnutie
podpory na pripravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu
sktsenosti.



6.

Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost 2011 — Priprava,
vykonavanie, monitorovanie a kontrola (prioritna téma 85) s kodom:
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1. Celkova finan¢nd alokacia vyclenena pre ciel RKaZ
predstavuje 550 000,00 € (podrobne;jsie popisané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavnym
cielom predmetného pisomného vyzvania bolo zabezpecit' efektivnhu implementaciu
OPVaV v ramci ciel’'a Konvergencia/RKZ.

Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickd pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ 2011 — Hodnotenie a
studie, informacie a komunikacia (prioritna téma 86) s kddom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-
2. Celkova finan¢na alokéacia vycClenend pre ciel RKaZ predstavuje 90 000,00 €
(podrobnejsie popisané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavnym cielom predmetného
pisomného vyzvania bolo zabezpecit' efektivnu implementaciu OPVaV v ramci ciel’a
Konvergencia/RKZ.

Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technickda pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost 2011 — Priprava,
vykondvanie, monitorovanie a kontrola (prioritnd téma 85) s kdédom:
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1. Celkova finan¢na alokacia vyclenena pre ciel' RKaZ
predstavuje 850 000,00 € (podrobnejsie popisané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavnym
cielom predmetného pisomného vyzvania bolo zabezpecenie implementacie OPVaV
v stlade s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementiciu, kontrolu, audit,
monitorovanie, vyhodnocovanie opera¢ného programu ana administrativne Struktry
zodpovedné za realizaciu operacného programu, poskytnutie podpory na pripravu
projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skiisenosti.

Pisomné vyzvanie — projekt technickej pomoci, Technicka pomoc pre ciel
Konvergencia/Regionalna konkurencieschopnost' a zamestnanost’ 2011 — Hodnotenie a
Studie,  informacie @ a  komunikacia  (prioritnd téma 86) s  kodom:

OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2. Celkova finan¢na alokacia vyc¢lenena pre ciel RKaZ
predstavuje 150 000,00 € (podrobnejsie popisané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavnym
cielom predmetného pisomného vyzvania bolo zabezpecenie implementacie OPVaV
v stlade s poziadavkami kladenymi na riadenie, implementiciu, kontrolu, audit,
monitorovanie, vyhodnocovanie opera¢ného programu ana administrativne Struktary
zodpovedné za realizaciu operacného programu, poskytnutie podpory na pripravu
projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagaciu a vymenu skisenosti.

Tabulka 2 Prehlad vyhlasovania vyziev RO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Prioritna os :;Jz(i::\t/
Spolu ) Z toho )
SF/KF SR

1. Infradtruktara vyskumu a vyvoja 0 0 0 0

2. Podpora vyskumu a vyvoja 1* 4 956 754,99 N/A** N/A**

3. Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 0 0 0 0

4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 1* 3 543 245,01 N/A** N/A**

5. Infradtruktura vysokych Skol 0 0,00 0,00 0,00

6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia 4 3880 000,00 3298 000,00 582 000,00
7. Technicka pomoc pre 9|el’ Regionalna , 4 1640 000,00 1394 000,00 246 000,00

konkurencieschopnost a zamestnanost
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Zdroj: RO

*

jedno priame zadanie na narodny projekt bolo vyhlasené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dévodu v polozke pocet vyziev je
priame zadanie napocitané vzdy v oboch prioritnych osiach a aloké&cia indikativne rozdelend medzi prioritné osi v takom
istom pomere, v akom doSlo k zazmluvneniu prislusného zrkadlového NP

pri niektorych vyzvach danej prioritnej osi poZzadované Udaje nie je mozné uviest, kedze vyzvy boli uréené pre
Ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci, t.j. Statne rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %,
verejny sektor 95 % rozpoCtu projektu

+  pisomné vyzvanie - projekt technickej pomoci

*%

SORO:

V roku 2010 agentira vyhlasila 2 vyzvy na predkladanie ZoNFP na dopytovo-orientované
projekty:

1. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.2 — celkova alokéacia vy¢lenena pre
vyzvu predstavuje 30 mil. € (kéd vyzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO), s celkovym
poétom 15 prijatych ZoNFP (podrobnejsie popisané v podkapitole 3.2). Zamerom bolo
vytvorenie limitovaného poctu vyskumnych zoskupeni, zlozenych z akademickych
institucii a z hospodarskych subjektov, ktoré budu vybavené modernou, Casto Spickovou
vyskumnou infraStruktirou, a ktorych vysledky vyskumu a/alebo vyvoja budu kvalitativne
na medzinarodnej urovni, aplikovatelné v praxi, viazané na potreby klIacovych
priemyselnych odvetvi Slovenskej republiky.

2. Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 4.2 — celkové alokécia vy¢lenena
na vyzvu bola 20 mil. € (kod vyzvy: OPVaV-2010/4.2/06-SORO0), s celkovym poctom 6
prijatych ZoNFP (podrobnejiie popisané v podkapitole 3.4). Zamerom bolo vytvorenie
limitovaného poc¢tu vyskumnych zoskupeni, zlozenych z akademickych inStiticii a z
hospodarskych subjektov, ktoré budu vybavené modernou, Casto Spi¢kovou vyskumnou
infraStrukturou, a ktorych vysledky vyskumu a/alebo vyvoja budi kvalitativne na
medzinarodnej urovni, aplikovatelné v praxi, viazané na potreby klIacovych
priemyselnych odvetvi Slovenskej republiky.

V sledovanom obdobi boli vyhlasené vyzvy v prioritnej osi 2 a 4, z dovodu potreby podporit’

vznik integrovanych kompetenénych centier, zameranych na spolupracu stkromného a

verejného (akademického) sektora. Vyzvy pre prioritné osi 1 a 3, smerované na dobudovanie
vyskumnych kapacit organizacii o nové pristroje a zariadenia buda vyhlasené v roku 2011.

Tabulka 3 Prehlad vyhlasovania vyziev SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

, Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Lo Pocet
Prioritna os vVziev
y Spolu Z toho*
£ SFIKF $R
1. Infra$truktara vyskumu a vyvoja 0 0 0 0
2. Podpora vyskumu a vyvoja 1 30 000 000,00 N/A* N/A*
3. Infra$truktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
kraji 0 0 0 0
4. Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji 1 20 000 000,00 N/A* N/A*
5. Infradtruktura vysokych Skol 0 0 N/A N/A
6. Technicka pomoc pre ciel Konvergencia N/A N/A N/A N/A
7. Technlcka pomoc prye ciel Reg|onalr]a N/A N/A N/A N/A
konkurencieschopnost a zamestnanost

Zdroj: SORO
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*

pozadované Udaje nie je mozné uviest, nakolko vyzvy boli uréené pre zZiadatelov s réznymi intenzitami pomoci, napr.
Statne rozpocCtové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %,verejny sektor 95 % rozpoctu projektu

Sledovanie vyvoja implementacie programu k 31. 12. 2010, ako aj finanén¢ vycislenie SF a
SR uvadza Tabulka 4.

Tabulka 4 Sledovanie vyvoja implementacie OPVaV k 31. 12. 2010 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010)

. F_’_o 69t I_’oéet , Pocet schvalenych | Pocet zazmluvnenych P9éet Povc':et,
Opatrenie | prijatych | zamietnutych FoNFP projektov prOje_kt9\{_ ukon_cenych
ZoNFP ZoNFP v realizacii projektov
1 2 0 2 2 2 0
2 560 328 217 205 161 4
3 2 0 2 2 2 0
4 265 155 104 101 84 0
5 62 15 47 46 43 3
6 17 1 14 14 11 1
7 16 0 14 14 11 1
Celkom 924 499 400 384 314 9
Finanéné vyéislenie SFa SR v €
Vyska . o Vyska L
Prioritn | Vy3ka Ziadaného neschvaleného i i vrégenych e
aos prispevku (NFP) Ziadaného s’chvaleneho zazmluynenych prostriedko ukopcenyc2|1
prispevku (NFP) prispevku (NFP) prostriedkov v projektov
1 33296 780,33 56 113,94 33 240 666,39 33 240 666,39 1093,20 0,00
2 935896 620,35 | 495803 576,48 | 343 588 357,41 325204 595,33 | 313 153,42 0,00
3 25897 138,50 38 841,31 25858 297,19 25858 297,19 721,55 0,00
4 455699 787,72 | 25034617524 | 168 145819,07 162 585 586,80 | 420 817,78 0,00
5 303700329,36 | 73886939,92| 229813 389,44 222613 029,79 | 335679,91| 12589 143,05
6 13338 611,21 265 564,63 11925 769,58 11925 769,58 1520,26 260 530,95
7 5212 698,31 0,00 4 608 225,31 4 608 225,31 1272,05 95 597,04
Celkom | 177304196578 | 820397 211,53| 817180 524,38 786 036 170,39 | 1 074 258,17 | 12 945 271,04

Zdroj: Interna evidencia RO + SORO

Poznamky:

Pocet projektov v realizacii - pocet projektov, ktorych aktivity sa zacali realizovat k 31.12.2010 na z&klade oznamenia
0 zacati realizacie

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypogitana ako rozdiel medzi vyskou schvéleného a Ziadaného prispevku.
To znamen, Ze vo vySke neschvéleného Ziadaného prispevku st zahrnuté aj neopravnené vydavky, o ktoré boli
schvalené ZoNFP ponizené. K 31. 12. 2010 nebola este v ramci opatreni 2.2, 4.2, 6.1 a 7.1 &ast predlozenych
ZoNFP schvalena.

Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008
prepoCitana na € konverznym kurzom

K 31. 12. 2010 bolo v ramci vSetkych prioritnych osi OPVaV spolu na RO a SORO prijatych
924 7ZoNFP s celkovou vyskou pozadovaného prispevku 1 773 041 965,78 €, z ktorych bolo
499 7ziadosti zamietnutych. Schvalenych bolo 400 ZoNFP v celkovej vyske NFP
817 180 524,38 €, ¢o predstavuje 46,09 % pozadovanej vysky finanénych prostriedkov.
Zazmluvnenych projektov bolo 384 v celkovej vyske NFP 786 036 170,39 €, z ktorych
v realizacii je 314 (projekty, ktorych aktivity sa zacali realizovat’ k 31. 12. 2010 na zaklade
oznamenia o zacCati realizacie). Ukoncené boli 2 projekty technickej pomoci SORO a3
dopytovo - orientované projekty SORO. Mimoriadne ukoncené boli 4 projekty, najcastej$im
dovodom boli, z podnetu prijimatela, uzavreté dohody o ukonceni zmluvného vztahu z

2 0Objem cerpanych prostriedkov
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doévodu nedostatku financnych prostriedkov na realizaciu projektu. VySka ukoncenych
projektov predstavuje sumu CO schvalenych ZOP (EU+SR) vo vztahu k uvedenym 5 riadne
ukoncenym projektom.

Vyska vratenych prostriedkov predstavuje sumu vratenych prostriedkov (EU + SR) k 31. 12.
2010 vo vztahu k vysporiadanym nezrovnalostiam, vratenym zalohovym platbam atd’. (zdroj
ITMS). Najcastejsim dovodom na vratenie finanénych prostriedkov boli zistené nezrovnalosti,
v suvislosti s ktorymi bolo v syst¢tme ITMS k 31. 12. 2010 evidovanych 43 oznameni
0 vysporiadani finanénych vztahov v stave ,,uhradené vo vyske (ERDF+SR) 762 445,78 €.
Dal§imi dovodmi na vratenie finanénych prostriedkov boli vratenie nezGiétovanej zalohovej
platby a vratenie nepouzitého predfinancovania, pri ktorych bolo v systétme ITMS
k 31.12.2010 evidovanych 17 oznameni o vysporiadani finanénych vztahov v stave
,uhradené“ vo vyike (ERDF+SR) 311 812,39 €. Vo vztahu k celkovej sume vratenych
prostriedkov zistené nezrovnalosti predstavovali 70,97 %, vratenie nezictovanej zalohovej
platby 26,39% a vratenie nepouzitého predfinancovania 2,63 %.

Vratené finan¢né prostriedky su a budu opétovne k dispozicii v ramci daného opatrenia, resp.
prioritnej osi a vyuzivaju sa na nové projekty v d’alSich vyzvach.

Od zacdiatku implementacie OPVaV na RO:

» V prioritnych osiach 1, 2, 3, 4
e bolo prijatyjch 8 ZoNFP na NP, vietky boli zazmluvnené v celkovej sume NFP
87 215 210,98 €, a su v realizacii,
e Dboli zazmluvnené dva projekty (transakcie) iniciativy JEREMIE v celkovej sume NFP
29 411 765 €, su v procese realizacie;

» V prioritnych osiach 6 a 7
e bolo prijatych 33 ziadosti na TP, z nich schvalenych a zazmluvnenych 28 projektov

TP v celkovej sume NFP 16 533 994,89 €, z ktorych je 22 v realizacii a 2 su riadne

ukoncené. Z toho:

- za RO bolo prijatych 16 ziadosti TP, schvalenych a zazmluvnenych 12 ziadosti
v celkovej sume NFP 4 776 158,47 € a su v realizacii,

- za SORO bolo prijatych 17 ziadosti TP, ztoho jedna neschvalena,
16 zazmluvnenych v celkovej sume NFP 11 757 836,42 €, v realizacii je 10
a 2 projekty su riadne ukoncené (kod ITMS 26260120004, 26270120004).

Od zaciatku implementacie OPVaV na SORO v prioritnych osiach 2, 4 a 5 bolo prijatych 881
ZoNFP na dopytovo - orientované projekty, z ktorych bolo 346 projektov zazmluvnenych
v celkovej sume NFP 652 875 199,52 €, z nich je 282 v realizacii. Riadne ukoncené su 3
projekty (kod ITMS 26250120001, 26250120005, 26250120008 - blizsie popisané v kapitole
3 v ramci opatrenia 5.1). Mimoriadne ukoncené boli 4 projekty (kod ITMS 26220220020,
26220220060, 26220220008, 26220220081 blizsie popisané v kapitole 3 v ramci opatrenia
2.2).

V sledovanom obdobi (rok 2010) v ramci vSetkych prioritnych osi OPVaV bolo na RO
aSORO spolu prijatyjch 367 ZoNFP s celkovou vyskou pozadovaného prispevku
580 022 559,10 €, zamietnutych bolo 332 Ziadosti. Schvalenych bolo 125 ZoNFP v celkovej
vyske NFP 290 943 604,18. V roku 2010 bolo zazmluvnenych 187 projektov v celkovej
vyske NFP 425001 931,83 €, realizaciu zacalo d’alsich 166 projektov. Ukoncéené boli 3
dopytovo - orientované projekty na SORO. Mimoriadne ukonéené boli 3 projekty.

Na RO v prioritnych osiach 2, 4 boli prijaté 2 ZoNFP na NP, ktoré boli zazmluvnené a NP su
v realizacii, zazmluvnili sa aj 2 ZoNFP na NP prijaté koncom roku 2009 a taktiez su NP vo
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faze realizacie — celkovo sa v roku 2010 zazmluviiovali 4 ZoNFP na NP v celkovej vyske
34199 571,17 €. Za technicktl pomoc (PO 6 a PO 7) bolo prijatych 8 ziadosti na TP, ktoré
boli zazmluvnené v celkovej sume NFP 5 030 415,50 €, vsetky sa realizujt (4 za RO aza 4
SORO).

Na SORO v prioritnych osiach 2, 4 a5 OPVaV bolo prijatych 357 ZoNFP na dopytovo -
orientované projekty, zazmluvnenych bolo d’alsich 175 projektov v celkovej sume NFP
613 645 212,85 €, do faze realizacie preslo d’alsich 154 projektov. Riadne ukoncené boli 3
projekty v ramci opatrenia 5.1, Priloha 7 ,,Priklady dobrej praxe* uvadza priklad fyzicky aj
finanéne ukonceného projektu. Mimoriadne ukoncené boli 3 projekty v ramci opatrenia 2.2.

Na zéklade uvedenych skuto¢nosti mozno konstatovat’, ze v roku 2010 vo vSetkych fazach
implementacie OPVaV nastal pokrok, vyska zazmluvnenych NFP a pocet projektov, ktoré
v danom roku presli do faze realizacie prekracuje hodnoty dosiahnuté v roku 2009.

Pre vyhodnotenie Uspe$nosti vyziev na predkladanie ZoNFP vypracovava SORO spravy
0 vyhodnoteni vyzvy, ktoré poskytuju prehlad sthrnnych informaécii 0 procese prijimania,
registracie a schvalovania ZoNFP, o procese uzatvarania zmlav o poskytnuti NFP v ramci
danej vyzvy a zaroven predstavuje dolezity podklad pre pripravu nasledovnych vyziev.

V sledovanom obdobi RO zverejnil na internetovej strinke MSVVaS SR spravu® s ndzvom:

e _Sprava o vyhodnoteni uzavretej vyzvy zpriameho zadania“ s koédom
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 (MVVE vzal spravu na vedomie na 6. zasadnuti)
http://www.minedu.sk/data/lUSERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava
0_vyhodnoteni_uzavretej vyzvy OPVaV_NP3.pdf

Spravy o vyhodnoteni vyzvy SORO boli zverejnené na webovej stranke agentury:

e 11.02.2010,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok OPVaV-2009/2.2/02-SORO*“ (MVVE vzal spravu na vedomie na
6. zasadnuti)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/08-Sprava_o_vyhod_vyzvy 2 2-
02_22 1 10.pdf
e 11.02.2010,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok OPVaV-2009/4.2/02-SORO*“ (MVVE vzal spravu na vedomie na
6. zasadnuti)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/09Sprava o_vyhod vyzvy 4 2-02_22 1 10.pdf
e 26.03.2010,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/2.2/03-SORO*“ (MVVE vzal spravu na vedomie na
6. zasadnuti)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/06-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 2.pdf
e 26.03.2010,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok OPVaV-2009/4.2/03-SORO*“ (MVVE vzal spravu na vedomie na
6. zasadnuti)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/07-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 4 2-03 RO.pdf
e 19.05.2010,, Sprava o vyhodnoteni vyzvy na })redkladanie ziadosti o nendvratny
finan¢ny prispevok OPVaV-2009/5.1/03-SORO*
http://www.asfeu.sk/uploads/media/05-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy 5 1-

03_27_4.pdf

3 silade so Systémom riadenia SF a KF, verzia 2.0
(od verzie 3.0 Systému riadenia SF a KF, &ast 4.3, bod 33 sa pre NP, TP a JEREMIE Spravy o vyhodnoteni vyzvy nevypractvajl)
4 MVVE vzal spravu na vedomie na 7. zasadnuti v marci 2011
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http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava_o_vyhodnoteni_uzavretej_vyzvy_OPVaV_NP3.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava_o_vyhodnoteni_uzavretej_vyzvy_OPVaV_NP3.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/08-Sprava_o_vyhod__vyzvy_2_2-02_22_1_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/08-Sprava_o_vyhod__vyzvy_2_2-02_22_1_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/09Sprava_o_vyhod__vyzvy_4_2-02_22_1_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/06-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_2.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/07-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_4_2-03_RO.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/05-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5_1-%0903_27_4.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/05-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5_1-%0903_27_4.pdf

15.07.2010 ,, Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/2.1/03- SORO**
http://www.asfeu.sk/uploads/media/03-Sprava_o_vyhodnoteni _ vyzvy 2 1-

03 13 07 10.pdf

15.07. 2010 ,, Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/4.1/03-SORO**
http://www.asfeu.sk/uploads/media/04-Sprava_o_vyhodnoteni _ vyzvy 4 1-

03 13 07 10.pdf

28. 09. 2010 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nendvratny
finanény prispevok OPVaV-2009/2.2/04-SORO**
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-
vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-
8/

28.09. 2010 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/4.2/04-SORO**
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-
vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-
7/

26.11.2010 ,, Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/2.2/05-SORO**
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-
vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-
1/

26.11. 2010 ,,Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok OPVaV-2009/4.2/04-SORO**
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-
vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav/

V spravach o vyhodnoteni vyziev sa vyskytovali (v rdmci kontroly formalnej spravnosti
ZoNFP, v procese odborného hodnotenia a v procese vyberu Ziadosti) problémy ako:

©)
@)

casté vypadky systému ITMS,

verejny portal ITMS v casti ,,Subjekt nebol prepojeny s CORE verziou, co
sposobovalo nestlad identifikaénych udajov s tlacenou verziou ziadosti o NFP a
syst¢tmom [TMS,

verejny portal ITMS rozliSuje v mieste realizacie len obce, v pripade viacerych miest
realizacii v jednej obci je v tlaenej verzii uvedené iba jedno miesto realizacie, v
CORE st uvedené vsetky miesta realizacie,

v Cestnom vyhldseni ziadatel'a verejny portdl ITMS vo vystupe nezobrazil tdaje:
Statutarny zastupca ziadatela, miesto podpisu a datum podpisu, Ziadatel’ preto prilozil
k Ziadosti o NFP prehlasenie o tejto skutocnosti a uvedené udaje vyplnil perom,
niektori ziadatelia ako prioritnd tému uviedli takd, ktord medzi ponukanymi
moznost'ami v ramci vyzvy nebola,

niektori ziadatelia neuviedli, do ktorej kategérie vyskumu patri ich projekt
(priemyselny vyskum resp. experimentalny vyvoj),

ziadatelia nedodrzali spravne vyplnanie formularu Opisu projektu a Rozpodtu projektu
vratane tabul’ky ,,Predpokladané zdroje financovania opravnenych vydavkov projektu‘
podl'a podmienok definovanych vo vyzve;
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http://www.asfeu.sk/uploads/media/03-Sprava_o_vyhodnoteni__vyzvy_2_1-03_13_07_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/03-Sprava_o_vyhodnoteni__vyzvy_2_1-03_13_07_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/04-Sprava_o_vyhodnoteni__vyzvy_4_1-%0903_13_07_10.pdf
http://www.asfeu.sk/uploads/media/04-Sprava_o_vyhodnoteni__vyzvy_4_1-%0903_13_07_10.pdf
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-8/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-8/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-8/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%097/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%097/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%097/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%091/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%091/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-%091/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-%09vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav/

o ziadatelia nedodrzali spravny vyber merateI'nych ukazovatel'ov projektu - vysledku a
dopadu, ktoré boli relevantné vo vyzve,

o ziadatel' nezadal vSetky vecné priority, s ktorymi bola predchadzajuca ziadost
schvalena,

o ziadatelia nedodrzali spravne vypiianie formuldru Ziadosti o NFP podla podmienok
definovanych vo vyzve;

o ziadatelia nedodrzali spravne vyplianie povinnych priloh k Ziadosti o NFP

Na zéklade identifikovanych najcastejSich nedostatkov, resp. problematickych oblasti, SORO
pokracuje v aktivitach s cielom znizit’ pocet netispesnych ziadatelov, a to:

e umoziuje ziadatelom o NFP v ramci konkrétnej vyzvy konzultacie pred uzavierkou
prijimania ZoNFP spojené s kontrolou formalnej spravnosti s cielom zniZit' pocet
neuspesnych ziadatel'ov v procese kontroly formalnej spravnosti;

e pokracuje v organizovani informacnych seminarov pre potencidlnych ziadatelov o
NFP o podmienkach vyzvy s analyzou najéastejsich chyb v ZoNFP vratane povinnych
priloh predlozenych v ramci predchadzajicich vyziev;

e na zaklade nedostatkov identifikovanych pracovnikmi agentiry v procese formaélnej
kontroly ZoNFP, spresiiuje pokyny v ZoNFP;

e pri poziadavkach na overenie funkcionality syst¢ému ITMS pokracuju konzultacie na
pracovnej Urovni, t. j. manazéra pre ITMS agentlry s manazérom pre ITMS riadiaceho
organu, ktory v pripade potreby adresuje problémy agentury CKO.

2.1.1.2 Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni ukazovatel'ov na trovni operaéného programu k 31. 12. 2010 uvadza tabul’ka
»PInenie ukazovatel'ov na trovni opera¢ného programu‘ v prilohe 1.

Pre EK st kldacové merateI'né ukazovatele, tzv. CORE ukazovatele, ktoré umoziuji
vzajomné porovnanie efektivnosti, ucinnosti a hospodarnosti s ohl'adom na realizaciu pomoci
zo SF a KF. OPVaV sleduje na tirovni OP pit’ core ukazovatel'ov (z toho 3 schvalené v ramci
OP a dva na zaklade dohovoru s EK pre potreby SFC 2007).

Core ukazovatel ,,Pocet projektov* s hodnotou 356 (zazmluvnené projekty bez projektov TP)
ma plnenie na 22 % z cielovej hodnoty. Z celkového poctu zazmluvnenych projektov su
zatial’ ukon¢ené 3 projekty v PO 5.

Druhy core ukazovatel' ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so
spolocenskou a hospoddrskou praxou* shodnotou 204 (predstavuje pocet zazmluvnenych
projektov v opatreniach 2.2/4.2) je plneny na 26 % z ciel'ovej hodnoty.

Treti core ukazovatel' ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* nevykazuje
ziadne plnenie, ked’ze dany ukazovatel' je na Urovni projektu dopadovy a nebol ukonceny
ziaden projekt v PO 1 — 4, v ktorych sa sleduje, t. j. jeho napiianie mozno ogakéavat’ najskor
po ukonceni realizacie projektov v naslednych monitorovacich spravach.

Core (SFC 2007) ukazovatel' , Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnej
infrastruktury ““ nevykazuje Ziadne plnenie. Sleduje sa len v ramci prioritnej osi 5 na Grovni
projektu ako dopadovy ukazovatel. Z tohto dovodu, aj napriek tomu, ze vPO 5 su 3
ukoncené projekty, vykazané plnenie hodndt bude aZ predmetom néaslednych monitorovacich
sprav projektov.

Core (SFC 2007) ukazovatel’ ,, Pocet zazmluvnenych projektov v prioritnej osi 5 predstavuje
zarovenn hodnotu core ukazovatela ,,Number of projects (Education)/Pocet vzdelavacich
projektov“ v databaze SFC2007, ked'Zze v tomto pripade ide o projekty so vzdelavacou
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infrastrukturou — hodnota ukazovatel’a sa napocita s¢itanim poc¢tu zazmluvnenych projektov v
ramci PO 5, ktorych je 46.

Najviac napliany bol ukazovatel’ ,, Pocet publikdcii v odbornych casopisoch“, ktory cielova

hodnotu prekraduje o 30 %. Taktiez hodnota ukazovatela ,,Pocet institucii, ktoré boli
technicky zhodnotené* sa blizi k cielovej hodnote stanovenej v OP (77 %), ako aj hodnota
ukazovatela ,,Pocet projektov venovanych problematike ZP* (75 %). Ukazovatel ,,Pocet
vyskumnikov, ktori maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory* ma plnenie na 21 %
z cielovej hodnoty, hodnota ukazovatel'a je z vi¢sej miery napliana muzmi. Ukazovatel
»Pocet projektov podpory sieti pracovisk vyskumu a vyvoja“ ma plnenie 25 % z ciel'ovej
hodnoty.

Ked'Ze ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhldsenych najviac vyziev v prioritnych osiach 2
a 4 (implementovanych najviac projektov), meratelné ukazovatele dosahovali v tychto PO
najvyssie hodnoty.

Ukazovatel' na urovni OP ,,Pocet novovzmiknutych spin-off malych podnikov, ktorych
zakladatelmi su vyskumnici“ — jeho hodnota sa ziskava s¢itanim hodnoty vysledkového, ale
aj dopadového projektového ukazovatel’a, ¢o je pri¢inou jeho aktualnej nulovej hodnoty.

Prax ukazala, ze ukazovatel ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni‘ bol
neefektivne zadany, pretoze sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpocétovanie.

Vzhl'adom na nizky pocet ukonéenych projektov ku koncu sledovaného obdobia (3 projekty
V prioritnej osi 5) sa plnenie meratel'nych ukazovatel'ov v porovnani s cielovymi hodnotami
OPVaV javi ako nizSie. Ide vSak 0 ukazovatele, ktorych efekt sa prejavi az ku koncu
programového obdobia. RO OPVaV predpoklada, Ze hodnoty budu vyrazne prekrocené, preto
nie je vhodné robit’ predCasné zavery a zatial neexistuje dovod pre akukol'vek zmenu
meratelnych ukazovatelov. V roku 2011 je vSak planové externé strategické hodnotenie
OPVaV, ktoré zhodnoti tieto udaje s nickol’komesaénym odstupom a désledne ich zanalyzuje.

V prilohe 12 st uvedené dopliujice hodnoty k jednotlivym ukazovatelom na zaklade
uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010, pri¢om hodnoty udavaju reédlnejSiu predstavu o d’alSej
implementacii OPVaV a napredovani pri dosahovani planovanych hodnét ukazovatel'ov.

Sthrnna cielova hodnota stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch pre core
ukazovatel' ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a
hospodarskou praxou‘* bola 479 (suma predstavuje len hodnotu dopadového projektového
ukazovatel'a zazmluvneného prijimatel'mi), t. j. 60 % z celkovej cielovej hodnoty stanovene;j
v OP).

Sthrnna cielovd hodnota stanovend prijimateI'mi v zazmluvnenych projektoch pre core
ukazovatel’ ,, Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov bola 1093 (t.j. 219 % z
celkovej cielovej hodnoty v OP), o naznacuje prekrocenie ciel'ovej hodnoty.

Suhrnna ciel'ova hodnota stanovena prijimatel'mi v zazmluvnenych projektoch pre core (SFC
2007) ukazovatel’ ,, Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnej infrastruktury* bola
454 662 (t. j. 152 % z celkovej cielovej hodnoty), ¢o naznacuje prekrocenie cielovej hodnoty.

Ukazovatele ,,Pocet vyskumnikov, ktori maju profesionadlny prospech z poskytnutej podpory*,
,,Pocet publikacii v odbornych casopisoch* vzhl'adom na ciele stanovené prijimatel'mi na
zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 indikuju niekol’konasobné prekrocenie cielovej
hodnoty.

Ukazovatele ako ,, Pocet novovzniknutych spin-off malych podnikov, ktorych zakladatelmi sii

LT

vyskumnici*, resp. ,, Pocet patentovych prihlasok EPO “, ktoré ku koncu sledovaného obdobia
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nevykazuju plnenie, podla prilohy 12 naznacuji 10%, resp. 40% moZné plnenie cielovych
hodnot.

Cielové hodnoty zo zmliv zodpovedaji asu primerané miere kontrahovania OPVaV
(56,79%) a miere Cerpania (9,95%) ku koncu sledovaného obdobia a zaroven s primerané
mnozstvu a typu vyhlasenych vyziev.

2.1.2 Finanéna implementacia programu

Predlozené a schvalené SZP

V obdobi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 bolo zo strany PJ na CO predlozenych 20
sahrnnych Ziadosti o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie
103 303 582,46 €, z toho zdrojov EU 90 904 908,09 € a zdrojov SR na spolufinancovanie
12 398 674,37 €, pricom:

e 14 SZP bolo schvalenych v plnej sume,
e 6 SZP bolo schvalenych v zniZenej sume.

Celkové suma schvalenych SZP v roku 2010 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 98 770 271,44 €, ztoho 86 848 677,88 € zo zdrojov EU
a 11 921 593,56 € zo zdrojov SR. Celkova suma schvalenych SZP k 31. 12. 2010 predstavuje
sumu za EU zdroje azdroje SR na spolufinancovanie 137 914 308,01 €, ztoho
120 299 265,34 € zo zdrojov EU a 17 615 042,67 € zo zdrojov SR na spolufinancovanie.

Cerpanie prostriedkov EU

Cerpanie prostriedkov EU (po zohl'adneni nezrovnalosti deklarovanych v Ziadostiach o platbu
na EK) k 31. 12. 2010 vo vyske 119 798 054,76 € v zmysle pravidla N+3 voci zaviazku 2008
predstavuje 100 %, pricom sa uz Cerpa zavidzok 2009 na trovni 17,18 %. Podiel Cerpania
prostriedkov EU k 31. 12. 2010 na celkovom zavizku 2007 - 2013 predstavuje za OPVaV
9,91 %.

Ziadosti o platbu na EK
Referenéné ¢islo Komisie: CCIl 2007SK16UPO 001

Tabulka 5 Ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii k 31. 12. 2010 (v €)

Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Cale X
. . q q objem %
Zavizok platbu ¢. platbu €. platbu €. platbu €. prostriedkov | zavzku
Prioritna os 2620900701 2620900702 2621000701 2621000702 L
2007 - 2013 RN RN R RN za priebezné 2007 -
datum: datum: datum: datum: siadosti 0 2013
19.10.2009 21.12.2009 14.07.2010 09.11.2010 platbu
Prioritna os 1 264 318 054 808,20 444297 25 935,86 20 391,35 51578,38 0,02
Prioritna os 2 396 477 080 822972,13 | 20309 080,54 3623 998,06 6060 037,37 | 30816 088,10 7,77
Prioritna os 3 126 386 410 681,94 4 442,96 20 707,82 14 630,07 40 462,79 0,03
Prioritna os 4 189 579 614 804 504,83 | 5390694,78 2619 268,38 4916 268,06 | 13730 736,05 7,24
Prioritna os 5 200 000 000 360 682,27 | 3237547,58 | 1468345337 17 756 846,77 | 36 038 529,99 18,02
Prioritna os 6 22 204 866 1149 311,53 812 297,50 582 352,88 553 063,26 3097 025,17 13,95
Prioritna os 7 10 449 349 259 580,90 293 539,96 238 835,17 236 056,50 1028 012,53 9,84
Spolu 1209415373 | 3398541,80 | 30052046,29 | 21794 551,54 29 557 293,41 | 84802 433,04 7,01
Zdroj: CO
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V roku 2010 predlozil certifikatny organ na EK 2 priebezné ziadosti o platbu za OPVaVv
v celkovej vyske 51 351 844,95 €. Percentualny podiel vydavkov deklarovanych v ZoP na EK
k 31. 12. 2010 vo vyske 84 802 433,04 € na upravenom zavizku 2008 predstavuje 98,78 %.
Vydavky deklarované na EK k 31. 12. 2010 predstavujua 7,01 % na zavizku 2007-2013.

Odhady oc¢akavanych vydavkov

Tabulka 6 Porovnanie skutoéného a planovaného ¢erpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Planované ¢erpanie
opravnenych x . : . Odchylka :
vydavkov v roku 2010 Cerr:\anle oprav[l_enych (planované cerpanie - Odch_ylka
vydavkov voci EK N L (naplnenie OOV)
vE 22 rok 2010 v € cerpanie voci EK) Vo
(OOV zaslané CO na vE °
EK k 30.04. 2010) , i )
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spg)l; 28 | 80100 000,00 X 81403 891,24 X | -1303891,24 X 101,63 X
Zdroj: CO

Tabulka 7 Porovnanie skutoéného a planovaného ¢erpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Planované cerpanie o
opravnenych X . . . dchylka .
vydavkov v roku 2010 Cer|?an|e opravzl_enych (planované éerpanie — Odch_ylka
vydavkov voci EK = g (naplnenie OOV)
vE 22 rok 2010 v € ¢erpanie voéi EK) v %
(OOV zaslané CO na vE °
EK k 28.08. 2010)
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
PN | 7010000000 | x | 8140389124 | x | 1130389124 | x 116,13 X
Zdroj: CO

Odhady ocakavanych vydavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30. 04. 2010 za OPVaV
predstavovali sumu 80 100 000,00 €, pricom v ramci ich aktualizacie zaslanej na EK k
25. 08. 2010 sa znizili na sumu 70 100 000,00 €.

Odhad oc¢akavanych vydavkov k 30. 04. 2010 bol prijatim 3 priebeznych platieb v roku 2010
vo vyske 81 403 891,24 € naplneny na 101,63 % a zniZeny odhad o€akévanych vydavkov k
25. 08. 2010 bol naplneny na 116,13 %.

Prijaté platby z EK

Referen¢né ¢islo Komisie: CCl 2007SK16UPO001

Tabul'ka 8 Platby prijaté z Europskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2010 (v €)

5 Datum Datum Rozdiel medzi
Fond Zladostv pr&dlozer]la Pozadovana Uhraden3 suma prlglsanla pozadovanou
o platbu ¢. ziadosti suma prostriedkov na a uhradenou
o platbu na EK ucet CO sumou
ERpF | -Zalohova X X 2418830746 | 11.12.2007 X
platba
ERDF | 2 Zdlohova X X 3628246119 |  15.05.2008 X
platba
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ERDF | :T‘:t’g‘;"’a X X 2418830746 |  10.02.2009 X
ERDF | ;T;?Q:\la X X 24188 307,46 |  21.04.2009 X
ERDF | 2620000701 | 19.10.2009 330854180 | 339854180 | 06.11.2000 0,00
ERDF | 2620900702 | 21122009 | 3005204629 | 3005204629 | 01022010 0,00
ERDF | 2621000701 | 14.07.2010 | 2179455154 | 2179455154 | 16.08.2010 0,00
ERDF | 2621000702 | 09.11.2010 | 2955729341 | 2955729341 | 10.12.2010 0,00
Spolu X X 84802 433,04 | 193 649 816,61 X 0,00
Zdroj: CO

V roku 2010 zaslala EK na ucet CO 3 priebezné platby za OPVaV v celkove] vyske

81 403 891,24 €.

Tabulka 9 Prehlad uhradenych vydavkov k 31.12. 2010 (v €)

Celkové 7aklad ore Celkova suma
financovanie vacp certifikovanych Zodpove- .
=y vypocet . : A Miera
operacného . ' opravnenych dajuci prispevok .
prispevku EU : . plnenia
programu (na (verejné vydavkov z verejnych v %
arovni EU ) uhradenych zdrojov') °
. - : zdroje) g
a narodnej trovni) prijimatelmi )
a b c d e=dla
Prioritna os 1
Infradtruktra vyskumu a 310962 416 | Verejné zdroje 60 677,72 60 677,72 0,02
vyvoja
g”°”t”a 0s 2 - 466443624 | Verejné zdroje 3625455935 | 3625422754 | 7,77
odpora vyskumu a vyvoja
Prioritna os 3
InfraStruktdra vyskumu 148689894 | Verejné zdroje 47 600,61 4760061 | 0,03
a vyvoja v Bratislavskom
kraji
Prioritna os 4
Podpora vyskumu a vyvoja 223034 841 | Verejné zdroje 16 160 472,23 16 153 807,39 7,24
v Bratislavskom kraji
Prioritna os 5
Infradtruktira vysokych 235294 118 | Verejné zdroje 42 398 274,27 42 398 274,27 | 18,02
Skol
Prioritna os 6
Technicka pomoc pre ciel 26123372 | Verejné zdroje 3643 556,77 3643556,77 | 13,95
Konvergencia
Prioritna os 7
Technicka pomoc pre ciel Verejné zdroje
Regionalna 12293 352 1209 424,20 120942420 | 9,84
konkurencieschopnost a
zamestnanost
Celkovy sucet 1422 841 617 99 774 565,15 99 767 568,50 7,01

Zdroj: CO

Poznamky:

') Kumulativne Ciselné Udaje

Stipec a) — vyplni CO v spolupraci s RO, ide o alokaciu daného OP rozdelent podra prioritnych osi (EU + SR + OVZ bez

sukromnych zdrojov);
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Stipec b) — kedZe vypodet maximalnej vy$ky pomoci je v pripade Slovenskej republiky tvoreny celkovymi opravnenymi
verejnymi vydavkami, t,j. slovne ,Verejné zdroje* (Public), odpori¢ame tabulku slovne predvyplnit;

Stipec c) - vyplni CO, kumulativna celkova suma certifikovanych opravnenych vydavkov zahmuta do poslednej ZoP na EK v
danom roku N za predmetny OP (EU + SR + OVZ + SZ);

Stipce d) - vyplni CO, zodpovedajici prispevok z verejnych zdrojov zo ZoP na EK za dany OP (EU + SR + OVZ2);

Stipec e) — vyplni CO, v pripade SR je vypocet maximalnej vysky pomoci tvoreny celkovymi opravnenymi verejnymi
vydavkami, t.j. ,Public = Verejné zdroje”, preto plati vzorec ,e=d/a“.

Skratky: EU - zdroj EU, SR - $tatny rozpoget (spolufinancovanie), OVZ — ostatné verejné zdroje, SZ — stikromné zdroje

Analyza fyzického pokroku

Uvedeny objem predlozenych Ziadosti o platbu v stipcoch (a) a (b) sa vzt'ahuje predovietkym
na zuOftovania predfinancovania, ktoré predstavuji az 64,90 % z objemu vsetkych
predlozenych ziadosti. Priebezné (zavere¢né) platby predstavuju 29,32 % a zuctovania
zalohovych platieb 5,77 % z objemu vSetkych predlozenych ziadosti k 31.12.2010.
V priebehu roku 2010 doslo k vyraznému narastu Cerpania finanénych prostriedkov OPVaV
prostrednictvom predlozenych a nésledne schvalenych a certifikovanych Ziadosti prijimatel'ov
o zuctovanie predfinancovania resp. zi¢tovanie zalohovej platby. Nakol'ko prevazna cast’
prijimatelov.  OPVaV je zverejného sektora aje financovand prostrednictvom
predfinancovania (narok na poskytnutie zalohovej platby maju v pripade ERDF len Statne
rozpoctové organizdcie), o¢akavame aj vroku 2011 pokraovanie trendu rastu Cerpania
predovsetkym prostrednictvom zic¢tovania poskytnutého predfinancovania.

Prehl'ad Cerpania za zdroj ERDF v porovnani zo zévizkami za roky 2007-2013 uvadza
tabulka ,,Stav implementdcie — prehl'ad cerpania SF a KF Vv porovnani so zavdzkami*
V prilohe 4.

Certifika¢né overovania

Priebezné certifikacné overovanie priamo na SORO a PJ bolo v roku 2010 vykonané v ramci
4 SZP. Overovana vzorka vydavkov predstavuje sumu 4 532 588,09 € (za vsetky zdroje
financovania), t. j. 4,23 % z objemu predlozenych SZP a zaroven 16,52 % z objemu
overovanych v SZP. Neopravnené vydavky ani nezrovnalosti neboli identifikované.

Pri certifikaénych overovaniach SZP boli v roku 2010 identifikované nasledovné zistenia:

Nedostatky vo vyzve a pri hodnoteni a vybere projektov

1. neoverenie primeranosti cien vo faze predbeznej finan¢nej kontroly a absencia postupov
SORO na overovanie dodrziavania pravidiel hospodarnosti, efektivnosti a ucelnosti pri
schval'ovani jednotlivych poloZiek rozpoctu;

2. v hodnotiacich harkoch odborného hodnotenia nebolo uvedené zdovodnenie pridelenia
bodov k jednotlivym hodnotiacim kritériam, najmd v pripade, ak odborny hodnotitel
priradil niZ§i pocet bodov;

Nedostatky pri verejnom obstaravani, obchodnej verejnej sut'azi

3. identifikované mozné prepojenie verejného obstardvatela s vitazom verejného
obstaravania;

4. identifikované rozdielnosti na potvrdeniach o osobnom doruceni Ziadosti o G€ast’ dvoch
zaujemcov;

5. uvedenie konkrétnych typov a znaciek v opise predmetu zékazky;
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6. nespravny postup komisie na vyhodnotenie ponuk v stvislosti s identifikovanou
matematickou chybou v ponuke vitazného uchadzaca auzatvorenie kupnej zmluvy
s chybnou kupnou cenou;

7. nestulad sumy predpokladanej hodnoty zdkazky v sttaznych podkladoch a Vv oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania;

8. néavrh kipnej zmluvy bol v rozpore s oznamenim o vyhldseni verejného obstaravania a s
podmienkami ucasti definovanymi v sut’aznych podkladoch;

9. zmluva s Gspesnym uchadzatom bola uzavreta v rozpore so sut'aznymi podkladmi;

Nespravna aplikdcia postupov, chybajuce postupy, nedostatky vo vystupoch RO/SORO/PJ
10. nedostato¢né overovanie dokumentacie z verejného obstaravania zo strany SORO;
11.nedostato¢na kontrola previazanosti vydavkov s jednotlivymi aktivitami zo strany SORO;
12. mozné nenaplnenie ciel’a projektu schvalenim d’alSicho miesta realizacie projektu;

Nedostatky v ZoP, vo faktirach alebo uétovnych dokladoch rovnocennej dokaznej hodnoty

a podpornej dokumentacie

13.nesulad datumu dodania strojov na miesto uréenia a ddtumu vykonania Skoleni na
uvedenych strojoch;

Ostatné
14. pristroje obstarané v ramci projektu boli umiestnené na inych miestach realizacie projektu,
ako bolo povodne dohodnuté.

K 31. 12. 2010 boli zistenia ¢. 5, 12 a 14 otvorené, k ostatnym zisteniam SORO prijal
primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

Nezrovnalosti
V obdobi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 boli certifikaénému organu oznamené:

e Nezrovnalosti s finanénym dopadom:

26 nezrovnalosti v celkovej vyske 525 512,63 €, z toho zdroj EU 446 685,75 €, identifikované
na zéklade ¢lanku 13 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES. 22 nezrovnalosti v celkove] vyske
337 460,47 € bolo identifikovanych na zaklade clanku 13 nariadenia EK €. 1828/2006/ES a 4
nezrovnalosti v celkovej vyske 188 052,16 € boli identifikované na zaklade c¢lanku 16
nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES.

e Systémové nezrovnalosti:

Identifikované kontrolou podla ¢l. 16 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES boli 2 systémové
nezrovnalosti bez finan¢ného dopadu.

Tabul'ka 10 Prehlad nezrovnalosti s finanénym dopadom na urovni opatreni

S Nezrovnalosti s finanénym dopadom

Opaana | et s frinim 9 |

Celkova suma Suma za zdroj EU
1.1 1 1093,20 929,22
2.1 2 266,91 226,87
2.2 4 113 100,88 96 135,75
3.1 1 721,55 613,32
4.1 1 22 237,88 18 902,20
4.2 4 110 585,61 93 997,77
5.1 8 274 715,67 233 508,33
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6.1 2 1519,62 1291,67

7.1 3 1271,31 1 080,62
Spolu 26 525 512,63 446 685,75
Zdroj: CO
JEREMIE

KedZe v ramci JEREMIE prebehli vSetky relevantné transakcie a prevody v roku 2009, v
roku 2010 sa vylu¢ne negociovala zakladatel'ska dokumentacia a principy fungovania a
riadenia holdingového fondu JEREMIE, pricom peniaze, ktoré boli prevedené do EIF na
zéklade podpisanych zmliv o financovani v oktobri 2009, boli pocas celého roku 2010 na
prislusnych uroenych tranziénych uc¢toch v Luxembursku (podrobnejsie informacie
v podkapitole 2.6, 3.2.1a 3.4.1) .

Kontrola projektov

je vykonavana ako:

- administrativna kontrola
- kontrola na mieste

Pocet

li ich Celkovy objem FP na
Vykonané kontrol realizovanych | oalizovanie projektov v
Typ kontroly y y projektov (01. | . " > proj .
(od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010) ramci schvalenych zmluv
01.2007-31. | 'oskytnuti NFP (v tis.€)
12.2010) :
Skontrolovany objem FP
(v tis.€) 2931
Pocet Z toho (v tis.€) 693 596,752
Spolu Opravnené | Neopravnené
FP FP

Administrativna

kontrola3 1677 | 322131,62 | 295404,83 26 726,79

Kontrola na

X 55 65 059,65 64 473,09 586,56
mieste

1 Udaje st za projekty, kde bolo prijimatelom zaslané Vyhlasenie o zagati realizcie aktivit projektu a v sicasnosti prebieha
ich realiz&cia

2 Udaje st za projekty, kde bolo prijimatefom zaslané Vyhlasenie o zagati realizacie aktivit projektu a v sii¢asnosti prebieha
ich realizacia

3 Vpolte administrativnych kontrol s zahrnuté vSetky typy Ziadosti o platbu (zalohové, predfinancovania, priebezné,
zavere€né, zUctovania zalohovych platieb a zG¢tovania predfinancovania), ktoré boli k 31. 12. 2010 prijaté na RO/SORO a
v ITMS posunuté do nasledovnych stavov — Uhradené PJ, Vratend na RO, Zamietnutd, Zaregistrovana na PJ, Zaznam
z administrativnej kontroly vystaveny.

Kontroly na mieste sthrnne za RO aj SORO popisuje tabul’ka ,,Zoznam kontrol na mieste
vykonanych RO v roku 2010 v prilohe 11.

RO
V sledovanom obdobi RO vykonal 6 kontrol na mieste.

SORO
V sledovanom obdobi agentira vykonala 39 kontrol na mieste.

V ramci vykazovania kontrol na mieste boli v sledovanom obdobi identifikované
nezrovnalosti v nasledujucich 6smich projektoch:
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2.1.3

Komplexna modernizicia Zilinskej univerzity, kod ITMS projektu 26250120009
V sume nenavratného financného prispevku (d’alej len ,,NFP*) 63 265,69 €, ktora bola
vratena na prisluSny ucet dia 11. 01. 2010,

Modernizacia IKT a infrastruktiry PreSovskej univerzity, kod ITMS projektu
26250120029 v sume NFP 94 629,33 € s povinnostou vratit’ sumu na prislusny ucet
dia 07. 07. 2010,

Rekonstrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameranim na
vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov, kod ITMS projektu
26250120005 v sume NFP 3 565,99 €. Suma bola vratena na prislusny ucet dna
01. 06. 2010,

Modernizacia IKT na UPJS v KoSiciach a rekon$trukcia Univerzitnej kniZnice,
poslucharni a ucebni, kod projektu 26250120003 v sume NFP 82,92 €. Suma bola
vratena na prislusny ucet dia 21. 06. 2010,

Komplexna revitalizicia a dobudovanie IKT sieti a techniky pre zlepSenie
vzdelavacieho procesu na Slovenskej pol’nohospodarskej univerzite v Nitre, kod
ITMS projektu 26250120008 v sume NFP 8 807,77 €. Suma bola vratena na prislusny
ucet dia 25. 08. 2010,

Excelentné centrum ochrany a vyuZivania agrobiodiverzity na Slovenskej
pol’nohospodarskej univerzite v Nitre, kod ITMS projektu 26220120015 v sume
NFP 131,39 €. Suma bola vratena na prislusny tcet dna 06. 12. 2010,

Rekonstrukcia objektov TU vo Zvolene so zameranim na vybudovanie IKT a
technického zhodnotenia objektov - Il. Etapa, kod ITMS projektu 26250120026
v sume NFP 100,78 €. Prijimatel’ uvedent sumu poukéaze na ucet PJ RO po doruceni
prislusnych dokladov od agentury,

Centrum exelentnosti: Adaptivne Lesné ekosystémy na Technickej univerzite vo
Zvolene, kod ITMS projektu 26220120006 v sume NFP 117,88 €. Prijimatel’ vratil
nezrovnalost’ v decembri 2010, po termine uzavierky PJ MSVVaS SR, preto bude
vysporiadand az v roku 2011.

Implementacia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
z regionalneho aspektu

K 31. 12. 2010 bolo celkovo prijatych 924 ZoNFP, z toho bolo prijatych 744 ZoNFP, ktorych
miestom realizacie je iba jeden region NUTS III a 180 ziadosti, ktorého miestom realizacie je
viac ako jeden region.

Z geografického hl'adiska NP pokryvaju celé uzemie SR, t. j. vSetky kraje na trovni NUTS

Tabul'ka 11 Fyzicka implementacia podlPa NUTS Il k 31. 12. 2010

Pocet
Prioritn4 os Regién NUTS Il e )
ZoNFP realizacii projektov
Trnavsky 0 0 0
Trenciansky 0 0 0
Prioritna os 1 Nitriansky 0 0 0
Zilinsky 0 0 0
Banskobystricky 0 0 0
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Pocet
Prioritn4 os Regién NUTS Il R R
ZoNFP realizacii projektov
PreSovsky 0 0 0
KoSicky 0 0 0
Spolu 0 0 0
Bratislavsky 1 0 0
Trnavsky 64 14 0
Trenciansky 20 5 0
Nitriansky 47 10 0
Prioritna os 2 Zilinsky 107 33 2
Banskobystricky 47 12 2
PreSovsky 29 11 0
KoSicky 98 43 0
Spolu 413 128 4
. Bratislavsky 2 2 0
Prioritna os 3 Spolu 2 2 0
o Bratislavsky 265 84 0
Prioritna os 4 Spolu 265 84 0
Trnavsky 6 4 0
Trenciansky 1 0 0
Nitriansky 9 5 1
_ Zilinsky 6 5 0
Prioritnd 0s 5 Banskobystricky 13 8 1
PreSovsky 3 2 0
KoSicky 10 8 0
Spolu 48 32 2
o Bratislavsky 16 11 1
Prioritna os 7 Spolu 16 T 1
Celkom 744 257 7
Zdroj: RO/SORO

Pocet ukonéenych projektov - z celkového poétu 7 ukonéenych projektov zaradenych podla lokalizacie do 1 regionu NUTS
1l boli riadne ukon&ené 2 DOP (v ramci PO 5) a 1 projekt TP (v ramci PO 7) a mimoriadne ukon&ené 4 DOP (v ramci PO 2) .

V ramci fyzickej implementacie projektov uvadza Tabul'ka 11 len projekty, ktorych miestom
realizacie je len jeden region, ostatné projekty uvadza Tabul'ka 12.

Tabul'ka 12 Fyzicka implementacia projektov v ramci prioritnych osi, ktorych miestom
realizacie je viac ako jeden region na urovni NUTS lll k 31. 12. 2010

s i Pocet prijatych Pocet projektov v Pcht.
Prioritna os Regién NUTS III 7 N ukonéenych
oNFP realizacii :
projektov
Prioritna os 1 Slovenska republika 2 2 0
Prioritna os 2 Slovenska republika 147 33 0
Prioritna os 5 Slovenska republika 14 11 1
Prioritna os 6 Slovenska republika 17 11 1
Spolu 180 57 2

Zdroj: RO/SORO

Poznamky:

V tabulke st uvedené tie projekty, ktorych aktivity sa realizuj vo viacerych regiénoch NUTS I, resp. maju dopad na viac

ako 1 region NUTS IIl. V pripade NP a projektov TP ide o projekty realizované v rdmci ciela Konvergencia.

Pocet ukonéenych projektov - z celkového poctu 2 ukonéenych projektov zaradenych podla lokalizacie do viac ako 1
regionu

NUTS Il bol riadne ukon¢eny 1 DOP (v ramci PO 5) a 1 projekt TP (v ramci PO 6)
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V suvislosti s fyzickou implementaciou narodnych a dopytovo — orientovanych projektov
zaradenych do regionov podla NUTS III k 31. 12. 2010 mézeme konStatovat, Ze najviac
prijatych ziadosti S miestom realizacie iba v jednom regione je v ramci prioritnej osi 4 v
Bratislavskom regione (265) a prioritnej osi 2 v regiéne Zilinskom (107) a Kosickom (98).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v realizacii 257 (z toho 2 NP v prioritnej osi 3, dva NP v
prioritnej osi 4, 11 projektov technickej pomoci v prioritnej osi 7 a JEREMIE v prioritnej osi
4) projektov s miestom realizacie v jednom regione, najviac v Kosickom (43) a v Zilinskom
(33) v ramci prioritnej osi 2. K 31. 12. 2010 bolo ukoncenych 7 projektov, z toho najviac
v Zilinskom kraji (2) a Banskobystrickom (2) regione.

Miesto realizicie viac ako jeden region na Girovni NUTS III uvadza 180 ZoNFP, z toho
najviac Vv prioritnej osi 2 (147). Ku koncu sledovaného obdobia bolo v realizacii 57 projektov,
(z toho 2 NP v prioritnej osi 1, 2 NP v prioritnej osi 2, 11 projektov technickej pomoci

v prioritnej osi 6 a JEREMIE v prioritnej osi 2) najviac v prioritnej osi 2 (33). K 31. 12. 2010
boli ukoncené 2 projekty, a to v prioritnej 0si 5 (1) a 6 (1).Finan¢na implementacia podPa
NUTS I

Finan¢ni implementaciu podl'a NUTS III k 31. 12. 2010 podrobnejsie popisuje tabulka
Vv prilohe 5.

K 31. 12. 2010 v ramci projektov S miestom realizacie v jednom regiéone bola celkova vyska
zazmluvnenych prostriedkov z ERDF 501 460 810,73 € acelkova vyska cerpanych
prostriedkov 71 189 087,00 €. Najviac zazmluvnenych finan¢nych prostriedkov bolo v PO 4
V ramci Bratislavského regionu vo vyske 140 395 512,06 €, ¢o predstavuje 74,06 % z alokacie
na region aVv PO 2 v KoSickom regione vo vyske 65 347 377,32 €, ¢o predstavuje 50,13 %
alokacie na region. Najviac Cerpanych finanénych prostriedkov bolo v PO 4 vramci
Bratislavského regionu vo vyske 18 971 603,69 €, co predstavuje 10,01 % z alokéacie na
region.

Finan¢ni implementaciu projektov nezaradenych do regionov na urovni NUTS III
k 31.12. 2010, ktoré maju miesto realizacie vo viac ako jednom regione podrobnejsie
popisuje tabul’ka v prilohe 6. K 31. 12. 2010 bola celkové vySka zazmluvnenych prostriedkov
z ERDF 185 240 512,39 € a celkova vyska ¢erpanych prostriedkov 48 608 967,76 €. Najviac
zazmluvnenych (95 272 586,59 €) a Cerpanych (23 959 577,31 €) finan¢nych prostriedkov
bolo v PO 2.

OPVaV vychadza z potrieb vo vyskume a vyvoji, ktoré st obdobné pre vSetky regiony na
urovni NUTS II v Slovenskej republike (d’alej len ,,SR*). Problémy vo vyskume a vyvoji
VSR nie je mozné geograficky separovat na ciele Konvergencia a Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’, kedze vyskum a vyvoj v Bratislavskom kraji celi
identickym Strukturdlnym problémom ako ostatné regiony SR v ramci ciela Konvergencia.
Na zaklade uvedeného je mozné konStatovat, Ze vytvorenie osobitného mechanizmu na
aktivne dodrZiavanie regionalnej alokédcie vramci OPVaV by bolo pri sucasnom stave
vyskumu a vyvoja v SR neefektivne. Z tohto dévodu st vyzvy vyhlasované v ramci OPVaV
orientované geograficky celoplosne.

RO aSORO pre OPVaV vyhlasoval doteraz vyzvy s pokrytim celého uzemia ciela
Konvergencia, resp. Regiondlna konkurencieschopnost a zamestnanost a neuvazuje
0 vyzvach, ktoré by boli orientované len na urciti ¢ast’ izemia uvedenych ciel'ov na Grovni
NUTS II, resp. NUTS III. Uéast jednotlivych regionov na arovni NUTS II pri predkladani
ZoNFP aich zapojenie do implementicie a vyuZzivania prostriedkov z OPVaV je v SR
priblizne na rovnakej Urovni. Predmetné tvrdenia dokazuji analyzy fyzickej implementacie
projektov v ramci prioritnych osi, napr. zaujem zo strany ziadatelov o NFP, v ktorych je
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pomer implementacie OPVaV v ramci jednotlivych regionov SR na urovni NUTS 11
vyrovnany.

Zaujem zo strany ziadatelov o NFP bol vysoky zo vSetkych regionov apomer poctu
zazmluvnenych projektov medzi jednotlivymi regionmi na trovni NUTS II mozno povazovat
za vyvazeny, co potvrdzuje predpoklady z analyz OPVaV o0 porovnatelnej situacii v ramci
celej SR a o vyrovnanom potenciali jednotlivych regionov predlozit’ kvalitny projekt.

2.1.4 Financéna kontrola a audit

2.1.4.1 Vlddny audit

A319

V stlade s poverenim ¢. MF/00S895/2010-1421 zo dina 20. 01. 2010, bol v case od
27.01. 2010 do 09. 06. 2010 vykonany vladny audit operacii A319 - K2217, K2218, K2219,
K2192, K2142 za obdobie od 01. 01. 2007 — 31. 12. 20009.

Vladny audit bol vykonany s cielom ziskania uistenia o opravnenost’ vydavkov na vybranej
vzorke operacii v ramci operacného programu Vyskum a vyvoj podla ¢. 62 nariadenia Rady
(ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde

regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa zruSuje
nariadenie (ES) ¢. 1260/1999.

Predmetom vladneho auditu bola vzorka projektov na vSetkych urovniach riadenia:
RO/SORO a PJ.

Cislo projektu ITMS Prijimatefl Nazov projektu
26220220059 JEREMIE - K Kancelaria Eurdpskeho investi¢ného fondu v SR
26240220025 JEREMIE - RKZ Kancelaria Eurépskeho investiéného fondu v SR
26250120008 Slovenska polnohos.podarska univerzita v Komplexna revitalizacia a d’ot?.udovanle IKT sieti
Nitre a technolégii
26250120024 Katolicka univerzita v Ruzomberku Rozvoj vzdelavanlavna Katolickej univerzite v
RuzZomberku
26270120005 Agentara Ministerstva Skolstva SR pre Technicka pomoc SORO - OPVaV pre ciel RKZ
Strukturaine fondy EU 85/2009

Zavery z vykonaného overovania poukazuji na nedostatky najmé v nasledujtcich procesoch
riadenia a kontroly:

1. Neopravnené vydavky:
- Identifikované porusenie financnej discipliny vo vyske 721,02 € - prijimatel si uplatnil
personalny vydavok za identické Cinnosti v rdmci 2 projektov, ¢im doslo k vecnému
prekryvaniu vydavkov.

2. Ostatné nedostatky:

- Prijimatel’ nezohladnil pri VO v danom obdobi platnu legislativu EU v oblasti
obstaravania telekomunikacnych sluzieb, nakolko podla slovenskej legislativy
uplatnil vynimku na predmet zékazky a neuskutocnil VO, co bolo v rozpore
s platnymi smernicami ¢. 2004/17/ES a 2004/18/ES,
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- RO nedostato¢ne overil VO v pripade obstaravania telekomunika¢nych sluzieb zo
strany prijimatela - kontrolny zoznam k Ziadosti o platbu a v fiom vyplnené otazky
tykajtce sa overenia verejného obstaravania a Vyhlasenie o overeni k Ziadosti o platbu
boli vyplnené finanénym manazérom len formalne,

- vpredlozenych Likvida¢nych listoch k doslym faktiram nebolo mozné identifikovat’
osoby zodpovedné za zauctovanie a schvélenie uctovného pripadu, v niektorych
pripadoch absentovali podpisy tychto osob,

- finanény manazér nedostatocne overil opravnenost personalnych vydavkov
(neidentifikoval prekryvanie sa vydavkov) - nedostatoéne vykonand predbezna
finan¢na kontrola.

Na zaklade vysledkov uvedenych v sprave z vladneho auditu, MSVVVaS SR ulozilo
Prikazom ministra ¢. 29/2010-1 z 27. 08. 2010 na napravu nedostatkov zistenych vladnym
auditom ¢. A319 a na odstranenie pricin ich vzniku® opatrenia, s terminom ich odstranenia do
31. 10. 2010, resp. priebezne.

A340

V zmysle Poverenia na vykonanie vladneho auditu ¢. A340 - K2262 ¢. 2010-12747/28256:1-
133 zo dna 03. 08. 2010, zamestnanci oddelenia finan¢nej kontroly a vykonu vladneho auditu
prostriedkov EU odboru kontroly MSVVa$S SR vykonali v &asovom obdobi od 16. 08. 2010
do 12. 11. 2010 vladny audit MSVVaS SR zamerany na ziskanie uistenia o uéinnosti
riadiaceho a kontrolného systému OPVaV. Pre uroven PJ a SORO bolo vykonané overenie
splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym vladnym auditom A276, K1545

Zavery z vykonaného overovania poukazuju na nedostatky najmi v nasledujucich procesoch
riadenia a kontroly:

1. systémové nedostatky:

- Nedostato¢né vypracovanie postupov pri vykone kontroly RO v SORO v internych
postupoch RO, nakol’ko v internom manuali nebol uvedeny pravny predpis, na zaklade
ktorého pri vykone tejto kontroly postupuje, sucasne nebol uvedeny konkrétny
mechanizmus upravujlci d’alsi postup RO v pripade, ze SORO nestihlasi so zavermi
z kontroly uvedenymi v sprave,

- Nezavedeny vnttorny kontrolny systém pre overenie dodrziavania lehoty definovanej
v Systéme riadenia - RO je povinny v lehote 100 dni od zaregistrovania ziadosti
o poskytnutie NFP (ZoNFP) ukon¢it’ schvalovaci proces tejto Ziadosti,

- RO opakovane neinformoval CO o procese vyberu ZoNFP najneskér 7 dni pred jeho
planovanym zaciatkom v zmysle interného manuélu RO,

- Nedodrzanie stanovenych lehot v internom manuali RO pri registracii ziadosti o platbu
(ZoP) do ITMS a predlozenia ZoP z RO na PJ.

2. ostatné zistenia:
- Absencia priru¢nej registratiry RO na programové obdobie 2007 - 2013,
- Neuvedenie informdacie tykajucej sa vyberu projektov na overovanie v Sprave
0 vysledku overovania postupov delegovanych na SORO.

Na zéklade vykonaného systémového auditu auditorska skupina skonStatovala, Ze u¢innost’
riadiacich a kontrolnych systémov RO pre OPVaV je v sulade s poZiadavkami ¢lankov 58 az
62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) €. 1828/2006.

° Odpocet uloh dokumentuje Sthrnna sprava o plneni opatreni prijatych Prikazom ministra ¢. 29/2010-1 z 27. 08.
2010 na napravu nedostatkov zistenych vladnym auditom ¢. A319 a na odstranenie pricin ich vzniku, zo dia 29.
10. 2010.

28



Uvedené stanovisko sa tyka vSetkych prioritnych osi OP Vyskum a vyvoj. Stanovila
2. stupei uistenia: overeny systém funguje spravne, ale niektoré zlepSenia su potrebné.

Na zaklade vysledkov uvedenych v sprave z vladneho auditu, MSVVa$ SR ulozilo Prikazom
ministra ¢. 5/2011 na odstranenie nedostatkov a pric¢in ich vzniku zistenych vladnym auditom
&. 340° opatrenia, s terminom ich odstranenia do 28. 02. 2011, resp. priebezne.

SORO
Vladny audit ¢. A319, K2218 v ¢ase od 27. 01. 2010 do 09. 06. 2010, ktorého sucast’ou bola i
agentura, je blizSie popisany v Casti RO.

2.1.4.2 Re-audit Eurdpskej komisie

A276

Auditori Eurépskej komisie vykonali v ditoch 27. 09. 2010 — 01. 10. 2010 v sulade s ¢1. 72 (2)
nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 v ramci auditorskej misie ¢. 2009/SK/REGIO/J4/786/3 re-
audit systémového auditu, ktory vykonal OA v druhom polroku 2009, na urovni riadenia a
implementacie OPVaV (RO, PJ, SORO). Ku koncu sledovaného obdobia nebola predbezna
sprava zo strany EK dorucend na OA. Sprava EK bola doruc¢ena na OA 30. 03. 2011.
V sucasnom obdobi prebieha finalizacia stanoviska OA k predlozenej sprave EK.

A319

Auditori Europskej komisie vykonali v diioch 06. - 10. 09. 2010 v rdmci auditorskej misie
¢. 2009/SK/REGI0O/J4/786/3 re-audit auditu operacii, ktory vykonal OA, resp. spolupracujtce
organy v 1. polroku 2010.

Predmetom auditu boli nasledujtce projekty:

Datum auditu Cislo projektu ITMS Prijimatef

06. 09. 2010 26250120008 Slovenska polnohospodarska univerzita v Nitre
26220220059 iy . . .

07.09.2010 26240220025 Kancelaria Eurdpskeho investi¢ného fondu v SR

Ku koncu sledovaného obdobia aani do terminu vypracovania tejto spravy nebola RO
dorucena sprava z vykonaného re-auditu.

2.1.4.3 Eurdpsky dvor auditorov

Financényv audit

Europsky dvor auditorov vybral ndhodnt vzorku priebeznych platieb z uctov Europske;j
komisie za rok 2010 na kontrolu na Grovni Komisie a ¢lenskych §tatov, medzi ktorymi sa
nachadzala platba vo vyske 30 052 046,29 € z 29. 01. 2010 tykajica sa OPVaV. Audit
prebehol v ditoch od 15. 06. — 08. 07. 2010.

Audit bol vykonany u kone¢nych prijemcov projektov:

6 Odpocet uloh dokumentuje Stthrnna sprava o plneni opatreni prijatych Prikazom ministra ¢. 5/2011 na
odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych vladnym auditom ¢. A340, zo dina 25. 02. 2011.
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Datum auditu | Cislo projektu ITMS Projekt Prijimatel Kéd ZOP
07.07.2010 26220220059 JEREME - K Kancelaria Europskeho | 56094990059501
investiéného fondu v SR
07.07.2010 26240220025 JEREME-RKz | Kancelara Europskeho | ) 10020025501
investiéného fondu v SR
Komplexna Sovensa 2625012008406
revitalizacia a , . 26250120008409
17.06.2010 26250120008 dobudovanie KT sieti p{j’;?g‘;ﬁg‘;dﬂfrf 2625012008504
a technologii 26250120008507
Rekonstrukcia Technicka univerzita
16.06.2010 26250120005 objektov TU vo o un 2625012005408
Zvolene
15.06.2010 26250120024 | ozvolvzdelavaniana | - Katolicka univerzita v | og)50190094403
KU v Ruzomberku Ruzomberku
2626012000501
2626012000502
26260120005503
) e s 2626012005504
06.07.2010 26260120005 | 10 OPVaVPre oel | Agentira WSTVAS SR | a60120005505
g P 26260120005506
2626012000507
26260120005509
2626012005510

Z vykonu auditu bolo zaslané Oznamenie o predbeznych zisteniach. Nakolko v ramci
sledovaného obdobia nebol proces pripomienok ukonceny a nebola vypracovanad zévere¢na
sprava, nemozno vysledky a zavery zisteni uvadzat’.

Vykonnostny audit

Audit nastrojov finan¢ného inZinierstva pre malé a stredné podniky spolufinancovanych
z ERDF bol vykonany v dioch 11. - 14. 10. a 19. 10. 2010. Jeho hlavnym cielom bolo
posudit’ vykonnost opatreni zameranych na zabezpeCovanie pristupu malych a strednych
podnikov kK finanénym prostriedkom, ako aj UCinnost a efektivnost finanénych
sprostredkovatel'ov (fondov, spravcov fondov, bank) pri vykondvani suvisiacich operacii.
Auditovana bola Struktura JEREMIE.

Z vykonu auditu bolo zaslané Oznamenie o predbeznych zisteniach. Nakolko v ramci
sledovaného obdobia nebol proces pripomienkovania ukoneny a nebola vypracovana
zaverecna sprava, nemozno vysledky a zavery zisteni uvadzat’.

2.1.4.4 Kontrola RO na SORO

RO v sledovanom obdobi nevykonal kontrolu na SORO vzhl'adom na €asové a persondlne
kapacity ariesenie inych operativnych priorit na konci sledovaného obdobia. Realizacia
kontroly bola preloZzena na rok 2011.

2.1.5 VyuZivanie fondov podla kategorii

V prilohe 3 sa nachadza tabulka ,,Stahrnné clenenie prideleného prispevku Spolocenstva
podla kategorie vo vyro¢nej a zaverecnej sprave o implementacii®, ktora rozpisuje prideleny
prispevok zo SF podla kategorii, v ¢leneni na jednotlivé kombinacie kodov pre oblasti 1 az 5,
v zmysle prilohy II ¢asti C nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006.
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K 31. 12. 2010 bola pre OPVaV z prispevku Spolocenstva pre kazdu kombinaciu kategorii
schvalena spolu suma 714 017 592,75 €. Vsetky prispevky boli schvalené v ramci formy
financovania 01 — nenavratna dotacia, okrem iniciativy JEREMIE, v ramci opatreni 2.2 a 4.2,
ktoré boli financované pod kodom 04 — iné formy financovania.

Iniciativa JEREMIE bola financovana v prioritnych témach 01 (Cinnosti VTR vo
vyskumnych strediskach), 02 (Infrastruktira VTR aodborné strediskd v konkrétnej
technologii) a 03 (Transfer technologii a zlepSovanie sieti spoluprace medzi malymi
a strednymi podnikmi....).

Narodné projekty v ramci opatreni 1.1 a 3.1 boli financované v prioritnej téme 11 (Informacné
a komunikaéné technoldgie..) a Vv prioritnej téme 02 (Infrastruktura VTR a odborné strediska
v konkrétnej technolégii), obe v ramci formy financovania 01 — nenavratna dotacia.

V ramci opatreni 2.2 a4.2 boli pridelené¢ prispevky vo vsetkych 4 prioritnych témach,
vy€lenenych v ramci Lisabonskej aktivity pre OPVaV (01, 02, 03, 11).

Pre dopytovo-orientované projekty, zazmluvnené na SORO, v ramci opatrenia 5.1 boli
pridelené prispevky len v prioritnej téme 75 (Vzdelavacia infrastruktara).

2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu

Tabulka 13 Vyé€lenenie podla programov v cieli Konvergencia (v €, bezné ceny, ERDF)

Operacny program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokécia | % L.A.

1. OP Vyskum a vyvoj 660 795 134 883 000 000 74,84

Tabulka 14 Vyclenenie podla OP v cieli Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’
(v €, bezné ceny, ERDF)

Operaény program Lisabonské aktivity (L.A.) | Celkova alokacia | % L.A.

1, OP Vyskum a vjvoj 315 966 024 326 415 373 96,80

Tabul'ka 15 Zazmluvnené finanéné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2010 v €

Zazmluvnené financné , .
% z alokacie na L.A.

Kéd Prioritné témy (priloha IV nariadenia 1083/2006) prostriedky
(EU zdroje)
Vedecko-technicky rozvoj (VTR), inovacie a podnikanie

01 Cinnosti v oblasti VTR vo vyskumnych strediskach 141 398 283,71 14,48

02 | InfraStruktura VTR (vratane fyzického podniku,
pristrojového  vybavenia a  vysokorychlostnych
poCitaCovych sieti prepajajlcich vyskumné strediska)
a odborné strediska v konkrétnej technolégii
03 | Transfer technoldgii a zlepSovanie sieti spoluprace
medzi malymi a strednymi podnikmi (MSP), medzi
malymi podnikmi a inymi podnikmi a univerzitami,
zariadeniami vy$Sieho vzdelavania kazdého druhu, 96 317 274,67 9,86
regiondlnymi organmi, vyskumnymi strediskami a
vedeckymi a technickymi strediskami (vedeckymi a
technickymi parkami, technostrediskami atd'.)
Informacna spolo¢nost

170 150 233,83 17,42

1 Informaéné a komunikané technolégie (pristup,
bezpecnost, interoperabilita, predchédzanie rizikam, 66 673 194,40 6,83
vyskum, inovacia, e-obsah atd')

Zdroj Udajov: interna evidencia RO+SORO
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K 31. 12. 2010 boli v stvislosti vo vztahu k L.A. zazmluvnené finan¢né prostriedky z ERDF
Vv celkovej vyske 474 538 986,61 €, o predstavuje 48,59 % vyclenenych prostriedkov na OP
pre oba ciele. Tento tdaj mozno povazovat za pociato¢ny aj ked’ samozrejme vyznamny krok
(ndrast zazmluvnenia na L.A. v porovnani s minulym rokom) plnenia cielov L. A.
prostrednictvom OPVaV, az realne cerpanie tychto prostriedkov ma realny dopad na
zlepsenie situacie. AvSak vzhl'adom na vysoky percentualny podiel L. A. na celkovej alokacii
OPVaV mozno povazovat tento program za jeden z hlavnych nastrojov na plnenie ciel'ov
Lisabonskej stratégie.

Z troch $pecifickych odporacani pre plnenie Lisabonskej stratégie sa oblasti vyskumu
avyvoja dotyka odporucanie, aby Slovensko ,,v strednodobom horizonte zabezpecilo
vykonavanie dalSich opatreni na fiskalnu konsolidaciu s cielom zachovat makroekonomicku
stabilitu a sucasne pokracovalo v presmerovani vydavkov na vzdelavanie, vyskum, vyvoj a
inovaciu, vytvarani dalsich stimulov pre sukromny sektor vo vyskume a vyvoji, a v zavadzani
koherentnej  vyskumno-vyvojovo-inovacnej  stratégie s osobitnym  zameranim  na
institucionalnu reformu a na vyrazné zlepsenie spoluprace medzi podnikmi a vyskumom. *

Prispevok OP VaV k naplneniu tohto odportcania sa tyka jeho druhej ¢asti v podobe zvysenia
podpory pre vyskum avyvoj sdorazom na zlepSenia spoluprace medzi podnikmi
a vyskumom.

Zo vseobecného pohl'adu mozno takmer cely OP VaV povazovat' ako jeden z nastrojov
presmerovania vydavkov na vyskum. Za osobitné nastroje na zlepSenie spoluprace medzi
podnikmi a vyskumom mozno povazovat v roku 2010 dvojicu vyziev na predkladanie ZoNFP
(Specifické udaje si uvedené nizSie) orientovanu na podporu budovania kompetencnych
centier. Zamerom bolo vytvorenie limitovaného poétu vyskumnych zoskupeni, zlozenych z
akademickych institicii a z hospodarskych subjektov, ktoré budu vybavené modernou, ¢asto
Spickovou vyskumnou infrastrukturou, a ktorych vysledky vyskumu a/alebo vyvoja budi
kvalitativne na medzinarodnej urovni, aplikovate'né v praxi, viazané na potreby klucovych
priemyselnych odvetvi Slovenskej republiky.

Specifické udaje o vyzvach:

Podpora budovania kompetenénych centier — 2 vyzvy s kodmi OPVaV-2010/2.2/06-SORO
a OPVaV-2010/4.2/06-SORO vyhlasené 2. 6. 2010 s datumom uzavierky dna 4. 10. 2010.
Finan¢na ciastka vyclenena na vyzvy bola 30 mil. € a 20 mil. €. Schvalenych bolo spolu
8 projektov na kompetencné centra z predlozenych 21 ziadosti.

Stratégia Eurépa 2020 a integrované usmernenia - z 10 usmerneni k Eurdpe 2020 sa oblasti
vyskum a vyvoja tyka €. 4: Optimalizacia podpory vyskumu, vyvoja a inovdcie, posilnenie
vedomostného trojuholnika a uvolnenie potencidlu digitalneho hospodarstva.  Z tohto
usmernenia vyplyva ciel Eurdpskej unie zlepSit podmienky pre vyskum a vyvoj, najmi v
zaujme zvysSenia kombinovanych verejnych a sikromnych investicii v tomto odvetvi do roku
2020 na uroven 3 % HDP.

Vldda SR v novembri 2010 svojim uznesenim ¢. 806/2010 schvalila zdkladny nérodny
dokument stratégie - Narodny program reforiem SR 2010, ktory pre oblast’ V a V stanovil
ciel' SR do roku 2020 dosiahnut’ podiel vydavkov do VaV v objeme 0,9 — 1,1 % HDP (vo
findlnej verzii Narodného programu reforiem SR 2011 az 2014, ktora bola schvalena v aprili
2011 uznesenim vlady SR €. 256/2011, bol tento slovensky ciel’ upraveny na 1 % HDP).
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2.1.7 Opis partnerskych dohéd

RO

RO spolupracuje s partnermi z hospodarskych a socialnych radov, ato S Asociaciu
zamestnavatel'skych zvdzov a zdruzeni SR, Konfederdciou odborovych zvizov, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Asociaciou bank, Zvdzom priemyslu Slovenska,
Zvazom stavebnych podnikatel'ov Slovenska, Zvédzom priemyselnych vyskumnych
a vyvojovych organizacii, Klubom 500, ktori si ¢lenmi Monitorovacieho vyboru pre
vedomostnt ekonomiku.

Zastupcovia RO sa zicastiovali zasadnuti pracovnych skupin pre koordinaciu horizontélne;j
priority Trvalo udrzatelny rozvoj, pre koordindciu horizontalnej priority Informatizacia
spolo¢nosti, pre koordinaciu horizontalnej priority Rovnost’ prilezitosti a pre koordinaciu
horizontalnej priority Marginalizované romske komunity (viac v kapitole 4).

Zastupcovia RO sa zucastnovali zasadnuti koordina¢ného rokovania pracovnej skupiny
¢lenov vlady SR zodpovednych za Cerpanie eurofondov, pracovnej skupiny CKO/RO pre
publicitu (¢innost’ blizsie popisuje podkapitola 6.2.2), pracovnej skupiny RO/SORO pre
publicitu (C¢innost’ bliz§ie popisuje podkapitola 6.2.1), pracovnd skupina pre hodnotenie
OPVaV (Cinnost blizsie popisuje podkapitola 2.7.2), pracovnej skupiny INFORM (DG
REGIO) (¢innost’ bliz§ie popisuje podkapitola 6.2.3), pracovnej skupiny RO/SORO pre
pripravu vyziev (zlozenej z internych a externych odbornikov podla obsahu prislusnej vyzvy,
vratane zastupcov RO a agentury). Uelom pracovnej skupiny pre pripravu vyziev je &o
najefektivnejSie  a najkomplexnejSie  zosumarizovat’ potreby a moznosti  stvisiace
S pripravovanou vyzvou tak, aby tato zohladiiovala aktualne potreby spoloc¢nosti a budtcich
prijimatel'ov.

V ramci spoluprace RO a SORO vroku 2010 prebiehali operativne pracovné porady
zastupcov RO a SORO. Na stretnutiach sa prerokovavali aktudlne otazky a problémy.

SORO

Existujuce partnerské vzt'ahy agentlry sa rozvijaji a prehlbuji formou zapojenia partnerov
do ¢innosti agentury, napr. do pracovnych skupin zameranych na definovanie opravnenosti
aktivit a Ziadatel'ov pre vyhlasované vyzvy.

Agentlra pri svojej ¢innosti (Gcast’ zastupcov agentiry Vrdéznych pracovnych skupinach,
komisidch a vyboroch) komunikuje atuzko spolupracuje s UV SR, ministerstvami,
mimovladnymi organizaciami (ZMOS, odborové organizécie, Asociacia zamestnavatel'skych
zvizov, Asocidcia vysokych $kol, Slovenska rektorska konferencia) a s d’al§imi inStituciami,
ktoré v rdmci hodnotiaceho procesu poskytujii externych odbornych hodnotitel'ov a ¢lenov
vyberovych komisii.

V ramci sledovaného obdobia sa konali pracovné porady RO a SORO, na ktorych sa zo strany
SORO zucastnovali veduci zamestnanci agentury. Okrem uvedenych pracovnych porad sa
uskuto€nilo viacero pracovnych stretnuti, na ktorych sa zucastiiovali zastupcovia sekcie
implementacie OPVaV, agentiry, RO a dalSich zainteresovanych stran, v zavislosti od
prerokovavanej problematiky. Okrem RO sa stretnuti zcastiiovali najméd predstavitelia
vyskumnych a vyvojovych organizacii, ktorych zastupcovia sa podielaji na odbornom
hodnoteni projektov (uskutoénilo sa odborné hodnotenie ZoNFP v ramci 6 vyziev) a ¢innosti
vyberove] komisie (¢innost’ vykondvali 6 komisie) a priprave obsahovej stranky 2 vyziev na
predkladanie ZoNFP. Okrem toho sa zistupcovia sekcie implementacie OPVaV (spolu so
zastupcami sekcie implementacie OPV) dia 30. 08. 2010 a 27. 09. 2010 zcastnili na RO
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zasadnutia ,,Pracovnej skupiny na urCenie postupov rieSenia nezrovnalosti“ za ucasti
zastupcov dvoch sekcii RO a PJ. Pracovnéd skupina sa zaoberala jednotlivymi problémami
predlozenymi z urovne agentary.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurdpskej unie si za RO spracované v IM v 3.
kapitole — Pravny ramec a za SORO st spracované V Internom manudali procedir agentury
v kapitole 2 Legislativny ramec. Pocas sledovaného obdobia sa ziadne zavazné problémy
stvisiace so stiladom s pravnymi predpismi EU nevyskytli.

2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii OPVaV sa ziadne zavazné problémy, ktoré by ovplyvnili implementaciu
nevyskytli, a z toho dovodu nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Z celkového pohl'adu na pokrok v implementacii OPVaV je vsak mozné konstatovat’, Ze bol
nedostatocny (nizke Cerpanie), a to z dovodu nevyhlasenia vyziev na dopytovo - orientované
projekty v prioritnych osiach 1 a 3. Dovodom nevyhlasenia vyziev v opatreniach 1.1 a 3.1 bol
pristup predchadzajuceho vedenia rezortu, ktory bol v prvej faze primdrne zamerany na
podporu projektov v prioritnej osi 2 a 4 a prostriedky z prioritnej osi 1 a 3 mali byt’ vyuzité az
nasledne v d’alSej faze implementacie v zavislosti od vysledkov a uspesnosti vyhldsenych
vyziev.

V druhej polovici roku 2010 doslo k prehodnoteniu tohto pristupu novym vedenim rezortu a
logickym désledkom novych priorit su ivahy nad realokaciou disponibilnych zdrojov v ramci
OPVaV, nie vsak z dovodu neuspeSnosti priebehu implementacie OPVaV, ale v snahe
orientovat’ vyzvy inym smerom.

Na implementacii OPVaV sa vplyv hospodarskej krizy vyrazne neprejavil. V sledovanom
obdobi zaujem o NFP z OPVaV nepoklesol, skor naopak. Zo strany prijimatel'ov neboli
identifikované zévazné problémy so zabezpeCenim spolufinancovania. Z obsahového
hladiska je OPVaV nastaveny adekvatne, t. j. tak, aby prispieval k zvySovaniu
konkurencieschopnosti SR.

Tabul'ka 16 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj tdajov: RO

2.4 Zmeny v kontexte realizacie OPVaV

V sledovanom obdobi doslo k viacerym zmenam v kontexte realizacie OPVaV, a to tak
Vv oblasti legislativy, ako aj predpisov.

Zbierka zakonov zverejnila dita 03. 02. 2010 zakon ¢&. 57/2010 Z. z., ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva
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V zneni zdkona €. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, ktory nadobudol
ucinnost’ dna 01. 04. 2010.

Zakonom ¢&. 37/2010 Z. z., ktory nadobudol G¢innost’ 05. 02. 2010, ktorym sa meni a dopliiia
zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizicii ustrednej Statnej spravy v
zneni neskorSich predpisov, doSlo k zmene nazvu ,Ministerstva Skolstva Slovenskej
republiky* na ,Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky®,
s u¢innost'ou od 01. 07. 2010.

Eurdpska komisia s platnostou a u¢innostou od 17. 09. 2010 vydala nariadenie Komisie (EU)
&. 832/2010, ktorym sa meni a dopliia nariadenie Komisie (ES) &. 1828/2006, ktorym sa
stanovuju vykonévacie pravidla nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuji
vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdépskom socialnom
fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja.

CKO vydal:

e Metodicky pokyn CKO ¢. 9, aktualizacia €. 1 - k obsahu vyro¢nej a zaverecnej spravy
o vykonavani opera¢ného programu (dna 01. 02. 2010)

e Metodicky pokyn CKO €. 10 - k revizii operacnych programov (diia 12. 02. 2010)

e Metodicky pokyn CKO ¢. 3, aktualizacia €. 2 - k tvorbe a pouzivaniu projektovych
ukazovatel'ov a ich zarad’ovaniu do ITMS 2007 - 2013 (dina 15. 04. 2010)

e Metodicky pokyn CKO ¢. 4, aktualizacia ¢. 1- k pouZivaniu ¢iselnika opravnenych
vydavkov v programovom obdobi 2007 — 2013 (dna 15. 04. 2010)

e Metodicky pokyn CKO ¢. 7, aktualizacia ¢. 1 - k zjednodusenému vykazovaniu
vydavkov v programovom obdobi 2007 — 2013 (dna 07. 05. 2010)

CKO aktualizoval:

e Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 3.3, ktory nadobudol platnost 01. 03. 2010. Predmetom
aktualizéacie bola vyhradne uprava ods. 71 kapitoly 4.2.3, v zmysle ktorej sa prechodné
obdobie, podas ktorého prijimatel’ bol povinny Ziadost’ o platbu vypliat' a odosielat’
vyhradne v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme predizila do 30. 04. 2010,

e Systém riadenia Strukturadlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.0, ktory nadobudol platnost’ 23. 03. 2010,

e Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.1, ktora nadobudla G¢innost’ 30. 06. 2010,

e Systém riadenia Strukturadlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.2, ktory nadobudol platnost’ 27. 08. 2010 z dévodu potreby
presnejSicho nastavenia funkcionality technického rieSenia IT monitorovacieho
systému. Predmetom aktualizicie Systému riadenia je vylu¢ne prediZenie prechodného
obdobia do 30. 09. 2010, pocas ktorého prijimatel nebude povinny priebezné
monitorovacie spravy, zavereCnil monitorovaciu spravu projektu a nasledné
monitorovacie spravy projektu vyplilovat’ a odosielat’ elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti IT monitorovacieho systému,

e vydal Metodicky vyklad CKO k Systému riadenia SF a KF na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.2, pricom dotknutou Castou dokumentu je Priloha ¢. 423-1
Monitorovacia sprava projektu, tab. ¢. 11 (dna 27. 08. 2010)

e Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.3, ktory nadobudol u¢innost’ 03. 11. 2010,
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Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 — 2013, verzia 4.4, ktory nadobudol G¢innost’ 31. 12. 2010.

MF SR aktualizovalo:

Systém finan¢ného riadenia Strukturadlnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 — 2013, verzia 5.1, ktory nadobudol platnost’ 01. 04. 2010,

Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 — 2013, verzia 5.2, ktory nadobudol platnost’ 15. 06. 2010,

Systém finanéného riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 — 2013“, verzia 6.0, ktory nadobudol platnost’ 30. 11.
2010.

2.4.1 Zabezpecenie podpornej dokumentacie

RO

V sledovanom obdobi RO zaktualizoval nasledovnu podpornti dokumentaciu:
1. Interny manual procediur Riadiaceho organu pre Opera¢ny program Vzdelavanie
a Riadiaceho organu pre Opera¢ny program vyskum a vyvoj

verzia 10.0 platna k 22. 04. 2010
verzia 11.0 platné k 30. 07. 2010
verzia 12.0 platna k 17. 12. 2010

2. Programovy manual

verzia 5.0, ktory nadobudol platnost’ 11. 05. 2010

3. Prirucka pre Ziadatel’a o NFP

verzia 11.0, ktora nadobudla platnost’ 11. 05. 2010

4. Prirucka pre prijimatel’a NFP

verzia 3.0, ktord nadobudla platnost’ 01. 06. 2010

5. Manual pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

Manual pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV verzia z 22. 04. 2010
Manual pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV verzia z 30. 07. 2010

6. DalSie

Roc¢ny operativny plan informovania a publicity pre Operaény program Vzdelavanie
a Operacny program Vyskum a vyvoj na rok 2011

RO vydalo viacero usmerneni, a to najmi:
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Usmernenie k postupu odvodu vynosov a trokov prijemcu NFP z prostriedkov EU
Usmernenie pre prijimatel’a k realizacii opatreni v oblasti informovania a publicity z
21. 05. 2010

Usmernenie poskytovatela ¢. 2 k zmluvam o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku z 29. 06. 2010

Usmernenie poskytovatel'a ¢. 3, za uc¢elom aktualizovania ,,VSeobecnych zmluvnych
podmienok k zmluvam o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku v ramci
OPVaV*. Neoddelitelnou sucastou usmernenia je Priloha ¢. 1 — , Konsolidované
znenie VSeobecnych zmluvnych podmienok® z 30. 08. 2010

Usmernenie pre prijimatela k realizacii opatreni v oblasti informovania a publicity,
verzia 1.1z 12. 07. 2010

Formuldr Polro¢nej monitorovacej spravy sprostredkovatel'ského organu pod
riadiacim organom za 1./2. polrok roku 2010 (v zmysle v zmysle Metodického pokynu


http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/DOC/20081201_OPVaV_Prirucka_pre_prijimatela.zip
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=327
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=327
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=327

CKO ¢. 9, aktualizacia ¢. 2 k obsahu vyro¢nej a zavereCnej spravy o vykonavani
opera¢ného programu)

SORO

V suvislosti so zakonom ¢. 37/2010 Z. z., sa Kk 01. 07. 2010 zmenil nazov ,,Agentury
Ministerstva Skolstva SR pre Strukturdlne fondy EU* na ,,Agentﬁra,Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky pre Strukturalne fondy EU*.

V sledovanom obdobi SORO zaktualizoval nasledujucu podporni dokumentaciu:
Interny manual procedur agentiry (SORO pre OPV a OPVaV):

e verzia 2.0, s platnost'ou od 01. 02. 2010
e Verzia 2.1, s platnostou od 22. 04. 2010
e verzia 2.2, s platnost’ou od 30. 07. 2010

SORO vydalo usmernenia, a to najma:

e Usmernenie €. 12/2010 pre prijimatel'ov NFP k poisteniu majetku nadobudnutého z
prostriedkov NFP alebo z jeho casti, z 20. 09. 2010

e Usmernenie K postupu pridelovania cCisla investiCnej akcie zregistra investicii
Ministerstva financii SR, s u¢innostou od 01. 10. 2010. Prilohou usmernenia je
Ziadost' o zaregistrovanie investi¢nej akcie do registra informéacii MF SR* vratane
tabulky rozdelenia vydavkov projektu na jednotlivé roky realizacie projektu podla
ekonomickej klasifikacie.

2.4.2 Informacia o regionalnych inovaénych centrach

V roku 2010 sa stale nepodarilo vyrieSit' niektoré kl'icové otazky ako napr. problematika
uplatiiovania, resp. neuplatiiovania $tatnej pomoci, otdzku generovania prijmov.

Pocas tprav a dopiiiania projektu regionalnych inovaénych centier (dalej aj RIC) sa ukazala
ako kI'icovy problém otazka Statnej pomoci podl'a Ramca spolocenstva pre $tdtnu pomoc na
vyskum, vyvoj a inovacie (2006/C 323/01) a otdzka projektov generujtcich prijem podla ¢l.
55 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia
0 Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde
a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999.

KedZe povodny projekt regionalnych inova¢nych centier bol definovany ako podpora
a ulahcenie pristupu malych a strednych podnikov k inovaciam, bolo potrebné sa zaoberat
otazkou nepriamej Statnej pomoci v pripade, ak nebudu sluzby regionalnych inovacnych
centier pre malych a strednych podnikatel'ov poskytované za tihradu. V pripade poskytovania
sluzieb regiondlnych inova¢nych centier malym a strednym podnikatelom za uhradu je
nevyhnutné riesit’ otdzku generovania prijmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerych expertnych rokovani spomenutych rezortov a téma
Statnej pomoci bola konzultovana s Generalnym riaditelstvom Europskej komisie pre
hospodarsku sutaz. Po tychto konzulticiach je zrejmé, ze nebude mozné projekt RIC
realizovat’ v pdvodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripravit’ alternativne rieSenie,
ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.

Relevantné ulohy tykajice sa RIC z uznesenia vlady SR ¢. 734 zo 14. 10. 2009
(Implementa¢na sprava 2009, B.2. uloha ¢. 4 - opatrenie z Akénych planov, bod ¢. 2 -
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http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=346
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=346

Budovanie regionalnych inovaénych centier, vypisanie vyziev k OP Vyskum a vyvoj),
vyplyvajuce z Narodného programu reforiem SR na roky 2008-2010 boli uznesenim vlady SR
€. 256/2011 zrusené (20. 04. 2011).

Dnia 02. 06. 2010 boli vyhlasené dve vyzvy OPVaV orientované na podporu budovania tzv.
kompetencnych centier zameranych na spolupracu sikromného a verejného (akademického)
sektora. Zamerom tychto vyziev je vytvorenie limitovaného poctu vyskumnych zoskupent,
zlozenych z akademickych institucii a z hospodarskych subjektov, ktoré buda vybavené
modernou, ¢asto Spickovou vyskumnou infrastrukturou, a ktorych vysledky vyskumu a/alebo
vyvoja budu kvalitativne na medzinarodnej urovni, budu aplikovatelné v praxi a buda viazané
na potreby kl'aicovych priemyselnych odvetvi Slovenskej republiky. Kompetencné centra su
vnimané ako Ciastkova realizovate'na néhrada za pdovodny projekt RIC. O uvedenych
vyzvach a postoji MSVVaS SR bolo v juni 2010 informované aj Generalne riaditel'stvo EK
pre regionalnu politiku, ktoré bolo spoluiniciatorom realizacie projektu RIC.

Sucasné priority OPVaV smeruju ku strategickym projektom, na ktoré budu alokované zdroje
po schvaleni revizie operacného programu Vyskum a vyvoj, ktord bola predlozena Eurdpske;j
Komisii v juni 2011.

2.5 Podstatné zmeny podla élanku 57 nariadenia Rady (ES)
€. 1083/2006

V roku 2010 sa nezistili pripady, kedy by mali byt vykonané podstatné zmeny podla ¢lanku
57 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

2.6 Doplnkovost’ s inymi nastrojmi

Z procesného hladiska sa pocas roka 2010 dohodli riadiace organy, MF SR a EIF na
postupoch, riadeni, Struktare a fungovani holdingového fondu JEREMIE (Slovensky zaru¢ny
a rozvojovy fond alebo SZRF). Dna 28. 04. 2010 bol podpisany dodatok ¢. 1 k zmluve o
financovani medzi EIF a Ministerstvom $kolstva SR, z dovodu aplikacie Lisabonskej zmluvy
a posunu terminu podpisu Zmluvy o holdingovom fonde. Dna 22. 12. 2010 bola podpisana
zakladatel'skd dokumentacia (Zmluva o holdingovom fonde, Spoloc¢enskd zmluva a Dohoda
spolo¢nikov). VSetky dohodnuté podmienky, ako aj alokacné zmeny boli predloZené na
schvalenie vladou SR diia 31. 12. 2010 v ramci materidlu ,,Navrh dodatku ¢. 2 k Ramcove;j
zmluve o implementicii Iniciativy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a
Europskym investicnym fondom a zmeny uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢. 752 z 21.
oktobra 2009 v zneni uznesenia vlady Slovenskej republiky €. 265 z 26. aprila 2010

V ramci implementacie OPVaV v roku 2010 neboli realizované osobitné mechanizmy
koordinacie so 7. rimcovym programom EU pre vyskum, technicky rozvoj a demonstratné
aktivity (d’alej len ,,7. RP*). Avs$ak tc¢innejSie zapojenie slovenskych vyskumnych kapacit do
7. RP je jednym z cielov OPVaV a prostrednictvom implementécie prioritnych osi 1 az 4
opera¢ny program vytvara predpoklady a lepSie podmienky pre slovenskti vyskumnu
komunitu aktivnejSie sa zapdjat’ do projektov vyskumu a vyvoja financovanych podla
Struktary 7. RP, a tym posiliiovat’ kvalitu eurdpskeho vyskumu, budovat’ europsky vyskumny
priestor a prispievat’ k zvySovaniu konkurencieschopnosti priemyslu prostrednictvom prenosu
poznatkov a technoldgie do praxe.
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Proces monitorovania sa zafina na najnizSom stupni (na urovni projektov) predkladanim
priebeznych Stvrtrocnych monitorovacich sprav. Fyzické aj financné ukazovatele projektov,
ziskané od prijimatelov prostrednictvom monitorovacich sprav, st premietnuté do ITMS a
agregované smerom nahor na Uroven opatrenia, prioritnej osi, operacné¢ho programu a NSRR
(narodny systém ukazovatel'ov pre NSRR).

Na zaklade polro¢nych monitorovacich sprav SORO za 1. a 2. polrok 2010 a vlastnych
udajov RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 9 (aktualizacia ¢.1) Vyrocna
spravu o vykonavani OPVaV za rok 2009. Schvélena bola jej revidovana verzia predlozena
EK 30. 09. 2010.

RO sleduje vplyv implementacie OPVaV na zivotné prostredie a zdravotny stav obyvatel'stva
v zmysle zdkona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a podl'a smernice
Eur6pskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovani uréitych pldnov a programov na
zivotné prostredie prostrednictvom zoznamu ukazovatel'ov:

e Pocet projektov venovanych problematike zivotného prostredia

e Pocet projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel’stva
Percento finan¢nych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizaciu projektov venovanych problematike zivotného prostredia

e Percento financnych prostriedkov z celkového mnozstva financii alokovanych na
realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného stavu obyvatel'stva

OPVaV sa problematike zivotného prostredia venuje v 30 projektoch v objeme FP
2464 319,62 €, ¢o predstavuje 0,173 % finan¢nych prostriedkov z celkového mnozstva
financii alokovanych (v OP) na realizéciu projektov venovanych problematike zivotného
prostredia.

Priklad:

1. Prijimatel’: ZTS INMART a.s.

Nazov projektu: Vyvoj metod razenia vel'’koobjemovych energetickych studni
Opatrenie: Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do

praxe

Prinos projektu z hl’adiska problematiky Zivotného prostredia :

Projekt ma vo svojich vystupoch vysoky potencidl pozitivneho dopadu na zivotné prostredie
prostrednictvom vyuzivania nového, doteraz nevyuzitého zdroja obnovitenej energie —
geotermalnu energiu &erpajicu z hibky 10 km pod zemskym povrchom. Pri priame;j realizacii
hibkovych vrtov bude moZné vyuzivat prakticky neobmedzeny zdroj energie bez
akéhokol'vek dopadu na zivotné prostredie. Tento predpoklad ddva moznosti na
bezprecedentné znizenie emisii sklenikovych plynov, ¢o by malo nesmierne pozitivny dopad
na zivotné prostredie.
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2. Prijimatel’: SMZ, a.s. Jelsava

Nazov projektu: Rozvoj spolo¢ného vyskumno-vyvojového a inova¢ného centra a jeho
vyuzitie v zefektiviiovani tepelné¢ho spracovania surovin

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe

Prinos projektu z hPadiska problematiky Zivotného prostredia :

Environmentalny dopad rieSenia spociva v zdsadnych konstrukénych zmenach sucasnych
technolégii tepelného spracovania magnezitu a sposobu riadenia ich prevadzky. Tieto zmeny
sa prejavia vyznamnym znizenim energetickej naroc¢nosti vyrobného procesu, usporou
fosilnych paliv (zemny plyn, mazut), minimalizaciou plynnych (objem CO2 a NOx) a
pevnych emisii (Ulety), znizenim materidlovej naroc¢nosti komplexnym a efektivnejSim
spracovanim tazenej suroviny bez produkcie technogénnych odpadov, recyklaciou vyrobkov
na baze nerastnych surovin, vyrobou kvalitnejSich produktov ako aj produktov pre ekologiu.

Problematike zdravotného stavu obyvatel'stva sa venuje 17 projektov v objeme FP
3660 376,2€, ¢o predstavuje 0,257 % financnych prostriedkov z celkového mnozstva
financii alokovanych (v OP) na realizaciu projektov venovanych problematike zdravotného
stavu obyvatel'stva.

Priklad:

1. Prijimatel’: Univerzita Komenského v Bratislave

Nézov projektu: Centrum excelentnosti pre perinatologicky vyskum.

Opatrenie: 2.1 Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako

pilierov rozvoja regionu a podpora nadregionalnej spoluprace

Prinos projektu z hPadiska problematiky zdravotného stavu obyvatel’stva:

Hlavnym vystupom projektu bude vybudovanie unikatneho centra na rieSenie vedeckych
problémov prenatalnej, perinatdlnej a postanatdlnej mediciny, ktorého vysledky vyskumu
budu aplikované do klinickej praxe, ¢o sa odrazi predovSetkym v zlepSeni perinatalnej
starostlivosti.

2. Prijimatel’: Univerzita Komenského v Bratislave

Néazov projektu: Vyvoj nuklearnych technologii na hodnotenie environmentalnych
impaktov energetickych zdrojov

Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe v Bratislavskom kraji.

Prinos projektu z hPadiska problematiky Zivotného prostredia a zdravotného stavu
obyvatel’stva:

Vysledkom projektu budii nové technoldgie zaloZzené na urychlovacovej hmotnostnej
spektrometrii na analyzu radionuklidov v Zivotnom prostredi. Tie umoznia sledovat’
dlhoZijiice radionuklidy v Zivotnom prostredi uz na Grovni ~uBq, ¢o umozni presnejsie
zhodnotit’ radiaéni zataz obyvatelov od jadrovej energetiky. Studovana bude aj migracia
radionuklidov v zivotnom prostredi, ktoru je potrebné poznat’ pre budovanie dlhodobych
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ulozisk radioaktivneho odpadu. Vysledky projektu prispejai k lepSiemu hodnoteniu
bezpecnosti prevadzky jadrovych zariadeni a k zlepSeniu ich akceptécie obyvatel'stvom.

V stvislosti s prisnejSim hodnotenim vplyvu prevadzky jadrovych elektrarni na obyvatel'ov, a
zivotné prostredie, ktory berie do tvahy aj nizku radiacnu zataz obyvatel'stva (ro¢ne pod 0.1
mSv), je nevyhnutné asponn 10-nasobne zvysit' citlivost metdd na analyzu radionuklidov v
zivotnom prostredi. Vysledky tohto projektu prispeji k lepSiemu ohodnoteniu dopadu
prevadzky jadrovych elektrarni na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva Bratislavského
kraja. Prispeje aj k lepSej domacej a medzindrodnej akceptacii jadrovej energetiky, ako
najvyznamnejsSieho energetického zdroja v podmienkach Slovenska.

Zasadnutia koordina¢nych porad, pracovnych skupin a vyborov monitorujucich
implementaciu OPVaV, na ktorych sa RO zucastiiuje si uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Cinnost’ Monitorovacieho vyboru pre vedomostnii ekonomiku

Dna 27. 05. 2010 sa uskuto¢nilo 6. zasadnutie Monitorovacieho vyboru pre vedomostni
ekonomiku, ako jediné za sledované obdobie.

MVVE za Cast tykajicu sa OPVaV:

e schvalil Vyro¢nu spravu o vykonavani OP Vyskum a vyvoj za rok 2009, ktort mali
¢lenovia MVVE elektronicky k dispozicii na pripomienkovanie od 03. 05. 2010 do
10. 05. 2010,

e vzal na vedomie informaciu o aktualizacii Programového manualu k operaénému
programu Vyskum a vyvoj,

e vzal na vedomie material Pravidelné hodnotenie opera¢ného programu Vyskum
a vyvoj 2009

e vzal na vedomie material Pokrok v implementacii opera¢ného programu Vyskum
a vyvoj (prezentacie RO a SORO)

e vzal na vedomie informaciu 0 schvalenom narodnom projekte OP Vyskum a vyvoj
,»Slovenska infraStruktira pre vysokovykonné pocitanie®,

e vzal na vedomie spravy o vyhodnoteni vyziev OPVaV za obdobie od 5. zasadnutia
MVVE

Procedury per rollam

V sledovanom obdobi RO formu pisomného schval’ovacieho postupu per rollam neuskutocnil.

2.7.1.2 Vyrocné stretnutie s EK v roku 2010

V sledovanom obdobi (10. 12. 2010) sa uskutocnilo vyroéné stretnutie zastupcov Europske;j
komisie s Centralnym koordinaénym organom, riadiacimi orgdnmi operacnych programov
a koordindtormi horizontalnych priorit, na ktorom RO OPVaV prezentoval aktudlny stav
implementacie, problémy suvisiace s implementaciou a priklady dobrej praxe OPVaV.
Zastupcovia EK poziadali o zasielanie informacii oh'adom evalua¢nych aktivit, s dorazom na
evaluaciu dobrych projektov. V oblasti technickej pomoci zddraznili potrebu reportovania
nielen kvantitativneho, ale aj kvalitativneho vyuzivania technickej pomoci a jej pouzitia na
pripravu nového programového obdobia.

Komunikacia s predstavitelmi EK prebiehala i operativne podl'a potrieb. V roku 2010 RO
naplanovalo dve pracovné stretnutia na rok 2011.”

7 pracovné stretnutia boli uskutoénené v prvom Stvrtroku 2011
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V priebehu roku 2010 boli zohl'adnené systémové poziadavky EK vyplyvajice z pripomienok
k vyro¢nej sprave za rok 2009, tieto sa tykali meratelného ukazovatela ¢. 3 na urovni
programu — ,,Pocet vyskumnikov, ktori maju profesionalny prospech z poskytnutej podpory*
a to tak, ze bolo doplnené rozdelenie ukazovatel'a na muzov a zeny. Takymto istym spdsobom
bol upraveny meratelny ukazovatel ¢. 7 — ,PoCet vytvorenych pracovnych miest pre
vyskumnikov*. Uvedena zmena je premietnuta aj na tiroven prioritnych 0si a ukazovatele st
tymto spdsobom sledované aj za rok 2010.

2.7.1.3 ITMS

Vyvoj a sprava systému ITMS

V roku 2010 boli do prevadzky priebezne nasadzované servisné buildy a patche ITMS,
ktorymi boli rieSené chyby hlasené uzivateI'mi ITMS, ako aj opravy portalu ITMS, cielom
ktorych bolo minimalizovanie rizika zlyhania portalu ITMS.

Dna 29. 04. 2010 bola do produkéného prostredia nasadena verzia 2.8.0 ITMS, ktord zahiiiala

nasledovné funkcionality:

. Opitovné spustenie procesu predkladania Ziadosti o platbu prostrednictvom
portalu ITMS
Od 01. 05. 2010 su prijimatelia povinni predkladat’ Ziadosti o platbu prostrednictvom
portalu ITMS. Na portali ITMS bola pre formular ziadosti o platbu zmenena
technologia. Zmena technologie prinesie uZivatelom rychlejsie odozvy portalu ITMS,
t. j. zvysi rychlost’ a stabilitu portalu ITMS.

. Vzajomné zapocitanie pohlPadavok a zavizkov
Predmetna funkcionalita umoziiuje v ramci ziadosti o platbu vykonat zapocitanie
pohladavok a zavizkov a takymto spdsobom znizit' narokovani sumu ziadosti o platbu.
Predmetnu funkcionalitu je mozné vyuzivat iba pre ziadosti o platbu typu priebezna,
zaverecna a zarovei prijimatel’ nesmie byt Stdtna rozpoctova organizacia.

. Uprava zobrazovania sim v nadviznosti na vzijomné zapolitanie pohPadavok
a zavazkov
V nadvéznosti na funkcionalitu vzajomného zapocitania pohl'addvok a zavizkov boli
upravené obrazovky detailu Ziadosti o platbu, zoznamu Ziadosti o platbu, detailu
sthrnnej ziadosti o platbu, zoznamu suhrnnych ziadosti o platbu azoznamu
zostavovania/schvalovania sthrnnej Zziadosti o platbu. Predmetné obrazovky boli
upravené tak, aby jasne a zrozumitel'ne poskytovali uzivatelom informacie o vyske
zaznamu (napr. ziadost’ o platbu) pred a po zapocitani pohl'adavok a zavizkov.

. Sprava pouzivatel’ského tctu na portali ITMS
Na portali ITMS bola do ostrej prevadzky uvolnena funkcionalita, ktora uZivatelom
portalu ITMS umoznuje editaciu a Gpravu udajov uzivatel'a a subjektu, v ramci ktorého
ma uzivatel’ vytvorené konto na portali ITMS.

. Zmena logiky a redizajn Ziadosti o aktivaciu konta na portali ITMS
Vysledkom zmeny logiky aredizajnu Ziadosti o aktivaciu konta na portali ITMS je
spresnenie a sprehladnenie procesu vytvorenia konta na portali ITMS. Vyraznou
zmenou je, ze prostrednictvom jednej ziadosti o aktiviciu konta je mozné vytvorit
viacero kont 0sob subjektu, ktoré budu mat’ pristup na portal ITMS.

. I'Jprava pohladu na portali ITMS
Riadiace organy pomerne ¢asto evidovali ZoNFP aprojekty subjektov, ktoré maju
priznak fakulta/pobocka = ano. Pri vytvarani ziadosti o aktivaciu konta sa na portali
ITMS ponukaju iba subjekty, ktorych priznak fakulta/pobocka = nie, kedZze
fakulty/poboc¢ky nemé6zu byt prijimatelmi. Chyba riadiacich organov znamenala, Ze
uzivatelia portdlu ITMS nemali pristup ku vSetkym projektom prijimatela. V systéme
ITMS bola predmetné chyba riadiacich organov vyrieSend tym, Ze uzivatel’ subjektu na
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portali ITMS ma pristup ku vSetkym projektom, ktoré su evidované na vsetky subjekty
s rovnakym ICOm.

o Kontrola na neprekrocenie 85 % podielu EU zdroja na verejnych zdrojoch
Systém pri vytvarani intenzity projektu kontroluje, &i intenzita spiia podmienku na
neprekrodenie 85 % podielu EU zdroja na verejnych zdrojoch projektu. V pripade, ak
by bol podiel EU zdroja na verejnych zdrojoch projektu vyssi ako je 85 %, systém na
tuto skuto¢nost’ upozorni uzivatela ITMS anepovoli vytvorenie takejto intenzity
projektu.

. Evidencia Ziadosti o platbu na EK
Bola dokon¢ena evidencia Ziadosti o platbu na EK ¢ast’ C, ¢im je skompletizovana cela
funkcionalita Ziadosti o platbu na EK a umoZiuje zaradit' do Ziadosti o platbu na EK
vSetky relevantné evidencie.

V mesiacoch m4j a jun 2010 sa vykonavali v rdmci vyvoja a spravy ITMS ¢innosti stvisiace
so zmenou zdkona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizécii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsSich predpisov v zneni zdkona ¢. 37/2010 Z. z.. Zaroven sa
konali pripravné ¢innosti na nasadenie verzie 2.9.0 systému [TMS.

Dna 13. 07. 2010 bola do produkcéného prostredia nasadena verzia 2.9. ITMS, ktora zahtnala
najméi nasledovné funkcionality:
. Tla¢ elektronického manualu v ramci verejnej ¢asti ITMS — Portal
Nasadenim tejto funkcionality sa umoznilo uZivatelom verejnej Casti ITMS vyuzivat
moznost’ lokalneho ulozenia elektronického manualu vo formate pdf a jeho nasledného

vytlacenia.
. RozSirenie a Wprava priradenia lokalnej stratégie komplexného pristupu k
opatreniam — mozZnost’® priradenia lokalnej stratégie komplexného pristupu

K viacerym opera¢nym programom
Do menu lokalnych stratégii komplexného pristupu (d’alej len ,.komplexny projekt®)
v ramci ITMS CORE pribudol odkaz, pomocou ktorého je mozné priradit’ opatrenia ku
komplexnému projektu podobnym systémom, ako sa priradzuji opatrenia k vyzve,
v zmysle pravidla, Ze jeden komplexny projekt modzZe byt priradeny k viacerym
opatreniam a zaroven k jednému opatreniu moze byt priradenych viacero komplexnych
projektov.

= RozSirenie kontroly pre indikatory Ziadosti o NFP na portali ITMS
V ramci verejnej Casti [ITMS — Portal, bolo implementovanych viacero kontrolnych
mechanizmov, ktoré zohladiuju logiku apravidla vypliiania ~ZoNFP v oblasti
meratelnych ukazovatel'ov, vyplyvajucu zo Systému riadenia SF a KF na programové
obdobie 2007 — 2013 a Metodického pokynu ¢. 3 CKO.

. Zmeny v OLAP vystupoch

. MensSie zmeny v projektovom a finan¢nom riadeni

Diia 28. 09. 2010 bola do produkéného prostredia nasadend verzia 2.10. ITMS, ktora zahtnala
najmé funkcionalitu monitorovacich sprav. Do nasadenia verzie 2.10 ITMS platila v zmysle
Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007 — 2013 vynimka, ked’ monitorovacie
spravy projektu neboli podavané prostrednictvom ITMS Portal, ale iba v papierovej podobe.
Nasadenim funkcionality monitorovacich sprav, sa prijimatelom umoznilo vypliat
monitorovaciu spravu priamo na Portdli s tym, Ze viacero poli je predvyplnenych priamo
syst¢tmom ITMS. Pozitivom nasadenia funkcionality monitorovacich sprav bola aj uprava
chybnych evidencii v systéme ITMS.

Koncom druhého polroku 2010 zaroven prebiehali vyvojové prace na verzii 2.11 systému
ITMS.
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Skolenia v oblasti ITMS

Dnom 18. 01. 2010 zacali pravidelné Skolenia v oblasti ITMS. V sledovanom obdobi sa
skolenia konali v pravidelnych tyzdennych cykloch a boli zamerané na jednotlivé pracovné
pozicie — napr. platobna jednotka, audit, projektovy manazér a pod. Cielom Skoleni je
minimalizovat’ chybovost’ pri zaddvani tdajov do ITMS atym prispiet k efektivnemu,
ucinnému a spravnemu riadeniu, implementacii, finanénému riadeniu, kontrole a auditu SF
a KF v programovom obdobi 2007 — 2013. K 31. 12. 2010 sa uskuto¢nilo celkovo 45 skoleni,
ktorych sa zlcastnilo 629 zamestnancov CKO, CO, RO, SORO, PJ a koordinatorov HP.

V suvislosti s opatovnym spustenim predkladania ziadosti o platbu prostrednictvom portalu
ITMS CKO dna 29. 04. 2010 realizoval Skolenie zamestnancov jednotlivych OP
k predkladaniu ziadosti o platbu prostrednictvom portalu ITMS.

V suvislosti so spustenim predkladania monitorovacich sprav prostrednictvom portalu ITMS
CKO dna 27. 08. 2010 realizoval Skolenie zamestnancov jednotlivych OP k predkladaniu
monitorovacich sprav prostrednictvom portalu ITMS, na ktorom bola predstavend predmetné
funkcionalita.

Podpora RO/SORO pri vyuzZivani ITMS

Pre zefektivnenie procesu rieSenia problémov a otdzok RO v oblasti prace s ITMS, sa nad’alej
realizovali konzultaéné hodiny. CKO kazdy Stvrtok poskytuje jednotlivym RO konzultacie
ohl'adne ITMS pre jednotlivé RO. Rozdelenie RO na jednotlivé terminy bolo zaslané listom
generalneho riaditel'a sekcia stratégie rozvoja regionov MVRR SR. Na zéklade doterajSich
skusenosti, bude CKO pokraovat v tejto aktivite, ked'ze takymto sposobom je mozné
indikovat’ potencialne problémy a je mozné ich v¢asné rieSenie.

V roku 2010 CKO taktiez spustilo novu kontaktni e-mailov adresu itms@vlada.gov.sk,
ktora predstavuje novy nastroj pre efektivne rieSenie problémov, ktoré vznikli v ramci
prevadzky ITMS. Poziadavky o podporu zo strany rezortnych administratorov ITMS, ktoré na
uvedenu adresu prichddzaju, s manazérom mail centra posudzované a pridelované na d’alSie
spracovanie zodpovednym pracovnikom odboru ITMS. Tento novy nastroj sa v praxi vel'mi
osvedcil a okrem efektivnejSieho rieSenia problémov, prispel aj k efektivnejSej komunikacii
administratorov CKO s rezortnymi administratormi.

2.7.2 Hodnotenie

RO

Pre potreby vykondvania hodnotenia bola vytvorend Pracovnd skupina pre hodnotenie
OPVaV (dalej len ,Pracovna skupina“). Clenovia Pracovnej skupiny zabezpeduju a
vykonéavaju hodnotenia OPVaV. Pracovna skupina sa skladd zo Styroch c¢lenov - veduci
Pracovnej skupiny, ktorym bol v roku 2010 riaditel’ odboru pre OPVaV, d’alej dvaja manazéri
hodnotenia OPVaV za RO pre OPVaV a manazér monitorovania za SORO.

V nadvidznosti na Plan hodnoteni OPVaV na programové obdobie 2007 — 2013 a Plan
hodnoteni OPVaV na rok 2010 RO OPVaV vykonal v roku 2010 dve planované tematické
externé hodnotenia (hodnotenym obdobim bolo obdobie od 28. 11. 2007 - 30. 06. 2010):

1. ,,Zhodnotenie efektivnosti fungovania administracie RO a SORO, vratane finan¢ného
riadenia opera¢ného programu Vyskum a vyvoj®,

2. ,,Zhodnotenie spravnosti nastavenia systému meratel'nych ukazovatel'ov pre operacny
program Vyskum a vyvoj a systému monitorovania opera¢ného programu Vyskum

a vyvoj“.
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Vyber externého hodnotite'a RO OPVaV pri obidvoch hodnoteniach zrealizoval v stlade
s platnou legislativou tykajucou sa verejného obstardvania. Realizované bolo firmou IBS
SLOVAKIA, s.r.o. so sidlom: Hurbanovo namestie 19/45, 972 01 Bojnice.

Predmetom prvého hodnotenia bolo zhodnotenie efektivnosti fungovania administracie RO
a SORO, vratane finan¢ného riadenia OPVaV, konkrétnejSie, posudenie efektivnosti
fungovania administrativnych kapacit RO OPVaV, SORO, PJa MVVE, analyza fungovania
internych kapacit, zhodnotenie, ¢i su administrativne kapacity RO, SORO, PJ a MVVE
efektivne vyuzivané, ¢i spolupracuji dostatocne, zistenie, aké si moznosti vylepSenia
spoluprace, ¢i boli doteraz vynalozené prostriedky efektivne a transparentne vyuzité a aka je
absorp¢na kapacita prijimatel'ov.

Tabulka 17 Prvé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Suma (vratane

Nazov hodnotenia DPH) v €

Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia

Zhodnotenie efektivnosti
fungovania administracie
fRO avSQRO‘, vrate}ne 9 480,00 september 2010 - januar 2011 Planované, prawdelpe, externé
inan¢ného riadenia hodnotenie
operac¢ného programu
Vyskum a vyvoj

Strucny popis zisteni z hodnotenia:

- vzhfadom na to, ze realizacia projektov (hlavne dopytovo-orientovanych) je mozna v obdobi dvoch rokov, je predpoklad,
Ze pocet projektov, ktoré bude musiet riadit a kontrolovat' jeden projektovy a finanény manazér sa v buducich rokoch
zdvojnasobi. Rovnako sa navysi aj ich finanéna hodnota. Je preto predpoklad, Ze relevantni pracovnici budu pretazeni a
zvySi sa moznost vzniku chyb a nezrovnalosti. Nakolko nie je predpoklad vyraznejSieho narastu pracovnych miest, na
eliminaciu tohto javu je potrebné zvysit zastupitelnost projektovych a finanénych manazérov tak, aby pracovnici na inych
funkciach mohli kvalifikovane vykonavat aj ich povinnosti

- prekryvanie zodpovednosti ,dohfad nad vykondvanim delegovanych kompetencii z RO na ASFEU® pri funkciach
Poradca pre eurdpske zélezitosti (SORO) a Riaditel (SORO)

- nestlad planovanych pravidelnych dvojtyzdennych spoloénych pracovnych pordd obidvoch sekcii RO so z&stupcami
SORO

Zavery z hodnotenia:

- Vzhladom na stav implementacie OPVaV (polovica implementatného obdobia) pocet projektov, ktoré musi riadit' a
kontrolovat jeden projektovy a finan€ny manazér je oproti planovanym hodnotam niekofkonasobne vysSia. Rovnako je
vy$Sia gj ich finan€na hodnota. Relevantni pracovnici st pretazeni a zvysila sa moznost vzniku chyb a nezrovnalosti.

- Podra vyjadreni moznych Ziadatelov je ,odradzajuca” administrativna zatazenost pri vypracovavani povinnych priloh a
samotnej ZONFP. Mnohokrat je tiez problematicke ziskat' v predpokladanom Casovom rozmedzi platby, vzhfadom na
administrativnu naroénost ZoP. Chybovost v ZoP vyplyva tiez z neskisenosti pracovnikov prijimatela s vypifianim
Ziadosti.

Navrhnuté odporiéania:

- Nakolko nie je predpoklad vyraznejSieho narastu planovanych pracovnych miest, na zniZenie pretazenosti je potrebné
zvysit' zastupitelnost projektovych a finan€nych manazérov tak, aby pracovnici na inych funkciach mohli kvalifikovane
vykondvat aj ich povinnosti.

- Vytvorit jeden alebo viac ukazkovych projektov, vypracovat Ziadost o NFP pre ukazkové projekty, prislusné prilohy,
ktoré vypracovava Ziadatel (finanéna analyza, opis projektu ...) a tieZ vypracovat ukazkové vzory Ziadosti o platbu. Tieto
priklady umiestnit na informacny portdl RO a SORO. Tym sa vytvori akysi priklad dobrej praxe a Ziadatelia by mali
konkrétny priklad ako vyplnit formulare ZoNFP a ZoP tak, aby sa vyvarovali formalnych chyb. Rovnako je vhodné robit
prednasky a Skolenia, kde by nosnou Castou bolo praktické vypracovavanie Ziadosti. Obmedzila by sa formélna
chybovost ziadosti a do znacnej miery by sa odburala neochota Ziadatelov podstupit administrativnu naro¢nost Ziadosti o
NFP a zvysila by sa priechodnost Ziadosti.

Prijaté opatrenia zo strany RO:

- 0d 01. 01. 2011 je v ramci MSVVaS SR zavedena nova organizatna $truktira. Jej zavedenie prispieva napr. k
efektivnejSiemu plneniu Uloh vyplyvajucich z jednotlivych pracovnych pozicii (projektovy manaZzér, finanény manaZzér,
atd.) RO OPVaV. Zéroven sa novou $truktirou RO snaZi dosiahnut zefektivnenie prace RO a optimalizovat zataZenie
jednotlivych zamestnancov tak, ako to odporica externy hodnotitel. Si¢asne RO aj SORO sa snazia zabezpedit
efektivne fungovanie kapacit cez postupné zlepSovanie organizacie prace.

- RO a SORO neustale aktualizuju usmernenia a FAQ pre prijimatelov/Ziadatelov a SORO pravidelne organizuje
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informacné seminare pre prijimatelov/Ziadatelov. V tomto smere sa bude pokracovat aj nadalej tak, aby sa ¢o najlepSie
reagovalo na potreby Ziadatelov a prijimatelov.

Realizacia zaverov z hodnotenia: Nakolko externé hodnotenie bolo ukonéené az v roku 2011, RO OPVaV po
podrobnom zvéZeni a nevyhnutnosti postupne pristipi k zapracovaniu vSetkych odporuéani hodnotitela.

Zdroj tdajov: RO

Predmetom druhého hodnotenia bolo zhodnotenie spravnosti nastavenia systému
meratelnych ukazovatelov OPVaV, konkrétnejSie, postidenie spravnosti a adekvatnosti
nastavenia systému merateInych ukazovatelov, analyza systému ukazovatelov OPVaV,
zhodnotenie, ¢i je systém meratenych ukazovatelov nastaveny efektivne a relevantne s
ohladom na sledovanie plnenia cielov a na ich pripadné modifikovanie, ¢i je potrebna
aktualizécia systému, i systém zohladniuje potreby monitorovania a do akej miery, overenie
funk¢nosti monitorovacieho systému, vratane zhromazd’ovania udajov. Zamerom hodnotenia
bolo zaroven analyzovat' systém ukazovatelov na piatich rozlicnych Grovniach — na rovni
opera¢ného programu, na urovni implementacie projektov, na trovni IT monitorovacieho
systému, z pohl'adu koordinacie a spoluprace s CKO a koordinatormi horizontalnych priorit a
nasledne aj systém ukazovatel'ov na irovni horizontalnych priorit.

Tabul'ka 18 Druhé realizované hodnotenie v sledovanom obdobi

Suma (vratane

Nézov hodnotenia DPH) v € Doba realizacie hodnotenia Typ hodnotenia
Zhodnotenie spravnosti
nastavenia systému Planované, tematické, externé
meratelnych ukazovatelov 10 680,00 september 2010 — februar 2011 ’ '

pre OPVaV a systému hodnotenie

monitorovania OPVaV

Struény popis zisteni z hodnotenia:

- Ukazovatele pouzité v projektoch su uréené vhodne a sleduju prislusné ciele. Je v8ak potrebné odstranit’ duplicitu
niektorych ukazovatelov, ktoré s pri rovnakom zneni uvadzané ako vysledkové aj ako dopadové. Tiez je potrebné
dodrziavat paritu ukazovatelov sledujucich polty muZov a Zien. Z 392 relevantnych projektovych ukazovatelov je
pouzitych v zazmluvnenych projektoch len 79.

- ITMS vykazuje nedostatky a mal by byt vhodnejSie nastaveny pre potreby pracovnikov RO a SORO hlavne pri ziskavani
kumulativnych hodnét. Pracovnici st niteni mnohé sledovania hodn6t ukazovatelov robit' ,ruéne”.

- Spolupracu medzi CKO, RO, SORO a koordinatormi HP je mozné hodnotit ako efektivnu.

- CKO oneskorenym vydanim Metodického pokynu CKO &. 3 spdsobil znaénl nezrovnalost pri povinnosti zadavania
asporn jedného ukazovatela HP.

- Ukazovatele HP su hodnotené ako vysoko uspokojivé. Ich pouZitie v ramci projektov sa vSak javi ako chaotické.

Zavery z hodnotenia:

- Pre tri ukazovatele NSRR, ktoré sleduju Specificku prioritu Vyskum a vyvoj bude mozné zistit prinos aktivit OP na ich
hodnoty (v pripade ich sledovania v ramci projektov). Pre ukazovatel 3pecifickej priority InfraStruktira vysokych 8kél to
nebude mozné

- Ciele OPVaV, prioritnych osi a opatreni su stanovené dobre a k nim naviazané ukazovatele meraji dané ciele.
Ukazovatele programu, prioritnych osi a opatreni si hodnotené ako vysoko uspokojivé. Napriek pozitivnemu hodnoteniu
je potrebné poukazat na nezrovnalost medzi pouzitymi kontextovymi ukazovatelmi ako ukazovatelmi programu (t.
sledujucimi globalny ciel) a textom, ktory je uvedeny v Metodickom pokyne CKO ¢&. 3. Vzhladom k definicii kontextovych
ukazovatelov sa toto javi ako systémovy rozpor. Na jednej strane je potrebné ukazovatele za prislusny OP kvantifikovat
cez aktivity OP a na druhej strane nie a su sledované prostrednictvom zistovani inymi in&tituciami. Tato nezrovnalost nie
je v kompetencii RO a je povazovana za systémovy nedostatok.

- Ukazovatele uvedené v Ciselniku projektovych ukazovatelov a relevantné pre OPVaV su hodnotené ako uspokojivé. Je
vhodné odstranit duplicity niektorych ukazovatelov s rovnakym znenim, ktoré su uvedené ako dopadové aj vysledkove,
pripadne maju dva rozne kédy. MP CKO €. 3 umoZriuje pouZivanie ukazovatelov vysledku a dopadu s rovnakym znenim.
Z pohladu hodnotitela je nelogické (aj vzhladom na definiciu vysledkovych a dopadovych ukazovatelov), aby mali
ukazovatele vysledku a dopadu identické znenie. Tato nezrovnalost nie je v kompetencii RO a je povazovand za
systémovy nedostatok.

- Ciele OPVaV, prioritnych osi a opatreni st stanovené dobre a k nim naviazané ukazovatele meraju dané ciele.

- Ukazovatele programu, prioritnych osi a opatreni su hodnotené ako vysoko uspokojivé.

Navrhnuté odporicania:
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- finanéné pinenie OP je sledované po prioritnych osiach aj mimo ukazovatelov OP (prostrednictvom projektovych
ukazovatelov), teda bude mozné vycislit potrebni hodnotu finanénych vydavkov na VaV. Ukazovatel ,Podet udelenych
patentov USPTO na 1 mil. obyvatelov* je potrebné preniest na uroveri prioritnych osi. Vo vyzvach, v ktorych to bude
relevantné, predpisat ako povinné ukazovatele ,Pocet patentovych prihlaSok EPO* a ,PoCet patentovych prihlaSok
USPTO". V ramci monitorovacich sprav sledovat pocty udelenych patentov.

- ako problém sa javi hlavne duplicita ukazovatelov, ktoré su v Ciselniku projektovych ukazovatelov uvedené sucasne ako
vysledkové aj ako dopadové. Tato duplicita sa prenasa aj do projektov. Je potrebné jednoznacne uréit, ¢i je ukazovatel
dopadovy alebo vysledkovy a urobit prislusné Gpravy v iselniku. Pre spravne sledovanie hodnét takychto duplicitnych
ukazovatelov je potrebné preverit ich vyskyt v jednotlivych projektoch. Toto je pre priebeh monitorovania dblezité.
Navrhované preradenie z dopadovych ukazovatelov na vysledkové nema velky dopad na Uspe$nost monitorovania,
pretoZze z hladiska agregovatelnosti je doleZité znenie ukazovatela. Nejednoznaéné ukazovatele a tie, ktoré maju iné
formalne nedostatky je mozné bud opravit, alebo sa dohodnut a nepouzivat' ich vo vyzvach

- je rozdiel v poCte pouziti ukazovatelov tykajlcich sa muZov a Zien v projektoch. Vzhladom k tomu, ze ide o ,parové
ukazovatele®, mali by byt zastipené v projektoch pre muZzov aj pre Zeny rovnako. Je potrebné dodrziavat ,paritu
ukazovatelov sledujucich rovnost prileZitosti medzi oboma pohlaviami. Ak sa v projekte vyskytuje takyto ukazovatel, ma
byt uvedeny pre Zeny aj pre muzov. Ak sa budu chciet dosiahnut’ kumulativne hodnoty za muzov aj zeny a ukazovatel je
v projekte len raz, potom je potrebné ziskat udaj o druhom pohlavi odpocitanim z celkového poctu relevantnych oséb.
Toto spdsobuje znacnu pracnost, nakolko je toto potrebné previest ,ruéne®. Z dévodu jednoduchej agregovatelnosti je
potrebné previest Upravu v jednotlivych projektoch, pripadne si vyzadovat tieto hodnoty prostrednictvom monitorovacich
Sprav.

- ITMS neplni pri ziskavani dajov o stave hodnét ukazovatelov v plnej miere svoje poslanie. V ramci filtrovania je mozné
zvolit kdéd ukazovatela a nasledne systém zobrazi zostavu vSetkych projektov, ktoré obsahuiju tento ukazovatel. Zaroveri
sa da nadefinovat vo filtroch konkrétna vyzva (tieZ pomocou kodu) a tym padom sa da pomerne presne zistit poCet
ukazovatelov na konkrétnu vyzvu. ITMS v8ak nedokaze paralelne zobrazit hodnoty ukazovatelov. To je povazované za
najvacsi nedostatok z hfadiska hodnotenia OP na projektovej Urovni. Je odpori&anie na doplnenie chybajucich funkcii
Upravou software.

Prijaté opatrenia zo strany RO:

Vzhladom k tomu, ze hodnotenie bolo ukonéené az v roku 2011 RO OPVaV nevykonal zatial Ziadne reélne opatrenia
vyplyvajlce z odportéani hodnotitela. RO OPVaV planuje v priebehu roka 2011 odstranit duplicitu ukazovatelov, ktoré su
uvedené v Eiselniku projektovych ukazovatelov v spolupraci s CKO v zmysle postupov Metodického pokynu CKO €. 3 k
tvorbe a pouzivaniu projektovych ukazovatelov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013 - Aktualizacia ¢. 2. O niektorych
odport&aniach externého hodnotitela a ich zapracovani RO OPVaV rozhodne az po vzajomnych rokovaniach s CKO a v
zavislosti od moZnosti ITMS.

Realizacia zaverov z hodnotenia: N/A

Zdroj udajov: RO

2.8 Administrativne kapacity

RO

Implementaciu OPVaV administrativne na Grovni RO zabezpeCuje odbor pre operacny
program Vyskum a vyvoj sekcie eurdpskych zalezitosti (d’alej len ,,SEZ) spolu s O OVSFEU
a O MTASPaV sekcie ekonomiky pre $trukturalne fondy EU MSVVa$ SR a sekretariatu SEZ
MSVVaS$ SR, ktori zabezpecuju prierezové &innosti.

Tabul'ka 19 Administrativne kapacity RO

Pozicia Stav Planovany stav| Stav pléno:gného Potr.tlebné
k 31.12.2009 | k 31.12. 2010 |k 31.12. 2010 stavu prijat’
A B C D E=D/C F
generalny riaditel 2 2 1 50 0
riaditel odboru 3 3 3 100 0
veduici oddelenia 0 0 0 100 0
asistentka odboru/sekcie 4 4 4 100 0
manazér programovania 2 2 2 100 0
manazér monitorovania a hodnotenia 5 4 4 100 0
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manaZzér informovanosti a publicity 0 1 1 100 0
manazér kontroly 0 0 0 0 0
manazér ITMS 0 0 0 0 0
finanény manazér 31 56" 23 41 0
projektovy manazér 3 3 3 100 0
manazér pre technickl pomoc 2 2 2 100 0
Iné 0 0 0 0 0
Spolu 52 77 43 55,84 0
Zdroj: RO

* 48 zamestnancov O OVSFEU a O MTASPaV participovalo okrem OPVaV aj na OPV
** 18 zamestnanci O OVSFEU a O MTASPaV participovali okrem OPVaV aj na OPV

Na trovni RO k31. 12. 2010 pracovalo spolu 43 zamestnancov, ¢o predstavuje pokles
v porovnani s rokom 2009 0 9 zamestnancov, predovSetkym finan¢nych manaZzérov. Priamo
do implementacie OPVaV je zapojenych 11 zamestnancov SEZ z odboru pre OPVaV. Jeden
z projektovych manazérov je zodpovedny aj za inicializa¢né nastavenia systému na Urovni
OPVaV a spravuje priradenia uzivatel'skych roli uzivatelov v ramci svojho rezortu.
Specifické je postavenie 18 zamestnancov, ktori participovali okrem OPVaV aj na OPV a
pracovné pozicie generalnych riaditeliek, riaditelov odborov OVSFEU a MTASPaV  ako aj
pracovnikov sekretariatov GR, ktori sa su¢asne podiel’ali na implementacii OPVaV aj OPV.

V sledovanom obdobi nedos$lo k zmenam v administrativnych kapacitach v stavislosti s
novelizaciou zdkona ¢. 575/2001 Z. z. (o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustredne;j
Statnej spravy) v zneni neskorSich predpisov. Zmeny, ktoré nastali v administrativnych
kapacitich na MSVVaS SR vyplynuli zo zmien organizaénej $truktury. V SEZ, v odbore pre
OPVaV bolo zrugené 1 SZM (s uéinnostou od 15. 10. 2010), v odbore kontroly v oddeleni
finanénej kontroly a vykonu vladneho auditu prostriedkov EU 2 SZM a v sekcii ekonomiky
pre §trukturalne fondy EU v odbore pre financovanie $trukturalnych fondov EU 1 SZM (s
¢innost'ou od 31. 10. 2010). Zriadené bolo 1 SZM v sekcii ekonomiky pre $trukturalne fondy
EU, v O MTASPaV (s u¢innostou od 31. 10. 2010).

Platobna jednotka
Tabul'ka 20 Administrativne kapacity PJ
Planovany % ;
Pozicia Stav k 31,12, 2009|stav k 31, 12 Stav k3112 lolanovansho| - POUENE
2010 stavu prist
A B C D E=D/C F
generalny riaditel 0 0 0 0 0
riaditel odboru 1 1 1 100 0
vedUci oddelenia 0 0 0 0 0
asistentka odboru/sekcie 0 0 0 0 0
financny overovatel 7 6 5 83,3 1*
finanény manaZzér 10 9 8 88,8 1**
finanény U¢tovnik 2 2 2 100 0
manazér pre rozpodet 2 4 4 100 0
Spolu 22 22 20 91 2
Zdroj: RO, PJ

* FO - nastup po rodi¢ovskej dovolenke ku diiu 01.04.2011
**FM — nastup po vyberovom konani diia 15.02.2011

Na odbore pre financovanie $trukturdlnych fondov EU (Platobné jednotka MSVVaS SR )
pracovalo k31. 12. 2010 dvadsat’ zamestnancov. Uvedeni zamestnanci participovali na

48



OPVaV a OP V (nie je mozné stanovit,, ktori zo zamestnancov pracovali len na OPV, OPVaV
alebo na oboch operacnych programoch RO a zabezpecovali Cinnosti PJ).

SORO

V ramci administrativnych kapacit zamestnavala agentura ku koncu vykazovaného obdobia

celkom 95 zamestnancov

podielajucich sa na implementacii OPVaV (i nasledujucich

pomerne opravnenych zamestnancov agentiry: generdlna riaditel’ka, riaditel’ka kancelarie
generalnej riaditel’ky, poradca pre eurdpske zalezitosti, pravnik a riaditelka odboru

financovania a spravy).

Tabul'ka 21 Administrativne kapacity SORO sekcie OPVaV

Planovany stav 9
Pozicia Stav k 31. 12. k31, 1y2. Stav k 31. 12. pldno j; ného Potr_t_ebpé
2009 2010 2010 stavu prijat

A B C D E=D/C F
sekny riaditel 1 1 1 100,00 0
veduci odboru 4 4 4 100,00 0
vedUci oddelenia 4 4 4 100,00 0
manazér administracie 13 13 12 92,31 1
manazér monitorovania 5 2 2 100,00 0
projektovy manazér 30 32 31 96,88 1
manazeér informovanosti a publicity 11 6 6 100,00 0
manazér riadenia vydavkov 27 31 31 100,00 0
manazér administracie Ziadosti pre platbu 3 2 2 100,00 0
manazér ITMS 100,00 0
manazér pre technickl pomoc 1 1 1 100,00 0
spolu 100 97 95 97,94 2

Zdroj: RO/SORO

V porovnani s rokom 2009 vo vykazovanom obdobi sa zniZil pocet zamestnancov o 5 0sob,
planovany stav k 31. 12. 2010 je na trovni 97,94 %.

Suhrn administrativnych kapacit RO a SORO

Suhrn administrativnych kapacit za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so

stavom Vv predchadzajiacom roku je uvedeny v nasledovnej tabul’ke.

Tabul'ka 22 Porovnanie so stavom v roku 2009

Planovany stav Stav k 31. 12. % planovaného | Planovany stav k | Stav k 31.12. | % planovaného

k 31.12. 2009 2009 stavu 31.12. 2010 2010 stavu

A B c D=C/B E F G=F/E

RO 80 52 65,00 77 43 55,84

SORO 100 98 98,00 97 95 97,94

PJ 23 22 95,65 22 20 91,00

spolu 203 172 84,73 196 158 80,61
Zdroj: RO

Na implementacii OPVaV sa k31. 12. 2010 podielalo 158 zamestnancov spolu za RO,
SORO aPJ, ¢o predstavuje znizenie voé¢i stavu k 31. 12. 2009 o 14 miest. Ku koncu
sledovaného obdobia bol planovany stav naplneny do vysky 80,61 %. Z celkového poctu 158
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zamestnancov bola mzda 106 (11 za RO a 95 za SORO) financovana na 100 % z TP a mzda

52 zamestnancov bola financovana pomerne podl'a vykonanej prace pre OPVaV.

Fluktuicia administrativnych kapacit v oblasti Strukturalnych fondov a Kohézneho

fondu

Tabul'ka 23 Fluktuacia administrativhych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.

Organ roku 2010 roku 2010
Pocet vystupov Pocet nastupov
riadiaci organ 6 5
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom 21 18
platobna jednotka 4 2
Ispolu 31 25
Zdroj: RO

V ramci RO (vratane PJ) bolo pocas roka 2010 prijatych 7 zamestnancov a 10 zamestnancov
rozviazalo zamestnanecky pomer. Uvedeny stav je spdsobeny prirodzenou fluktuaciou
zamestnancov. MSVVa$ SR vyuzivalo odmeny ako motivaény prvok na zvysenie vykonnosti
zamestnancov sporadicky. Systematizovany stav zamestnancov RO (vratane PJ) je takmer
naplneny.

Jednotlivé pracovné pozicie na SORO boli obsadzovani postupne v nadvdznosti na potreby
implementacie OPVaV. V ramci sekcie implementacie operacného programu Vyskum a vyvoj
k31. 12. 2010 rozviazalo pracovny pomer 21 zamestnancov a 18 zamestnancov bolo
prijatych. K 31. 12. 2010 bol plan administrativnych kapacit plneny na 97,94 %.

Rozhodnutim generalnej riaditel’ky o organiza¢nej zmene zo dna 20. 09. 2010 s cielom
optimalizéacie poctu pracovnych miest a S cielom zvySenia efektivnosti prace bolo zruSenych
5 pracovnych miest regionalnych manazérov publicity, ktoré boli poskytnuté na
implementaciu projektov.

Agentiira Vsnahe znizit fluktuaciu zamestnancov zachovava urcitt vysku platov
porovnatelnt s platmi v inych institGciach s podobnym zameranim a zamestnanci su tiez
odmeniovani aj formou odmien. Zaroven su agentirou zabezpecCované aktivity za ucelom
regeneracie pracovnej sily (napr. Sportovo-spolo¢enska akcia, kultirne podujatia).

Vzdelavanie zamestnancov

RO

Vzdelavanie prebiehalo v sucinnosti s CKO a CO/OA, ktory kontinudlne v priebehu celého
programového obdobia zabezpecuje Skoliace programy pre zamestnancov vsetkych rezortov
zainteresovanych v riadeni Strukturalnych fondov, vratane zamestnancov RO. Potreby
vzdelavania stanovuji veduci zamestnanci na zaklade aktualnych a perspektivnych potrieb
RO (vratane PJ). Zamestnanci RO sa v sledovanom obdobi zucastiiovali Skoleni a seminarov.

Podl'a zékona ¢. 400/2009 Z. z. o Statnej sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Sluzobny urad MS SR zabezpeluje pravidelné prehlbovanie kvalifikacie Statnych
zamestnancov. Na zéklade ¢lanku 74 Organiza¢ného poriadku Ministerstva Skolstva SR, ods.
1 pism. g) je osobny urad zodpovedny za personalny rozvoj a vzdelavanie zamestnancov
ministerstva, teda aj zamestnancov RO. Udaje o vzdelavani §tatnych zamestnancov eviduje
osobny urad v rdmci osobného spisu Statneho zamestnanca a v kvalifikacnom liste
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zamestnanca, v ktorom sa eviduju aj naklady vynalozené na vzdelavacie aktivity, ktorych sa

zamestnanec zucastnil.

V ramci sledovaného obdobia boli zaznamenané ucasti zamestnancov podiel’ajucich sa na

implementécii OPVaV na Skoleniach/vzdelavani:

Tabulka 24 Vzdelavacie aktivity RO

Nazov vzdelavacej aktivity

Pocet ucastnikov

Riadenie Strukturalnych fondov 1

Monitorovanie a evaluécia intervencii 2
Zaklady prace s ISUF 2
Nové verzia ISUF a relevantné rozdiely 3
Verejné obstaravanie 14
Novy kontrolny systém podla zakona ¢. 502/2001 Z. z. a ostatné legislativne sUvislosti 3
Nové programové obdobie 15
Predbezné kontrola 12
Prehlad o fungovani SRO a PO 11
Projektové Uctovnictvo 2
Ochrana finanénych zaujmov eur. spolo¢enstiev 3
Aktualizacia Systému finanéného riadenia SF a KF 29
Aktualizacia Systému riadenia SF a KF 10
Stratégia financovania SF a KF 2
Skolenie ITMS 31
Nezrovnalosti v SF a KF v podmienkach SR 2
Kontrola a audit v ramci implementacie fin. pomoci EU 3
Systém Web Manager 2
PreSkolenie vodiCov referentskych vozidiel 3
Zakon €. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spoloCenstva 21
Jazykové vzdeldvanie (anglicky, nemecky, francuzsky jazyk) 9
Nova metodika U¢tovnictva 2
Aplikoyanie slfllsenosti z auditov vykonanych Eurdpskou komisiou v overovacich postupoch 9
riadiacich organov

Tréning na komunika¢né techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti SF I. 7
Komunikacia s médiami a verejnostou v oblasti fondov EU 2
Nérodna stratégia regionalneho rozvoja SR a smerovanie politiky sudrZnosti po roku 2013 6
Tréning komunikaénych zru¢nosti 1"
BOzP 2
Viyklad zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a jeho uplatnenie v praxi; 3
Hodnotenie verejnych politik a programov 1

Vzdelavanie Iegislativpy’ch zamestnancov a rozvoj legislativnych zruénosti v tvorbe pravnych 1

predpisov pre narodnu Uroveit SR

Zmeny systému finanéného riadenia SF a KF, verzia 5.0 18

Priebezné hodnotenie implementacie SF a KF

Zdroj: RO
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SORO

Zamestnanci OPVaV sa priebezne zacasthovali vzdelavacich programov, seminarov
a 8koleni. Skolenia boli zabezpe¢ené aj v spolupraci s MSVVaS SR, CKO, MF SR a Uradom
pre verejné obstardvanie. V rdmci podpory d’alSieho vzdelavania agentura uskutocnila kurz
anglického jazyka pre 22 zamestnancov.

Tabulka 25 Vzdelavacie aktivity SORO

Nazov skoleni Pocet ucastnikov

Skolenie — Verejné obstaravanie — v oblasti kontroly zakaziek pre SF 3
Skolenie — Aplikovanie skiisenosti z auditov vykonanych EK 1
v overovacich postupoch riadiacich organov

ITMS - Projektové riadenia zaciatoCnici 3
ITMS - Finanéné riadenie - zaCiato¢nici 10
ITMS - Finanéné riadenie - pokroCili 2
ITMS - Projektové riadenie - pokrogili 1
Pracovné pravo 1
Skolenie — dhodoby majetok 43
Skolenie — odmefiovanie, cestovné nahrady 32
Verejné obstaravanie v roku 2010 — zmeny Gcinné od 1.1.2010 39
BOZP a Poziarna ochrana 18
Spolu 153

Zdroj: SORO

Z dovodu, Ze v roku 2010 SORO zaznamenalo niZ8i pocet ndstupov a nizsiu mieru fluktuécie
oproti predchadzajucemu obdobiu, nebolo potrebné zabezpecit’ ucast’ d’alSich zamestnancov
na §koleniach k pracovnym postupom v ramci implementacie OPVaV. Skolenia absolvovali
hlavne novoprijati zamestnanci a veduci pracovnici v pripade zmien riadiacej dokumentécie.

Agentura planuje v oblasti vzdelavania zamestnancov nad’alej prehlbovat a skvalitiovat’ ich
vzdelavanie v sulade s Koncepciou vzdelavania zamestnancov agenttry na rok 2011 a Planom
vzdelavania zamestnancov agenttry na rok 2011.
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

Tabul'ka 26 Prehl'adna struktira OPVaV

Prioritna os 1

Infrastruktira vyskumu a vyvoja

Opatrenie 1.1

Obnova a budovanie technickej infrastruktry vyskumu a vyvoja

Prioritna os 2

Podpora vyskumu a vyvoja

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu a podpora

Opatrenie 2.1 S .
nadregionalnej spoluprace
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
Prioritna os 3 Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktiry vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Prioritna os 4

Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1

Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja regionu
v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.2

Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prioritna os 5

Infrastruktira vysokych $kol

Opatrenie 5.1

Budovanie infrastruktury vysokych §kél a modernizacia ich vnatorného vybavenia za Géelom
zlepSenia podmienok vzdelavacieho procesu

Prioritna os 6

Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

Prioritna os 7

Technicka pomoc pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost

3.1 Prioritna os 1 Infrastruktura vyskumu a vyvoja

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 1 je zamerand na modernizaciu a skvalitiovanie technickej infrastruktary
vyskumu a vyvoja v rokoch 2007 — 2013 za G¢elom zvySenia schopnosti institucii vyskumu
avyvoja efektivne spolupracovat’ s vyskumnymi institiciami v EU a v zahraniéi, ako aj so
subjektmi  spolocCenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom transferu poznatkov
a technologii. Ciel’ tejto prioritnej osi ma byt realizovany v ramci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraStruktury vyskumu a vyvoja, ktory ma vytvarat kvalitni
vyskumnu a vyvojovu infratruktiru ako nevyhnutny predpoklad rastu objemu a kvality
vyskumnych a vyvojovych aktivit v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 27 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Datum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
. . R uzavierky
Opatrenie | Typ vyzvy | vyhlasenia .
vyzvy pri“",::g'a Z toho
0 - =
Spolu SFIKF R
1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Spolu za prioritu N/A N/A N/A

Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasil pre prioritn os 1 ziadnu vyzvu.

Celkova alokécia NFP na vyhldsené vyzvy v sledovanom obdobi pre prioritni os 1 bola vo
vyske 0 €.
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Tabul'ka 28 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet proiektov Pocet
Opatrenie | prijatych zamietnutych | schvalenych | zazmluvnenych v rezlizjécii ukoncenych
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projektov projektov
1.1/2008-2 1 0 1 1 1 0
1.1/2009-1 1 0 1 1 1 0
Celkom 2 0 2 2 2 0
Finanéné vyéislenie SFa SR v €
Vyska - L - -
.| Vyska ziadaného | neschvaleného V)'/ska’ ) , \'Iysk'a Vy's ka’
Opatrenie . . . schvaleného | zazmluvnenych | vratenych | ukoncenych
prispevku Ziadaného . . . .
. prispevku Prostriedkov | prostriedkov | projektov 8
prispevku
1.1/2008-2 19 996 030,33 36 113,94 19959 916,39 19959 916,39 1093,20 0
1.1/2009-1 13 300 750,00 20 000,00 13280 750,00 13280 750,00 0
Celkom 33296 780,33 56 113,94 33240 666,39 | 33240 666,39 1 093,20
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypocitana ako rozdiel medzi vyskou schvaleného a ziadaného prispevku.
To znamenad, Ze vo vySke neschvaleného Ziadaného prispevku su zahrnuté aj neopravnené vydavky, o ktoré boli
schvalené ZoNFP ponizené.

Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vy$ka zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008
prepoCitana na € konverznym kurzom.

V sledovanom obdobi RO:

— v ramci priameho zadania sa implementuje 1 NP v celkovej vyske NFP 19 959 916,39 €,

— vramci uzavretej vyzvy bola zazmluvnena 1 ZoNFP pre NP v celkovej vyske NFP
13 280 750 €, narodny projekt sa implementuje.

K31. 12. 2010 boli celkovo v implementacii 2 narodné projekty popisané nizSie v rdmci
opatrenia 1.1.

Opatrenie 1.1

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,,Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre
vyskum a vyvoj*

Informacie o vyhlaseni priameho zadania boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2008.
Informacie o kontrole formalnej spravnosti ZONFP, odbornom hodnoteni ZoNFP, vybere a
schval'ovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy boli popisané vo Vyroénej
sprave za rok 2009.

Tabul'ka 29 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

m;g‘_’ BIRiER L Infrastruktdra pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj / 26210120001

\z/%zr;gglr?g(/)re ionalnei Dlhodoby zamer S$tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvéleny

pO”tiky_gJ 9 )| uznesenim viady SR &. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu: Vybudovat ,Datové centrum pre vyskum avyvoj* tak, aby uchovavalo a spracovavalo
informéacie potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

8 Objem cerpanych prostriedkov
9 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky
Olbelael el bl 15. 06. 2000 — 14 06. 2014
projektu:

Stav implementacie za
sledované obdobie:

Datové centrum pre vyskum avyvoj bolo uvedené do prevadzky 06/2010 a do 08/2010
prebiehalo postupné odovzdavanie funkénych celkov zo strany dodavatefa. Od 09/2010 do
12/2010 bolo v testovacej prevadzke. Digitalizatné pracovisko je vybavené zariadeniami
umoziujucimi  digitalizaciu  vSetkych typov zviazanych a volnych dokumentov, ktoré
zabezpeCuju prevod digitalizovanych dokumentov do editovatefnych a vyhladavatelnych
textovych formatov, a umoznuje ukladat dokumenty v archivnych formatoch. Pracovisko je od
04/2010 v testovacej prevadzke.

Stav implementacie od
zaCiatku realizacie
projektu:

V/ Datovom centre pre vyskum a vyvoj boli uvedené do prevadzky technoldgie na prevadzku
aplikécii a databaz pre oblast vyskumu a vyvoja, ktoré boli postupne rozsirené o technolégie
pre vedecké vypocty a technolégie na zabezpeCenie dostupnosti kritickych aplikécii v pripade
vypadku celého datového centra. Digitalizatné pracovisko je vybavené zariadeniami
umoziujucimi  digitalizaciu  vSetkych typov zviazanych a vofnych dokumentov, ktoré
zabezpeCuju prevod digitalizovanych dokumentov do editovatefnych a vyhfadavatelnych
textovych formatov, a umoZzfiuje ukladat dokumenty v archivnych formatoch.

Rozpocet v €: 19 959 916,39

Financna

realizacia/Cerpanie v € 7038 154,58

za sledované obdobie:

Finan¢na

reallzac[a/cerpanlevy € 7044 332,44

kumulativne od zaciatku

programového obdobia:

Plnenie ukazovatelov Mern4 iednotka Viychodiskova | Cielova Dosiahnuté

za sledované obdobie: ! hodnota hodnota hodnota
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 1 N/A 2

Plnenie ukazovatelov N&zov @ merm iednotka Viychodiskova | Cielova Dosiahnut

kumulativne od zaciatku ! hodnota hodnota hodnota

programoveého obdobia: | | Poget zavedenych elektronickych sluzieb 0 5 2

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Informacie o vyhlaseni uzavretej vyzvy, 0 kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom
hodnoteni ZoNFP, vybere a schval'ovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy
boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2009.

Tabul'ka 30 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Nazov projektu / kéd
ITMS:

Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné poditanie / 26210120002

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 10

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvéleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vlybudovat pocitaCovu infraStruktiru, ktord umoZzni realizaciu vysokovykonnych vypoétov pre
vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na eurdpskej Urovni

Prijimatel: Vypoctové stredisko SAV
Obdabie realizacie 15.01.2010 - 31.12.2014
projektu:

Stav implementécie za
sledované obdobie:

Dria 15. 01. 2010 bola podpisana zmluva o poskytnuti NFP pre NP ,Slovenska infrastruktura
pre vysokovykonné poéitanie“. Vzhladom na problémy pri verejnom obstaravani a vysokej
pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovany posun aktivit, ktorych cielom je vybudovat
gridové farmy a superpocitac a s nimi stvisiace stavebné Upravy.

10 Podra definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Stav implementacie od
zaCiatku realizacie

Vizhladom na problémy pri verejnom obstaravani a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania
bol realizovany posun aktivit, ktorych cielom je vybudovat gridové farmy a superpoéitaé

projektu: a s nimi suvisiace stavebné Upravy.
Rozpocet v €: 13280 750

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € 6 170,08

za sledované obdobie:

Financna

realizacia/Cerpanie v € 6 170,08

kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Plnenie ukazovatelov Nézov a merné iednotka Viychodisko Cielova Dosiahnutd
za sledované obdobie: J va hodnota hodnota hodnota
Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych 0 A 0
vedeckych periodikach
Pocet vybuovnyh gridovych poéitacovych
fariem 0 N/A 0
Pocet vybudovanych supepodéitacov 0 N/A 0
Plnenie ukazovatelov Nazov a mernd jednotka Vychodisko Ciefova Dosiahnutéa
kumulativne od zadiatku va hodnota hodnota hodnota
programového obdobia: | Poget prac publikovanych v nerecenzovanych 0 1 0
vedeckych periodikach
PocCet vybudovanych gridovych pocitaovych 0 4 0
fariem
Pocet vybudovanych superpocitatov 0 1 0

Zdroj: RO

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 1 k31. 12. 2010 uvadza tabulka
,»Plnenie ukazovatel'ov na Urovni prioritnych osi“ v prilohe 1a. Prioritnt os 1 implementoval
iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia boli v realizacii dva NP. Napliany bol iba jeden
ukazovatel' ,,PoCet inStitacii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené* hodnotou 2. Ide
0 prijimatel'ov Centrum vedecko-technickych informdcii SR (ta ista institicia je prijimatelom
ivPO 2, 3, 4, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat), Vypoctové stredisko SAV (ta ista
institlicia je prijimatelom i v PO 3, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat).

3.1.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 31 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2010 Cerpanie prostriedkov
2007-2013 (EU zdroje) o;l € - kumulativne (E;J zdro,e{vk€
za EU zdroje v € b 20 zavazku b Z0 zavazku
Celkom 2007-2013 | oM | 5007.2013
Prioritna os 1 264 318 054,00 5987 676,02 2,27 5992 927,19 2,27
Opatrenie 1.1 264 318 054,00 5987 676,02 2,27 5992 927,19 2,27

Zdroj: CO

Poznamka: Vy$ka erpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené Ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych eSte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz.

K 31.12.2010 dosiahla uroven realneho cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 1
celkovo 5992 927,19 € (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 2,27 % zo zavizku na roky 2007-2013.
Uroven &erpania finanénych prostriedkov mézeme povazovat' za primerant s ohadom na
objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 10,69 % z alokacie ako aj dobu realizacie
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samotnych projektov. Uvedeny objem kontrahovania predstavuju 2 zmluvy o poskytnuti NFP
(narodné projekty), ktorych aktivity sa zacali realizovat’ v roku 2009 a2010. Vo vztahu
k zavazkom na jednotlivé roky 2007-2013 je zmluvne pokryty zavazok na rok 2007, ato
vyske (75,16 %). Priemerna uroven Cerpania jednotlivych projektov (pomer opravnene
vyCerpanych  finanénych  prostriedkov  vo vztahu kCO kcelkovému objemu
nakontrahovanych prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 21,21 %, ¢o vzhl'adom na zaciatok
realizacie a dobu realizacie vysSie uvedenych narodnych projektov je mozné klasifikovat’ ako
pozitivny vysledok.

Z pohl'adu budtceho Cerpania v ramci uvedenej prioritnej osi je potrebné brat’ do uvahy aj
pravnu formu prijimatel'ov a mozné spdsoby financovania ich projektov. Nakolko stcéasni
prijimatelia prioritnej osi 1 st opravneni na financovanie svojich projektov prostrednictvom
systému predfinancovania, oCakavame aj vroku 2011 pokraovanie trendu cerpania
predovsetkym prostrednictvom zuctovania predfinancovania. K 31. 12. 2010 predstavovalo
Cerpanie prostrednictvom zuctovania predfinancovania 98,53 % z celkového objemu
opravnené¢ho cCerpania vo vztahu k CO, ¢o je najvyssi podiel Cerpania prostrednictvom
zuctovania predfinancovania zo vsetkych prioritnych osi OPVaV. V tejto suvislosti je
potrebné poukazat na skutoénost, Zze k 31.12.2010 evidovalo MSVVaS SR Vv ramci
prioritne] osi 1 poskytnuté azatial nezictované a necertifikované predfinancovania
v celkovom objeme 2 240 tis. € (z toho zdroje ERDF predstavuji sumu 1 904 tis. €). Hoci
poskytnutie predfinancovania nepredstavuje ¢erpanie vo vzt'ahu k CO ani EK, tieto finan¢né
prostriedky umoznuju prijimatel'om implementovat’ svoje projekty (st v teréne u realizatorov
projektov), o sa nasledne prejavi v ¢erpani prostriedkov SF po ich naslednom zaétovani a
certifikovani.

3.1.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 1 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania ziadosti, zazmluvinovania a realizacie
nevyskytli Ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.
Uvedené sa tyka realizovanych narodnych projektov.

Z celkového pohl'adu na pokrok v implementacii prioritnej osi 1, je moZzné konstatovat’, Ze bol
nedostatocny, ato z dovodu nevyhlasenia vyziev na dopytovo-orientované projekty.
Dévodom nevyhlasenia vyziev v opatreni 1.1 bol pristup predchadzajiiceho vedenia rezortu,
ktory bol v prvej faze primarne zamerany na podporu projektov v prioritnej 0si 2 a
prostriedky z prioritnej osi 1 mali byt vyuzité az nasledne v d’alsej faze implementacie v
zavislosti od vysledkov a Gispesnosti vyhlasenych vyziev. V druhej polovici roku 2010 doslo k
prehodnoteniu tohto pristupu novym vedenim rezortu a logickym doésledkom novych priorit
st uvahy nad realokaciou disponibilnych zdrojov v ramci OP Vyskum a vyvoj.

Tabul'ka 32 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

57




3.2 Prioritna os 2 - Podpora vyskumu a vyvoja

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os 2 je zamerana na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby

prispieval k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, zniZovaniu regionalnych disparit,

vzniku novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych
pracovnych miest. Ciel’ tejto prioritnej osi je realizovany v rdmci opatreni:

- 2.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu a podpora nadregiondlnej spoluprace®, ktorého cielom je vytvaranie a podpora
excelentnych pracovisk vyskumu priamo zapojenych do vzdelavacieho procesu alebo su
zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dal$i rozvoj hospodarstva
a spoloc¢nosti.

- 2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe®, ktoré¢ho
cielom je podpora inovativnej kultury vo vyskumnych organizaciach, podpora vyskumu
orientovaného na realne vyuzitie jeho vysledkov v narodnom hospodarstve a zaroven
vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych poznatkov a technolégii do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 33 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010

Datum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia Tz

vyzvy prijimania Spol Z toho

ZoNFP e SFIKF R
2.2/2010-1 | priame zadanie, NP** | 29.01.2010 | 07.05.2010 4956 754,99 421324174 | 74351325
2.2/06 ¢. ohrani¢ena na DOP | 02.06.2010 | 11.10.2010 | 30000 000,00 N/A* N/A*
Spolu za prioritu 34 956 754,99 N/A* N/A*
Zdroj: RO

*

Pozadované Udaje nie je mozné uviest, kedZe vyzvy boli uréené pre ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci, t. j. Statne
rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %, verejny sektor 95 % rozpoCtu projektu.

** Alokacia FP na vyzvu je rozdelena na osi pomerom, akym boli pévodne NP zazmluvnené.

V sledovanom obdobi RO:

- vyhlasil priame zadanie pre narodny projekt (pre 2 ciele — zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a
4.2, s celkovou alokéciou 8,5 mil. €) s finan¢nou alokaciou NFP pre opatrenie 2.2 v sume
4956 754,99 € - podrobnejiie rozpisané v &asti INFORMACIE O PRIEBEHU
PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
,Narodna infraStruktura pre podporu transferu technolégii na Slovensku — NITT SK*
V ramci opatrenia 2.2

V sledovanom obdobi SORO:

- vyhlasil 1 ¢asovo ohrani¢ent vyzvu pre opatrenie 2.2 s celkovou finan¢nou alokaciou
NFP vsume 30 mil. €., ktora podrobnejsie rozpisané v ¢asti INFORMACIE O
PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2010/2.2/06-SORO ,,Podpora budovania kompetenénych
centier pre operacny program Vyskum a vyvoj a Schémy na podporu vyskumu a vyvoja
(schéma S§tatnej pomoci — pre opravnenych partnerov ziadatel'ov — podnikatel'ov)* v ramci
opatrenia 2.2 v prilohe 14.
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Tabul'ka 34 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet
Opatrenie prijatych zamietnutych | schvalenych | zazmluvnenych | projektov | ukonéenych
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii | projektov
2.1/01 55 27 28 28 28 0
2.1/02 28 6 22 22 22 0
2.1/03 56 39 17 17 17 0
spolu 2.1 139 72 67 67 67 0
2.2/2008-1 1 0 1 1 1 0
2.2/2009-1 1 0 1 1 1 0
2.2/2010-1 1 0 1 1 1 0
2.2/01 98 41 57 55 55 2¢
2.2/02 11 6 5 4 4 1*
2.2/03 68 38 30 27 27 1*
2.2/04 146 111 35 35 5 0
2.2/05 80 60 20 14 0 0
2.2/06 15 N/A N/A N/A N/A 0
spolu 2.2 421 256 150 138 94 4
Celkom 560 328 217 205 161 4
Finanéné vycislenie SF a SR v €
Vyska UELE) Vyska Vyska Vyska Vyska
. - . neschvaleného . . o L
Opatrenie 1|a’daneho siadaného schyaleneho zazmlu\{nenych vratepych ukopcenych
prispevku ; prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov 1!
prispevku
2.1/01 65449293,56 | 31602568,02| 3384672554 33679947,38| 197 844,53 0
2.1/02 69 960 095,02 13888740,05| 56071354,97| 56069 881,80 0 0
2.1/03 193203 167,34 | 130230152,36 | 62973014,98| 62973014,97 0 0
spolu 2.1 328612 555,92 | 175721460,43 | 15289109549 | 152722 844,15| 197 844,53 0
2.2/2008-1 10 026 743,48 0 10026 743,48 | 10026 743,48 | 114 139,53 0
2.2/ 2009-1 23529 412,00 0 23529412,00| 23529412,00 0 0
2.2/2010-1 4929 261,00 127 290,21 4.801970,79 4801 970,79 0 0
2.2/01 41903 771,57 19 333 290,21 22570481,36 | 21948022,11| 1169,36 0
2.2/02 48 098 499,94 | 28 955 807,54 19142692,40| 17109 117,08 0 0
2.2/03 89625253,27 | 5348236599 | 36142887,28| 33386 140,67 0 0
2.2/04 118227 900,74 | 88410881,68| 29817019,06| 29811237,39 0 0
2.2/05 174 438 535,97 | 12977248042 | 44666 05555| 31869 107,66 0 0
2.2/06 96 504 686,46 N/A N/A N/A N/A 0
spolu 2.2 607 284 064,43 | 320 082 116,05| 190697 261,92 | 172481751,18| 115 308,89 0
Celkom 935 896 620,35 | 495803 576,48 | 343 588 357,41 | 325204 595,33 | 313 153,42 0
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Vy8ka ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov k 31.12.2008 je prepogitana

z Sk na EUR konverznym kurzom.

Pocet projektytov v realizacii - poCet projektov, ktorych aktivity sa zacali realizovat k 31.12.2010 na zaklade oznamenia o
zaCati realizacie

Vyska vratenych prostriedkov - predstavuje sumu vratenych prostriedkov (EU + SR) k 31.12.2010 vo vztahu k

vysporiadanym nezrovnalostiam, vratenym zalohovym platbdm atd. (zdroj ITMS).

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypogitana ako rozdiel medzi vySkou schvéleného a Ziadaného prispevku.

To znamena, Ze vo vySke neschvéleného ziadaného prispevku su zahrnuté aj neoprévnené vydavky, o ktoré boli schvalené

ZoNFP ponizené. K 31.12.2010 nebola este v ramci opatreni 2.2 &ast predlozenych ZoNFP schvalena.

1" Objem Cerpanych prostriedkov
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Agentura listom zo diia 21. 12. 2009 suhlasila so Ziadostou UspeSného Ziadatela ,Akadémie ozbrojenych sil generala
Milana Rastislava Stefanika v Liptovskom Mikul&$i s odstipenim od uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP na projekt s
nazvom ,Zapisovac a analyzator kritickych a havarijnych udalosti pre motorové vozidlg“ s kédom ITMS 26220220020 (z
vyzvy 2.2/01). Dévodom na odstpenie od zmluvy bolo prehodnotenie realnosti dosiahnutia stanovenych meratelnych
ukazovatelov projektu zo strany Ziadatela (hlavne indikatorov ,vyskumnici do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizacie a
partnerov, ktori vyuzivaji poskytnutd podporu - muzi®).

Agentura listom zo dfa 16. 07. 2010 &. A 32859/2010 suhlasila so ziadostou prijimatela ,Technicka univerzita Zvolen®,
o0 skoncenie zmluvného vztahu dohodou, z dévodu nedostatku jeho finanénych prostriedkov na realizaciu projektu s
kodom ITMS 26220220060 (z vyzvy 2.2/02).

Agentura dfia 14. 07. 2010 zaslala Zilinskej univerzite v Ziline list €. A 33775/2010-072, prilohou ktorého bola zo strany
agentury podpisana ,Dohoda o ukonéeni zmluvného vztahu uzatvoreného na zéklade zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku €. 043/2009/2.2/0PVaV zo dfia 18. 09. 2009“ na projekt s ndzvom ,Centrum
transferu technol6gii pre informacné technolégie a elekironické sluzby* s kédom ITMS 26220220008. Prijimatel
uvedenu ,dohodu” podpisal dfia 16. 07. 2010. Dévodom bol nedostatok personalnych odbornych kapacit potrebnych na
realizaciu projektu (z vyzvy 2.2/01).

Agentura listom zo dita 21. 09. 2010 sthlasila s navrhom prijimatela Zelezniéné opravovne a strojarne, a.s. Zvolen na
uzavretie dohody o ukonéeni zmluvného vztahu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu projektu s
kodom ITMS 26220220081 (z vyzvy 2.2/03).

Agentura listom zo diia 25. 02. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZONFP Ziadatelovi, AMV Slovakia s. r. 0. z
Novych Zamkov, kod ZoNFP NFP26220220116 z dévodu, Ze po doruéeni dokumentov vyZiadanych na zaklade Vyzvy
na predlozenie dokumentov preukazujucich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, ze spolonost je v
tazkostiach, ked sa viac ako polovica zakladného imania prekryla stratou a viac ako Stvrtina tohto kapitalu bola prekryta
stratou v priebehu predchadzajucich 12 mesiacov.

Agentura listom zo diia 12. 04. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschvaleni ZoNFP Ziadatelovi DB Biotech, spol. s T. 0. z
Kosic, kod ZoNFP NFP26220220119, z dévodu, 7e po dorudeni dokumentov vyZiadanych na zaklade vyzvy na
predlozenie dokumentov preukazujlcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, Ze, spoloénost je v
tazkostiach, ked sa viac ako polovica zakladného imania prekryla stratou a viac ako Stvrtina tohto kapitalu bola prekryta
stratou v priebehu predchadzajucich 12 mesiacov.

PSL, a.s. z Povazskej Bystrice, kod ZoNFP NFP26220220156 (z vyzvy 2.2/03), diia 12. 05. 2010 oznamila agenture, 7e
po ddkladnom postdeni prinosu Ziadosti 0 NFP pre ich vyvojové projekty a s tym spojené mnozstvo vyzadovanych
Ukonov administrativno-byrokratického charakteru od zadiatku s nie jasnymi pravidlami ziadost' rusia a odstupuju od
spolo&ného projektu (dostali Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP).

MEDICPRODUKT, a.s. z obce Lipany, kod ZONFP NFP26220220 (z vyzvy 2.2/03), diia 17. 05. 2010 agentire
oznamila, Ze odstupuje od navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP (dostali Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP), z
dévodov zmeny akcionarov spolo¢nosti a nasledne zmeny stanoviska novych akcionarov na dalsi rozvoj spoloénosti.

RO v sledovanom obdobi:
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implementoval narodny projekt, ktory je podrobnejsie rozpisany v ¢asti INFORMACIE O
PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 , Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku® v ramci opatrenia 2.2

sa podielal na priprave realizacie iniciativy JEREMIE v ramci opatrenia 2.2 -

podrobnejsie rozpisané v casti: INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO
VYZVANIA — INICIATIVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia
2.2

prijal jednu ZoNFP (4 929 261,00 €) na narodny projekt v ramci priameho zadania, ktora
bola schvalena azazmluvnena vsume NFP 4 801970,79 €, projekt v realizacii je
podrobnejsie rozpisany v &asti: INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 ,Nérodné infrastruktira pre
podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK* v ramci opatrenia 2.2



K 31. 12. 2010 su v realizacii vSetky 3 projekty zazmluvnené v sume NFP 38 358 126,27 €.

SORO v sledovanom obdobi:

— Vramci opatrenia 2.1 bolo zazmluvnenych 30 novych projektov a zacalo realizaciu
d’alsich 39 projektov,

— vramci opatrenia 2.2 bolo prijatych 241 novych ZoNFP, zazmluviiovanych bolo 79
projektov a pribudlo 56 projektov, ktoré su v realizacii.

K 31.12. 2010

— Vv ramci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatych 139 ZoNFP vo vyske NFP 328 612 555,92 €,
schvalenych 67 ZoNFP, ktoré boli zazmluvnené v celkovej vyske NFP 152 722 844,15 €,
a vsetky su v realizacii.

— vramci opatrenia 2.2 bolo prijatych 418 ZoNFP vo vyske NFP 568 798 647,95 €,
zazmluvnenych bolo 135 v celkovej vyske NFP 134 123 624,91 €, V realizacii je 91
projektov.

Opatrenie 2.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-
2008/2.1/01-SOR0O, OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.1/03-SORO st popisané
V ramci opatrenia 2.1 V prilohe 14.

Opatrenie 2.2

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku*

Informacie o vyhlaseni priameho zadania, kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom
hodnoteni ZoNFP, vybere a schvalovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy
boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2008.

Tabulka 35 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k

NEF I AT elektronickym informaénym zdrojom - K

\Z/g:gg'nsgre onalnei Dihodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
ol 5red ) uznesenim viady SR & 766/2007 z 12. 09. 2007

Vybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

CVTI SR zabezpecuje v ramci aktivity 1.1. nakup a pristup k vedeckym online databazam
vysokym Skolam a Ustavom Slovenskej akadémie vied. (priklady dostupnych databaz
Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite
Stav implementécie za 2.1. prebehlo obstaranie a implementéacii nadstavbového nastroja Metalib pre
sledované obdobie: jednoduch$ie vyhladavanie kfG¢ovych slov a inych identifikdtorov v dostupnych
databazach a EIZ v ramci narodného projektu. Tento systém vyrazne ulahCuje a zrychluje
pracu VaV pracovnikov a umoznuje im viac ¢asu venovat praci so zdrojmi a vlastne;
tvorivej Cinnosti (Setri Cas venovany vyhladavaniu).

Ciel projektu:

12 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Stav implementacie od

zaCiatku realiz&cie projektu:

CVTI SR zabezpedilo a aktualizuje v ramci aktivity 1.1. nakup a pristup k vedeckym online
databazam vysokym Skolam a Ustavom Slovenskej akadémie vied. (priklady dostupnych
databaz Scopus, SpringerlLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementacii nadstavbového nastroja MetaLib pre
jednoduchSie vyhladavanie kfU¢ovych slov a inych identifikdtorov v dostupnych
databazach a EIZ v ramci nérodného projektu. Tento systém vyrazne ulahCuje a zrychluje
pracu VaV pracovnikov a umoziuje im viac ¢asu venovat praci so zdrojmi a vlastnej
tvorivej Cinnosti (Setri Cas venovany vyhladavaniu).

realizacia/Cerpanie v €
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

Rozpocet v €: 10 026 743,48
Finan¢na 2 048 559,97
realizicia/Cerpanie v € za

sledované obdobie:

Finanéna 3200 252,87

Pinenie uk tel Nézov a mem iednotka Viychodiskova Ciefova | Dosiahnuta
NEnie Uxazovareiov za : hodnota hodnota | hodnota
sledované obdobie: S ; — -

Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 1 N/A 2
Plnenie ukazovatelov . - Viychodiskova Ciefova | Dosiahnuta
kumulativne od zaciatku Nazov a mema jednotka hodnota hodnota | hodnota
programového obdobia: Pocet zavedenych elekironickych sluZieb 0 4 2

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO VYZVANIA — INICIATIVA JEREMIE
OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Informacie o vyhladseni pisomného vyzvania, kontrole formalnej spravnosti, uzatvoreni
zmluvy a prevode uvodnej tranze boli popisané vo Vyrocnej sprave za rok 2009.

Tabulka 36 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2010

Nazov projektu:

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do
praxe (iniciativa JEREMIE)

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 13

Uznesenim vlady SR ¢. 951/2008 bol schvaleny ,Navrh na vyber alternativy
implementacie holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementacie
iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 - 2013 an&vrhom
implementaénych dokumentov k iniciative JEREMIE®, na zaklade ktorého bola vybrata
alternativa implementacie Iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013.

Ciel projektu:

Efektivna implementécia iniciativy JEREMIE v rdmci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a
technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel:

Eurdpsky investi¢ny fond

Obdobie realizécie projektu:

28.10. 2009 - 31. 12. 2015

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

Dia 28.04.2010 bol podpisany dodatok & 1 k zmluve o financovani medzi EIF a
Ministerstvom $kolstva SR z dévodu aplikdcie Lisabonskej zmluvy a posunu terminu
podpisu Zmluvy o holdingovom fonde.

Pocas roka 2010 prebiehali medzi EIF, Ministerstvom financii SR a RO podielajucimi sa na
iniciative JEREMIE rokovania o podobe zakladatel'skej dokumentacie holdingového fondu
JEREMIE. Po dosiahnuti dohody boli diia 22. 12. 2010 podpisané Zmluva o holdingovom
fonde, Dohoda spoloénikov a SpoloCenska zmluva.

Stav implementécie od

zaCiatku realizécie projektu:

Dria 28. 10. 2009 bola podpisana zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
a Eurépskym investi¢nym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena Gvodné tranza na
tranziény ucet JEREMIE.

Pocas roka 2010 bol podpisany dodatok €. 1 k zmluve o financovani a tiez do3lo k podpisu
zakladatel'skej dokumentacie holdingového fondu JEREMIE v SR.

Rozpodet v €:

23529 412,00 €

13 Podra definicie NP v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Financéna
realizacia/Cerpanie v € za 23529412,00€
sledované obdobie:
Finan¢na
realizicia/Cerpanie v €
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:
Plnenie ukazovatelov za
sledované obdobie:
Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zadiatku nesleduju sa ukazovatele na trovni projektu
programového obdobia:

23529 412,00 €

nesleduju sa ukazovatele na drovni projektu

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
PRE NARODNY PROJEKT ,Narodna infrastruktira pre podporu transferu
technolégii na Slovensku — NITT SK*

Priame zadanie bolo vyhlasené v ramci opatreni:

e 2.2 - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe (PO 2 -
Podpora vyskumu a vyvoja),

e 4.2 - Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji)

Datum zverejnenia priameho zadania bol 29. 01. 2010 a ddtum uzavierky 07. 05. 2010.

Vyska pomoci vV ramci priameho zadania je 8,5 mil. €, v tom spolu oba ciele — Konvergencia
a Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’. Z toho pre ciel’ Konvergencia je vyska
pomoci 4 956 754,99 €. Ziadatel' — Centrum vedecko-technickych informécii SR, ako $tatna
prispevkova organizacia, sa na opravnenych vydavkoch projektu nemusi podiel’at’ vlastnymi
zdrojmi, t. j. dostane nenavratny finanény prispevok vo vyske 100 % celkovych opravnenych
vydavkov.

Zadmerom narodného projektu je navrhnutie a implementacia narodnej infraStruktury pre
podporu transferu technologii, ¢im sa priamo prispeje k zintenzivneniu a zefektivneniu $tatne;
podpory vyskumu a vyvoja. Narodny systém podpory transferu technoldgii bude podporovat
implementaciu  vyskumno-vyvojovych aktivit vychadzajicich z konkrétnych potrieb
podnikatel'skej sféry, ¢o bude mat za nasledok zvySenie miery aplikécie poznatkov a
technologii nadobudnutych vedecko-vyskumnou c¢innostou do priemyselnej praxe. Systém
vyznamnou mierou prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-vyvojovych
kooperacii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj samotnej
akademickej a vedeckej sféry, ale 1 celej, poznatkovo orientovanej spolo¢nosti.

Miestom realizacie projektu je celé Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky kraj,
Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky
kraj.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze narodny projekt pokryva celé uzemie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty — 1 projekt pre ciel Konvergencia
(Gzemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie su vSetky kraje SR
okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel Regionalna konkurencieschopnost
a zamestnanost’ (uzemie Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie je Bratislavsky kraj).
Pri rozdeleni finan¢nej alokécie v ramci narodného projektu financovaného ako zrkadlového —
z oboch cielov — bolo ako kI'i¢ pouzité miesto realizacie narodného projektu (t. j. podla
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miesta realizacie v regionoch ciel'a Konvergencia a podl'a miesta realizacie v regione ciel’a
Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’) a/alebo pocet pracovnikov vyskumu a
vyvoja v regionoch jednotlivych cielov a/alebo pocet obyvatelov v regionoch jednotlivych
cielov. KI'u¢, ktory bol pouzity pri rozdeleni finan¢nej alokacie, je potrebné dodrzat’ pocas
celej implementacie narodného projektu.

Opravnenym ziadatelom priameho zadania je Centrum vedecko-technickych informacii SR.
V ramci narodného projektu sa neuplatituje princip partnerstva, tzn. v ZoNFP sa nevypliala
Cast’ tykajuca sa partnera.

Dika realizacie projektu je maximalne 55 mesiacov.

K datumu uzévierky priameho zadania boli prijaté 2 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucCasne v celkovej pozadovanej vyske NFP 8496 516,00 €, z toho pre ciel

Konvergencia v ramci opatrenia 2.2 bola prijata 1 ZoNFP v celkovej vyike opravnenych
vydavkov a sticasne v celkovej pozadovanej vyske NFP 4 929 261,00 €.

Kontrola formélnej spravnosti  ZoNFP bola vykonana vdiioch 15. 03. 2010 az
09. 04. 2010. V ramci kontroly formalnej spravnosti sa uskutocnilo overenie kritérii
opravnenosti, overenie kritérii tiplnosti a predbezna finan¢na kontrola. Z celkového poctu 2
prijatych ZoNFP splnili kritéria kontroly formalnej spravnosti obe ZoNFP (v tom oba ciele).

Odborné _hodnotenie ZoNFP_sa uskuto¢nilo v diioch 12. 04. 2010 az 14.04. 2010.
Odbornému hodnoteniu predchadzalo dna 26.03. 2010 Zrebovanie externych a internych
odbornych hodnotitel'ov v stlade s definovanymi postupmi Interného manualu procedur.
Kazdd ZoNFP bola ohodnotena 2 odbornymi hodnotitel’mi. Hodnotitelia vykonali odborné
hodnotenie podl'a hodnotiacich kritérii schvalenych MVVE. Obidve ZoNFP dosiahli
u obidvoch hodnotitelov potrebny minimalny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich
kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Institat treticho posudku nebolo potrebné
vyuzit. Obidve Ziadosti dosiahli viac bodov ako stanoveny minimalny pocet (60 % celkového
poétu bodov) a ziadna ZoNFP nedosiahla prahovi hodnotu minimalneho celkového podtu
bodov. Po ukonéeni procesu hodnotenia bola vypracovana Suhrnna sprava z odborného
hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikaciu vyberovych kritérii.

Vyber ZoNFP sa uskuto¢nil dita 20. 04. 2010. V procese vyberu ZoNFP boli aplikované
vyberové kritéria bez vyberovej komisie v stlade so zakonom ¢. 528/2008 Z. z. 0 pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES. Vyber vykonali GM a HMP aplikovanim vyberovych
kritérii schvalenych MVVE a zverejnenych ako priloha priameho zadania, pricom pri vybere
vychadzali predov$etkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia ZoNFP a zo zisteni z
predbeznej finanénej kontroly. Obidve ZoNFP splnili vyberové kritéria a boli predlozené na
schvalenie Statutarovi RO s odporucenim upravit' rozpocet projektu a zniZit' pozadovanu
vySku NFP na zéklade zisteni z procesu kontroly formalnej spravnosti a z procesu odborného
hodnotenia. Zavere&na sprava z vyberu ZoNFP bola vyhotovena diia 20. 04. 2010.

Schvilenie ZoNFP statutirom RO sa uskutoGnilo 25.05.2010 vydanim Rozhodnutia
0 schvéleni ZoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celkova vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych ziadatel'ovi 0 NFP na
2 narodné projekty predstavuje sumu 8 234 571,17 € (v tom oba ciele). Dna 15. 06. 2010
bola uzavretd zmluva o poskytnuti NFP za ciel’ Konvergencia vo vySke 4 801 970,79 € na
projekt s kodom ITMS 26220220095. Narodny projekt je v realizacii, planované ukoncenie
realizécie aktivit je k 31. 12. 2014,

Identifikacia najcastejSich problémov a nedostatkov
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V ramci kontroly formélnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli pri predbeznej finanénej kontrole

tieto problémy:

- formalne chyby v rozpocte,

- nedostatocny komentar k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoctu s komentarom k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoctu s opisom projektu,

- nespravne uvedené ekonomické klasifikacie k polozkam rozpoctu,

- nedodrzanie pravidiel tvorby rozpoctu podl'a priruc¢ky pre ziadatel'a o NFP
- neopravnené vydavky uvedené v rozpocte.

Pri odbornom hodnoteni boli identifikované tieto nedostatky:

- nedostatocné rozdelenie aktivit na etapy,

- nedostatocnd charakteristika a vzt'ah k horizontalnym prioritam,

- nedostato¢né zabezpecenie kvalifikovanymi odbornikmi a zapojenie Ziadatel'a o NFP vo
vyskume za posledné dva roky.

Pocas zverejnenia priameho zadania a schvalovacieho procesu neboli prijaté st'aznosti
ohl'adom poskytovania informacii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu
S priamym zadanim a takisto staznosti v rdmci faz schval'ovania ZoNFP.

Na zaklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formdlnej spravnosti a identifikovanych
najCastejSich nedostatkov, resp. problematickych oblasti bude potrebné zintenzivnit
komunikaciu medzi ziadatelmi a poskytovatelom. Ide hlavne o v€asné informovanie
ziadatel'ov o formalnych poziadavkach zo strany poskytovatela telefonickymi konzultdciami
a v pripade potreby aj ad hoc osobnych stretnuti s projektovymi pracovnikmi.

Tabul'ka 37 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Nazov projektu:

Narodna infrastruktira pre podporu transferu technoldgii na Slovensku - NITT SK

Vychodisko
z nérodnaj/regionélnej
politiky: *

Dlhodoby z&mer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Viytvorenie a implementacia systému narodnej podpory ftransferu poznatkov
nadobudnutych vyskumno-vyvojovou €innostou do hospodarskej a spoloCenskej praxe

Prijimatel:

Centrum vedecko-technickych informacii SR

Obdobie realizacie projektu:

15. 06. 2010 - 31. 12. 2014

Stav implementacie za
sledované obdobie:

Budovanie Centra transferu technolégii, ktoré bude poskytovat podporné sluzby v oblasti
transferu technoldgii pracoviskdm vyskumu a vyvoja (zrealizované verejné obstaravanie
na hardware a software, prieskum trhu na nakup knizného fondu a obstaranie odborne;
literatdry).

Stav implementéacie od

zaCiatku realizacie projektu:

Budovanie Centra transferu technolégii, ktoré bude poskytovat podporné sluzby v oblasti
transferu technoldgii pracoviskdm vyskumu a vyvoja (zrealizované verejné obstaravanie
na hardware a software, prieskum trhu na nakup knizného fondu a obstaranie odborne;

kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

literatdry).
Rozpodet v €: 4801 970,79
Financna
realizacia/Cerpanie v € za 12 315,72
sledované obdobie:
Finan¢na
realizacia/Cerpanie v € 12 315.72

14 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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NAzov a merné jednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocgt institucii zapojenych do vytvorenych 0 N/A 0
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 NA 0
potencialnych inovacii
Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoja a popularizaciu ich 0 N/A 1
. , vysledkov SirSej verejnosti
IS UG 2107 2 Pocet spristupnenych databaz knizniénych
sledované obdobie: fondov 0 N/A 1
Pocet vytvorenych centier zabezpecujiceho
komplexnu podporu riadenia prav duSevného 0 N/A 0
vlastnictva v danej in$titucii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpectenie komplexnej podpory riadenia 0 N/A 1
prav duSevného vlastnictva v danej institicii
Pocet zavedenych elektronickych sluzieb N/A 0
PoCet zorganizovanych konferencii 0 N/A 1
Nézov a memé jednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocet indtiticii zapojenych do vytvorenych 0 3 0
center
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 0
potencialnych inovacii
Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoj a popularizaciu ich 0 5 1
Plnenie ukazovatelov vysledkov v Sirej verejnosti
kumulativne od zaciatku Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 1 1
programového obdobia: fondov
Pocet vytvorenych centier zabezpedujiceho
komplexn( podporu riadenia prav duSevného 0 1 0
vlastnictva v danej institicii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpec€enie komplexnej podpory riadenia 0 3 1
prav dudevného vlastnictva v danej indtitucii
Polet zavedenych elektronickych sluZieb 0 1 0
Polet zorganizovanych konferencii 0 3 1

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-
2008/2.2/01-SOR0O, OPVaV-2009/2.2/02-SOR0O, OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-
2009/2.2/04-SOR0O, OPVaV-2009/2.2/05-SOR0O, OPVaV-2010/2.2/06-SORO st popisané
V ramci opatrenia 2.2 V prilohe 14.

Plnenie fyzickych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 2 k 31. 12. 2010 uvadza tabulka
,Plnenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi“ v prilohe 1b. Vzhl'adom k tomu, Ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlasenych najviac vyziev (zrkadlovo aj
v PO 4), zazmluvnenych najviac ziadosti a realizovanych najviac projektov je aj najviac
meratelnych ukazovatelov naplnenych hodnotami. Najviac napiiiany bol ukazovatel ,,Pocet
publikacii v odbornych casopisoch”, ktory cielovl hodnotu trojndsobne prekracuje . Taktiez
hodnota ukazovatel'a ,,Pocet institucii, ktoré boli technicky zhodnotené* prekracuje ciel'ova
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hodnotu stanoventit v OP (163,33 %), ako aj hodnota ukazovatela ,,Pocet projektov
venovanych problematike ZP* prekracuje cielova hodnotu (121,43 %). Ukazovatel’ ,,Pocet
vyskumnikov, ktori maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory” ma plnenie na
28,61 % z cielovej hodnoty. Ukazovatel’ ,,Pocet projektov spoluprace vyskumno-vyvojovych
institucii so spolocenskou a hospoddrskou praxou* ma plnenie na 27,60 % z ciel'ovej
hodnoty. Ukazovatel' ,,Pocet vytvorenych pracovnych miest pre vyskumnikov* zatial
nevykazuje plnenie, nakol’ko ani jeden projekt nebol riadne ukonceny. Prax ukazala, ze
ukazovatel ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia zapojeni*“ bol neefektivne
zadany, pretoZe sa nenasiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

3.2.1.2 Finanénd implementdcia prioritnej osi

Tabulka 38 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2010 Cerpanie prostriedkov
2007-2013 (EU zdroje) ; € - kumulativne (EUﬂ/Zdl'Oje’) v i
za EU zdroje v € b 20 zavazku b 20 zavazku
Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 2 396 477 080,00 17 058 406,56 4,30 38 190 459,01 9,63
Opatrenie 2.1 132 159 026,00 12 857 509,45 9,73 13010 622,95 9,84
Opatrenie 2.2 264 318 054,00 4200 897,11 1,59 25179 836,06 9,53

Zdroj: MF SR

Poznamka: Vyska Gerpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu
schvalené CO. Schvalené ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom
ECB. Na prepocet vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume
pouzil konverzny kurz. Vyska Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze
vydavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31.12.2010 dosiahla uroven redlneho cCerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 2
celkovo 38 190 459,01 € (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 9,63 % zo zaviazku na roky 2007-
2013. Dosiahnuta uroven Cerpania finan¢nych prostriedkov prioritnej osi 2 nie je mozné
povazovat’ za dostato¢nu, najmi vo vztahu k dosiahnutej vyske kontrahovania 71,61 %, ¢o
z pohl'adu dosiahnutého kontrahovania narodnych a dopytovo — orientovanych projektov
predstavuje tretie najvyssie kontrahovanie vramci vSetkych prioritnych osi. Z pohladu
zavazkov na jednotlivé roky su zmluvne pokryté zavizky rokov 2007 az 2011 a Ciastocne aj
zavazok roku 2012 (32,26 %). Uvedeny objem predstavuje 205 zmluv o poskytnuti NFP,
pricom uvedené projekty st v roznom Stddiu implementacie. Priemernd Uroven Cerpania
jednotlivych projektov (pomer opravnene vycerpanych finanénych prostriedkov vo vztahu
k CO k celkovému objemu nakontrahovanych) k 31. 12. 2010 dosiahla len 13,45 %, ¢o je
vsetkych prioritnych osi OPVaV. Pri¢inou nizkej priemernej urovne Cerpania projektov VO
vztahu k vyske nakontrahovanych prostriedkov je predovsetkym skutocnost’, ze v roku 2010
bol uzatvoreny vyssi pocet zmliv o poskytnuti NFP ako za predchadzajuce obdobie 2008-
2009 a oproti stavu k 31. 12. 2009 sa objem kontrahovania zvysil takmer o 200 %. V roku
2011 moézeme preto oCakavat’ vyznamnejsi ndrast Cerpania, a to z dovodu zapojenia vSetkych
projektov kontrahovanych v roku 2010 do procesu finan¢nej implementécie.

Z pohl'adu budtceho cerpania v ramci uvedenej prioritnej osi je potrebné brat’ do uvahy aj
pravnu formu prijimatelov a mozné sposoby financovania ich projektov. Nakol'ko véc¢Sina
prijimatelov  prioritnej 0si2 je opravnenych na financovanie svojich projektov
prostrednictvom predfinancovania, pripadne zalohovych platieb, ofakavame v roku 2011
vyrazny narast Cerpania prostrednictvom zactovania poskytnutého predfinancovania a
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zalohovych platieb. K 31.12.2010 predstavovalo cCerpanie prostrednictvom zictovania
predfinancovania len 32,22 % z celkového objemu opravnené¢ho Cerpania vo vztahu k CO, ¢o
prioritnych osi OPVaV. V porovnani s ostatnymi prioritnymi osami preto v ramci prioritnej
0si 2 v priebehu roka 2011 ofakavame najvicésie zvySenie podielu zac¢tovania predfinacovania
na celkovej Struktire Cerpania opravnenych vydavkov vo vztahu k CO. V tejto suvislosti je
potrebné poukazat na skutoénost, Ze k 31.12.2010 evidovalo MSVVaS SR v ramci
prioritne] o0si 2 poskytnuté a zatial nezictované a necertifikované predfinancovania
v celkovom objeme 7 315 tis. € (z toho zdroje ERDF predstavuju sumu 6 468 tis. €). Hoci
poskytnutie predfinancovania nepredstavuje ¢erpanie vo vzt'ahu k CO ani EK, tieto finan¢né
prostriedky umoziuju prijimatel'om implementovat’ svoje projekty (st v teréne u realizatorov
projektov), ¢o sa nasledne prejavi v Eerpani prostriedkov SF po ich naslednom ztétovani a
certifikovani.

3.2.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 2 sa Vv procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 39 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.3 Prioritna os 3 — Infrastruktura vyskumu a vyvoja
v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd osi 3 je zamerand na modernizaciu a skvalitiovanie technickej infrastruktary
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 — 2013 s cielom zvySenia schopnosti
indtitacii vyskumu a vyvoja efektivne spolupracovat’ s vyskumnymi institciami v EU
a Vv zahrani¢i, ako aj so subjektmi spoloCenskej a hospodarskej praxe prostrednictvom
transferu poznatkov a technolégii. Ciel tejto prioritnej osi bude realizovany v ramci opatrenia
3.1 ,,Obnova abudovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
kraji“, ktorého cielom je vytvarat’ kvalitni vyskumnt a vyvojova infraStruktaru, ktora je
nevyhnutnym predpokladom rastu objemu a kvality vyskumnych a vyvojovych aktivit
v Bratislavskom kraji.
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3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 40 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

, L . L. Alokéacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie | Typ vyzvy Datum vyhlasenia | Datum uzavierky Z toho
yZ rijimania ZoNFP _ _
vyzvy prij Spolu SFIKF 3R
3.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Spolu za prioritu N/A N/A N/A
Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasil pre prioritn os 3 ziadnu vyzvu.

Celkova alokéacia NFP na vyhldsené vyzvy v sledovanom obdobi pre prioritni os 1 bola vo

vyske 0 €.
Tabulka 41 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010
Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet
Opatrenie | prijatych | zamietnutych schvalenych zazmluvnenych projektov ukoncenych
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii projektov
3.1/2008-2 1 0 1 1 1 0
3.1/2009-1 1 0 1 1 1 0
Celkom 2 0 2 2 2 0
Finanéné vyéislenie SFa SR v €
- Vyska - Ly L
. - Vysk:‘-.l neschvalenéh V¥3ka, e . Vyska vratenych VVVSka,
Opatrenie | Ziadaného - . schvaleného | zazmluvnenych . ukonéenych
7 0 Ziadaného . . prostriedkov .
prispevku . prispevku prostriedkov projektov 15
prispevku
3.1/2008-2 | 13197 888,50 23 841,31 13174 047,19 | 13174 047,19 721,55 0
3.1/2009-1 | 12699 250,00 15 000,00 12684 250,00 | 12684 250,00 0 0
Celkom 25 897 138,50 38 841,31 25858 297,19 | 25858 297,19 721,55
Zdroj: RO
Poznamky:

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypogitana ako rozdiel medzi vySkou schvéleného a Ziadaného prispevku.
To znamend, ze vo vySke neschvaleného Ziadaného prispevku su zahrnuté aj neopravnené vydavky, o ktoré boli
schvalené ZoNFP ponizené.

Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008
prepocitané na € konverznym kurzom.

V sledovanom obdobi RO:

— v ramci priameho zadania sa implementuje 1 NP v celkovej vyske NFP 13 174 047,19 €,

— vramci uzavretej vyzvy bola zazmluvnena 1 ZoNFP pre NP v celkovej vyske NFP
12 684 250 €, narodny projekt sa implementuje.

K31. 12. 2010 boli celkovo v implementacii 2 narodné projekty popisané nizsie v rdmci
opatrenia 3.1.

15 Objem Cerpanych prostriedkov
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Opatrenie 3.1

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 ,Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre

vyskum a vyvoj*

Informéacie o vyhlaseni priameho zadania boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2008.
Informécie o kontrole formélnej spravnosti ZoNFP, odbornom hodnoteni ZoNFP, vybere a
schvalovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy boli popisané vo Vyrocnej

sprave za rok 2009.

Tabulka 42 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Nazov projektu / kod
ITMS:

Infrastruktira pre vyskum a vyvoj — Datové centrum pre vyskum a vyvoj / 26230120001

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 16

Dlhodoby zamer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny uznesenim
vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vlybudovat' ,Datové centrum pre vyskum a vyvoj“ tak, aby uchovavalo a spracovavalo informéacie
potrebné pre vyskum a vyvoj na Slovensku

Prijimatel:

Centrum vedecko-technickych informacii Slovenskej republiky

Obdobie realizacie
projektu:

15. 06. 2009 - 14. 06. 2014

Stav implementécie za
sledované obdobie:

Détoveé centrum pre vyskum a vyvoj bolo uvedené do prevadzky 06/2010 a do 08/2010 prebiehalo
postupné odovzdavanie funkénych celkov zo strany dodavatefa. Od 09/2010 do 12/2010 bolo v
testovacej prevadzke. Digitalizatné pracovisko je vybavené zariadeniami umoziiujucimi
digitalizaciu v3etkych typov zviazanych a volnych dokumentov, ktoré zabezpeluju prevod
digitalizovanych dokumentov do editovatelnych a vyhladavatelnych textovych formatov, a
umozruje ukladat dokumenty v archivnych formatoch. Pracovisko je od 04/2010 v testovace;
prevadzke.

Stav implementéacie od
zaciatku realizacie
projektu:

V' Déatovom centre pre vyskum a vyvoj boli uvedené do prevadzky technolégie na prevadzku
aplikéacii a databaz pre oblast vyskumu a vyvoja, ktoré boli postupne rozsirené o technologie pre
vedecké vypolty a technolégie na zabezpeCenie dostupnosti kritickych aplikacii v pripade
vypadku celého datového centra. Digitalizané pracovisko je vybavené zariadeniami
umoziujucimi digitalizaciu vSetkych typov zviazanych a volnych dokumentov, ktoré zabezpecuju
prevod digitalizovanych dokumentov do editovatelnych a vyhladavatelnych textovych formatov, a
umozriuje ukladat' dokumenty v archivnych formatoch.

Rozpocet v €:

13174 047,19

Financna
realizacia/Cerpanie v €
za sledované obdobie:

4653 712,81

Financna
realizacia/Cerpanie v €
kumulativne od
zaCiatku programového
obdobia:

4659 742,12

. , . . Viychodiskova | Cielova Dosiahnuté
Pinenie ukazovatelov Nazova merna jednotka hodnota hodnota hodnota
I Il Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 1 N/ 2
Ahsiils Uigroigleloy , . Vychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
kumulativne od Nazov a merné jednotka hodnota hodnota hodnota
f)zg?gi(:_ PRYEEe Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 0 5 2

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VYZVY PRE NARODNY PROJEKT

16 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie*

Informacie o vyhlaseni uzavretej vyzvy, o kontrole formalnej spravnosti ZoNFP, odbornom
hodnoteni ZoNFP, vybere a schval'ovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy
boli popisané vo Vyrocnej sprave za rok 2009.

Tabulka 43 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Nazov projektu / kod
ITMS:

Slovenska infrastruktira pre vysokovykonné pocitanie / 26230120002

Vychodisko
z nérodng;j/regionélnej
politiky: *

Dihodoby zamer $tatnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Ciel projektu:

Vlybudovat' pocitaCovu infradtruktiru, ktord umozni realizaciu vysokovykonnych vypoétov pre
vedu, vyskum, vyvoj a akademicku sféru na eurépskej Urovni

Prijimatel: Viypoctové stredisko SAV
Sl Gealels 15.1.2010 - 31.12.2014
projektu:

Stav implementéacie za
sledované obdobie:

Dria 15. 01. 2010 bola podpisana zmluva o poskytnuti NFP. Vzhladom na problémy pri
verejnom obstaravani a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovany posun
aktivit, ktorych ciefom je vybudovat' gridové farmy a superpogita¢ a s nimi stvisiace stavebné
Upravy.

Stav implementacie od
zaCiatku realizacie

V/zhladom na problémy pri verejnom obstaravani a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania
bol realizovany posun aktivit, ktorych cielom je vybudovat gridové farmy a superpoéitaé

kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

projektu: a s nimi suvisiace stavebné Upravy.
Rozpocet v €: 12 684 250

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € 3 705,03

za sledované obdobie:

Financna

realizacia/Cerpanie v € 3705,03

Plnenie ukazovatelov Nézov a merné iednotka Viychodiskova | Cielova Dosiahnuta
za sledované obdobie: : hodnota hodnota hodnota

PoCet prac publikovanych v nerecenzovanych 0 N/A 0

vedeckych periodikach

Pocet vybudovanych gridovych pocitatovych 0 N/A

fariem

Pocet vybudovanych superpocitatov 0 NA 0
Plnenie ukazovatelov Nazov a mernd jednotka Vychodiskovd | Cielova Dosiahnuté
kumulativne od zaciatku hodnota hodnota hodnota
programoveho obdobia: | Podet prac publikovanych v nerecenzovanych 0 1 0

vedeckych periodikdch

PoCet vybudovanych gridovych pociacovych 0 9

fariem

Pocet vybudovanych superpocitatov 0 1 0

Zdroj: RO

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 3 k31. 12. 2010 uvadza tabulka
»PInenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi“ v prilohe 1c. Prioritni os 3 implementoval
iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia boli v realizacii dva NP, na zaklade ¢oho bol
napliany iba jeden ukazovatel' ,Pocet inititicii VaV, ktoré boli technicky zhodnotené“
hodnotou 2. Ide o prijimatelov Centrum vedecko-technickych informacii SR (ta ista institicia

17 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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je prijimatelom 1V PO 2, 3, 4, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat), Vypoctové stredisko
SAV (ta ista institicia je prijimatelom i v PO 3, preto sa za cely OP uvadza iba 1 krat).

3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 44 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Zavazok Cerpanie prostriedkov v roku 2010 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU ZdTOJeZ/V € k (EU zdr:;je) v € —
za EU zdroje v € b 20 zavazku o 20 zavazku 2007
j Celkom 2007 - 2013 Celkom - 2013
Prioritna os 3 126 386 410,00 3958 805,14 3,13 3963 930,05 3,14
Opatrenie 3.1 | 126 386 410,00 3958 805,14 3,13 3963 930,05 3,14

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska erpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené Ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prislusnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz.

K 31.12.2010 dosiahla trovenn redlneho Cerpania prostriedkov Vramci prioritnej osi 3
celkovo 3 963 930,05 € (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 3,14 % zo zavizku na roky 2007-2013.
Uroven &erpania finanénych prostriedkov moézeme povaZovat' za primerant s ohladom na
objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 17,39 % z alokacie ako aj dobu realizacie
samotnych projektov. Uvedeny objem kontrahovania predstavuji 2 zmluvy o poskytnuti NFP
(narodné projekty), ktorych aktivity sa zacali realizovat’ v roku 2009 a2010. Vo vztahu
k zavizkom na jednotlivé roky 2007-2013 je zmluvne pokryty zavdazok na rok 2007
a CiastoCne aj zavazok 2008 vo vyske (22,89 %). Priemerna uroven Cerpania jednotlivych
projektov (pomer opravnene vycerpanych finanénych prostriedkov vo vztahu k CO
k celkovému objemu nakontrahovanych prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 18,03 %, ¢o
vzhl'adom na zaciatok realizécie a dobu realizicie vysSie uvedenych narodnych projektov je
mozn¢ klasifikovat’ ako pozitivny vysledok.

Z pohl'adu buduceho cerpania v ramci uvedenej prioritnej osi je potrebné brat’ do uvahy aj
pravnu formu prijimatel'ov a mozné spdsoby financovania ich projektov. Nakol’ko prijimatelia
prioritnej osi 3 st opravneni na financovanie svojich projektov prostrednictvom systému
predfinancovania, ocakavame aj v roku 2011 pokracovanie trendu Cerpania predovsetkym
prostrednictvom zuctovania predfinancovania. K 31.12.2010 predstavovalo cCerpanie
prostrednictvom zGc¢tovania predfinancovania 98,32 % z celkového objemu opravneného
¢erpania vo vztahu k CO, ¢o je druhy najvyssi podiel Cerpania prostrednictvom zic¢tovania
predfinancovania zo vSetkych prioritnych osi OPVaV. V tejto suvislosti je potrebné poukazat’
na skutoénost’, ze k 31. 12. 2010 evidovalo MSVVaS SR v ramci prioritnej osi 3 poskytnuté
a zatial' nez(ctované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme 1479 tis. €
(z toho zdroje ERDF predstavuju sumu 1257 tis. €). Hoci poskytnutie predfinancovania
nepredstavuje Cerpanie vo vztahu k CO ani EK, tieto financné prostriedky umoZiuju
prijimatelom implementovat svoje projekty (su v teréne u realizatorov projektov), ¢o sa
nésledne prejavi v Serpani prostriedkov SF po ich naslednom z(étovani a certifikovani.
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3.3.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 3 sa V procese kontroly formélnej spravnosti, Vv procese
odborného hodnotenia, vyberu, schval'ovania, zazmluvnenia Ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zdvazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.
Uvedené sa tyka realizovanych narodnych projektov.

Z celkového pohl'adu na pokrok v implementacii prioritnej osi 3, je mozné konstatovat’, Ze bol
nedostato¢ny, a to z dovodu nevyhlasenia vyziev na dopytovo-orientované projekty.
Dovodom nevyhlasenia vyziev v opatreni 3.1 bol pristup predchadzajiiceho vedenia rezortu,
ktory bol v prvej faze primdrne zamerany na podporu projektov v prioritnej osi 4 a
prostriedky z prioritnej osi 3 mali byt vyuzité az nasledne v dalSej fdze implementacie v
zavislosti od vysledkov a Gispes$nosti vyhlasenych vyziev. V druhej polovici roku 2010 doslo k
prehodnoteniu tohto pristupu novym vedenim rezortu a logickym désledkom novych priorit
su uvahy nad realokaciou disponibilnych zdrojov v ramci OP Vyskum a vyvoj.

Tabul'ka 45 Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.4 Prioritna os 4 — Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom
Kraji

3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna 0s 4 je zamerana na zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja s cielom
zvySovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovania regionalnych disparit, vzniku
novych inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych
miest v Bratislavskom kraji. Ciel tejto prioritnej osi je realizovany v ramci opatreni:

- 4.1 ,Podpora sieti excelentnych pracovisk vyskumu a vyvoja ako pilierov rozvoja
regionu v Bratislavskom kraji“, ktorého cielom je vytvaranie a podpora excelentnych
pracovisk vyskumu, ktoré st priamo zapojené do vzdeldvacieho procesu, alebo su
zamerané na oblasti so strategickym vyznamom pre dal§i rozvoj hospodarstva
a spolo¢nosti.

- 4.2 , Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji“, ktorého cielom je podpora inovativnej kultary vo vyskumnych
organizacidch a podpora vyskumu orientovaného na realne vyuZitie jeho vysledkov
Vv ndrodnom hospodarstve a zdroven vytvaranie a podpora prenosu novoziskanych
poznatkov a technologii do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka 46 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010

Détum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
. , PO uzavierky
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia PP
vyzvy P NP | Z toho
o < <
Spolu SFKF | SR
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4.2/2010-1 | priame zadanie, NP** | 29.01. 2010 07.05. 2010 354324501 3011758,26 | 531486,75
4.2/06 ¢. ohraniéena na DOP | 02. 06. 2010 11.10. 2010 20 000 000,00 N/A * N/A *

Spolu za prioritu 23 543 245,01 N/A* N/A *
Zdroj: RO

* Pozadované udaje nie je mozné uviest, kedZe vyzvy boli urené pre Ziadatelov s réznymi intenzitami pomoci t. j. Statne
rozpoctové organizacie a Statne prispevkové organizacie 100 %, verejny sektor 95 % rozpoétu projektu.;
** Alokacia FP na vyzvu je rozdelena na osi pomerom, akym boli povodne NP zazmluvnené.

V sledovanom obdobi RO:
- vyhlasil priame zadanie pre narodny projekt (pre 2 ciele — zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a
4.2, s celkovou alokaciou 8,5 mil. €) s financnou alokaciou NFP pre opatrenie 4.2 v sume
354324501 € - podrobnejsie rozpisané v <&asti INFORMACIE O PRIEBEHU
PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
»Narodnd infrastruktira pre podporu transferu technolégii na Slovensku — NITT SK*
VvV ramci opatrenia 4.2

V sledovanom obdobi SORO:
- vyhlasil 1 €asovo ohrani¢enti vyzvu pre opatrenie 4.2 s celkovou financnou alokéaciou
NFP vsume 20 mil. €, ktord je podrobnejsie rozpisand Vv ¢asti INFORMACIE O
PRIEBEHU VYZVY — OPVaV-2010/4.2/06-SORO ,,Podpora budovania kompetenénych
centier pre opera¢ny program Vyskum a vyvoj a Schémy na podporu vyskumu a vyvoja
(schéma S§tatnej pomoci — pre opravnenych partnerov ziadatel'ov — podnikatel'ov)* v ramci
opatrenia 4.2 v prilohe 14.

Tabul'ka 47 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010

_ Poget prijatych I?oéet ) P9éet' Pocet ) P9(':et Pczéet'
Opatrenie 7oNFP zamietnutych schvalenych zazmll{vnenych prole.kt’oy_ ukon.cenych
ZoNFP ZoNFP projektov v realizécii | projektov
4.1/01 33 16 17 17 17 0
4.1/02 17 4 13 13 13 0
4.1/03 33 28 5 5 5 0
spolu 4.1 83 48 35 35 35 0
4.2/2008-1 1 0 1 1 1 0
4.2/2009-1 1 0 1 1 1 0
4.2/2010-1 1 0 1 1 1 0
4.2/01 35 12 23 23 23 0
4.2/02 4 1 3 3 3 0
4.2/03 24 10 14 12% 12 0
4.2/04 73 57 16 16 8 0
4.2/05 37 27 10 9 0 0
4.2/06 6 N/A N/A N/A N/A 0
spolu 4.2 182 107 69 66 49 0
Celkom 265 155 104 101 84 0
Finanéné vyéislenie SF a SRv €
Vyska e Vyska Vyska Vyska Vyska
: - : neschvaleného AT . 2 L
Opatrenie Z|a’daneho siadaného schyaleneho zazmlu\_menych vrate_nych uko_ncenych
prispevku z prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov '8
prispevku
4.1/01 39 649 044,32 17 865 378,69 | 21783 665,63 21764 338,62 | 307 359,97 0
4.1/02 44 441 955,82 10 587 790,92 33 854 164,90 33 847 664,93 0 0
4.1/03 110 547 345,85 93 527 277,61 17 020 068,24 17 020 022,48 0 0

18 Objem Cerpanych prostriedkov
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spolu 4.1 194 638 345,99 | 121 980 447,22 72 657 898,77 72 632 026,03 | 307 359,97 0
4.2/2008-1 9 888 268,10 33 335,35 9854 932,75 9854932,75| 111601,13 0
4.2/2009-1 5882 353,00 0,00 5882 353,00 5882 353,00 0 0
4.2/2010-1 3 567 255,00 134 654,62 3432 600,38 3432 600,38 0 0
4.2/01 15710 633,06 5959 014,45 9751618,61 975144917 | 1856,68 0
4.2/02 19 867 373,07 5988 150,07 13 879 223,00 13 879 223,00 0 0
4.2/03 28 589 070,71 11 853 714,37 16 735 356,34 14 371 298,82 0 0
4.2/04 63 531 808,11 48 998 776,04 14 533 032,07 14 533 032,07 0 0
4.2/05 76 816 887,27 55398 083,12 21418 804,15 18 248 671,58 0 0
4.2/06 37 207 793,41 N/A N/A N/A 0 0
spolu 4.2 261 061 441,73 | 128 365 728,02 95 487 920,30 89953 560,77 | 113 457,81 0
Celkom 455699 787,72 | 250 346 175,24 | 168 145 819,07 | 162 585 586,80 | 420 817,78 0
Zdroj: RO

Poznamky:

VlySka Ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov k 31.12.2008 je prepocitana
na z Sk na EUR konverznym kurzom
Pocet projektov v realizacii - poCet projektov, ktorych aktivity sa zacali realizovat k 31.12.2010 na zaklade oznamenia o

zadati realizacie
Vyska vratenych prostriedkov -

predstavuje sumu vratenych prostriedkov (EU + SR) k 31.12.2010 vo vztahu k

vysporiadanym nezrovnalostiam, vratenym zalohovym platbam atd. (zdroj ITMS).

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypocitana ako rozdiel medzi vyskou schvaleného a ziadaného prispevku.
To znamena, Ze vo vySke neschvaleného ziadaného prispevku su zahrnuté aj neopravnené vydavky, o ktoré boli schvalené
ZoNFP ponizené. K 31.12.2010 nebola este v ramci opatreni 4.2 &ast predlozenych ZoNFP schvalena.

Ziadatel, Millenium , spol. s r.o. Bratislava, listom zo diia 16. 03. 2010 oznamil, Ze po zniZeni intenzity pomoci sa
rozhodli v projekte s kddom NFP26240220051 nepokradovat. Agentura na zaklade uvedeného rozhodla o zastaveni
konania o Ziadosti o NFP.

Uspesny ziadatel DATALAN a. s. Bratislava, ktory dostal Rozhodnutie o schvaleni Ziadosti o NFP nereagoval na Vyzvu
na doplnenie naleZitosti potrebnych k zmluve o poskytnuti NFP ani v predizenom termine, o ktory sém poziadal. Na
zaklade uvedeného agentira odmietla navrh na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP a projekt s kéddom ziadosti
NFP26240220041 ukongila.

Ziadatel Biont a. s. Bratislava, listom zo dfia 05. 02. 2010 oznamil spat vzatie ZONFP v dosledku zniZenia intenzity
pomoci, &im sa realizacia projektu stala pre spoloénost neinosna.

Uspesny Ziadatel Gratex International, a.s. Bratislava, ktory dostal Rozhodnutie o schvaleni Ziadosti o NFP, listom zo
dna 14. 05. 2010 vratil navrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP z dévodu, Ze nebol ochotny akceptovat
V8eobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnuti NFP. Agentira na zaklade uvedeného listom zo dfa 09. 06. 2010
Ziadatelovi oznamila, Ze projekt s kddom NFP26240220054 ukonéila. Ziadatel Gratex International, a.s. Bratislava sa
listom zo diia 17. 09. 2010 obrétil na ministra Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu so Ziadostou o pracovné stretnutie.
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Ziadosti vyhovelo a na zaklade pracovného stretnutia so zastupcami
spoloCnosti Gratex International, a.s. Bratislava vydalo dfa 29. 11. 2010 pre agentiru pokyn k dalSiemu postupu pri
realizacii projektu ,Vyskum metdd ziskavania, analyzy a personalizovaného poskytovania informécii a znalosti“. Do
konca sledovaného obdobia nebola zmluva o poskytnuti NFP so spoloCnostou Gratex International, a.s. Bratislava
uzavreta.

RO v sledovanom obdobi:

implementoval narodny projekt, ktory je podrobnejsie rozpisany v ¢asti INFORMACIE O
PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informacny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku® v ramci opatrenia 4.2

sa podiel'al na priprave realizacie iniciativy JEREMIE Vv ramci opatrenia 4.2, ktoré je
podrobnejsie rozpisané v ¢asti INFORMACIE O PRIEBEHU PISOMNEHO VYZVANIA
— INICIATIVA JEREMIE OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 v ramci opatrenia 4.2
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- prijal jednu ZoNFP (3 567 255,000 €) na narodny projekt v ramci priameho zadania, ktora
bola schvalena azazmluvnena vsume NFP 3432600,38 €, projekt v realizacii je
podrobnejsie rozpisany v &asti INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA
PRE NARODNY PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 ,Nérodné infrastruktira pre
podporu transferu technoldgii na Slovensku — NITT SK* v ramci opatrenia 4.2

K 31. 12. 2010 st v realizécii vsetky 3 projekty zazmluvnené v sume NFP 19 169 886,13 €.

SORO v sledovanom obdobi:

— Vramci opatrenia 4.1 bolo zazmluvnenych 9 novych projektov a zacalo realizaciu d’alSich
18 projektov,

— Vramci opatrenia 4.2 bolo prijatych 116 novych ZoNFP, zazmluviiovanych bolo 40
projektov a pribudlo 27 projektov, ktoré st v realizacii.

K 31.12. 2010

— Vv ramci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatych 83 ZoNFP vo vyske NFP 194 638 345,99 €,
schvalenych 35 ZoNFP, ktoré boli zazmluvnené v celkovej vyske NFP 72 632 026,03 €,
vSetky su v realizacii,

— Vv ramci opatrenia 4.2 bolo prijatych 179 ZoNFP v celkovej vyike NFP 241 723 565,63 €,
zazmluvnenych bolo 63 V celkovej vyske NFP 70783 674,64 €, v realizicii je 46
projektov.

Opatrenie 4.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-
2008/4.1/01-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SOR0, OPVaV-2009/4.1/03-SORO st popisané
V ramci opatrenia 4.1 Vv prilohe 14.

Opatrenie 4.2

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NARODNY PROJEKT
OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 ,,Narodny informaé¢ny systém podpory vyskumu a vyvoja na
Slovensku*

Informacie o vyhlaseni priameho zadania, kontrole formalnej spravnosti ZONFP, odbornom
hodnoteni ZoNFP, vybere a schval'ovani ZoNFP, identifikacii problémov a uzatvoreni zmluvy
boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2008.

Tabul'ka 48 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

. s Narodny informaény systém podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku - pristup k
NEFEN I A elektronickym informanym zdrojom - RKZ
Viychodisko

y Dlhodoby z&mer Statnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktory bol schvaleny

z narodnej/regionaine] | ;eccnim viady SR ¢. 76612007 z 12. 09, 2007
politiky:

Vybudovat efektivny systém informacnej podpory vyskumu a vyvoja na Slovensku na baze
elektronickych informaénych zdrojov

Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Obdobie realizacie projektu: | 15. 12. 2008 — 30. 04. 2014

Ciel projektu:

19 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

76



Stav implementécie za
sledované obdobie:

CVTI SR zabezpecuje v ramci aktivity 1.1. nakup a pristup k vedeckym online databazam
vysokym $kolam a Ustavom Slovenskej akadémie vied. (priklady dostupnych databaz
Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite
2.1. prebehlo obstaranie a implementéacii nadstavbového nastroja Metalib pre
jednoduchSie vyhladavanie klucovych slov a inych identifikatorov v dostupnych
databazach a EIZ v ramci nérodného projektu. Tento systém vyrazne ulahCuje a zrychluje
pracu VaV pracovnikov a umoziuje im viac ¢asu venovat praci so zdrojmi a vlastnej
tvorivej Cinnosti (Setri Cas venovany vyhladavaniu).

Stav implementéacie od
zaCiatku realizacie projektu:

CVTI SR zabezpedilo a aktualizuje v ramci aktivity 1.1. nékup a pristup k vedeckym online
databazam vysokym Skolam a ustavom Slovenskej akadémie vied. (priklady dostupnych
databaz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library).
V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementacii nadstavbového néastroja MetalLib pre
jednoduchsie vyhladavanie kitU¢ovych slov a inych identifikdtorov v dostupnych
databazach a EIZ v ramci nérodného projektu. Tento systém vyrazne ulahCuje a zrychluje
pracu VaV pracovnikov a umoziuje im viac ¢asu venovat praci so zdrojmi a vlastne;
tvorivej Cinnosti (Setri ¢as venovany vyhladavaniu).

kumulativne od zadiatku
programového obdobia:

Rozpocet v €: 9854 932,75
Financna

realizacia/Cerpanie v € za 1883 121,09
sledované obdobie:

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € 3009 382,74

Plnenie uk el N&zov a mernd iednotka Vychodiskova Cielova | Dosiahnuta
P :gg\z :éz:)zb%\:)ab; ovza J hodnota hodnota | hodnota

’ Pocet zavedenych elektronickych sluzieb 1 N/A 2
Plnenie ukazovatelov . - Vychodiskova Ciefova | Dosiahnuta
kumulativne od zaciatku Nazov a mernd jednotka hodnota hodnota | hodnota
programového obdobia: Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 0 4 2

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU PiISOMNEHO VYZVANIA — INICIATiVA JEREMIE
OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1

Informécie o vyhlaseni pisomného vyzvania, kontrole formaélnej spravnosti, uzatvoreni
zmluvy a prevode tvodnej tranze boli popisané vo Vyro¢nej sprave za rok 2009.

Tabul'ka 49 Stav implementacie iniciativy JEREMIE k 31. 12. 2010

Nazov projektu:

Uvodny grant - Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do

Vychodisko
z narodnej/regionalnej
politiky: 20

Uznesenim vlady SR €. 951/2008 bol schvéleny ,Navrh na vyber alternativy implementécie
holdingového fondu na zaklade rozpracovanych alternativ implementacie iniciativy
JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 - 2013 andvrhom implementaénych
dokumentov K iniciative JEREMIE®, na zaklade ktorého bola vybrata alternativa
implementécie Iniciativy JEREMIE v SR v programovom obdobi 2007 — 2013.

Ciel projektu:

Efektivna implementacia iniciativy JEREMIE v ramci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a
technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe

Prijimatel’

Eurépsky investiény fond

Obdobie realiz&cie projektu:

28.10. 2009 - 31. 12. 2015

20 Podla definicie NP v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Stav implementéacie za Dnia 28.04.2010 bol podpisany dodatok ¢. 1 k zmluve o financovani medzi EIF a
sledované obdobie: Ministerstvom Skolstva SR z d6vodu aplikacie Lisabonskej zmluvy a posunu terminu
podpisu Zmluvy o holdingovom fonde.

Pocgas roka 2010 prebiehali medzi EIF, Ministerstvom financii SR a RO podiefajucimi sa na
iniciative JEREMIE rokovania o podobe zakladatel'skej dokumentacie holdingového fondu
JEREMIE. Po dosiahnuti dohody boli dfia 22. 12. 2010 podpisané Zmluva o holdingovom
fonde, Dohoda spoloénikov a Spolocenska zmluva.

Stav implementéacie od Dna 28. 10. 2009 bola podpisand zmluva o financovani medzi Ministerstvom $kolstva SR
zaciatku realizécie projektu: | a Eurdpskym investinym fondom a do konca roka 2009 bola prevedena Uvodna tranZa na
tranzi¢ny ucet JEREMIE.

Pocas roka 2010 bol podpisany dodatok €. 1 k zmluve o financovani a tiez doslo k podpisu
zakladatel'skej dokumentacie holdingového fondu JEREMIE v SR.

Rozpocet v €: 5882 353,00 €

Financna realizécia/éerpapie 5882 353,00 €
v € za sledované obdobie:

Finanéna realizacia/Cerpanie
v € kumulativne od zaciatku | 5882 353,00 €
programového obdobia:

PInenie ukazovatelov za

, ) nesleduju sa ukazovatele na Urovni projektu
sledované obdobie: I proj

Plnenie ukazovatelov
kumulativne od zaciatku nesleduju sa ukazovatele na trovni projektu
programoveho obdobia:

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
PRE NARODNY PROJEKT ,Narodna infrastruktira pre podporu transferu
technolégii na Slovensku — NITT SK*

Priame zadanie bolo vyhlasené v rdmci opatreni:

e 2.2 - Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe (PO 2 -
Podpora vyskumu a vyvoja),

e 4.2 - Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom avyvojom do praxe
v Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji)

Détum zverejnenia priameho zadania bol 29. januar 2010 a datum uzéavierky 7. ma; 2010.

Vyska pomoci v ramci priameho zadania je 8,5 mil. €, v tom spolu oba ciele — Konvergencia
a Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost. Ztoho pre ciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ je vyska pomoci 3 543 245,01. Ziadatel — Centrum
vedecko-technickych informacii SR ako Statna prispevkova organizacia sa na opravnenych
vydavkoch projektu nemusi podielat’ vlastnymi zdrojmi, t. j. dostane nendvratny financny
prispevok vo vyske 100 % celkovych opravnenych vydavkov.

Zadmerom narodného projektu je navrhnutie a implementacia narodnej infraStruktary pre
podporu transferu technologii, ¢im sa priamo prispeje k zintenzivneniu a zefektivneniu Statnej
podpory vyskumu a vyvoja. Narodny systém podpory transferu technologii bude podporovat
implementaciu  vyskumno-vyvojovych aktivit vychadzajicich z konkrétnych potrieb
podnikatel'skej sféry, ¢o bude mat’ za nasledok zvySenie miery aplikdcie poznatkov a
technologii nadobudnutych vedecko-vyskumnou c¢innostou do priemyselnej praxe. Systém
vyznamnou mierou prispeje k vytvaraniu a rozvoju dlhodobych vyskumno-vyvojovych
kooperacii akademickej obce s priemyslom, ¢im sa podpori nielen rozvoj samotnej
akademickej a vedeckej sféry, ale 1 celej, poznatkovo orientovanej spolo¢nosti.
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Miestom realizacie projektu je cel¢ Slovensko — 8 krajov: Bratislavsky kraj, Nitriansky kraj,
Trenciansky kraj, Trnavsky kraj, Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj, PreSovsky kraj, KoSicky
kraj.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze narodny projekt pokryva celé uzemie Slovenskej republiky, bolo
potrebné vypracovat’ 2 samostatné zrkadlové projekty — 1 projekt pre ciel’ Konvergencia
(4zemie celej SR okrem Bratislavského kraja — t.j. miestom realizacie st vsetky kraje SR
okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre ciel Regionalna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’ (uzemie Bratislavského kraja — t. j. miestom realizacie je Bratislavsky kraj).
Pri rozdeleni finan¢nej alokacie v ramci narodného projektu financovaného ako zrkadlového —
z oboch cielov — bolo ako kI'i¢ pouzité miesto realizacie narodného projektu (t. j. podla
miesta realizacie v regionoch ciel'a Konvergencia a podl'a miesta realizacie v regione ciela
Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’) a/alebo pocet pracovnikov vyskumu a
vyvoja v regionoch jednotlivych cielov a/alebo pocet obyvatelov v regionoch jednotlivych
cielov2. KTIa¢, ktory bol pouzity pri rozdeleni finanénej alokacie, je potrebné dodrzat’ pocas
celej implementécie narodného projektu.

Opravnenym ziadatelom priameho zadania je Centrum vedecko-technickych informacii SR.
V ramci narodného projektu sa neuplatiiuje princip partnerstva, tzn. v ZoNFP sa nevyplnala
Cast’ tykajuca sa partnera.

Dlzka realizacie projektu je maximdlne 55 mesiacov.

K datumu uzévierky priameho zadania boli prijaté 2 ZoNFP v celkovej vyske opravnenych
vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vySke NFP 8 496 516,00 €, z toho pre ciel
Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ v ramci opatrenia 4.2 bola prijata jedna
ZoNFP v celkovej vyske opravnenych vydavkov a sucasne v celkovej pozadovanej vyske
NFP 3 567 255,00 €.

Kontrola formélnej spravnosti ZoNFP bola vykonana v diioch 15. 03. 2010 aZ
09. 04. 2010. V ramci kontroly formalnej spravnosti sa uskutoc¢nilo overenie kritérii
opravnenosti, overenie kritérii uplnosti a predbezné finan¢na kontrola. Z celkového poctu 2
prijatych ZoNFP splnili kritéria kontroly formélnej spravnosti obe ZoNFP (v tom oba ciele).

Odborné _hodnotenie ZoNFP_sa uskuto¢nilo v ditoch 12. 04. 2010 az 14.04. 2010.
Odbornému hodnoteniu predchadzalo dna 26.03. 2010 zrebovanie externych a internych
odbornych hodnotitelov v sulade s definovanymi postupmi Interného manudlu procedur.
Kazda ZoNFP bola ohodnotena 2 odbornymi hodnotite’'mi. Hodnotitelia vykonali odborné
hodnotenie podla hodnotiacich kritérii schvalenych MVVE. Obidve ZoNFP dosiahli
u obidvoch hodnotitelov potrebny minimalny pocet bodov v ramci skupiny hodnotiacich
kritérii (50 % poctu bodov v ramci skupiny) a Institat treticho posudku nebolo potrebné
vyuzit. Obidve Ziadosti dosiahli viac bodov ako stanoveny minimalny pocet (60 % celkového
poétu bodov) a ziadna ZoNFP nedosiahla prahovi hodnotu minimalneho celkového poétu
bodov. Po ukonceni procesu hodnotenia bola vypracovand Suhrnna sprava z odborného
hodnotenia, ktora tvorila podklad pre aplikaciu vyberovych kritérii.

Vyber ZoNFP sa uskutoc¢nil dita 20. 04. 2010. V procese vyberu ZoNFP boli aplikované
vyberové kritéria bez vyberovej komisie v stlade so zakonom ¢. 528/2008 Z. z. 0 pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES. Vyber vykonali GM a HMP aplikovanim vyberovych
kritérii schvalenych MVVE a zverejnenych ako priloha priameho zadania, pricom pri vybere
vychadzali predovietkym zo Suhrnnej spravy z odborného hodnotenia ZoNFP a zo zisteni z
predbeznej finan¢nej kontroly. Obidve ZoNFP splnili vyberové kritéria a boli predlozené na
schvalenie Statutarovi RO s odporucenim upravit' rozpocet projektu a znizit' pozadovanu
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vysku NFP na zaklade zisteni z procesu kontroly formalnej spravnosti a z procesu odborného
hodnotenia. Zaverecna sprava z vyberu ZoNFP bola vyhotovena dna 20. 04. 2010.

Schvélenie VZONFP Statutarom RO sa uskuto¢nilo 25.05.2010 vydanim Rozhodnutia
0 schvaleni ZoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celkova vyska finan¢nych prostriedkov pridelenych ziadatel'ovi 0 NFP na
2 narodné projekty predstavuje sumu 8 234 571,17 € (v tom oba ciele). Dna 15. 06. 2010
bola uzavretd zmluva o poskytnuti NFP vo vySke 3432 600,38 € za ciel Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ na projekt s kodom ITMS 26240220043. Narodny
projekt je v realizacii, planované ukoncenie realizacie aktivit je k 31. 12. 2014.

Identifikdcia najc¢astejSich problémov a nedostatkov

V ramci kontroly formalnej spravnosti ZoNFP sa vyskytli pri predbeznej finanénej kontrole
tieto problémy:

- formalne chyby v rozpocte,

- nedostato¢ny komentar k rozpoctu,

- nesulad poloziek rozpoc¢tu s komentarom k rozpoctu,

- nesulad poloZiek rozpoctu s opisom projektu,

- nespravne uvedené ekonomické klasifikacie k polozkam rozpoctu,

- nedodrzanie pravidiel tvorby rozpoctu podl'a prirucky pre Ziadatel'a o NFP

- neopravnené vydavky uvedené v rozpocte.

Pri odbornom hodnoteni boli identifikované tieto nedostatky:

- nedostatocné rozdelenie aktivit na etapy,

- nedostatocna charakteristika a vzt'ah k horizontadlnym prioritdm,

- nedostatocné zabezpecenie kvalifikovanymi odbornikmi a zapojenie ziadatel'a o NFP vo
vyskume za posledné dva roky.

Pocas zverejnenia priameho zadania a schvalovacieho procesu neboli prijaté staznosti
ohl'adom poskytovania informacii, kvality pokynov a dokumentov zverejnenych spolu
S priamym zadanim a takisto staZnosti v ramci faz schval'ovania ZoNFP.

Na zaklade skusenosti ziskanych pocas kontroly formalnej spravnosti a identifikovanych
najcastejSich nedostatkov, resp. problematickych oblasti bude potrebné zintenzivnit
komunikaciu medzi ziadatelmi a poskytovatelom. Ide hlavne o v€asné informovanie
ziadatel'ov o formalnych poziadavkach zo strany poskytovatela telefonickymi konzultaciami
a v pripade potreby aj ad hoc osobnych stretnuti s projektovymi pracovnikmi.

Tabulka 50 Stav implementacie narodného projektu k 31. 12. 2010

Nézov projektu: Narodna infrastruktira pre podporu transferu technoldgii na Slovensku - NITT SK
ehoiEe Dihodoby z&mer &tétnej vednej a technickej politiky do roku 2015, kiory bol schvaleny
z narodnej/regionalnej

uznesenim viady SR €. 766/2007 z 12. 09. 2007

Vytvorenie a implementacia systému narodnej podpory transferu poznatkov
nadobudnutych vyskumno-vyvojovou €innostou do hospodarskej a spoloCenskej praxe
Prijimatel: Centrum vedecko-technickych informacii SR

Obdobie realizacie projektu: | 15.06. 2010 — 31. 12. 2014

Budovanie Centra transferu technolégii, ktoré bude poskytovat podporné sluzby v oblasti

politiky: 2t

Ciel projektu:

Stav implementacie za transferu technolégii pracoviskam vyskumu a vyvoja (zrealizované verejné obstaravanie
sledované obdobie: na hardware a software, prieskum trhu na nakup knizného fondu a obstaranie odborne;
literatdry).

21 Podla definicie narodného projektu v systéme riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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Budovanie Centra transferu technolégii, ktoré bude poskytovat podporné sluzby v oblasti

Stav implementacie od transferu technoldgii pracoviskdm vyskumu a vyvoja (zrealizované verejné obstaravanie

zaCiatku realizacie projektu: | na hardware a software, prieskum trhu na nakup knizného fondu a obstaranie odbornej
literatury).

Rozpocet v €: 3432 600,38

Finan¢na

realizacia/Cerpanie v € za 879578

sledované obdobie:

Financna

realizicia/Cerpanie v €
kumulativne od zaciatku
programového obdobia:

8795,78

Nazov a merna jednotka Viychodiskovd | Ciefovd | Dosiahnutd
hodnota hodnota hodnota
Pocgt institucii zapojenych do vytvorenych 0 N/A 0
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 N/A 0
potencialnych inovéacii
Pocet realizovanych nastrojov na propagéaciu
vyskumu a vyvoja a popularizaciu ich 0 N/A 1
. ! vysledkov v SirSej verejnosti
LS U POV 107 22 Pocet spristupnenych databaz knizniénych
sledované obdobie: fondov 0 N/A 1
Pocet vytvorenych centier zabezpecujiceho
komplexnu podporu riadenia prav duSevného 0 N/A 0
vlastnictva v danej institicii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecenie komplexnej podpory riadenia 0 N/A 1
prav duSevného vlastnictva v danej institlcii
PoCet zavedenych elektronickych sluzieb 0 N/A 0
PoCet zorganizovanych konferencii 0 N/A 1
Nézov a memé jednotka Viychodiskova | Cielova | Dosiahnuta
hodnota hodnota hodnota
Pocet institlcii zapojenych do vytvorenych 0 3 0
centier
Pocet programov pre mobilizaciu a tvorbu 0 1 0
potenciélnych inovacii
Pocet realizovanych néstrojov na propagéciu
vyskumu a vyvoja a popularizaciu ich 0 5 1
Plnenie ukazovatelov vysledkov v Sirej verejnosti
kumulativne od zaciatku Pocet spristupnenych databaz knizniénych 0 1 1
programového obdobia: fondov
Polet vytvorenych centier zabezpedujiceho
komplexnU podporu riadenia prav dusevného 0 1 0
vlastnictva v danej inStitlcii
Pocet vytvorenych pracovnych miest na
zabezpecenie komplexnej podpory riadenia 0 3 1
prav dudevného vlastnictva v danej institucii
Pocet zavedenych elektronickych sluZieb 0 1 0
Polet zorganizovanych konferencii 0 3 1

Zdroj: RO

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-
2008/4.2/01-SOR0O, OPVaV-2009/4.2/02-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO, OPVaV-
2009/4.2/04-SOR0O, OPVaV-2009/4.2/05-SOR0O, OPVaV-2010/4.2/06-SORO st popisané
V ramci opatrenia 4.2 V prilohe 14.
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Plnenie fyzickych ukazovatel’ ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritnd os 4 k 31. 12. 2010 uvadza tabulka
,Plnenic ukazovatelov na urovni prioritnych osi v prilohe 1d. Napriek tomu, Ze v tejto
prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bol vyhlaseny rovnaky pocet vyziev ako v PO 2,
zazmluvnenych ZoNFP i realizovanych projektov bolo menej(cca 0 50 %), ¢o sa odrazilo vo
vyske hodnoét meratelnych ukazovatel'ov. Stanovenu cielovil hodnotu prekracuju dva
ukazovatele ,,Pocet publikdcii v odbornych casopisoch®, a ,,Pocet projektov venovanych
problematike ZP“. TaktieZ hodnota ukazovatela ,,Pocet institicii, ktoré boli technicky
zhodnotené sa blizi k cielovej hodnote stanovenej v OP (95 %). Ukazovatel' ,,Pocet
vyskumnikov, ktori maju profesiondlny prospech z poskytnutej podpory* ma plnenie na
42,45 % z cielovej hodnoty t. j. percento plnenia je vyssie oproti PO 2. Ukazovatel ,,Pocet
projektov spoluprdace vyskumno-vyvojovych institucii so spolocenskou a hospodarskou
praxou* ma plnenie na 22 % z cielovej hodnoty. Ukazovatel’ ,,Pocet vytvorenych pracovnych
miest pre vyskumnikov* zatial' nevykazuje plnenie, nakol’ko ani jeden projekt nebol riadne
ukoncéeny. Prax ukazala, ze ukazovatel’ ,,Pocet vyskumnych uloh, do ktorych su prijimatelia
zapojeni* bol neefektivne zadany, pretoze sa nenaSiel mechanizmus pre jeho odpoctovanie.

3.4.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 51 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Cerpanie prostriedkov v roku & . T
Zivizok 2010 ) elrp?me plr;:]s r:je kov ;
2007-2013 (EU zdroje) v € e

za EU zdroje v € Celkom % zo zavazku Celkom % zo zavazku

2007 - 2013 2007 - 2013
Prioritna os 4 189 579 614,00 12 776 404,15 6,74 18 971 603,69 10,01
Opatrenie 4.1 63 193 204,00 9269 494,93 14,67 9507 372,10 15,04
Opatrenie 4.2 126 386 410,00 3506 909,22 2,77 9464 231,59 7,49

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska erpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvélené Ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocéitané prisluSnym mesaénym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31. 12.2010 dosiahla tGroven realneho Cerpania prostriedkov Vv ramci prioritnej osi 4
celkovo 18 971 603,69 € (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 10,01 % zo zavézku na roky 2007-
2013. Dosiahnuta uroven Cerpania finan¢nych prostriedkov prioritnej osi 4 nie je mozné
povazovat’ za dostato¢nt, najmi vo vztahu k dosiahnutej vyske kontrahovania 74,06 %, ¢o
z pohl'adu dosiahnutého kontrahovania narodnych a dopytovo — orientovanych projektov
predstavuje druhé najvysSie kontrahovanie v ramci vSetkych prioritnych osi. Z pohladu
zavazkov na jednotlivé roky su zmluvne pokryté zavizky rokov 2007 az 2011 a Ciastocne aj
zavazok roku 2012 (49,04 %). Uvedeny objem predstavuje 101 zmlav o poskytnuti NFP,
pricom uvedené projekty st v roznom Stadiu implementacie. Priemernda uroven cCerpania
jednotlivych projektov (pomer opravnene vycerpanych finanénych prostriedkov vo vztahu
k CO k celkovému objemu nakontrahovanych) k 31. 12. 2010 dosiahla len 13,51 %, ¢o je
zo vsetkych prioritnych osi OPVaV. Pri¢inou nizkej priemernej urovne ¢erpania projektov vo
vztahu k vyske nakontrahovanych prostriedkov je predovsetkym skutocnost’, ze v roku 2010
sa objem kontrahovania zvysil takmer o0 129 %. V roku 2011 modzeme preto ocakavat
vyznamnej$i ndrast Cerpania, ato z dovodu zapojenia vSetkych projektov kontrahovanych
v roku 2010 do procesu finan¢nej implementécie.
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Z pohl'adu budtceho Cerpania v ramci uvedenej prioritnej osi je potrebné brat’ do uvahy aj
pravnu formu prijimatel'ov a mozné sposoby financovania ich projektov.

Nakol’ko vic¢Sina prijimatelov prioritnej osi 4 je opravnenych na financovanie svojich
projektov prostrednictvom predfinancovania a zalohovych platieb, o¢akavame v roku 2011
vyrazny narast ¢erpania prostrednictvom zuctovania poskytnutého predfinancovania, pripadne
zalohovych platieb. K 31.12. 2010 predstavovalo cerpanie prostrednictvom ziétovania
predfinancovania len 48,39 % z celkového objemu opravneného Cerpania vo vztahu k CO, ¢o
prioritnych osi OPVaV. V porovnani s ostatnymi prioritnymi osami preto v ramci prioritnej
0si 4 v priebehu roka 2011 ocakavame zvySenie podielu zGcétovania predfinacovania na
celkovej Struktare Cerpania opravnenych vydavkov vo vztahu k CO. V tejto suvislosti je
potrebné poukazat na skutoénost, Ze k31.12.2010 evidovalo MSVVaS SR Vv ramci
prioritnej 0si 4 poskytnuté a zatial nezictované a necertifikované predfinancovania
v celkovom objeme 4 318 tis. € (z toho zdroje ERDF predstavuji sumu 3 784 tis. €). Hoci
poskytnutie predfinancovania nepredstavuje Cerpanie vo vztahu k CO ani EK, tieto financné
prostriedky umoziuju prijimatelom implementovat’ svoje projekty (su v teréne u realizatorov
projektov), ¢o sa nasledne prejavi v Eerpani prostriedkov SF po ich naslednom zaétovani a
certifikovani.

3.4.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 4 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, vV procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia Ziadosti a realizdcie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 52 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.5 Prioritna os 5 - Infrastruktura vysokych skél

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna 0s 5 je zamerana na zvySenie kvality vzdelavania na vysokych skolach
prostrednictvom investicii do hmotnej infraStruktary pre ucely vzdeldvacieho procesu. Ciel
tejto prioritnej osi je realizovany v rdmci opatrenia 5.1 ,,Budovanie infrastruktiry vysokych
§kol a modernizacia ich vnutorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok
vzdeldvacieho procesu*, ktorého cielom s investicné aktivity zamerané na rekonStrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizaciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych skolach.
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3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 53 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

, . . - Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie | Typ vyzvy Datum vyhlasenia Datum uzavierky
. vyzvy prijimania ZoNFP Spolu __ Ztoho
SFIKF SR
5.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Spolu za prioritu N/A N/A N/A
Zdroj: RO

V sledovanom obdobi RO ani SORO nevyhlasili v ramci prioritnej osi 5 pre opatrenie 5.1

ziadnu vyzvu.

Tabul'ka 54 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet proiektov Pocet
Opatrenie | prijatych zamietnutych schvalenych | zazmluvnenych v reaplizjafl i ukonéenych
ZoNFP ZoNFP ZoNFP projektov projektov
5.1/01 19 8 11 11 8 3
5.1/02 21 2 19 18 18 0
5.1/03 22 5 17 17 17 0
Celkom 62 15 47 46 43 3
Finanéné vyéislenie SF a SR v €
viska | R vk Vyska Vyska Vyska
Opatrenie | Ziadaného siadaného schvaleného | zazmluvnenych | vréatenych ukonéenych
prispevku ] prispevku prostriedkov | prostriedkov | projektov2?
prispevku
5.1/01 84 886 738,21 33726864,35| 51159873,86| 4937064249 85 443,77 | 12 589 143,05
5.1/02 97 559 611,43 1123128052 | 86328 330,91 81027 242,33 250 236
5.1/03 121 253 979,72 28928794,55| 9232518517 | 9221514497
Celkom | 303 700 329,36 73 886939,42 | 229813389,94| 222613 029,79 335 679,91 | 12589 143,05
Zdroj: ITMS
Poznamky:

Pocet projektov v realizacii - pocet projektov, ktorych aktivity sa zacali realizovat k 31.12.2010 na z&klade oznamenia
0 zacati realizacie

Vyska neschvaleného Ziadaného prispevku je vypocitana ako rozdiel medzi vySkou schvaleného a ziadaného prispevku.
To znamend, Ze vo vySke neschvéaleného Ziadaného prispevku su zahrnuté aj neopravnené vydavky, o ktoré boli
schvalené ZoNFP ponizené.

Vyska ziadaného, neschvaleného, schvaleného prispevku a vyska zazmluvnenych prostriedkov je k 31. 12. 2008
prepoCitana na € konverznym kurzom

V sledovanom obdobi na SORO:

— Vramci prvej vyzvy je v stave realizacie 8 projektov a 3 projekty boli uspesne ukonéené

— vramci druhej vyzvy sa 18 projektov realizuje

— vramci tretej vyzvy bolo z 22 prijatych ZoNFP 17 projektov zazmluvnenych v celkovej
vyske NFP 92 215 144,97 € a su v realizacii

K 31. 12. 2010 bolo celkovo v ramci prioritnej osi 5 v realizacii 43 dopytovo - orientovanych
projektov (blizsie popisané nizsie v Opatreni 5.1 v ¢leneni na vyzvy). Riadne ukoncené boli 3
projekty. Pocet zazmluvnenych projektov v hodnote 46 v prioritnej osi ¢. 5 predstavuje
zaroven hodnotu core ukazovatela ,,Number of projects (Education)/Poéet vzdelavacich

22 Objem cerpanych prostriedkov
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projektov v databaze SFC2007 kedZze vtomto pripade ide o projekty so vzdelavacou
infrastruktirou.

Opatrenie 5.1

INFORMACIE O PRIEBEHU VYZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-
2008/5.1/01-SOR0O, OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2009/5.1/03-SORO su popisané
V ramci opatrenia 5.1 V prilohe 14.

Plnenie meratel’nych ukazovatel’ov

Udaje o plneni fyzickych ukazovatelov za prioritni os k 31. 12. 2010 uvadza tabulka
»Plnenie ukazovatel'ov na urovni prioritnych osi* v prilohe le. Prioritni os 5 implementoval
iba SORO. V priebehu 4. stvrtroka 2010 sa uzatvorili zmluvy z poslednej vyhlasenej vyzvy,
¢o sa odzrkadlilo aj v hodnotach sledovanych ukazovatel'ov. Ku koncu sledovaného obdobia
boli napliiané tri ukazovatele nasledovne:

* Pocet zrekonsStruovanych budov a zariadeni - na 63,75 %,

* Pocet novovybudovanych budov a zariadeni - na 15,00 %,

* Pocet organizacii so zmodernizovanym vnatornym vybavenim - na 10,00 %, cielovej

hodnoty OP.

Vysledkovy ukazovatel’ ,,Pocet Studentov, ktori maju prospech z kvalitnejSej infraStruktury*
zatial’ nevykazuje plnenie, ked’Ze iba 3 projekty riadne ukoncili realizaciu a to az ku koncu
roka 2010.

3.5.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 55 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2010 Cerpanie prostriedkov

2007-2013 (EU zdroje) v°/€ - kumulativne (El:/zdrou,a) v If

za EU zdroje v € b 20 zavazku b 20 zavazku

Celkom 2007 - 2013 Celkom 2007 - 2013
Prioritna os 5 200 000 000,00 44093 008,61 22,05 47 691 238,17 23,85
Opatrenie 5.1| 200 000 000,00 44 093 008,61 22,05 47 691 238,17 23,85

Zdroj: CO

Poznamka: Vy$ka erpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvélené Ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocéitané prisluSnym mesaénym kurzom ECB. Na prepoCet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vyska
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31.12.2010 dosiahla troven realneho Cerpania prostriedkov v ramci prioritnej osi 5
celkovo 47 691 238,17 € (zdroj ERDF), ¢o predstavuje 23,85 % zo zavéizku na roky 2007-
2013. Urovei Gerpania finanénych prostriedkov mdZzeme povazovat za primeranti s ohl’adom
na objem zazmluvnenych prostriedkov vo vyske 99,05 % z alokéacie ako aj dobu realizacie
samotnych projektov. Uvedeny objem predstavuje 46 zmluv o poskytnuti NFP, pricom
uvedené projekty s v rdznom Stadiu implementacie. Z pohl'adu zaviazkov na jednotlivé roky
st zmluvne pokryté zavizky rokov 2007 az 2012 atakmer aj cely zavizok roku 2013
(94,89 %). Priemerna troven Cerpania jednotlivych projektov (pomer opravnene vycerpanych
finan¢nych prostriedkov vo vztahu k CO kcelkovému objemu nakontrahovanych
prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 24,07 %, ¢o s vynimkou projektov technickej pomoci
predstavuje najlepsi vysledok v ramci vSetkych prioritnych osi.
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Z pohl'adu budtceho Cerpania v ramci uvedenej prioritnej osi je potrebné brat’ do uvahy aj
pravnu formu prijimatel'ov a mozné sposoby financovania ich projektov. Nakol'ko prijimatelia
prioritnej o0si5 si opravneni na financovanie svojich projektov prostrednictvom
predfinancovania a zalohovych platieb, o¢akavame aj vroku 2011 pokracovanie trendu
Cerpania predovsetkym prostrednictvom zac¢tovania predfinancovania. K 31.12. 2010
predstavovalo Cerpanie prostrednictvom zuctovania predfinancovania 90,07 % z celkového
objemu opravneného cerpania vo vztahu k CO, ¢o je treti najvyssi podiel cCerpania
prostrednictvom zuactovania predfinancovania zo vsetkych prioritnych osi OPVaV. V tejto
suvislosti je potrebné poukazat na skuto¢nost, ze k 31.12.2010 evidovalo MSVVaS SR
V ramci prioritnej osi 5 poskytnuté a zatial' nezictované a necertifikované predfinancovania
v celkovom objeme 20 825 tis. € (z toho zdroje ERDF predstavujt sumu 18 632 tis. €). Hoci
poskytnutie predfinancovania nepredstavuje Cerpanie vo vztahu k CO ani EK, tieto financné
prostriedky umoziuji prijimatel'om implementovat’ svoje projekty (st v teréne u realizatorov
projektov), ¢o sa nasledne prejavi v Eerpani prostriedkov SF po ich naslednom zaétovani a
certifikovani.

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 5 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, Vv procese

odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania ziadosti, zazmluvnenia ziadosti a realizacie

projektov nevyskytli Ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich
prekonanie.

Tabul'ka 56 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni

0 0 0

Zdroj: RO

3.6 Prioritna os 6 - Technicka pomoc pre ciel Konvergencia

3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritnd os Technickd pomoc pre ciel Konvergencia sa Vsledovanom obdobi
implementovala na RO a SORO. Technicka pomoc sa uskuto¢iiuje v ramci dvoch prioritnych
tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a stadie, informacie
a komunikdcia, ktoré sa sustred’uju na aktivity spojené s riadenim, monitorovanim, kontrolou,
analyzou a poskytovanim informacii vratane propagacie, vyhodnocovanim a vymenou
skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti v ramci prioritnych
tém (zvlast' za ciel Konvergencia a Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’) sa
podrobnejsie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 57 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Datum AT
Prioritna , .. uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
o Typ vyzvy vyhlasenia P
téma vyzvy prijimania
ZoNFP Spolu Z toho
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SFIKF SR
85 Pis"m”ﬁﬁzvame " | 06.08.2010 | 05.11.2010 2 200 000,00 1870000,00| 330 000,00
85 | OM"SWHANS" | 06 08.2010 | 05.11.2010 400 000,00 340000,00| 60 000,00
85 | oS WIANE" | 47 09,2010 | 16.12.2010 1,050 000,00 892500,00 | 157 500,00
85 | oM WHANE" | 47 09,2010 | 16.12.2010 230 000,00 19550000  34500,00
Spolu za prioritnti os 3 880 000,00 3298 000,00 582 000,00
Zdroj: RO

Pisomne vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO
vV zmysle Systému riadenia SF a KF.

Tabul'ka 58 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010

, , , Pocet Poczet Poc’et Pocet Pocet Pocet
O TS ELD prijatych el AT zazmluv projektov ukonéenych
(Oznam)/EC projektu ) nutych nych . ’ . .
oNFP FoNFP FoNFP projektov v realizacii projektov
=/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2008-1 1 0 1 1 1 0
-/ OPVaVIKITP- 0
ASFEU/2008-2 1 1 0 0 0
-/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2008-3 1 0 1 1 0 L
=/ OPVaVIKITP-
ASFEU/2009-1 1 0 1 1 1 0
-/ OPVaVIKITP- 1 A 1 1 1 0
ASFEU/2009-2
-/ OPVaV/K/TP/2008-1 1 ) 1 1 1 0
-/ OPVaVIKITPI2008-2 1 ) 1 1 1 0
OPVaV/KIRKZ/TP2009 .
-1/ OPVaVIK/TP/2000- 1 0 1 1 1
1
OPVaVIKIRKZ/TP/2009 .
-2 | OPVaV/KITP/2009- 1 0 1 1 1
2
OPVaV/KIRKZTPISOR
0/2009-1 / 0
OPVaVIK/TP- 1 0 1 1 1
ASFEU/2010-1
OPVaV/K/RKZ/TPISOR
012009-2 / 0
OPVaV/K/TP- 1 0 1 1 1
ASFEU/2010-2
OPVaV/K/RKZ/TP2009 .
-3/ OPVaVIKITP/2010- 1 0 1 1 1
1
OPVaVIKIRKZ/TP/2009 .
-4 | OPVaVIKITP/2010- 1 0 1 1 1
2
OPVaV/KIRKZITPISOR
ol 0
2010-1 /OPVaV/KITP- L 0 1 1 0
ASFEU/2011-1
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OPVaVIKIRKZITPISOR
ol 0
2010-2 JOPVaVIK/TP- 1 0 1 1 0
ASFEU/2011-2
OPVaV/KIRKZ/TPI2010 N/A
-1 JOPVaV/KITP/2011-1 1 N/A N/A N/A N/A
OPVaVIKIRKZITP/2010 N/A
2 JOPVaVIKITP/2011-2 1 N/A N/A N/A N/A
Celkom 17 1 14 14 1 1
Finanéné vycislenie SF a SR v €
Viska » » »
e || e | i T e T i
Oznam (Pisomné Ziadaného ného schvaleného nych h nych
vyzvanie)/EC projektu pn(meg)ku n:)i:a:::z prl(?lpFe;l)ku prostriedkov | prostried | projektov?
P (N’;P) (NFP) | kov(NFP) |  (NFP)
il 124244838 | 0 124244838 | 124244838 | 11114 | 0
=1 OPVaVIKITP-
PGl 265 564,63 | 265 564,63 0 0 0 0
Pl 38555733 | 0 38555733 | 38555733 | 0 | 26053095
vl 184037234 | 0 184037234 | 184037234 | 140848 | 0
=1 OPVaVIKITP-
PGl 435 103,83 0 43510383 | 43510383 | 0 0
-/ OPVaVIK/TPI2008-1 117 270,70 0 1727070 | 11727070 0 0
=/ OPVaVIKITP/20082 788 785,77 0 78878577 | 78878577 | 0 0
OPVaVIKIRKZITPI2009
-1/ OPVaVIK/ITPI2009- | 1103 000,00 0 110300000 | 1103000,00 | 0 0
:
OPVaVIKIRKZ/TPI2009
2 | OPVaVIKITP12009- 116 100,00 0 11610000 | 11610000 | O 0
2
OPVaVIKIRKZITPISOR
. 1985 702,10 0 1985702,10 | 198570210 | 0 0
ASFEU/2010-1
OPVaVIKIRKZITPISOR
. 384 225 50 0 38422550 | 38422550 | 0 0
ASFEU/2010-2
OPVaV/KIRKZ/TPI2009
3/ OPVaVIK/ITP/2010- | 1055 405,00 0 105540500 | 105540500 | 0 0
1
OPVaVIKIRKZITPI2009
41 OPVaVIKITPI2010- 155 025,00 0 15502500 | 15502500 | O 0
2
OPVaVIKIRKZITPISOR
0/2010-1
. 2033 898,63 0 203389863 | 203389863 | 0 0
ASFEU/2011-1
OPVaV/KIRKZITPISOR
v 282 875,00 0 28287500 | 28287500 | 0 0
ASFEU/2011-2
OPVaV/KIRKZ/TPI2010 920607,00 | NA N/A N/A N/A N/A

23 Objem cerpanych prostriedkov
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-1/ OPVaV/K/TP/2011-
1

OPVaV/K/IRKZ/TP/2010
-2 JOPVaV/K/ITP/2011-2 226 670,00 N/A N/A N/A N/A N/A
Celkom 13338 611,21 | 265 564,63 | 11925769,58 | 11 925769,58 1520,26 | 260 530,95
Zdroj: RO
Poznamka:

Pre prvych 7 projektov TP v tabulke (z toho 1 projekt nebol zazmluvneny) neboli vyhlasené oznamy (popisané vo Vyroéne;
sprave za rok 2008). V roku 2010 nebol ukon&eny ziaden z projektov TP. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu
vyhlasuje pisomné vyzvanie.

V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2010 zo 17 prijatych Ziadosti (jedna ziadost’
zamietnutd) v implementacii 11 projektov TP, z toho Sest’ projektov bolo za RO a pit za
SORO, riadne ukonceny bol 1 projekt TP SORO v celkovej vyske uhradenych finan¢nych
prostriedkov 260 530,95 €. Celkova vySka ziadaného prispevku bola 13338 611,21 €
a celkova vyska zazmluvnenych prostriedkov 11 925 769,58 €.

Za sledované obdobie bol RO ukoncéeny schvalovaci proces pre dva projekty TP RO na rok
2010, ktoré boli zazmluvnené a nasledne implementované a tiez boli na RO predlozené dva
projekty TP RO na rok 2011. SORO predlozil dva projekty TP na rok 2011, ktoré boli
Vv sledovanom obdobi zazmluvnené.

Vratené prostriedky boli z 3 projektov TP v celkovej vyske 1 520,26 €.

Opatrenie 6.1

INFORMACIE O PRIEBEHU oznamov a pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci
RO a SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3, OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4,
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0/2010-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2, st popisané v ramci opatrenia 6.1 Vv prilohe 14.

3.6.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 59 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

Zaviizok Cerpanie prostriedkov v roku 2010 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdroje) ; € - (EU zdroje) ; € -
za EU zdroje v € b 20 zavazku b 20 zavazku
Celkom 2007 - 2013 el 2007 - 2013
Prioritna os 6 22 204 866,00 1 898 559,97 8,55 3 860 169,00 17,38

Zdroj: CO

Poznamka: Vyska Gerpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvalené Ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepogitané prislusnym mesaénym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouzil konverzny kurz. Vy$ka
Cerpania je upravena o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31.12.2010.

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi VO
vySke 1 898 559,97 €, o predstavuje 8,55 % Cerpanie zo zaviazku. K 31. 12. 2010 bolo
celkové Cerpanie vo vyske 3 860 169,00 €, ¢o predstavuje 17,38 % zo zaviazku. Mozno
konstatovat, Ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie vyssie ako v roku 2009.

89



3.6.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementécii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu, schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli Ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 60 Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO

3.7 Prioritna os 7 - Technicka pomoc pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

Prioritna os 7 pre ciel' Regiondlna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa v sledovanom
obdobi implementovala na RO a SORO. Technickd pomoc sa uskuto¢nuje v rdmci dvoch
prioritnych tém 85 Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie
a Studie, informécie a komunikécia, ktoré sa sustred’uji na aktivity spojené s riadenim,
monitorovanim, kontrolou, analyzou a poskytovanim informacii vratane propagacie,
vyhodnocovanim a vymenou skusenosti. Prehl'adu vyuzitia prostriedkov TP podla prioritnych
¢innosti vramci prioritnych tém zvlast za ciel Konvergencia aciel Regiondlna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’ sa podrobnejsSie venuje 5. kapitola Technickd pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabul'ka 61 Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

o Datum Datum Alokacia FP na vjzvu (NFP) v €
Prioritna 2 2 uzavierky
6 Typ vyzvy vyhlasenia et
éma o prijimania 7 toho
ZoNFP _ :
RECl SFIKF §R
85 P'SomngTVg,m“'e " | 06.08.2010 | 05.11.2010 850 000,00 722500,00 | 127 500,00
86 P'S"m”gTngva”'e " | 06.08.2010 | 05.11.2010 150 000,00 127500,00| 22 500,00
85 P'SomngTvg,Z"a“'e " | 17.09.2010 | 16.12.2010 550 000,00 467500,00|  82500,00
86 P'S"m”gTVg,zva“'e " | 17.09.2010 | 16.12.2010 90 000,00 76500,00| 13 500,00
Spolu za prioritn(i os 1 640 000,00 1394000,00 | 246 000,00
Zdroj: RO

Pisomne vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ZoNFP vyhlasuje RO
vV zmysle Systému riadenia SF a KF.

Tabul'ka 62 Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi k 31. 12. 2010
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Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet
Pisomné vyzvanie ., zamiet- schvale- projektov .
P prijatych . . zazmluv. ukonéenych
(Oznam)/EC projektu 7oNFP nutych _nych projektov v projektov
ZoNFP ZoNFP realizacii
=/ OPVaV/RKZITP-
ASFEU/2008-1 ! 0 ! ! ! 0
-/ OPVaV/RKZITP-
ASFEU/2008-2 1 0 1 1 0 1
-1 OPVaVIRKZ/TP-
ASFEU/2009-1 1 0 1 1 1 0
-/ OPVaV/RKZITP-
ASFEU/2009-2 ! 0 ! ! ! 0
-/ OPVaV/RKZITP/2008-1 1 0 1 1 1 0
=/ OPVaV/RKZITP/2008-2 1 0 1 1 1 0
OPVaVIKIRKZITPI2009-1 ] 1 . 1 1 1 .
OPVaVIRKZ/TP/2009-1
OPVaVIKIRKZITPI2009-2 ] 1 ) 1 1 1 )
OPVaVIRKZ/TPI2009-2
OPVaV/KIRKZITPISOR0/200
9-1/ OPVaV/RKZITP- : 0 1 1 1 .
ASFEU/2010-1
OPVaV/KIRKZITPISOR0/200
9-2/ OPVaV/RKZ/TP- 1 0 1 1 1 .
ASFEU/2010-2
OPVaV/KIRKZITPI2009-3 1 ) 1 1 1 )
OPVaV/RKZITP12010-1
OPVaVIKIRKZITPI2009-4 1 ) 1 1 1
OPVaV/RKZITP/2010-2 0
OPVaV/KIRKZITPISORO/
20101/
OPVaVIRKZ/TP- ! 0 ! 1 0 0
ASFEU/2011-1
OPVaV/KIRKZITPISORO/
2010-2/
OPVaVIRKZ/TP- ! 0 1 1 0 0
ASFEU/2011-2
OPVaV/KIRKZITPI2010-1 ]
OPVaVIRKZ/TPI2011-1 ! N/A N/A NIA NIA N/A
OPVaV/KIRKZITP/2010-2 ]
OPVaVIRKZ/TPI2011-2 ! N/A N/A NIA NIA N/A
Celkom 16 0 14 12 1 1
Finanéné vyéislenie SFa SRv €
Vyska -
o . Vyska neschvéle- Vyska E Vyska Vyska
znam (Pisomné siadanéh h hvalenéh zazmluvne- stenvch koncenvch
Zvanie)lEé Zla' aneno » ne (? SC Ya eneno ny(:h vra en.yc u On.cenyc
vy roiektu prispevku Ziadaného prispevku rostriedkov prostried- projektov
proj (NFP) prispevku (NFP) P (NFP) kov (NFP) (NFP)
(NFP)
eomioe T | 254 530,97 0 25453097 | 25453097 | 7554 0
PRI | 26149505 0 26149505 | 26149505 0 | 9559704
P VeNRIAITP | 680 685,69 0 68068569 | 68068569 | 54275 0
omie TR | 160 928,83 0 160928,83 | 16092883 0 0
] 4337413 0 4337413 | 4337413 0 0
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OPVaV/RKZ/TP/20
08-1

-/
OPVaV/RKZ/TP/20
08-2

299 174,87

299 174,87

299 174,87

OPVaV/K/IRKZ/TP/2
009-1/
OPVaV/RKZ/TP/20
09-1

408 600,00

408 600,00

408 600,00

OPVaV/KIRKZ/TP/2
009-2 /
OPVaV/RKZ/TP/20
09-2

43 100,00

43 100,00

43 100,00

OPVaV/K/IRKZ/TP/
SOR0/2009-1/
OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2010-1

811 199,40

811 199,40

811 199,40

OPVaV/K/IRKZ/TP/
SOR0/2009-2 /
OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2010-2

141 924,50

141 924,50

141 924,50

OPVaV/KIRKZ/TP/2
009-3/
OPVaV/RKZ/TP/20
10-1

562 848,00

562 848,00

562 848,00

OPVaV/K/RKZ/TP/2
009-4 /
OPVaV/RKZ/TP/20
10-2

83475,00

83 475,00

83 475,00

OPVaV/K/IRKZ/TP/
SOR0/2010-1/
OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2011-1

752 263,87

752 263,87

752 263,87

OPVaV/K/IRKZ/TP/
SOR0/2010-2 /
OPVaV/RKZ/TP-
ASFEU/2011-2

104 625,00

104 625,00

104 625,00

OPVaV/KIRKZITP/2
010-1/
OPVaV/RKZ/TP/20
1141

520 638,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OPVaV/KIRKZ/TP/2
010-2/
OPVaVIRKZ/TP/20
11-2

83 835,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Celkom

5212 698,31

4 608 225,31

4 608 225,31

1272,05

95 597,04

Zdroj: ITMS

Poznamka: Pre prvych 6 projektov TP v tabulke neboli vyhldsené Oznamy (popisané vo Vyrocnej sprave za rok 2008).
V roku 2010 nebol ukonceny ziaden z projektov TP. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje pisomné

vyzvanie.

V ramci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2010 zo 16 prijatych ziadosti
implementovanych 11 projektov TP, z toho Sest’ projektov bolo za RO a pat’ za SORO, riadne
ukonceny bol 1 projekt v celkovej vyske uhradenych finanénych prostriedkov 95 597,04 €.
Celkova vyska ziadaného prispevku bola 5212 698,31 € a celkova vyska zazmluvnenych
prostriedkov 4 608 225,31 €.
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Za sledované obdobie RO ukoncil schval'ovaci proces pre dva projekty TP RO na rok 2010,
ktoré boli zazmluvnené a nasledne implementované, atiez boli na RO predlozené dva
projekty TP RO na rok 2011. SORO predlozil dva projekty TP na rok 2011, ktoré boli
Vv sledovanom obdobi zazmluvnené.

Vratené prostriedky boli z 3 projektov TP v celkovej vyske 1272,05 €.

Opatrenie 7.1

INFORMACIE O PRIEBEHU oznamov a pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci
RO a SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3, OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4,
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1,
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR0O/2010-2, st popisané v ramci opatrenia 6.1 Vv prilohe 14.

3.7.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi

Tabulka 63 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

S Cerpanie prostriedkov v roku 2010 | Cerpanie prostriedkov kumulativne
2007-2013 (EU zdro;e)o/v € - (EU zdro;e)o/v € -
za EU zdroje o Z0 zavazku o Z0 zavazku
Celkom 2007 - 2013 eolen 2007 - 2013
Prioritnd os 7 10 449 349,00 574 606,85 5,50 1127 727,65 10,79

Zdroj: CO

Poznamka: V/y$ka erpanych prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ZOP, ktoré boli k uvedenému datumu schvalené
CO. Schvélené ziadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepocitané prisluSnym mesacnym kurzom ECB. Na prepocet
vydavkov realizovanych este v Sk do 31.12.2008 sa pri schvalovani ZOP po tomto datume pouZil konverzny kurz. Vyska
Cerpania je upravend o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpocitané vo vykaze vydavkov pre EK k 31.12.2010.

V sledovanom obdobi bolo zaznamenané Cerpanie finanénych prostriedkov prioritnej osi vo
vyske 574 606,85 €, ¢o predstavuje 5,50 % Cerpanie zo zavizku. K 31. 12. 2010 bolo celkové
¢erpanie vo vyske 1 127 727,65 €, ¢o predstavuje 10,79 % zo zavizku. Mozno konstatovat’,
ze v sledovanom obdobi bolo ¢erpanie vyssie ako v roku 20009.

3.7.2 Zavaziné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pri implementacii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formalnej spravnosti, v procese
odborného hodnotenia, vyberu a schvalovania, zazmluvnenia ziadosti a realizacie projektov
nevyskytli ziadne zavazné problémy a nebolo potrebné prijimat’ opatrenia na ich prekonanie.

Tabul'ka 64 Sledovanie odpodtu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
0 0 0

Zdroj: RO
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

4.1 Horizontalna priorita Informaéna spolo¢nost’
a) Plnenie ukazovatel’ov NSRR k 31. 12. 2010

Tabulka 65 PInenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 (podra prilohy ¢. 13 NSRR)

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Dosiahnuty | 0 | 34 135 | NA | NIA | NA | NA | NA | 135
. . vysledok
Pocet projektov
s prispevkom k HP IS Ciel N/A | NA | NA N/A N/A N/A - N/A N/A N/A
(pocet) ) / vysledok
Vychodisko | 0 0 0 34 | NA | NA | NA | NA | NA | 34
o Dosiahnuty | o | o | 297 | 2474 | NA | NA | NA | NA | NA | 2474
Objem finanénych vysledok
prostriedkov projektov Ciel NA | NA | NA| O NA | NA | NA| - | NA | NA | NA

s prispevkom k HP IS

(v mil. Eur) ) / vysledok . ,
Vychodisko 0 0 0 29,7 NA | NA | NA | NA | NA 29,7

Zdroj: RO

Celkovo bolo k31.12. 2010 zazmluvnenych 135 projektov s prispevkom k HP IS, ¢o
predstavuje trojnasobny narast za sledované obdobie, vo finanénom vyjadreni viac ako
sedemnasobny.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP IS k 31. 12. 2010

Tabulka 66 Stav zazmluvnenia HP IS podla NUTS lil k 31. 12. 2010

) - Poiet Vyska % zazmluvnenia
Pocet Celkova vyska , . k HP IS
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych zazmlt!vnenych zazmlyvnenych z celkového
i projektov prostriedkov v € pl”OjektOV prostrledkov Ve objemu
celkovo (EU zdroje) O LT S prlspevkom zazmluvnenych
HP IS HP IS (EU zdroje) prostriedkov
> C=D v tabulke _

& J 6+B v tabulke 7 . ; e
Bratislavsky 117 166 293 056,18 43 66 533 635,48 40,01
Trnavsky 21 33 807 944,74 7 9470 753,70 28,01
Trenciansky 5 520121519 0 0,00 0,00
Nitriansky 22 50 249 973,11 9 26 264 199,17 52,27
Zilinsky 51 70 928 609,74 23 27 800 052,61 39,19
Banskobystricky 23 49 663 536,86 10 24790 046,12 49,92
PreSovsky 14 24 577 384,93 5 11145 006,01 45,35
KoSicky 57 100 739 089,98 15 32 851 060,45 32,61
Projekty
nezaradené do 74 185240 512,39 23 48 571 094,30 26,22
NUTS Il
Spolu 384 686 701 323,12 135 247 425 847,84 36,03
Zdroj: RO
Poznamka:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP IS - je uvedena cela vyska zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maji v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky
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zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k
prisludnej HP na projektovej drovni.

Z regionalneho aspektu bolo v roku 2010 zazmluvnenych najviac projektov s prispevkom HP
IS snajvyS$Sou vyskou FP v Bratislavskom kraji v cieli Regionalna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’ (ako v predchadzajucom roku).

Prispevok OPVaV K napiiianiu hlavnych ciePov HP IS uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

V ramci naplnenia hlavného ciela HP IS ,,Podpora vyssej efektivnosti, transparentnosti a
kvality implementacie priorit NSRR v dosledku zavadzania a vyuzivania prostriedkov
informacno-komunikacnych technologii® OPVaV svojimi prioritnymi osami (1 az 4)
zameranych na vyskum a vyvoj prispieva k budovaniu amodernizacii infraStruktary
informacnych technologii na pracoviskach vyskumu a vyvoja, ktoré su v stcasnosti
poddimenzované. Tieto investicie umoznia zvysit kvalitu vyskumu a vyvoja v oblasti
informa¢nych technoldgii aich zavddzania do praxe, ¢o je nevyhnutnou sucastou
zefektivnenia a ucinnosti prvkov implementicie vedomostnej spolo¢nosti (vzdelavanie,
vyskum, inovécie).

V ramci implementacie prioritnej osi 5 sa realizujii investicie do vysokosSkolskych
multimedidlnych ucebni a kniznic, o podpori pristup Studentov a vedeckych pracovnikov
k informac¢no-technologickych zariadeniam, ktorych vyuZzivanie je v sucasnosti nevyhnutné
pre efektivne a Gi€inné narabanie s informaciami.

c) Plnenie meratenych ukazovatelov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
k 31.12. 2010 podPa prioritnych osi

Tabul'ka 67 PInenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 na arovni PO 1

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Objem finan¢nych ' Y
brostriedkov o | O | o | o | o [ NA | NA | NA|NA | NA | 0
vynalozenych na
budovanie Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA 25 25 25 25
a modernizaciu IKT na
pracoviskach vyskumu
a vyvoja (mil. EUR) / Vychodisko 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
vysledok
Pocet vytvorenych Dosiahnuty || o | g 0 | NA| NA|NA|NA|NA] 0
- . O vysledok
Sirokopasmovych sieti
medzi pracoviskami Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA 7 7 7 7
vyskumu a vyvoja
(pocet) / vysledok Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Zdroj: RO

Prioritnd os 1 ,Infrastruktura vyskumu avyvoja“v sledovanom obdobi neprispievala
k napifaniu cielov HP IS vzhPadom na skutoénost, Ze V zazmluvnenych néarodnych
projektoch nie su identifikované prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na dopytovo -
orientované projekty je naplanované az na rok 2011.

Na prioritnej osi 1 suma schvalenych vydavkov na nakup softvéru, vypoctovej techniky
v ziadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 vysku 6 939 598,60 €.
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Tabul'ka 68 PInenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 na arovni PO 2

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Dosiahnuty
5 . Visledok 0 0 0 10 NA | NA | NA | NA | NA 10
Pocet projektov
'°°‘f5‘\’,::]“3°0'§:‘agsl'}‘(‘}m a Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 20 | 20 20
(pocet) / vysledok
Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
. . Dosiahnuty
Pocet vytvorenych Vsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NJA | NA 0
Sirokopasmovych sieti yCieI’
medzi pracoviskami N/A | NA | NA N/A N/A N/A 10 10 10 10
vyskumu a vyvoja
(pocet) / vysledok Vychodisko 0 0 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych DVO.SS'T‘;”O“;V 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
prostriedkov yCieI‘
vynalozenych na NA | NA | NA N/A NA | NA 10 10 10 10
vyskum a vyvoj v oblasti
IKT (mil. EUR) / vysledok | Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Zdroj: RO

Prioritna os 2, Podpora vyskumu avyvoja“ prispieva K napiianiu ¢&iastkového ciela
modernizovat' infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia IKT Specifického
ciela Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 2 bolo k31. 12. 2010 vyhlasenych na
SORO 9 vyziev, z ktorych bolo zazmluvnenych 202 projektov. V zazmluvnenych narodnych
projektoch a projektoch JEREMIE nie st identifikované prispevky k tejto HP. Zatial' su
vykazované hodnoty len vramci opatrenia 2.2 v Stvrtroénych monitorovacich sprav
prijimatel'ov dopytovo — orientovanych projektov, a to iba u jedného ukazovatela HP - Pocet
projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT v suhrne s 50 % plnenim z cielovej
hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS.

Na prioritnej osi 2 suma schvalenych vydavkov na nakup softvéru, vypoctovej techniky a
telekomunikacnej techniky v Ziadostiach o platbu dosiahla k 31.12.2010 vysku
2 281 402,49 €.

Tabul'ka 69 PInenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 na arovni PO 3 Infrastruktara
vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Objem finanénych Dosiahnuty
prostriedkov vjsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
vynalozenych na
budovanie Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | 115 | 115 | 115 11,5
a modernizaciu IKT na
pracoviskach vyskumu
avyvoja (mil. EUR) / Vychodisko 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
vysledok
. . Dosiahnuty
Pocet vytvorenych . 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
" . S vysledok
Sirokopasmovych sieti
medzi pracoviskami Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 4 4
vyskumu a vyvoja
(pocet) / vysledok Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Zdroj: RO
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Prioritna os 3 ,,Infrastruktira vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom obdobi
neprispievala k napiiianiu cielov HP IS vzhladom na skuto¢nost, Ze V zazmluvnenych
narodnych projektoch nie st identifikované prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na
dopytovo - orientované projekty je naplanované az na rok 2011.

Na prioritnej osi 3 suma schvalenych vydavkov na nakup softvéru, vypoctovej techniky
v ziadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 vysku 4 580 319,38 €.

Tabulka 70 PInenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 na durovni PO 4

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
D°,S'fh d”“kty 0| o 0 0 | NA|NA|NA|NA|NA| 0
Poéet projektov vysledo
podporujicich vyskum a Ciel NA | NA | NA NA | NA | NA | 10 | 10 | 10 10
vyvoj v oblasti IKT
(pocet) ) / vysledok
Vychodisko 0 0 0 0 N/A | NJA | N/A | NA | NA 0
N . Dosiahnuty
Pocet vytvorenych wsledok 0 0 0 0 N/A | NJA | NA | NA | NA 0
Sirokopasmovych sieti yCieI’
medzi pracoviskami N/A | N/A N/A N/A N/A | N/A 5 5 5 5
vyskumu a vyvoja
(pocet) ) / vysledok Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych DVO.SS'?eh d’:)“;y 0 | 0 |00052|011758 | NA | NA | N/A | N/A | N/A | 0,11758
prostriedkov vynalozenych yCieI‘
na vyskum a vyvoj NA | NA | NA NA | NA | NA | 5 5 5 5
v oblasti IKT (mil. EUR) ) /
vysledok Vychodisko 0 0 0 0,0052 | N/A | NJ/A | N/A | NA | NA | 0,0052
Zdroj: RO

Prioritnd os 4 ,Podpora vyskumu avyvoja v Bratislavskom kraji prispieva k napihaniu
Ciastkového ciela modernizovat’ infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia
IKT $pecifického ciel'a Siroka dostupnost’ internetu. V ramci PO 4 bolo k 31. 12. 2010
vyhlasenych na SORO 9vyziev, zktorych bolo zazmluvnenych 98 projektov.
V zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie su identifikované
prispevky k tejto HP. Zatial’ st vykazované hodnoty len v rdmci opatrenia 4.2 v $tvrtroénych
monitorovacich sprav prijimatelov dopytovo — orientovanych projektov, a to iba u jedného
ukazovatel'a HP - Objem financnych prostriedkov vynalozenych na vyskum a vyvoj v oblasti
IKT v stuhrne s 2,35 % plnenim z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP IS.

Na prioritnej osi 4 suma schvalenych vydavkov na nakup softvéru, vypoctovej techniky a
telekomunikacnej techniky v Ziadostiach o platbu dosiahla k 31.12.2010 vysku
1 877 980,61 €.

Tabulka 71 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS k 31. 12. 2010 na arovni PO 5

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet uéebni so DO?ifT“kty 0 o | o 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
zavedenymi alebo vysledo
Slz:t‘:;‘f’\;‘:f:;‘f:zynrg's't’f:a Ciel NA | NA | NA | NA | NA | WA | 100 | 100 | 100 | 100
realizovany projekt
(pocet) )/ vysledok | Vychodisko | 0 | 0 | 0 0 NA | NA | NA | NA | NA | 0

Zdroj: RO
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Prioritna os 5 , Infrastruktra vysokych $kol“ prispieva Kk naplianiu ¢&iastkového ciela
podporovat §kolské multimedidlne ucebne $pecifického ciela Siroka dostupnost’ internetu,
pretoze projekty si zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov, ubytovacich kapacit a
taktiez na modernizaciu ucebni IKT. V ramci PO 5 boli k 31. 12. 2010 vyhlasené na SORO
3 vyzvy, Z ktorych bolo zazmluvnenych 46 projektov, Ziadne narodné projekty nie st v ramci
PO 5 implementované. Zatial’ prijimatelia vo svojich Stvrtroénych monitorovacich spravach
nevykazuju nenulové hodnoty ukazovatela HP IS, napiianie cielov sa predpoklada az
v d’alSom obdobi.

Na prioritnej osi 5 suma schvalenych vydavkov na nakup softvéru, vypoctovej techniky a
telekomunikacnej techniky v ziadostiach o platbu dosiahla k 31.12.2010 vysku
23844 170,53 €.

Prispevok prioritnych osi k napiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP IS

Prioritna os 1 ,,InfraStruktira vyskumu a vyvoja“ a prioritnd os 3 ,,Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji“ neprispieva k naplfaniu cielov HP IS vzhladom na
skuto¢nost’, ze na SORO neboli vyhlasené ziadne vyzvy. Narodné projekty a projekty
JEREMIE nemaju identifikované prispevky K tejto HP (implementované v PO 1,2,3.4).
V ramci prioritnej osi 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ a prioritnej osi 4 ,,Podpora vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji“ vyhlasila agentura k 31. 12. 2010 18 vyziev na dopytovo -
orientované projekty, z ktorych bolo doposial’ zazmluvnenych 300 projektov. Projekty su
zamerané na podporu vyskumu avyvoja, tieto prioritné osi prispievaji k napiianiu
Ciastkového ciela modernizovat infrastrukturu prostrednictvom technického zabezpecenia
IKT  $pecifického ciela ,,Siroka dostupnost’ internetu”. V ramci prioritnej osi 5
»HInfrastruktira vysokych §kol*“ boli ukonéené 3 vyzvy, z ktorych bolo zazmluvnenych 46
projektov. Projekty st zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov, ubytovacich
kapacit a taktiez na modernizaciu ucebni IKT, ¢o bude prispievat k c¢iastkovému ciel'u
podporovat skolské multimedialne ucebne.

Zhodnotenie implementaciu horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj
kumulativne od zaciatku programového obdobia

V sledovanom obdobi sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP IS z poc¢tu 34 na 135, ¢o
predstavuje vyrazny ndrast. K cielom HP IS predovsSetkym prispievaju prioritné osi 2 a 4
zamerané na podporu vyskumu a vyvoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie
infrastruktury vyskumu a vyvoja zatial’ neprispeli k HP IS z d6vodu, Ze ramci narodnych
projektov neboli identifikované prispevky k tejto HP. V ramci prioritnej osi 5 neboli zatial
vykazané hodnoty ukazovatel'ov HP IS.

DetailnejSia informdcia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vztahu k HP IS je uvedena
Vv prilohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je mozné urcit’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010, a to z dévodu nevyhlasenia vyziev agentiry a
neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP pri narodnych projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijimatelia vybrali vSetky ukazovatele z troch moZznych, pri ktorych je
mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2010. Podla ciel'ovych hodnot stanovenych v Systéme koordinacie implementacie HP
IS na roky 2007- 2013 pri dvoch ukazovatel'och cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na
zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 prekracuju ciel'ové hodnoty k roku 2013 a pri
jednom ukazovateli sa k ciel'ovej hodnote priblizuju.
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V prioritnej osi 4 si prijimatelia vybrali vSetky ukazovatele z troch moznych, pri ktorych je
mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2010. Podla cielovych hodnot stanovenych v Systéme koordinacie implementacie HP
IS na roky 2007- 2013 pri jednom ukazovateli cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na
zéklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010 prekracuju ciel'ové hodnoty k roku 2013 a pri
dvoch ukazovatel'och sa k ciel'ovej hodnote priblizujt.

V prioritnej osi 5 si prijimatelia vybrali jediny mozny ukazovatel’, pri ktorom je mozné
sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k 31. 12.
2010. Podla cielovych hodndt stanovenych v Systéme koordindcie implementacie HP IS na
roky 2007- 2013 cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2010 niekol'’ko nasobne prekracuju cielové hodnoty k roku 2013.

Pracovna skupina HP IS

Koordinatorom HP IS na pracovnej trovni je odbor koordinacie priorit vedomostnej
spolo¢nosti, sekcia eurdpskej politiky a vedomostnej spoloénosti na Urade vlady SR (d’alej
len ,,UV SR*). Cinnost’ pracovnej skupiny pre HP IS vyplyvala zo $tatiitu pracovnej skupiny
HP IS v zneni Dodatku €. 1 u¢inného od dia 25.05.2009 a Dodatku ¢. 2 ucinného od dna
23. 08. 2010.

Pracovna skupina pre HP IS sa stretla v roku 2010 jeden krat a to diia 15. 04. 2010 na svojom
8. spolo¢nom zasadnuti. Programom zasadnutia bolo schvalovanie SKI HP IS na roky 2007-
2013, verzia 5.0, poskytnutie inStrukcie k vypracovaniu Informacie o prispevku OP k HP IS
za rok 2009 a diskusia k problémovym okruhom implementacie identifikovanym
koordinatorom HP.

Mimo zasadnutia pracovnej skupiny sa v diioch od 12. - 23. 08. 2010 uskuto¢nilo jedno
rozhodovanie pisomnou procedarou per rollam 1/2010 k Dodatku ¢. 2 Statatu pracovnej
skupiny pre HP IS v zneni Dodatku ¢. 1 a¢inného od 25. 05 .2009. Zaverom rozhodovania
spominanou pisomnou procedirou per rollam bolo schvalenie Dodatku ¢. 2 Statiitu pracovnej
skupiny pre HP IS v zneni Dodatku ¢. 1 t¢inného od 25. 05. 2009.

Problémy spojené s implementaciou HP IS
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou HP IS.

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované romske komunity

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31. 12. 2010 (podl'a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
nasledujuca tabulka:

Tabulka 72 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet podporenych Dosiahnuty 0 | o | o | o | NA|NA|lNAlNA]NA] O
. ; . vysledok
projektov na drovni
OPVaV cielene Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA
zameranych na MRK
Ivystupl Vychodisko 0 0 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
Hodnota podporenych | DS 1 g 1 g | o | o | NA | NA | NA | NA | NA | 0
. vysledok
projektov Ciel
na trovni OPVaV cielene NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA
zameranych na MRK (€) Vvchodisk
Ivystup/ yehodisko 0 0 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
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Zdroj: RO

Prispevok opera¢ného programu k napiiianiu hlavnych ciePov HP MRK uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavny ciel HP MRK ,,ZvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej urovne prisluSnikov MRK
a zlepSenie ich Zivotnych podmienok* OPVaV napliia prostrednictvom $pecifického ciel’a
Vzdelavanie. Nakol'ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2010 nulovy, mozno konStatovat’, ze
OPVaV k napinaniu hlavnych cielov HP RP (podl'a kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP MRK podl'a NUTS III k 31. 12. 2010
uvadza nasledujuca tabul’ka:

Tabufka 73 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podfa NUTS llI
k 31.12. 2010 (EU zdroje)

Poiet Vyska % zazmluvnenia
Il°ocet 7ch Celk<I>va vys'kah zazmluvnenych | zazmluvnenych : HIT( MR:
Uzemie NUTS Il zazmiuvnenych | zazmivnenyc projektov prostriedkov v Z cetkoveno
projektov prostriedkov s prispevkom | € s prispevkom objemu
celkovo vE k HP MRK k HP MRK zazmluvnenych
prostriedkov
> C=D v tabulke _

G E 6+B v tabulke 7 B 2 Fae
Bratislavsky 117 166 293 056,18 7 12 646 064,59 7,60
Trnavsky 21 33 807 944,74 0 0,00 0,00
Trenciansky 5 520121519 0 0,00 0,00
Nitriansky 22 50 249 973,11 1 3 381 223,50 6,73
Zilinsky 51 70 928 609,74 0 0,00 0,00
Banskobystricky 23 49 663 536,86 0 0,00 0,00
PreSovsky 14 24 577 384,93 3 3072 568,06 12,50
KoSicky 57 100 739 089,98 4 9 157 469,81 9,09
FrojoKy nezaradens 74 185 240 512,39 2 1362 840,21 0,74
Spolu 384 686 701 323,12 17 29 620 166,17 4,31
Zdroj: RO
Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP - je uvedena cela vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapogitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na projektovej drovni.

Za sledované obdobie (2010) sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP MRK z poétu 5 na
17, ¢o predstavuje vel'mi nizky narast vo¢i zazmluvnenym projektom. Podl'a delenia NUTS
IIT st projekty s prispevkom k HP MRK zazmluvnené v Bratislavskom (7), Nitrianskom (1),
KoSickom (4), PreSovskom (3) regione a vo dvoch nadregiondlnych projektoch. Plnenie
ukazovatelov HP v monitorovacich spravach neboli prijimateI'mi vykazané, moZno teda
konstatovat, ze OPVaV zatial neprispieva k napiianiu ciefov HP MRK.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na trovni prioritnych osi k 31. 12. 2010 uvadzajt
nasledujuce tabulky:

Tabulka 74 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanych stedok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
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marginalizovanych
romskych komunit

v odbornych Viychodisko 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
Casopisoch
Ivysledok/
Pocet publlkécu' Dosiahnuty
venovanych Visledok 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
marginalizovanych
romskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Casopisoch
/dopad/

Zdroj: RO/SORO

Tabulka 75 PInenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na trovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanych wsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
marginalizovanych
romskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Casopisoch
Ivysledok/
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanych Wsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
marginalizovanych
romskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Easopisoch
Idopad/

Zdroj: RO/SORO

Tabulka 76 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na arovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanjch wsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
marginalizovanych
romskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Easopisoch
Ivysledok/
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanych wsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
marginalizovanych
rémskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Casopisoch
Idopad/

Zdroj: RO/SORO

101




Tabulka 77 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Pocet publikacii Dosiahnuty
venovanych wsledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A

marginalizovanych
romskych komunit

v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
Casopisoch

Ivysledok/

Pocet publlkacﬁ Dosiahnuty

venovanjch vsledok 0 0 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
problematike Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA

marginalizovanych
rémskych komunit
v odbornych Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Casopisoch
Idopad/

Zdroj: RO/SORO

Prispevok prioritnych osi k napiianiu $pecifickych a &iastkovych ciePov HP MRK

K napiianiu cielov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelavanie prispieva OPVaV v prioritnych
osiach 1 az 4 vysledkovym a dopadovym ukazovatelom ,,Pocet publikacii venovanych
problematike marginalizovanych romskych komunit v odbornych ¢asopisoch®.

Prioritnd os 1 InfraStruktira vyskumu a vyvoja a prioritnd os 3 Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi neprispievali k napiianiu cielov HP
MRK vzhl'adom na skutocnost’, Ze agentura v tychto prioritnych osiach nevyhlasila ziadne
vyzvy a v ramci narodnych projektov neboli identifikované prispevky k tejto HP.

V rdmci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2010 agentira vyhlasila 18 vyziev, z ktorych
zazmluvnenych bolo 300 projektov, pricom prinos kHP MRK sa sleduje
pri 17 projektoch. Prispevok k HP MRK v PO 2 ma desat’ projektov av PO 4 sedem
projektov. V ramci narodnych projektov aprojektov JEREMIE neboli identifikované
prispevky k tejto HP.

V prioritnej osi 5 InfraStruktira vysokych §kol zameranej hlavne na rekonStrukciu
a rozsirovanie objektov vysokych §kol a/alebo na modernizéciu ich vnitorného vybavenia za
ucelom zlepSenia podmienok, v ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych Skolach sa
nepodarilo identifikovat’ vhodny ukazovatel HP MRK.

Nakol’ko prispevok k HP MRK je k 31. 12. 2010 nulovy, mozno konstatovat, ze OPVaV
zatial’ neprispieva k naplnaniu cielov HP MRK.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zacCiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP MRK viac ako 2 nasobne.
Projekt deklarujuci prispevok k HP MRK prispieva k zlepseniu HP MRK vzhl'adom na ciele,
cielovt skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostrednictvom ukazovatel'a vysledku
/pripadne  ukazovatel'a dopadu/  Pocet  publikacii  venovanych  problematike
marginalizovanych rémskych komunit v odbornych ¢asopisoch. Z dovodu, zZe
va¢sina projektov bola zazmluvnena az v roku 2009 bude mozné vykazovat’ vecny prispevok
az ked budu napiiiané vysledkové hodnoty.
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K 31. 12. 2010 v implementacii HP MRK v prioritnych osiach 1 az 4 boli vykazané nulové
hodnoty zazmluvnenych ukazovatel'ov.

Detailnejsia informécia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vztahu k HP MRK je
uvedena v prilohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je mozné ur€it’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmlav k31. 12. 2010, ato zddévodu nevyhldsenia vyziev agentury
a neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP pri narodnych projektoch.

V prioritnej osi 2 a 4 si prijimatelia vybrali oba ponukané ukazovatele, t. j. ukazovatel
vysledku i dopadu, pri ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na
zéklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010. Kedze v Systéme koordinacie implementacie
HP MRK na roky 2007- 2013 neboli uréené ciel'ové hodnoty, nie je mozna analyza cielovych
hodnot stanovenych prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010 a ciel'ovych
hodn6t k roku 2013.

Problémy spojené s implementaciou HP MRK

V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementéaciou horizontalnej priority
HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK

V sledovanom obdobi sa zastupkyila RO OPVaV zuacastnila Semindra k implementéacii HP
MRK (03. 05. 2010) a Vyro¢nej konferencie k HP MRK (04. 05. 2010). Na ostatné
zasadnutia pracovnej skupiny pre HP MRK zastupca RO OPVaV nebol pozyvany.

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP k 31. 12. 2010 (podl'a prilohy ¢. 13 NSRR) uvadza
nasledujuca tabulka:

Tabul'ka 78 PInenie fyzickych ukazovatelov HP RP k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
pocet projektov s D\f’yss'f: d”(;‘kty 0 0 | 8 | 228 | NA | NA | NIA | NIA | NA | 228
p”sr"i’li‘;'i‘t‘:)':ﬁk( r‘:)"é';;’)s" Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | N/A | NIA | NA | NIA | NIA
P P Vychodisko 0 0 0 | 8 | NA| NA | NA | NA | NA | 83
vyskumnici do 35 rokov Dosiahnuty
vlastnej organizacie a vysledok 0 0 1 5 NIA NIA NIA NIA NIA &

partnerov, ktori vyuzivaju Ciel N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A

poskytnutu podporu- muzi Vychodisko | N/A | NA | O | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | 11

(pocet)
vyskumnici do 35 rokov Dosiahnuty 0 0 6 40 NA L NA L A T NA T A 40
vlastnej organizacie a vysledok
partnerov, ktori vyuzivaji Ciel N/A | NJA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A

poskytnutd podporu-zeny | o | NA | NA | 0 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | 6

(pocet)
vyskumnici nad 35 rokov Dosiahnuty
vlastnej organizacie a vysledok 0 0 12 202 | NA | NIA | NIA | N/A | NIA 202

partnerov, ktori vyuzivaju Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A

p°5kyt“”t;‘pz‘é’gg°’"'m”z' Vychodisko | NA | NJA | 0 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | 12
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vyskumnici nad 35 rokov Dosiahnuty 0 0 8 107 | wa | va | Na | NA | A 107
vlastnej organizacie a vysledok

partnerov, ktori vyuzivaju Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | NA | NNA | NA | NA N/A

'°°5kyt"”t(“nggg°'”'ze"y Vychodisko | NA | NJA | O | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | 8

Dosiahnuty

pocet vytvorenych vysledok 0 0 0 0 N/A | NA | NA | NA | NA 0

pracovnych miest pre Ciel NA | NA | NNA | NNA | NA | NA | NIA | NIA | NIA | NIA

vyskumnikov - muZi (pocet) e GG TNA [ NA ] 0 | 0 | NA | NA | NA [ NA [ NA| 0

Dosiahnuty

pocet vytvorenych vysledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0

pracovnych miest pre Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA

vyskumnikov - Zeny (pocet) oo L T NA | NA | 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0

pocetopatreni Dosiahnuty 0o | o | o | o | NA|NA|NA|NA|NAL] o
zabezpecujucich bezpeény vysledok
alebo bezbariérovy pristup k Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA

vysledkom projektu (pocet) Vychodisko N/A | N/A 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0

Zdroj: RO

Prispevok operaéného programu Kk napiiianiu hlavnych ciePov HP RP uvedenych
v kapitole 4.3.5. NSRR

V ramci hlavného ciel'a HP RP ,,Zabezpecit’ rovnost prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie
vsetkym formam diskriminacie” ma OPVaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizaciu
a skvalitiiovanie technickej infrastruktary vyskumu a vyvoja napinat’ ciele v oblasti rodovej
rovnosti aciele voblasti RP na zdiklade veku. V prioritnej osi 2 a4, zameranej na
zefektivnenie systému podpory vyskumu a vyvoja tak, aby prispieval k zvySovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znizovaniu regiondlnych disparit, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov a tvorbe novych pracovnych miest ma
napliiiat’ ciele v oblasti rodovej rovnosti. V prioritnej osi 5 zameranej na zvysenie kvality
vzdelavania na vysokych Skolach prostrednictvom investicii do hmotnej infrastruktiry pre
tgely vzdelavacieho procesu ma napliat’ ciele v oblasti RP zdravotne postihnutych ludi.

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poctu 83 na 228, ¢o
predstavuje takmer 3 nasobny nérast oproti predchadzajicemu roku.

Na urovni OPVaV ide najméd o podporu vytvarania pracovnych miest v oblasti vyskumu a
vyvoja pre Zeny, zvySovanie kvalifikicie Zien v oblasti vyskumu a vyvoju a zabezpecenie
dostupnosti infrastruktiry vyskumu a vyvoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu
Studentov/Studentiek, doktorandov/doktorandiek s cielom zapojenia sa do vyskumnych
projektov. Z hl'adiska hodndt dosiahnutych meratel'nych ukazovatelov moZno konStatovat’, Ze
k 31. 12. 2010 bolo podporenych 75 vyskumnikov muzov do 35 rokov a 202 vyskumnikov
nad 35 rokov, teda spolu 277 vyskumnikov muzov. Na strane zien bolo podporenych 40
vyskumnicok do 35 rokov a 107 vyskumniok nad 35 rokov, teda spolu 147 vyskumnicok
zien. Podiel podporenych Zien zo vetkych podporenych vyskumnikov/vyskumnic¢ok bol teda
53%. V sledovanom obdobi neboli vytvorené pracovné miesta pre vyskumnikov a
vyskumnicky a neboli uskutocnené opatrenia zabezpecujice bezpecény alebo bezbariérovy
pristup k vysledkom projektu.

K 31. 12. 2010 bolo na urovni OP podporenych 47 studentov doktorandského §tudia a 61
Studentiek doktorandského Studia.
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Mozno konstatovat, ze OPVaV prispieva k napiianiu hlavnych cielov HP RP (podl'a kapitoly
4.3.5. NSRR).

Stav zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP RP podl'a NUTS III k 31. 12. 2010 uvadza
nasledujuca tabulka:

Tabulka 79 Stav zazmluvnenia podra NUTS Ill k 31. 12. 2010 (EU zdroje)

. - % zazmluvnenia
Pocet Pocet Vyska k HP RP
| 7ch Celkova vySka | zazmluvnenych | zazmluvnenych Ikovéh
Uzemie NUTS Il Zazmiuvnenyc zazmluvnenych projektov prostriedkov v Z celtoveno
projektov . , ; objemu
prostriedkovv € | s prispevkom | € s prispevkom .
celkovo zazmluvnenych
HP RP HP RP .
prostriedkov
> C=D v tabufke _

A B 6+B v tabufke 7 D E At
Bratislavsky 117 166 293 056,18 74 95 321 959,84 57,32
Trnavsky 21 33807 944,74 10 11 556 354,91 34,18
Trendiansky 5 5201 215,19 5 5201215,19 100,00
Nitriansky 22 50 249 973,11 13 24 915 559,93 49,58
Zilinsky 51 70 928 609,74 41 50 837 950,19 71,67
Banskobystricky 23 49 663 536,86 9 15267 242,67 30,74
Presovsky 14 24 577 384,93 9 12 991 680,10 52,86
Kosicky 57 100 739 089,98 30 51107 754,40 50,73
FrojoKl nezaradene 74 185 240 512,39 37 62762 015,96 33,88
Spolu 384 686 701 323,12 228 329 961 733,19 48,05
Zdroj: RO
Poznamky:

Vy$ka zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP - je uvedena cela vyska zazmluvnenia za zdroj EU aj pri projektoch,
ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom
HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na projektovej drovni.

K 31. 12. 2010 bolo zazmluvnenych 228 projektov s prispevkov k HP RP, ¢o predstavuje
59 % podiel z celkového poctu projektov. Objem finanénych prostriedkov s prispevkom k HP
RP predstavoval 329 961 733,19 €, teda 48% 2z celkového objemu zazmluvnenych
finan¢nych prostriedkov. Podl'a delenia NUTS III st projekty s prispevkom k HP RP najviac
zazmluvnené v Bratislavskom (74), Zilinskom (41), Kogickom (30) regione av 37
nadregionalnych projektoch.

Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnych osi k 31. 12. 2010 uvadzaji
nasledujtce tabulky:

Tabulka 80 PlInenie fyzickych ukazovatelov HP RP na arovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Spolu
pocetprojektovs | Dosiahnuty || o\ o | g | N | NA | NA | NA | NA 0
prispevkom k rovnosti vysledok
prilezitosti Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(pocet) Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA [ NA | NA 0
hodnota projektovs | Dosiahnuty |1 o | g | o | ya [ NA | NA | NA | NA 0
prispevkom k rovnosti vysledok
prilezitosti Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(EUR) Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Studenti Dosiahnuty
doktorandského Stidia vysledok 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
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vlastnej organizacie a Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
muzi
(pocet)/ vysledok
Studenti Dosiahnuty
doktorandského dtidia | vysledok | 0 | O | O | O | NA T NAJNA | NA NA 0
vlastnej organizacie a Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - Viychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
zeny
(pocet)/ vysledok
vyskumnici do 35 rokov Dosiahnuty
vlastnej organizacie a vysledok 0 0 0 0 NIA NIA NIA NIA N/A 0
partnerov, ktori Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - muzi Vychodisko N/A | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ vysledok
vyskumnici do 35 rokov Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L vA L NA | NA 0
vlastnej organizacie a vysledok
partnerov, ktori Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnuti
podporu - Zeny Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(poéet)/ vysledok
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L vA L NA | NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p°5kyt"‘|’1:‘l’j§°dp°r”' Vychodisko | N/A | NA | 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ vysledok
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty
rokov viastne Visledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
organizacie a partnerov, Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p°5kyt"‘;2‘n§°dp°'”' Vychodisko | N/A | NIA | 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet) )/ vysledok
Studenti Dosiahnuty
doktorandského &tidia | vysledok | ° | O | O | O | NA T NAJNA | NA | NA 0
vlastnej organizacie a Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - Viychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
muzi
(pocet)/ dopad
Studenti Dosiahnuty
doktorandského Stidia vysledok 0 0 0 0 NIA NIA NIA NIA NIA 0
vlastnej organizacie a Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnutt podporu - Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NNA | NA 0
Zeny
(pocet/ dopad
vyskumnicido 35rokov | Dosiahnuty | 5|5 | g | o | yA | NA | NA | NA | NA 0
vlastnej organizacie a vysledok

106




partnerov, ktori Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - muzi Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici do 35 rokov Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
vlastnej organizacie a vysledok
partnerov, ktori Ciel NA | NJA | NA | NNA | NJA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - zeny Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty
rokov viastnej visledok 0 0 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
organizacie a partnerov, Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p°3kyt"‘:f1‘:ﬁpi°dp°’“ " | Vjchodisko | NIA | NA | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L vA L NA | NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, Ciel NA | NA | NA | NA | NJA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p°s"yt"2t;'n§°d”°'” " | Vychodisko | NA | NA | O | 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet) )/ dopad
pocet vytvorenych Dosiahnuty | o\ g | o | o | NA | NA | NA | NA | NA 0
pracovnych miest pre vysledok
vyskumnikov - muzi Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(pocet) )/ dopad Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L va | Na | Na 0
pracovnych miest pre vysledok
vyskumnikov - Zeny Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(pocet) )/ dopad Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Zdroj: RO/SORO
Tabulka 81 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010
Ukazovatele 2007 | 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Spolu
pocet projektov | Dosiahnuty
s prispevkom k | vysledok 0 0 53 146 NA | NJA | NJA | NA | N/A 146
’°V[‘PS" Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | NJA | NJA | N/A N/A
prilezitosti ; i
(pocet) Vychodisko | N/A | N/A 0 53 NA | NJA | NJA | NA | N/A 53
hqdnota Dpsiahnuty 0 0 35867061,5 19534094946 | NA | NA | NA | NA | NA 195340949,4
projektov s vysledok 6 6
prispevkomk | Ciel N/A | N/A N/A N/A NA | NJA | NJA | NJA | NA N/A
rovnosti
prilezitosti Viychodisko | N/A | N/A 0 35867061,56 | N/A | N/A | NJA | N/A | N/A | 35867061,56
(EUR)
Studenti Dosiahnuty
doktorandskéh | vjsledok 0 0 0 34 NA | NJA | NA | NA | N/A 34
o Studia Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NJA | NA N/A
vlastnej
organizacie a
partnerov v , .
projekte, ktori Vychodisko | N/A | N/A 0 0 NA | NJA | NJA | NJA | N/A 0
vyuzivaju
poskytnuti
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podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Studenti
doktorandskéh
o Stadia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

34

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

34

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici do
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

53

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

53

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici do
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - Zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

23

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici nad
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnutt
podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

115

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

115

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici nad
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - Zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

78

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

78

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
do 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit’ do

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - muzi
(pocet)/
vysledok

pocet
vyskumnikov
do 35 rokov,
ktori sa vratili
poésobit’ do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
nad 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
nad 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit’ do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Studenti
doktorandskéh
o Stadia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/ dopad

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Studenti
doktorandskéh
o Studia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - Zeny
(pocet)/ dopad

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Viychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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vyskumnicido | Dosiahnuty | | 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
35 rokov vysledok
vlastnej Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NJA | NA N/A
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju , .
poskytnuti Viychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NJA | NJA | NA | N/A 0
podporu - muzi
(pocet)/ dopad
vyskumnicido | Dosiahnuty
35 rokov vysledok 0 0 0 0 N/A | NJA | N/A | N/A | NA 0
viastne] Ciel NA | NA N/A N/A NA | NJA | NJA | N/A | NIA N/A
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju )
poskytnutu Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NJA | N/A | N/A | NA 0
podporu - Zeny
(pocet)/ dopad
vyskumnicinad | Dosiahnuty | o | g 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
35 rokov vysledok
viastne] Cel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA N/A
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti Viychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NJA | NJA | NA | N/A 0
podporu - muzi
(pocet)/ dopad
vyskumnicinad | Dosiahnuty | o | 0 0 NA | NIA | NIA | NA | NA 0
35 rokov vysledok
vlastnej Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | NJA | NA | NA N/A
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju , .
poskytnutd Viychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NJA | N/A | N/A | NA 0
podporu - Zeny
(pocet)/ dopad
pocet Dosiahnuty | | 0 0 NA | NA | NA | NA | NIA 0
vytvorenych vysledok
pracovnych Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NJA | NA N/A
miest pre
"ys'“r‘n"l‘j';:km" Vychodisko | N/A | NIA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
pocet Dosiahnuty | | o 0 0 NA | NA | NA | NIA | NIA 0
vytvorenych vysledok
pracovnych Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NJA | NA N/A
miest pre
"ys'“;;"n’;km" Vychodisko | N/A | NIA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
Zdroj: RO/SORO
Tabul'ka 82 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010
Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Spolu
pocet projektov s Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
prispevkom k rovnosti | vysledok
prilezitosti Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
(pocet) V/ychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
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hodnota projektov s

Dosiahnuty

] . . 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
prispevkom k rovnosti | vysledok
prilezitosti Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(EUR) Viychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Studenti Dosiahnuty
doktorandského stidia | vysledok 0 0 0 0 N/A N/A NIA NIA NIA 0
vlastnej organizaciea | Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - | Vychodisko N/A | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
muzi
(pocet)/ vysledok
Studenti Dosiahnuty
doktorandského stidia | vysledok 0 0 0 0 N/A N/A NIA NIA NIA 0
vlastnej organizaciea | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - | Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
zeny
(podet)/ vysledok
vyskumnici do 35 rokov | Dosiahnuty 0 | o | o | o | NA|NA|NA|NAL|NA 0
vlastnej organizaciea | vysledok
partnerov, ktori Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnutui
podporu - muzi Viychodisko N/A | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ vysledok
vyskumnici do 35 rokov | Dosiahnuty 0 | 0o | o | o | NA|NA|NAL|NA|NA 0
vlastnej organizaciea | vysledok
partnerov, ktori Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - Zeny Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
(pocet)/ vysledok
vyskumnicinad 35 | Dosiahnuty o | 0o | o | o | NA|NA|NA|NA|NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, | Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p°5kyt"‘:;‘l‘j§°dp°'”' Vychodisko NA | NA | 0 | 0 | NA| NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ vysledok
vyskumnici nad 35 | Dosiahnuty 0 | 0o | o | o | NA|NA|NA|NA|NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
'°°Skyt"”22’n$°d'°°r”' Vychodisko NA | NA |0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet) )/ vysledok
Studenti Dosiahnuty
doktorandského Stidia | vysledok 0 0 0 0 NIA NIA NIA NIA NIA 0
vlastnej organizacie a Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - | Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
muzi
(pocet)/ dopad
Studenti Dosiahnuty
doktorandského tidia | vysledok 0 | 0] 0] 0 | NAJNAJNA]INATNA 0
vlastnej organizaciea | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
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partnerov v projekte,
ktori vyuzivaju
poskytnuti podporu - | Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
zeny
(pocet)/ dopad
vyskumnici do 35 rokov | Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
vlastnej organizaciea | vysledok
partnerov, ktori Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - muzi Viychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici do 35 rokov | Dosiahnuty
vlastnej organizaciea | vysledok 0 0 0 0 NIA NIA NIA NIA NIA 0
partnerov, ktori Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
vyuzivaju poskytnutu
podporu - Zeny Vychodisko N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L A | Na | NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, | Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
ktori vyuzivaju
p”"‘""ﬁtg“”’” " | Vychodisko NA | NA | 0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad 35 Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L vA L NA | NA 0
rokov vlastnej vysledok
organizacie a partnerov, | Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ktori vyuzivaju
'°°5kyt"“;:n§°d'°°r” " | Vychodisko NA | NA |0 0 | NA | NA | NA | NA | NA 0
(pocet) )/ dopad
pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L va | Na | Na 0
pracovnych miest pre | vysledok
vyskumnikov - muzi Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(pocet) )/ dopad Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 0 NA L NA L A T Na | NA 0
pracovnych miest pre | vysledok
vyskumnikov - Zeny Ciel NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA N/A
(pocet) )/ dopad Vychodisko NA | NA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Zdroj: RO/SORO
Tabulka 83 PlInenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010
Ukazovatele 2007 | 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Spolu
pocet projektov | Dosiahnuty 0 0 30 74 N/A NA | N/A | NA N/A 74
s prispevkom k | vysledok
:j,’l‘é’i‘i‘t’jt'ﬁ Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA N/A
prieztos Vychodisko | N/A | NIA 0 30 NA | NA | NA | NA | NA 30
(pocet)
hodnota Dosiahnuty 0 0 2838754 | 953219 N/A NA | NA | NA N/A 95321959,8
projektov s vysledok 1,22 59,84 4
prispevkomk | Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
rovnosti Vychodisko | N/A | N/A 0 283875 N/A NA | NA | NA N/A 28387541,2
prilezitosti 41,22 2
(EUR)
Studenti Dosiahnuty 0 0 9 13 N/A NA | NA | NA N/A 13
doktorandskéh | vysledok
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o Studia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivajl
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Studenti
doktorandskéh
o Stadia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

27

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici do
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

11

22

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

11

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11

vyskumnici do
35 rokov
vlastnej

organizacie a

partnerov, ktori

vyuzivajl
poskytnuti

podporu - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

17

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

vyskumnici nad
35 rokov
vlastnej
organizacie a
partnerov, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

10

87

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

87

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

vyskumnici nad
35 rokov
vlastnej

organizacie a

partnerov, ktori

vyuzivajd
poskytnuti

podporu - Zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

29

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

29

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

113




pocet
vyskumnikov
do 35 rokov,
ktori sa vratili
poésobit’ do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
do 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit’ do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
nad 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit’ do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - muzi
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

pocet
vyskumnikov
nad 35 rokov,
ktori sa vratili
posobit do
slovenskych
organizacii
vyskumu a
vyvoja - zeny
(pocet)/
vysledok

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Studenti
doktorandskéh
o Studia
vlastnej
organizacie a
partnerov v
projekte, ktori
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/ dopad

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Studenti
doktorandskéh
o Studia
vlastnej
organizacie a

Dosiahnuty
vysledok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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partnerov v
projekte, ktori

vyuzivaju
poskytnuti
podporu - Zeny
(pocet)/ dopad
vyskumnicido | Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
35 rokov vysledok
vlastnej Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
organizaciea | Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
partnerov, ktori
vyuzivajl
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/ dopad
vyskumnici do | Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A N/A | N/A | NA N/A 0
35 rokov vysledok
vla§tr)ej Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
p:’r?::r';ﬂft:n Vychodisko | N/A | NIA 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
vyuzivajl
poskytnuti
podporu - zeny
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad | Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
35 rokov vysledok
vlastnej Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
organizacie a
partnerov, ktori | Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
vyuzivaju
poskytnuti
podporu - muzi
(pocet)/ dopad
vyskumnici nad | Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A NA | N/A | NA N/A 0
35 rokov vysledok
vlastnej Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
organizaciea | Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
partnerov, ktori
vyuzivajl
poskytnuti
podporu - zeny
(pocet)/ dopad
pocet Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A N/A | NA | NA N/A 0
vytvorenych vysledok
pracovnych Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
miest pre Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
vyskumnikov -
muzi
(pocet)/ dopad
pocet Dosiahnuty 0 0 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
vytvorenych vysledok
pracovnych Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A
miest pre Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A NA | NA | NA N/A 0
vyskumnikov -
Zeny
(pocet)/ dopad

Zdroj: RO/SORO
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Tabul'ka 84 Plnenie fyzickych ukazovatelfov HP RP na urovni prioritnej osi 5 k 31. 12. 2010

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Spolu
pocet projektov s Dosiahnuty 0 0 0 8 NA L NA L NA L A T A 8
prispevkom k vysledok
rovnosti prilezitosti | Ciel N/A | NJA | NA N/A N/A | NJA | NA | NA | NA N/A
(pocet) Viychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NA | NA | NA | NA 0
hodnota projektovs | Dosiahnuty | | | o | 3909885389 | N/A | NA | NA | NA | NA | 39208823,89
prispevkom k vysledok
rovnosti prilezitosti | Ciel N/A | NA | NA N/A N/A | NJA | NA | NA | NA N/A
(EUR) Viychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NJA | NA | NA | NA 0
pocet opatreni Dosiahnuty
. , 0 0 0 0 N/A | NA | NA | NA | NA 0
zabezpedujucich vysledok
bezpecny alebo Ciel N/A | N/A | NA N/A N/A | NA | NA | NA | NA N/A
bezbariérovy pristup
k vysledkom projektu | Vychodisko | N/A | N/A 0 0 N/A | NA | NA | NA | NA 0
(pocet) vysledok

Zdroj: RO/SORO

Tabul'ka 85 Zazmluvnené projekty s prispevkom k HP RP na trovni OP a PO k 31. 12. 2010

Objem finanénych Objem financnych
" . Pocet projektov . prostriedkov
C o Pocet projektov , prostriedkov .
Prioritna os s prispevkom ; projektov
celkovo " projektov celkovo € .

k ciefom HP RP (zdroje EU) s prispevkom k HP

‘ RP v € (zdroje EV)
1 2 0 28 254 566,43 0,00
2 205 146 283 908 355,51 195 340 949,46
3 2 0 21979 552,61 0,00
4 101 74 140 396 512,06 95 321 959,84
5 46 8 198 108 440,87 39 298 823,89
6 14 0 10 136 904,13 0,00
7 14 0 3916 991,51 0,00
Spolu za OP 384 228 686 701 323,12 329961 733,19

Zdroj: RO/SORO

Poznamky:

Objem finanénych prostriedkov projektov s prispevkom k HP RP v € (zdroje EU) - je uvedena cela vyska zazmluvnenia za
zdroj EU aj pri projektoch, ktoré maju v ITMS stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vysky zazmluvnenych
prostriedkov s prispevkom HP boli zapo€itané len tie projekty, ktoré majd v ITMS definovanu relevanciu k prisluSnej HP na
projektovej Urovni.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a iastkovych ciePov HP RP

Prioritnd os 1 InfraStruktara vyskumu avyvoja aprioritnd os 3 Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji v sledovanom obdobi neprispievali k naplianiu $pecifického
ciela v oblasti rodovej rovnosti vzhl'adom na skutoCnost, ze agentura v tychto prioritnych
osiach nevyhlésila Ziadne vyzvy a v ramci narodnych projektov neboli identifikované
prispevky k tejto HP.

V ramci prioritnej osi 2 Podpora vyskumu a vyvoja a prioritnej osi 4 Podpora vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2010 vyhlasenych 18 vyziev, z ktorych bolo
zazmluvnenych 306 projektov, z toho 220 projektov s prispevkom k HP RP. V ramci
narodnych projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované prispevky k tejto HP.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze projekty st zamerané na podporu vyskumu a vyvoja, tieto
prioritné osi prispievaju k naplnaniu Specifickych cielov v oblasti rodovej rovnosti a cielov
V oblasti rovnosti prileZitosti na zaklade veku v rdmci Ciastkovych cielov:
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ciel' 1.1

- ZvySovat’ zamestnanost’ a znizovat’ nezamestnanost’ Zien na pracovnom trhu

- Znizovat' rozdiel v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi Zenami

a muzmi

ciel' 1.3

- Znizovat’ rodovy mzdovy rozdiel medzi zenami a muzmi

- ZvySovat kvalifikdciu zien a muzov v odvetviach, v ktorych nie je vysoka

koncentracia zien a muzov (rodova desegregacia)

- Zvysovat podiel zien na SZCO a Vv pozicii riadiacich v podnikatel'skych subjektoch
ciel’ 3.2

- Znizovat mieru nezamestnanosti absolventov §ko6l vo veku 15-24 rokov

- Zvysovat’ mieru uplatnenia absolventov SS a VS.
V prioritnej osi 2 bolo zazmluvnenych 205 projektov, z toho 146 projektov s prispevkom
k HP RP, o je najviac zo vsetkych prioritnych osi. Najvyssie plnenie vykazuji ukazovatele:
- ,,Vyskumnici nad 35 rokov vlastnej organizicie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnuti
podporu - muzi“ (115), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 113,
- ,,Vyskumnici nad 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnuti
podporu - zeny* (78), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 77,
- ,,Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuZzivaju poskytnuti
podporu - muzi“ (53), o predstavuje narast za sledované obdobie o 100 % (53),
- ,,Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuZzivaju poskytnuti
podporu - Zeny* (23), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 100 % (23),
- ,,Studenti doktorandského $tadia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, ktori vyuzivaji
poskytnutu podporu — muzi““ (34), o predstavuje narast za sledované obdobie o 100 % (34),
- ,,Studenti doktorandského $tidia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, ktori vyuzivaji
poskytnutu podporu — Zeny* (34), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 33,

a tym &iastoéne napliiaji ciele 1.1, 1.3 a 3.2. Ostatné ukazovatele nevykazujii Ziadne plnenie.

V prioritnej osi 4 bolo zazmluvnenych 101 projektov, z toho 74 projektov s prispevkom k HP
RP. Najvyssie plnenie vykazuju ukazovatele:

- ,,Vyskumnici nad 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnuti
podporu - muzi“ (87), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 77,

- ,,Vyskumnici nad 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnutt
podporu - zeny* (29), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 22,

- ,,Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnuta
podporu - muzi“ (22), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 11,

- ,,Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori vyuzivaji poskytnuta
podporu - zeny* (17), €o predstavuje narast za sledované obdobie o 11,

- ,,Studenti doktorandského $tadia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, ktori vyuzivaji
poskytnutil podporu — muzi (13), o predstavuje narast za sledované obdobie o 4,

- ,,Studenti doktorandského $tadia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, ktori vyuzivaji
poskytnuti podporu — zeny* (27), ¢o predstavuje narast za sledované obdobie o 22,

a tym &iastoéne napliaji ciele 1.1, 1.3 a 3.2. Ostatné ukazovatele nevykazujii Ziadne plnenie.

V rdmci prioritnej osi 5 Infrastruktiura vysokych §kol boli k 31. 12. 2010 vyhlasené 3 vyzvy,
z ktorych bolo zazmluvnenych 46 projektov, z toho 8 projektov s prispevkom k HP RP.
Projekty st zamerané hlavne na rekonStrukciu arozSirovanie objektov vysokych 8§kol
a/alebo na modernizaciu ich vnatorného vybavenia za Ucelom zlepSenia podmienok,
Vv ktorych prebieha vzdelavaci proces na vysokych skolach, pricom prioritou je modernizacia
vnutorného vybavenia vysokych §kol, ¢o ma prispievat’ k ¢iastkovému ciel'u - zvySovat’ pocet
bezbariérovych a bezpeénych pristupov k vzdelanostnej infrastruktire v ramci $pecifického

117



ciela v oblasti rovnosti prileZitosti zdravotne postihnutych ludi. Ked'ze prispevok HP RP je
k 31. 12. 2010 nulovy, Specifické i ¢iastkové ciele naplhané neboli.

Implementacia horizontalnej priority za sledované obdobie ako aj kumulativne od
zacCiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP RP z poctu 83 na 228.
Vyrazny narast nastal v hodnotach ukazovatel'ov v PO 2 a 4.

K 31. 12. 2010 k implementacii HP RP prispievaja len prioritné osi 2 a 4, v ramci ktorych
boli vykazované hodnoty merate'nych ukazovatel'ov. Prioritné osi 1 a 3 neprispeli k HP RP z
doévodu nevyhlasenych vyziev, resp. neidentifikovanych prispevkov k HP v narodnych
projektoch. V ramci prioritnej osi 5 bola vykdzand nulovd hodnota zazmluvneného
ukazovatel'a HP RP.

RO poskytuje podrobnejSie informécie ziadatelov a prijimatelov o HP RP, jej ciel'och,
hodnoteni HP RP v Strukturdlnych fondoch, instrukcie ako tispeSne implementovat’ rovnost’
prilezitosti do projektov v Prirucke pre ziadatela o nenavratny finan¢ny prispevok a na
stranke MSVVa$S SR, kde je uvedeny odkaz na Prirucku uplatiiovania rovnosti prileZitosti v
projektoch spolufinancovanych v EU**, ako aj na portadl www.gender.gov.sk. Zamestnanci
RO, SORO a odborni hodnotitelia sa pri implementécii, monitorovani, hodnoteni OP riadia
Priruckou uplatniovania horizontalnej priority rovnost prilezitosti v Strukturalnych fondoch.

Detailnejsia informacia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejsia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vzt'ahu k HP RP je uvedena
Vv prilohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je mozné urcit’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010, a to z dévodu nevyhlisenia vyziev agentiry a
neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP pri narodnych projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijimatelia vybrali 14 ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel’a
“Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a ,,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri
ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zéklade uzatvorenych
zmluv k 31. 12. 2010. KedZe v Systéme koordinacie implementacie HP RP na programové
obdobie 2007- 2013 neboli uréené cielové hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnot
stanovenych prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmluv k 31. 12. 2010 a cielovych hodnot
k roku 2013.

V prioritnej osi 4 si prijimatelia vybrali 14 ukazovatel'ov z 18 moznych (okrem ukazovatel'a
“Pocet projektov s prispevkom k HP RP* a ,,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*), pri
ktorych je mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych
zmluv k 31. 12. 2010. KedZe v Systéme koordindcie implementacie HP RP na programové
obdobie 2007- 2013 neboli uréené cielové hodnoty, nie je mozna analyza cielovych hodnot
stanovenych prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 a cielovych hodnot
k roku 2013.

V prioritnej osi 5 si prijimatelia (Okrem ukazovatela “Pocet projektov s prispevkom k HP RP*
a ,,Hodnota projektov s prispevkom k HP RP*) vybrali jediny mozny ukazovatel’, pri ktorom
je mozné sledovat’ ciel'ové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zaklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2010. KedZe v Systéme koordinacie implementacie HP RP na programové obdobie
2007- 2013 neboli urcené cielové hodnoty, nie je moznd analyza cielovych hodndt
stanovenych prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 a cielovych hodnot
Kk roku 2013.

24 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=2972
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Problémy spojené s implementaciou HP RP
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou horizontalnej priority
HP RP.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP

Pracovna skupina pre HP RP zasadla 19. 04. 2010 a jej predmetom bolo:

1. Prerokovanie zmien aschvalenie Systému koordinacie implementacie HP RP na
programové obdobie 2007 — 2013, verzia 5.0

2. Informécia o zabezpeceni hodnotenia horizontélnej priority.

4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj
a) Plnenie ukazovatelov NSRR k 31. 12. 2010

Tabul'ka 86 Plnenie fyzickych ukazovatelfov HP TUR k 31. 12. 2010 (podrla prilohy €. 13 NSRR)

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
Dosiahnuty | 5y | 95 | 21 22 | NA | NA | NA | NA | NA | 23
. . vysledok
Sdhrnny index
inovativnosti (EIS) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 19 19 19
(poradie) / kontext 7]
Vlychodisko 2005 22 22 21 N/A N/A N/A N/A N/A 21
Dosiahnuty 0,48 0,49
o vjsledok 0,46 0,47 2008 2009 N/A N/A N/A N/A N/A 0,49
Celkové vydavky na Ciel
vyskum a vyvoj (% z N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 15 1,5
HDP) (%) / kontext 051
Vychodisko /2605 0,46 | 047 0,48 N/A N/A N/A N/A N/A 0,48
Dosiahnuty
prispevkom k
horizontalnej priorite Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A
trvalo udrzatel'ny rozvoj
(pocet) / vysledok Vychodisko 0 0 0 57 NA | NA | NA | NA | NA 57
Objem finanénych Dosiahnuty |, 0 | 428 | 2843 | NA | NA | NA | NA | NA | 2843
prostriedkov projektovs | Vysledok
prispevkom k Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA
horizontalnej priorite
trvalo udrzatel'ny rozvoj . ,
(mil. EUR) / vysledok Vychodisko 0 0 0 42,8 N/A N/A N/A N/A N/A 42,8

Zdroj: RO

Celkovo bolo k 31.12. 2010 zazmluvnenych 184 projektov s prispevkom k HP TUR, ¢o
predstavuje dvojndsobny narast za sledované obdobie, vo finanénom vyjadreni viac ako
patnasobny.

b) Pocet zazmluvnenych projektov s prispevkom k HP TUR k 31. 12. 2010

Tabulka 87 Stav zazmluvnenia HP TUR podla NUTS lil k 31. 12. 2010

Pocet Celkova vyska Pocet Vyska % zazmluvnenia
Uzemie NUTS | zazmluvnenych | zazmluvnenych | zazmluvnenych zazmluvnenych k HP TUR
]l projektov prostriedkov v € projektov prostriedkov v € z celkového
celkovo (EU zdroje) s prispevkom s prispevkom objemu
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HP TUR HP TUR (EU zdroje) | zazmluvnenych
prostriedkov
> C=D v tabufke _

. 2 6+B v tabulke 7 . E e
Bratislavsky 117 166 293 056,18 64 84 957 265,38 51,09
Trnavsky 21 33 807 944,74 8 12 993 700,28 38,43
Trendiansky 5 5201215,19 4 4 474 953,77 86,04
Nitriansky 22 50 249 973,11 11 26 133 324,32 52,01
Zilinsky 51 70 928 609,74 29 36 695 993,86 51,74
Banskobystricky 23 49 663 536,86 9 10 964 892,56 22,08
PreSovsky 14 24 577 384,93 6 13 164 412,56 53,56
KoSicky 57 100 739 089,98 22 38 437 638,22 38,16
Projekty
nezaradené do 74 185 240 512,39 31 56 449 125,43 30,47
NUTS Il
Spolu 384 686 701 323,12 184 284 271 306,38 41,40
Zdroj: RO
Poznamka:

Vyska zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP TUR - je uvedena celd vy$ka zazmluvnenia za zdroj EU aj pri
projektoch, ktoré maju v zmluve o poskytnuti NFP stanovené ukazovatele vo vztahu k viacerym HP. Do vySky
zazmluvnenych prostriedkov s prispevkom HP boli zapocitané len tie projekty, ktoré maju v ITMS definovanu relevanciu k
prislusnej HP na projektovej drovni.

Z regionalneho aspektu bolo v roku 2010 zazmluvnenych najviac projektov s prispevkom HP
TUR s najvyssou vyskou FP v Bratislavskom kraji v cieli Regionalna konkurencieschopnost’
a zamestnanost’ (ako v predchadzajicom roku).

Prispevok OPVaV k napiiianiu hlavnych ciePov HP TUR uvedenych v kapitole 4.3.5.
NSRR

Cielom horizontalnej priority je zabezpecenie environmentdlnej, ekonomickej a socidlnej
udrzatelnosti ekonomického rastu. S cielom zarucit’ trvalo udrzatelny rozvoj prostrednictvom
implementacie prioritnych osi OPVaV zameranych na vyskum avyvoj je nevyhnutné
zreformovat a posilnit’ §tdtne vyskumné a inovaéné systémy. Posilnenim partnerstiev medzi
verejnym a sukromnym sektorom asS prepojenim na priaznivé regulacné prostredie sa
vytvoria optimalne podmienky pre vzdelavanie, vyskum a vyvoj, odbornu pripravu a tispesné
profesiondlne podsobenie, ktoré umoznia naplnit’ tento ciel odrdZajici sa v socialne;j,
ekonomickej a environmentalnej sfére. Nasledkom bude posilnenie konkurencieschopnosti
slovenskych timov na néarodnej a medzinarodnej Urovni a vytvaranie novych pracovnych
miest. Environmentalny aspekt bude zachyteny zavadzanim modernych ekologickych
technologii bez negativnych dopadov na zivotné prostredie Vv ramci obnovy a budovania
technickej infraStruktary vyskumu a vyvoja a prenosu poznatkov a technoldgii ziskanych
vyskumom a vyvojom do praxe na Uzemi cielov Konvergencia aj Regionalna
konkurencieschopnost’ a zamestnanost’.

V rdmci prioritnej osi zameranej na infrastruktiru vysokych §kdl sa predpokladaju investicie
do zniZovania energetickej naro¢nosti budov (zatepl'ovanie stien, modernizacia vykurovacich
zariadeni) Co sa v konecnom dosledku prejavi na nizSom znecistovani ovzdusSia, znizovani
spotreby energetickych zdrojov a skvalitneni vzdelavacieho procesu.

c) Plnenie meratenych ukazovatelov uvedenych v Systéme koordinacie implementacie
k 31.12. 2010 podra prioritnych osi

Tabul'ka 88 Plnenie fyzickych ukazovatefov HP TUR k 31. 12. 2010 na urovni PO 1

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
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§ ) Dosiahnuty |, 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Pocet vytvorenych vysledok
pracovnych miest pre Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | 130 | 130 | 130 | 130
vyskumnikov
(pocet) fvysledok | /v odisko | 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych Dosiahnuty
brostriedkov sledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
poskytnutych na o
projekty venované Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | 105 | 105 | 105 | 105
problematike Zivotného
prostredia (v mil. EUR) /| vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
vystup
Objem finan¢nych Dosiahnuty
orostriedkov visledok 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
poskytnutych na ]
projekty venované Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | 209 | 209 | 209 | 209
problematike
zdravotného stavu ’ ,
obyvatefstva Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
(v mil. EUR) / vystup

Zdroj: RO

Prioritnd os 1 ,Infrastruktara vyskumu a vyvoja“v sledovanom obdobi neprispievala
k napifianiu cielov HP TUR vzhPadom na skutognost, Ze v zazmluvnenych narodnych
projektoch nie su identifikované prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na dopytovo -
orientované projekty je naplanované az na rok 2011.

Tabulka 89 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2010 na urovni PO 2

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
) , Dosiahnuty || 0 0 | NA | NA|NA|NA|NA] O
Pocet vytvorenych vysledok
pracovnych miest pre Ciel NA | NA | NA NA | NA | NJA | 200 | 200 | 200 | 200
vyskumnikov
(pocet) / vysledok Vychodisko | 0 | 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych Dosiahnuty | 0 0 | 113643 | NIA | NA | NA | N/A | N/A | 1,13643
prostriedkov vysledok
poskytnutych na projekty Ciel NA | NA| NA | NA | NA | NA | 164 | 164 | 164 | 164
venované problematike
Zivotného prostredia . )
(v mil. EUR) / vystup Vlychodisko 0 0 0 0 N/A | N/A | NA | NA | NA 0
Objem financnych Dosiahnuty | 1o | 000016 | 044183 | NIA | NA | NIA | NIA | NIA | 0,44183
prostriedkov vysledok ’ ’ '
poskytnutych na projekty .
venované problematike Ciel NA | NA | NA NA | NA | NA | 314 | 314 | 314 | 314
zdravotného stavu
obyvatel'stva Vychodisko | 0 0 0 0,00016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00016

(v mil. EUR) / vystup

Zdroj: RO

Prioritn4 os 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ prispieva k napiiianiu vietkych troch ¢iastkovych
cielov v ramci Specifického ciel'a ZvySenie ekonomickej prosperity, ked’ze projekty v ramci
tejto PO st zamerané na podporu vyskumu a vyvoja. V zazmluvnenych narodnych projektoch
a projektoch JEREMIE nie su identifikované prispevky k tejto HP, k 31. 12. 2010 bolo na
SORO vyhlasenych 9 vyziev, z ktorych bolo zazmluvnenych 202 projektov. V stvrtroénych
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monitorovacich sprav prijimatel'ov dopytovo — orientovanych projektov oboch opatreni su
vykazované hodnoty u dvoch ukazovatelov HP - Objem financnych prostriedkov
poskytnutych na projekty venované problematike Zivotného prostredia V sihre s 6,93 %
plnenim z cielove] hodnoty a Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty
venované problematike zdravotného stavu obyvatelstva s 1,41 % plnenim z ciel'ovej hodnoty
definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR.

Tabul'ka 90 PInenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2010 na urovni PO 3

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
. , Dosiahnuty | 0o | o 0 | NA | NA | NA|NA|NA| 0
Poéet vytvorenych vysledok
pracovnych miest pre Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 70 | 70 70
vyskumnikov
(pocet) [vistedok | v odisko | 0 0 | o 0 NA | NA | NA | NA | NA | 0
Objem finanénych Dosiahnuty
prostriedkov vysledok 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0
poskytnutych na o
problematike Zivotného
prostredia (v mil. EUR) /| vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
vystup
Objem finanénych Dosiahnuty
prostriedkov vysledok 0 0 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
poskytnutych na o
projekty venované Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | 224 | 224 | 24 | 224
problematike
zdravotného stavu . ,
obyvaterstva Vychodisko 0 0 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
(v mil. EUR) / vystup

Zdroj: RO

Prioritna os 3 ,,Infrastruktura vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji* v sledovanom obdobi
neprispievala k napiianiu cielov HP TUR vzhladom na skutognost, Ze V zazmluvnenych
narodnych projektoch nie st identifikované prispevky k tejto HP a vyhlasenie vyziev na
dopytovo - orientované projekty je naplanované az na rok 2011.

Tabulka 91 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2010 na urovni PO 4

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu
) , Dosiahnuty | o | 0 0 | NA | NA|NA|NAINAL O
Pocet vytvorenych vysledok
pracovnych mlest pre Ciel NA | NA | NA NA | NA | N/A | 100 | 100 | 100 | 100
vyskumnikov
(pocet) / vysledok Vichodisko | 0 | 0 0 0 | NA|NA|NA|NANA] 0
Objem financnych Dosiahnuty | 0 | 000978 | 132789 | N/A | N/A | N/A | NIA | N/A | 1,32789
prostriedkov vysledok
poskytnutych na projekty Ciel NA | NA | NA NA | NA | NA | 105 | 105 | 105 | 105
venované problematike
Zivotného prostredia . )
(v mil. EUR) / vystup Vychodisko | 0 0 0 |000978 | NIA | NJA | N/A | N/A | N/A | 0,00078
Objem financnych Dosiahnuty | 0 | 000265 | 121429 | N/A | N/A | N/A | NIA | N/A | 1,21429
prostriedkov vysledok
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p\‘,’::g\t,';‘r‘]tg;':oﬁe%:‘;‘tfgy Ciel NA | NA | NA NA | NA | NA| 15 | 15 | 15 15
zdravotného stavu

obyvatelstva Vychodisko | 0 | 0 0 | 000265 | NA | NJA | NIA | N/A | NIA | 0,00265
(v mil. EUR) / vystup

Zdroj: RO

Prioritnd os 4, Podpora vyskumu a vyvoja v Bratislavskom kraji prispieva k napinaniu
vSetkych troch ciastkovych cielov vramci Specifického ciela ZvySenie ekonomickej
prosperity, ked’Zze projekty v ramci tejto PO st zamerané na podporu vyskumu a vyvoja.
V zazmluvnenych narodnych projektoch a projektoch JEREMIE nie su identifikované
prispevky k tejto HP, k 31. 12. 2010 bolo na SORO vyhlasenych 9 vyziev, z ktorych bolo
zazmluvnenych 98 projektov. V Stvrtro¢nych monitorovacich sprav prijimatel'ov dopytovo —
orientovanych projektov oboch opatreni st vykazované hodnoty u dvoch ukazovatel'ov HP -
Objem financnych prostriedkov poskytnutych na projekty venované problematike Zivotného
prostredia v stihrne s 12,65 % plnenim z ciel'ovej hodnoty a Objem financnych prostriedkov
poskytnutych na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvatelstva s 8,09 %
plnenim z cielovej hodnoty definovanej v prilohe 2 SKI HP TUR.

Tabul'ka 92 Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR k 31. 12. 2010 na urovni PO 5

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu

Dosiahnuty

A . . 0 0 0 0 NA | NJA | NA | NA | NA 0
Zvyseny instalovany vykon vysledok

zariadenia zodpovedalicl Ciel NA | NA | NA | NA L NA | NA | NA | NA | NA | NA
obnovitefnym zdrojom energie

(MW)  vystup Vychodisko | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA| NA|NA|NA| O
Dosighnuty |, 0 0 0 | NA | NA | NA | NA | NAL O
vysledok
Zatsplena plocha Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
(m2) / vystup

Vychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0

Dosiahnuty

) 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok

Roéné uspory energie
realizovanim projektu/Uspora Ciel N/A | NJA | NA | NA | NA | NJA | NA | NA | NA N/A

energie (GJ/rok) / vysledok
Viychodisko 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA | NA 0

Zdroj: RO

Prioritna os 5 ,,Infrastrukttra vysokych §kol* prispieva K zrniZovania energetickej narocnosti
a zvySovaniu urovne vzdeldavania ako Ciastkovych ciel'ov v ramci Specifického ciel'a ZvySenie
ekonomickej prosperity, pretoze projekty si zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu
budov, ubytovacich kapacit. V ramci PO 5 boli k 31. 12. 2010 vyhlasené na SORO 3 vyzvy,
z ktorych bolo zazmluvnenych 46 projektov, Ziadne narodné projekty nie st v ramci PO 5
implementované. Zatial prijimatelia vo svojich Stvrtroénych monitorovacich spravach
nevykazuju nenulové hodnoty ukazovatela HP TUR, napiianie cielov sa predpoklada az
v d’alSom obdobi.

Prispevok prioritnych osi k napiiianiu $pecifickych a ¢iastkovych ciePov HP TUR

Prioritna os 1 ,,InfraStruktira vyskumu a vyvoja*“ a prioritna os 3 ,,Infrastruktira vyskumu
avyvoja v Bratislavskom kraji“ neprispieva k napiiianiu ciefov HP TUR vzhladom na
skuto¢nost’, ze na SORO neboli vyhlasené ziadne vyzvy. Narodné projekty a projekty
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JEREMIE nemaju identifikované prispevky k tejto HP (implementované v PO 1,2,3.,4).
V ramci prioritnej osi 2 ,,Podpora vyskumu a vyvoja“ a prioritnej osi 4 ,,Podpora vyskumu
a vyvoja v Bratislavskom kraji* vyhlasila agentura k 31. 12. 2010 18 vyziev na dopytovo -
orientované projekty, z ktorych bolo doposial zazmluvnenych 300 projektov. Projekty su
zamerané na podporu vyskumu a vyvoja, tieto prioritné osi prispievaju k napiianiu vietkych
ciastkovych cielov Specifického ciela ,,ZvySenie ekonomickej prosperity“. V ramci
prioritnej osi 5 ,Infrastruktira vysokych $kol“ boli ukoncené 3 vyzvy, z ktorych bolo
zazmluvnenych 46 projektov. Projekty st zamerané hlavne na obnovu a rekonstrukciu budov,
ubytovacich kapacit, ¢o bude prispievat’ k ¢iastkovym cielom zniZovania energetickej
narocnosti a zvysovaniu urovne vzdeldvania.

Zhodnotenie implementaciu horizontilnej priority za sledované obdobie ako aj
kumulativne od zaciatku programového obdobia

V sledovanom obdobi sa zvysil pocet projektov s prispevkom k HP TUR z poctu 57 na 184,
¢o predstavuje vyrazny narast. K cielom HP TUR predovsetkym prispievaju prioritné osi 2 a
4 zamerané na podporu vyskumu a vyvoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie
infrastruktury vyskumu a vyvoja zatial’ neprispeli k HP TUR z dévodu, Ze ramci narodnych
projektov neboli identifikované prispevky k tejto HP. V rdmci prioritnej osi 5 neboli zatial
vykazané hodnoty ukazovatelov HP TUR.

Detailnejsia informacia o cielovych hodnotach ukazovatel'ov definovanych prijimatel'mi, t. j.
presnejSia predstava o d’alSom postupe implementacie OPVaV vo vztahu k HP TUR je
uvedena v prilohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je mozné urcit’ cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na zaklade
uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010, a to z dovodu nevyhldsenia vyziev agentiry a
neidentifikovania prispevkov k relevantnej HP pri narodnych projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijimatelia vybrali vSetky ukazovatele z troch moZznych, pri ktorych je
mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k
31.12. 2010. Podla ciel'ovych hodnot stanovenych v Systéme koordinacie implementacie HP
TUR na roky 2007- 2013 pri jednom ukazovateli cielové hodnoty stanovené prijimate'mi na
zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 prekracuju cielové hodnoty k roku 2013 a pri
dvoch ukazovatel'och sa k cielovej hodnote priblizuja.

V prioritnej osi 4 si prijimatelia vybrali vSetky ukazovatele z troch moznych, pri ktorych je
mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k
31. 12.2010. Podl’a cielovych hodnoét stanovenych v Systéme koordinacie implementacie HP
TUR na roky 2007- 2013 pri vSetkych ukazovatel'och ciel'ové hodnoty stanovené prijimatel'mi
na zéklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 prekracuju ciel'ové hodnoty k roku 2013.

V prioritnej osi 5 si prijimatelia vybrali dva ukazovatele z troch moznych, pri ktorych je
mozné sledovat’ cielové hodnoty stanovené prijimatelmi na zéklade uzatvorenych zmlav k
31. 12. 2010. Kedze v Systéme koordinacie implementacie HP TUR na roky 2007- 2013
neboli uréené cielové hodnoty, nie je moznd analyza cielovych hodnot stanovenych
prijimatel'mi na zéklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010 a cielovych hodnét k roku 2013.

Pracovna skupina HP TUR

Koordindtorom HP TUR na pracovnej urovni je odbor koordinicie priorit vedomostnej
spolo¢nosti, sekcia eurdpskej politiky a vedomostnej spoloénosti na UV SR. Cinnost
pracovnej skupiny pre HP TUR vyplyvala zo Statitu pracovnej skupiny HP TUR v zneni
Dodatku €. 1 G¢inného od dna 25. 05. 2009 a Dodatku ¢. 2 u¢inného od dna 23. 08. 2010.
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Pracovna skupina pre HP TUR sa stretla v roku 2010 jeden krat, a to dia 15. 04. 2010 na
svojom 8. spolo¢nom zasadnuti. Programom zasadnutia bolo schvalovanie SKI HP TUR na
roky 2007-2013, verzia 5.0, poskytnutie inStrukcie k vypracovaniu Informacie o prispevku OP
k HP TUR za rok 2009 a diskusia k problémovym okruhom implementacie identifikovanym
koordinatorom HP.

Mimo zasadnutia pracovnej skupiny sa v diioch od 12. - 23. 08. 2010 uskuto¢nilo jedno
rozhodovanie pisomnou procedirou per rollam 1/2010 k Dodatku &. 2 Statatu pracovnej
skupiny pre HP TUR v zneni Dodatku ¢. 1 u€¢inného od 25. 05. 2009. Zaverom rozhodovania
spominanou pisomnou procedurou per rollam bolo schvéalenie Dodatku &. 2 Statttu pracovne;
skupiny pre HP TUR v zneni Dodatku ¢. 1 ¢inného od 25. 05. 2009.

Problémy spojené s implementaciou HP TUR
V sledovanom obdobi sa nevyskytli ziadne problémy s implementaciou HP TUR.
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5 TECHNICKA POMOC

5.1

Technicka pomoc OPVaV

Technickd pomoc je sucastou OPVaV. Hlavnym cielom TP je zabezpecit' efektivnu
implementaciu OPVaV, v sulade s ndrokmi kladenymi na riadenie a administrativne Struktary
zodpovedné za realizaciu operacného programu.

V ramci OPVaV je TP:

1.

2.

osobitnou prioritnou osou 6 pre Ciel Konvergencia, ktorej ucelom je podporovat
realizaciu prioritnych osi 1, 2 a 5 OPVaV,

osobitnou prioritnou osou 7 pre Ciel Regionalna konkurencieschopnost’ a
zamestnanost’, ktorej ucelom je podporovat’ realizaciu prioritnych osi 3 a 4 OPVaV.

Pre oblast’ TP sa uplatiiuju tieto prioritné témyzs:

a) Prioritna téma 85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola
Priprava, monitorovanie, vykonavanie a kontrola implementdcie pomoci zo SF pokryva
nasledujuce aktivity:

personalne zabezpelenie pripravy, riadenia akontroly programov, projektov
a horizontalnych priorit, vratane &innosti zriadenych vyborov a komisii SF vratane
vzdelavania personalu,

potrebné materidlno-technické zabezpeCenie (napr. spotrebny materidl, dopravné
prostriedky, pristroje, software a iné) suvisiace s riadenim a kontrolou pomoci zo SF,
zabezpecenie sluzieb (dokumentov a iné) suvisiacich s pripravou, riadenim a kontrolou
SF na urovni programov, projektov a horizontalnych priorit.

b) Prioritna téma 86 — Hodnotenie a Stadie, informacie a komunikacia
Hodnotenie a studie, informacie a komunikacia SF pokryva nasledujuce aktivity:

poskytovanie informacii, Sirenie povedomia o opera¢nych programoch a zabezpecenie
publicity operaénych programov na primeranej urovni v zmysle ¢lanku 69 nariadenia
Rady (ES) ¢. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 pre
prijimatel'ov, potencialnych prijimatel'ov a verejnost’;

vytvaranie sieti kontaktnych miest a informac¢nych a komunika¢nych kanalov;

priprava a implementacia komunika¢ného planu;

zabezpecovanie metodického a odborného poradenstva, podpora Cinnosti na pomoc
ziadatel'om, zabezpeCovanie Skoleni a semindrov pre vymenu skusenosti a Sirenie
prikladov osvedcenej praxe, podpora partnerstva a vzajomnej spoluprace pri priprave
arealizacii projektov, realizovanie aktivit pre monitorovanie a vyhodnocovanie
absorp¢nej kapacity a pod.;

zabezpecenie jednotlivych hodnoteni realizdcie operacnych programov v sulade
s poziadavkami na hodnotenie podl'a ¢. 47 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 vratane
predbezného hodnotenia v procese pripravy NSRR a OP;

vypracovanie odbornych posudkov, metodik, S$tidii, hodnoteni vplyvu na Zivotné

prostredie, regiondlnych analyz a inych analyz suvisiacich s pripravou a vykonavanim
OP.

25 \/ zmysle prilohy €. Il Nariadenia komisie (ES) €. 1828/2006 (Kategorizacia pomoci z fondov na roky 2007 — 2013).
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5.2 Projekty TP RO

V roku 2010 boli schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2010
(uvedené 1 v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schvéalené v rdmci ciela
Konvergencia a 2 projekty v ramci ciela Regionalna konkurencieschopnost’ a zamestnanost’,
osobitne za prioritnt tému 85 a 86. Uvedené projekty na rok 2010 boli na RO predlozené este
v roku 2009 a ich realizacia prebiehala v roku 2010. Zaroven boli v roku 2010 predlozené na
RO 4 projekty TP na rok 2011. V roku 2010 bola nad’alej zabezpeCovana aj financna
implementacia projektov technickej pomoci na roky 2007 — 2008 a 2009 prostrednictvom
spracivania predkladanych ziadosti o platbu (refundacia) na RO. V roku 2010 nebol

ukonceny ziaden z projektov TP RO.

Tabulka 93 Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2010

et Nazov projektu L Ciele projektu S
téma projektu (€) j projektu
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
Ciel Konvergencia - |. Priprava OPVaV vrémci Ciela Konvergencia
85 a vykonavanie, monitorovanie, 788 785,77 | vsulade s narokmi na riadenie | realizacia
kontrola a audit* a administrativne Struktury zodpovedné za
realizaciu OPVaV
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
Ciel RKaZz- I. Priprava OPVaV vramci RKaZ v stlade s narokmi L
85 L . . 299 174,87 L . . L realizacia
a vykonavanie, monitorovanie, kladenymi na riadenie a administrativne
kontrola a audit* Struktry zodpovedné za realizaciu OPVaV
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
86 Ciel Kgnvergencia - ‘II: 117 270.70 OPVaV v ramci Ciela Konvergencia realizécia
Hodnotenie a Studie;
informovanie a publicita*
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
86 Cile" RKaZ - II.. Hodnoten?e 4337413 OPVaV v ramci Ciefa RKaZ realizacia
a Studie; informovanie
a publicita*
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
ciel Konvergencia 2009 - | OPVaV vramci Ciela Konvergencia
85 Priprava, vykonavanie, | 1103000,00 | vslUlade s narokmi na  riadenie | realizacia
monitorovanie a kontrola a administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu OPVaV
Technickda pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
ciel RKaZ 2009 - | Priprava, OPVaV vramci RKaZ v stlade s narokmi L
85 . . ) 408 600,00 - . . o realizacia
vykonavanie, monitorovanie kladenymi na riadenie a administrativne
a kontrola Struktiry zodpovedné za realiziciu OPVaV
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
86 Ciel Konyerg%nl(:ig 2009 - !I. 116 100,00 OPVaV v ramci Ciela Konvergencia realizacia
Hodnotenie a Studie, informéacie
a komunikécia
Technickd pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
86 Ciel RKaZ ) ’2(.)09. - !I. 43 100,00 OPVaV v ramci Ciela RKaZ realizécia
Hodnotenie a Studie, informéacie
a komunikacia
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
ciel Konvergencia 2010 - |I. OPVaV vramci Ciela Konvergencia
85 Priprava, vykonavanie, | 1055405,00 | vsilade s narokmi na  riadenie | realizacia
monitorovanie a kontrola a administrativne Struktiry zodpovedné za
realizaciu OPVaV
85 Technicka pomoc OPVaV pre 562 848,00 zabezpeCit  efektivnu  implementaciu realizacia

ciel RKaZ 2010 - |. Priprava,

OPVaV vramci RKaZ v sulade s narokmi
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vykonavanie, monitorovanie

a kontrola

kladenymi na riadenie a administrativne
Struktiry zodpovedné za realizaciu OPVaV

Technicka pomoc OPVaV pre
Ciel Konvergencia 2010 — IL.

zabezpedit
OPVaV v ramci Ciela Konvergencia

efektivnu

implementaciu

86 Hodnotenie a $tudie, informacie 155 025,00 realizacia
a komunikacia
Technicka pomoc OPVaV pre zabezpeCit  efektivnu  implementaciu
86 Ciel RKaZ ) ’2(.)10_ - !I. 83 475,00 OPVaV v ramci Ciela RKaZ realizécia
Hodnotenie a $tudie, informéacie
a komunikacia
Zdroj: RO

5.3 Projekty TP SORO

V roku 2010 boli predlozené a schvalené v ramci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP
SORO na rok 2011. V roku 2010 prebichala realizacia projektov TP SORO na roky 2010,
ktoré boli schvélené v roku 2009. Zaroven bola v roku 2010 nad’alej zabezpecovana financna
implementacia projektov technickej pomoci SORO na roky 2007 — 2008 a 2009
prostrednictvom spractuvania predkladanych Ziadosti o platbu (refundacia) na RO. V roku
2010 neboli riadne ukoncéené ziadne projekty TP SORO.

Tabul'ka 94 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2010

Prtlgr:tana Nazov projektu pro?:lz't]: © Ciele projektu Stav projektu
Technickd pomoc na OPVaV, ciel ZabezpeCit efektivnu
85 Konvergencia PT 85 za roky 2007, 1242 448 38 implementé}ciu . 'QPVgV. ~a realizacia
2008 podporovat realizaciu prioritnych
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu
Regionalna  konkurencieschopnost a implementéciu OPVaV a e
8 zarglestnanost’ PT 85 za roEy 2007, 254 530,97 poZporovat’ realizaciu prioritnych realizacia
2008 osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu
86 Konvergencia PT 86 za roky 2007, 385 557,33 implementégciu . 'QPVqV. ~a riadvne,
2008 podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel ZabezpeCit efektivnu
86 Regionalna  konkurencieschopnost a 261 495.05 implementaciu OPVaV  a riadne
zamestnanost PT 86 za roky 2007, ' podporovat realizaciu prioritnych ukonéeny
2008 osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpetit efektivnu
85 Konvergencia PT 85 za rok 2009 1840 372,34 implementé’ciu . ,QPV?V, K realizicia
podporovat realizaciu prioritnych
osi OPVaV.
Technickda pomoc pre OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
Regionalna konkurencieschopnost a implementaciu OPVaV a s
8 zan%estnanost’ PT 85 zarok 2009 680 685,69 podporovat realizaciu prioritnych realizacia
osi OPVaV.
Technickd pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
86 Konvergencia PT 86 za rok 2009 435 103,83 implementégciu . 'QPVqV. - realizacia
podporovat realizaciu prioritnych
osi OPVaV.
Technickda pomoc na OPVaV, ciel Zabezpecit efektivnu
86 Regionalna konkurencieschopnost a | 160 928,83 | implementaciu OPVaV a realizacia

zamestnanost PT 86 za rok 2009

podporovat realizaciu prioritnych

128




osi OPVaV.

Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok OPVaV v sulade s poZiadavkami
g5 | 2010 198570240 | Madenymi na - riadenie, | ooy 4
implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
operaéného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna konkurencieschopnost a OPVaV v sulade s poZiadavkami
85 ;amestnanost’, Prioritna téma 85 za rok 811199 40 !(Iadenymi' ~ na riadenie, realizacia
010 implementéciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok OPVaV v sulade s poZiadavkami
gs | 2010 38420550 | dadenymi na - riadenie, | ool
implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna  konkurencieschopnost a OPVaV v sulade s poziadavkami
86 zamestnanost, Prioritna téma 86 za rok 141 924,50 !(Iadenymi’ ~ na riadenie, realizécia
2010 implementéaciu,
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 85 za rok OPVaV v sulade s poziadavkami
85 2011 2033 898,63 !(Iadenymi’ ~ na riadenie, projekt'
implementaciu, vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
opera¢ného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna  konkurencieschopnost a OPVaV v sulade s poziadavkami
85 zamestnanost, Prioritna téma 85 za rok 752 263,87 ‘kladenymi, ~ na riadenie, projekt'
2011 implementéciu, vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Konvergencia, Prioritna téma 86 za rok OPVaV v sllade s poziadavkami
86 2011 282 875,00 }(Iadenymi, - na riadenie, projekt'
implementéciu, vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Technickd pomoc pre OPVaV, ciel ZabezpeCenie  implementacie
Regionalna  konkurencieschopnost a OPVaV v sulade s poziadavkami
86 zamestnanost, Prioritna téma 86 za rok 104 625,00 ‘kladenymi, ~ na riadenie, projekt'
2011 implementéciu, vytvoreny
monitorovanie, vyhodnocovanie
operacného programu.
Zdroj: RO
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5.4 Prehlad vyuzitia prostriedkov TP podrla prioritnych éinnosti

k 31. 12. 2010 v ramci OPVaV (spoloéne za RO a SORO)

Tabulka 95 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych ¢innosti k 31. 12. 2010 (Ciel K)

Zazmluvnena suma Cerpana suma
ako % akl?(% . ako % akI<I>( t .
Prioritné ¢innosti 4 z celkove] T zZ celkovej
€ z ar::lfra: e zazmluvnenej € z ar::l?: e cerpanej sumy
sumy na TP naTP
programu programu programu programu
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordinaéné 367 340,00 1,41 3,08 9 866,95 0,04 0,22
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Stldie 59 104,00 0,23 0,50 969,26 0,00 0,02
Informovanie a publicita 1357 693,18 5,20 11,38 578 815,47 2,22 12,74
Mzdy 7780 903,54 29,78 65,24 3561 733,69 13,63 78,43
Prevadzkové Cinnosti 54840588| 2,10 460| 2794699 0,11 0,61
a cestovné nahrady
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, | 1323 730,18 5,06 11,10 303 189,08 1,16 6,68
autd a pod.)
Ostatné (vSeobecné 488 592,80 187 410|  58854,36 0,22 1,30
sluzby
Spolu 11 925 769,58 45,65 100,00 | 4 541 375,80 17,38 100,00
Zdroj: RO

Tabulka 96 Vyuzitie prostriedkov TP podla prioritnych €innosti k 31. 12. 2010 (Ciel RKZ)

zazmluvnena suma cerpana suma
0,
L . ako % Ry . ako % ako %
Prioritné Cinnosti 7 alokacie | 2 elkovel z alokacie z celkovej
€ zazmluvnenej € " .
na TP na TP cerpanej sumy
programu G programu | na TP programu
programu
Skolenia, monitorovacie,
pracovné a koordinacné 139 277,28 1,13 3,02 345143 0,03 0,27
skupiny, vybory a komisie
Hodnotenie a Studie 30 602,85 0,25 0,66 358,49 0,00 0,03
Informovanie a publicita 568 604,78 4,63 12,34 204 355,82 1,66 15,40
Mzdy 2838 135,41 23,09 61,59 1002732,35 8,16 75,58
Prevadzkove Cinnostt 218 125,05 1,77 473| 742588 0,07 0,56
a cestovné nahrady
Technické vybavenie
(hardvér, softvér, nabytok, 512 240,85 417 11,12 88 130,24 0,72 6,64
auta a pod.)
Ostatné 301 239,09 2,45 6,54 20 284,73 0,16 1,52
Spolu 4 608 225,31 37,49 100,00 1326 738,94 10,80 100,00
Zdroj: RO
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6 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Cielom informovania a publicity je zvySovanie povedomia a prehladnosti o pomoci
poskytovanej zo SF EU pre vietky cielové skupiny tak, aby sa prostrednictvom vhodnych
nastrojov komunikacie vytvoril uceleny obraz o prislusnej pomoci. Komunikacna stratégia
bola pripravena a realizovana tak, aby cielovym skupinam publicity boli poskytnuté v¢asné a
spravne informacie o moznosti ¢erpania finan¢nych prostriedkov v ramci OPVaV. Publicitu a
poskytovanie informacii o OPVaV vroku 2010 zabezpedovali MSVVaS SR ako RO
aagentira ako SORO pre OPVaV. Sucastou komunika¢nych aktivit o OPVaV bolo
informovanie o ulohe Eurdpskej tnie v procese poskytovania pomoci zo Strukturdlnych
fondov EU.

Publicita bola &lenena na tri arovne. MSVVaS SR ako RO sa sustred’ovalo primarne na (1)
uroven operacného programu a Strukturadlnych fondov, agentira ako SORO na (2) uroven
vyziev. Za publicitu na (3) urovni projektov st zodpovedni prijimatelia NFP, a preto ju
predkladand vyrocna sprava nepokryva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity
Cinnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonavané v sulade s:

e nariadenim Komisie (ES) ¢ 1828/2006 z 08. 12. 2006, ktorym sa stanovuji
vykonavacie pravidld nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuji
vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom
socialnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 1080/2006 o Europskom fonde regionalneho rozvoja.

e  Komunikacénym planom (,, KoP*)

KoP pre OPV aOPVaV je zasadnym dokumentom RO v oblasti informovania
a publicity. Je informacnou a komunikacnou stratégiou, ktora obsahuje opatrenia pre
informovanost” a publicitu v ramci programového obdobia v rokoch 2007-2013. Su tu
stanovené spOsoby anastroje vyuzivané na Sirenie véasnych, spravnych
a komplexnych informécii ur€enych pre cielové skupiny, potencidlnych ziadatel'ov
NFP, prijimatelov a verejnost’. Potencidlnymi ZiadateI'mi o NFP su subjekty, ktoré sa
neskor mozu stat’ ziadatePmi o NFP. MSVVaS SR vypracovalo na obdobie rokov
2007-2013 spolo¢ny KoP pre OPV aj OPVaV, ktory bol po zapracovani pripomienok
SORO predlozeny EK 26. 03. 2008. EK bol schvaleny bez pripomienok dna
05. 05. 2008.

Pre zabezpecenie kontinuity aktivit publicity predkladd SORO kaZdoro¢ne RO plan
zabezpecenia informovanosti a publicity na prislusny kalendarny rok.

e Systémom riadenia SF a KF 2007-2013
Systém riadenia SF a KF 2007-2013 definuje $tandardné zékladné procesy a postupy
riadenia SF a KF, ktoré su zavizné pre vietky subjekty zodpovedné za implementaciu
operatného programu. Upravuje zaroven aj minimalne Standardy pre oblast’
informovania a publicity. Cielom je zjednotit’ a zefektivnit' postupy aj pri realizacii
aktivit na dosiahnutie maximalnej dostupnosti informécii, prehlbovanie
informovanosti o cieloch a moZnostiach pomoci poskytovanej zo SF a KF, zlepsenie
transparentnosti v suvislosti s vyuzivanim SF a KF, vytvorenie podmienok na
maximalne moznu Uspesnost’ implementacie schvalenych programovych dokumentov
ana zvySovanie kvality predkladanych projektov v ramci jednotlivych operacnych
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programov. Systém riadenia SF a KF 2007-2013 bol vroku 2010 aktualizovany
Sest’krat.

Manudlom pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

Manual pre informovanie a publicitu je sutastou Systému riadenia SF a KF, ktory
definuje minimalne $tandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o
ES a programoch podporovanych z prostriedkov ES a o OP.

RO wvytvoril spoloény Manudl pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV. V
priebehu roka 2010 bol aktualizovany dvakrat, dna 22. 04. 2010 a 30. 07. 2010
v zmysle aktualizacii Systému riadenia SF a KF a navrhov agentury.

Roénym operativnym planom informovania a publicity pre OPV a OPVaV
Komunika¢né a informacné aktivity st planované s roénym predstthom v Ro¢nom
operativnom plane informovania a publicity (ROPIP) pre OPV a OPVaV, ktory
nadvézuje na Komunika¢ny plan OPV a OPVaV schvéleny EK 05. 05. 2008.
Vzhl'adom na to, ze ROPIP pokryva uroven opera¢ného programu a Strukturadlnych
fondov, ako aj Groven vyziev, na jeho priprave sa podiel'al RO aj SORO. Uvedenym
postupom sa dosiahla jednotné prezentacia a koordinacia jednotlivych aktivit OPVaV
z ¢asového aj finanéného hl'adiska. Obsahujii konkrétne opatrenia pre informovanost’ a
publicitu v roku 2010 a stanovuju sposob a nastroje vyuzivané na Sirenie vcasnych,
spravnych a komplexnych informécii urenych potencidlnym Zziadatelom o NFP,
prijimatel'om a Sirokej verejnosti.

USMERNENIM pre prijimatel’a k realizicii opatreni v oblasti informovania a
publicity OPVaV

Usmernenie bolo vypracované RO za ucelom zjednoduSenia pristupu k ucelenym
informaciam ohl'adne realizacie opatreni v oblasti informovania a publicity zo strany
prijimatel'a. Obsahuje zlucené informécie zo vSetkych strategickych dokumentov, ¢o
sluzi  k zjednoduSenému dosahu informdcii ohladne realizdcie informovania
a publicity. Dokument bol v priebehu roku 2010 aktualizovany dvakrat, dna
21.05. 2010 a 12. 07. 2010.

Zakonom NR SR ¢ 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory upravuje
podmienky, postup a rozsah slobodného pristupu k informaciam.

Smernicou ¢& 2/2007-1 z 15. 01. 2007 ktorou sa Upravuje spésob komunikdcie MS
SR s verejnost’ou.

Smernicou & 13/2008-1 zo 04. 04. 2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov
MS SR pri poskytovani informdcii podla zdikona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode
informacii).



6.2 Pracovné skupiny pre publicitu a informovanost’ na narodnej
a nadnarodnej urovni

V roku 2010 bol manaZzér pre informovanie a publicitu RO (MIP RO) pre OPVaV ¢lenom 3
pracovnych skupin pre publicitu a informovanost’.

6.2.1 Pracovna skupina na arovni RO - SORO

V ramci pracovnej skupiny pre publicitu na urovni referentov spolupracoval MIP RO s
manazérom pre publicitu agentary (MP agentury) na planovani komunika¢nych a
informacnych aktivit podla usmerni uvedenych v internom manuali RO s ohl'adom na
usmernenia definované v Systéme riadenia SF a KF, verzia 4.4. Pracovna skupina zasadala
dna 20. 12. 2010. Hlavnou témou pracovnej skupiny boli aktivity v oblasti informovania
a publicity realizované v roku 2010 a planované aktivity na rok 2011. Odzneli tu informacie o
priebehu zasadnuti koordina¢nej pracovnej skupiny RO/CKO a o zasadnuti pracovnej skupiny
INFORM na néarodnej Girovni.

Pracovnici RO a SORO vV oblasti publicity sa priebezne zacastiiujii internych aj externych
Skoleni v oblasti informovania a publicity.

6.2.2 Pracovna skupina na urovni RO - CKO

CKO je zodpovedny za koordinaciu aktivit v oblasti informovania a publicity na narodnej
urovni v ramci NSRR. CKO koordinuje pracovnu skupinu pre publicitu (PSpreP), ktora bola
vytvorend za UcCelom koordinovania informacno-komunika¢nych aktivit na Grovni NSRR
a jednotlivych OP. PSpreP je zlozena zo zastupcov jednotlivych RO zodpovednych za
informovanost’ a publicitu.

V zmysle Systému riadenia SF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.4 a v zmysle platného Statatu
PSpreP zvolava CKO pracovnu skupinu dvakrat ro¢ne. Poc¢as roku 2010 sa uskuto€nili dve
zasadnutia PSpreP. Pracovna skupina zasadala 30. 07. 2010 a 17. 12. 2010. Ugastnici PSpreP
dna 30. 07. 2010 informovali o realizovanych a planovanych aktivitich v oblasti
informovania a publicity. CKO informovalo tu¢astnikov o realizovanych a planovanych
aktivitach v oblasti informovania a publicity a o zmenach spojenych s delimitaciou MVRR
SR na UV SR a0 planoch do budicna. Na zasadnuti diia 17. 12. 2010 t&astnici PSpreP
informovali najméd o informac¢nych aktivitach jednotlivych OP na rok 2011 a 0 uskuto¢nenych
aktivitach v roku 2010 za jednotlivé OP. Diskutované boli aj témy ohl'adne prispievania do
spravodaja EUROKOMPAS a ,,Mapy realizovanych projektov*.

MIP RO poskytoval CKO pocas celého roka vsetky informacie nevyhnutné pre zabezpecenie
aktualnosti informa¢ného portalu www.nsrr.sk, ktory administruje CKO.

6.2.3 Pracovna skupina INFORM

Na nadnéarodnej trovni je MIP RO ako zastupca RO za OPVaV c¢lenom skupiny The
Information & Communication Platform - INFORM Network, ktorej cielom je zdruzovat
MIP vsetkych OP so zamerom vymeny skusenosti a identifikovania spdsobov zlepSovania
kvality komunikac¢nych aktivit, zvySovania povedomia o vyhodach intervencii Spoloc¢enstva
medzi potencidlnymi prijimatelmi avo verejnosti azlepsovat visibilitu projektov
financovanych z EU. V sledovanom obdobi sa uskuto¢nili 2 zasadnutia pracovnej skupiny
INFORM ato dia 15. - 16. 06. 2010 a 18. - 20. 11. 2010.
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V roku 2010 sa MIP RO pre OPVaV nezucastnil pracovnej skupiny INFORM.

6.3 Realizované fazy komunikacie a pouzité komunikaéné nastroje

Pocas roku 2010 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmedialnej politiky
MSVVaS SR pri komunikicii s médiami vzmysle Smernice ministerstva &. 2/2007-1
z 15.01. 2007, ktorou sa upravuje spdsob komunikacie MSVVaS SR s verejnostou. MP
agentury komunikoval s odborom masmedialnej politiky MSVVa$ SR prostrednictvom MIP
RO.

6.3.1 Tlacové spravy

Publikovanie tlaCovych sprav bolo zabezpeCené v spolupraci s odborom masmedialnej
politiky MSVVaS SR, tlohou RO a SORO bolo najmé zabezpecenie odbornych podkladov
K tlatovym spravam. Zoznam tlatovych sprav je uvedeny v prilohe 9 tejto Vyro¢nej spravy.

6.3.2 Printoveé média

Vroku 2010 boli noviny a casopisy vyuzivané na Sirenie informacii o OPVaV
prostrednictvom tlatovych sprav a platenej plosnej inzercie. V ramci monitoringu tlace boli
zaznamenané ¢lanky uvedené v prilohe 9 tejto Vyroc¢nej spravy.

6.3.3 Rozhlas

V ramci monitoringu rozhlasového vysielania boli zaznamenané reportdze uvedené v prilohe
9 tejto Vyrocnej spravy.

6.3.4 Televizia

MSVVaS SR, RO a SORO spolupracovali pri priprave relacie ,,Euroskolstvo a vyskum®,
ktord bola vysielanad v televizii TA3. Cielom relacie bolo predstavit’ tlohy RO a SORO,
moznosti Cerpania NFP z OPVaV, proces predkladania projektov, ako aj priklady uz
realizovanych narodnych a dopytovo-orientovanych projektov. Prehl'ad TV reportazi je
uvedeny V prilohe 9 tejto Vyro€nej spravy.

6.3.5 Internet

Informacie o OPVaV zverejiioval RO na internetovej stranke MSVVaS SR www.minedu.sk v
rubrike Eurdpsky fond regionalneho rozvoja. Struktura rubriky nebola v priebehu roka 2010
menend. Priebezne boli dopiiiané aktualizované programové dokumenty, priru¢ky, informacie
o monitorovacom vybore a pod. Specialna pozornost’ bola venovana zoznamu schvalenych
projektov, ktory obsahuje zoznam prijimatelov, nadzvy projektov a sumy nendvratnych
finan¢nych prispevkov podla ¢lanku 4 ods. 2b a ¢lanku 7 ods. 2d) vykonavacieho nariadenia
ES ¢. 1828/2006. Zoznam schvalenych narodnych aj dopytovo-orientovanych projektov je
spristupneny cez stranku http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=3379.

Stranka umoznuje verejnosti prihlasenie sa do hromadného elektronického distribu¢ného
zoznamu (tzv. ,,mailing list*), cez ktory su preposielané aktudlne informacie. Mailing list je
spravovany MIP RO. Aktualny distribucny zoznam obsahuje 89 os6b zo Statneho, verejného
a sukromného sektora. Formou distribu¢ného zoznamu je verejnost’ informovana o:

e planovanom ¢asovom harmonograme vyziev;
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0 zverejnenych vyzvach na predkladanie ZoNFP;

vyrocnych spravach o vykonavani OPVaV;

aktualizacii dokumentov OPVaV, usmerneniach, metodickych pokynoch a priruckach;
zasadnutiach MVVE.

SORO zverejnilo na internetovej stranke www.asfeu.sk zoznam prijimatel'ov NFP v rozsahu:
nazov prijimatel’a, ndzov projektu a vyska prispevku z verejnych zdrojov pridelend na projekt
a celkové financné prostriedky uhradené na konci projektu. Zoznamy prijimatel'ov NFP su
aktualizované v termine do 30 dni odo dna podpisu zmluvy o poskytnuti NFP §tatutarnym
organom agentary. V monitorovanom obdobi boli v sekcii Zoznam prijimatelov NFP
zverejnenych a aktualizovanych desat’ zoznamov prijimatelov v rdmci opatreni 2.1, 2.2, 4.1,
4.2, a5.1 na stranke: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/zoznam-
prijimatelov-nfp/.

Rubrika Eurdpsky fond regionalneho rozvoja na stranke www.minedu.sk bola v roku 2010 na
zaklade dostupnych Statistik navstivena 1 668 621 a webovu stranku www.asfeu.sk navstivilo
internetovu stranku 1 171 656 navstevnikov. Vsetky relevantné informacie o OPVaV boli
sprostredkované aj CKO, ktory ich nasledne publikoval na narodnom informa¢nom portali
WWW.NSIT.SK.

6.3.6 Seminare, konferencie a iné podujatia

Realizacia podujati bola aj v roku 2010 povazovand za ddlezity prvok osobného kontaktu a
interakcie RO/SORO s cielovymi skupinami publicity. Uréené boli najméd potencialnym
prijimatel'om.

RO

MSVVaS$ SR v spolupraci so sekciou vedy a techniky organizovalo vel’ku informa¢nii aktivitu
OPVaV v ramci ,,Tvzdna vedy a techniky 2010 v diioch 02. - 06. 11. 2010 pod nazvom
., Energetika a jej uloha pre budicnost Slovenska (prinosy vzdelania, vyskumu a vyvoja pre
energeticky sektor)“. Narodnd konferencia sa uskutocnila dina 02. 12. 2010. Cielom tejto
narodnej konferencie bola vzdjomna vymena nazorov zastupcov organizacii vyskumu
a vyvoja, sektora vysokych $kol, Statneho a podnikatel'ského sektora na vyssie uvedenu tému.
Konferencia bola rozdelend do troch blokov. V ramci tretieho bloku za RO OPVaV vystupil
Mgr. Peter Mravec, riaditel odboru pre OPVaV s prezenticiou na tému ,, Pokrok
V implementdcii OPVaV* aza agentiru vystupila Ing. Katarina Kellenbergerova, riaditel'’ka
sekcie OPVaV s prezentaciou na tému ,, Podpora projektov z operacného programu Vyskum
avyvoj v oblasti energie a energetiky . Tejto konferencie sa zii¢astnilo 150 'udi.

SORO

a) Vy¥roénd konferencia Agentiiry Ministerstva $kolstva SR pre $trukturdlne fondy EU

Pod zastitou ministra Skolstva SR sa dna 06. 05. 2010 v Bratislave, v kongresovom centre
Technopolu, konala vyro¢na konferencia agentiry. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie
&innosti agentury za rok 2009, ako aj Eerpanie a implementécia $trukturdlnych fondov EU za
rok 2009 v ramci OPV a OPVaV. Za prijimatelov NFP vystupili zastupcovia organizacii
uspesne realizujucich projekty s podporou OPV a OPVaV. Vyro¢nej konferencie agentury sa
zucastnilo 165 ucastnikov.
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Tabul'ka 97 Prehlad informaénych seminarov pre uc¢astnikov

Datum Miesto konania seminara Pocet Gcastnikov

Vyroéna konferencia Agenttry MS SR pre $trukturalne fondy EU

06. 05. 2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 165

Zdroj: SORO

b) Deii otvorenych dveri Agentiiry Ministerstva $kolstva SR pre Strukturdlne fondy EU

Dna 27. 05. 2010 sa v priestoroch agentury v Bratislave uskuto¢nil Den otvorenych dvert,
v ramci ktorého sa mohli ucastnici dozvediet’ o0 moznostiach ¢erpania finan¢nych prostriedkov
zo SF EU, aktualnych apldnovanych vyzvach, schvalenych projektoch, zozndmit' sa
S manazmentom, ako aj s pracovnikmi agentiry. K dispozicii boli aj zastupcovia jednotlivych
odborov, ktori poskytovali zdujemcom konzulticie k projektom. Prostrednictvom tejto
informacnej aktivity mali moznost informovat’ ucastnikov o svojich projektoch aj tspesni
prijimatelia NFP. V ramci sprievodnych aktivit si mohli zaujemcovia vyplnit vedomostny
kviz o agentire a operatnom programe, k comu boli motivovani zaujimavymi cenami. Dna
otvorenych dveri sa zucastnilo 104 navstevnikov.

Tabul'ka 98 Prehl'ad informaénych seminarov pre tucéastnikov

Datum Miesto konania seminara Pocet ucastnikov

Defi otvorenych dveri Agentiiry MS SR pre $trukturalne fondy EU

27.05. 2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 104

Zdroj: SORO

C) Regiondlne semindre a sprievodné informacné udalosti

Agentira scielom informovat potencidlnych Ziadatelov a prijimatelov o NFP OPVaV
organizovala v regionoch informac¢né seminare. Informac¢né seminare pre ziadatelov boli
zamerané na poskytnutie detailnych informécii o vyhldsenych vyzvach na predkladanie
ZoNFP, o vypracovani ZoNFP, opravnenych aktivitach, opravnenych vydavkoch, rozpoéte,
projektovych ukazovatel'och, ukazovatel'och horizontalnych priorit, prilohach k ZoNFP a pod.
Obsahom informaénych seminarov pre prijimatelov bolo podanie bliz§ich informacii
tykajucich sa monitorovania projektu, vypliania a zasielania monitorovacich sprav, naleZitosti
zmluvy o poskytnuti NFP a podmienok verejného obstaravania.

PrehPad o informac¢nych podujatiach
Seminérov pre ziadatel'ov a prijimatel'ov sa v roku 2010 zucastnilo 794 ucastnikov.

Informacné seminare pre Ziadatel’ov/prijimatel’ov

Informac¢né seminare a d’alSie podujatia sa konali v priestoroch agentury, resp. v prenajatych
priestoroch. Seminarov pre ziadatel'ov v roku 2010 sa zucastnilo celkovo 257 ucastnikov.
Informacéné semindre pre prijimatel’ov navstivilo 537 tcastnikov.
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Tabul'ka 99 Prehlad informaénych seminarov pre ziadatelov

Datum | Miesto konania seminara | Poéet Gi¢astnikov

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technol6gii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
27.01.2010 Technickd univerzita, KoSice 56
28.01.2010 Zilinska univerzita, Zilina 5
02.02.2010 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 15
30. 06. 2010 Technicka univerzita, Zvolen 3
01. 07.2010 Technicka univerzita, KoSice 28

Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

26.01.2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 28
28.06. 2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 13

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technol6gii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe
a
Opatrenie 4.2. Prenos poznatkov a technoldgii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji

19.01. 2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 109

Zdroj SORO

Tabulka 100 Prehlad informaénych seminarov pre prijimatelov

Datum Miesto konania seminara Pocet ucastnikov
Informaény seminar pre prijimatel'ov v ramci vyziev OPVaV-2009/2.2/02-SORO a OPVaV-2009/4.2/02-SORO
04. 05.2010 | AgentiraMS SR pre SFEU, Bratislava | 8

Informaény seminar pre prijimatelov

29.06. 2010 Technicka univerzita, Zvolen 63

Informacény seminar pre prijimatel’ov v ramci vSetkych vyhlasenych vyziev OPVaV
(v obdobi r. 2008 — 2010)

02.07.2010 Technicka univerzita, KoSice 90

07.07.2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 156

Informaény seminar pre prijimatelov v ramci vyziev OPVaV-2009/2.2/04-SORO,
OPVaV-2009/2.2/05-SOR0O, OPVaV-2009/4.2/05-SOR0O, OPVaV-2009/4.2/04-SORO

09. 12. 2010 Agentara MS SR pre SF EU, Bratislava 99

Informaény seminar pre prijimatelov v ramci vyziev OPVaV-2009/2.2/04-SORO,
OPVaV-2009/2.2/05-SORO

14.12. 2010 Technicka univerzita, KoSice 80

15.12. 2010 Zilinska univerzita, Zilina 41

Zdroj SORO
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6.3.7 Publikac¢na ¢innost’

RO v sledovanom roku nepripravilo tla¢ ani dotla¢ publikacie ,,Operacny program Vyskum
a vyvoj* a distribuovalo publikacie zaobstarané v roku 2008.

V sledovanom obdobi SORO distribuovalo potencidlnym ziadatelom a prijimatelom NFP
v ramci informac¢nych podujati, ako aj na podujatiach organizovanych v suvislosti s OPVaV
nasledovné multimedidlne a printové informacné materidly vydané v predchadzajicich
monitorovanych obdobiach:
e publikaciu ,,Zaostrené na vyskum a vyvoj (Priklady dobrej praxe)“,
e brozuru,, Financnd podpora 7 operacného programu Vyskum a vyvoj*“,
(Ako na projekty - prilezitosti a moznosti)
o letdky ,,Monitoring a kontrola projektu“, , Verejné obstardavanie, ,,Persondlne
vydavky*, ,,Rozpocet projektu,
e DVD,,Podporujeme vyskumné aktivity na Slovensku“.

6.3.8 Osobné, telefonické a e-mailové konzultacie

Informacie o moznostiach cerpania finan¢nych prostriedkov z OPVaV boli priebezne
poskytované prostrednictvom osobnych, telefonickych, e-mailovych a pisomnych konzultécii
a odpovedi na otazky potencidlnych ziadatel'ov a Sirokej verejnosti. RO si nevedie osobitnu
evidenciu poctu poskytnutych odpovedi, informécii a konzultécii.

V pripade SORO poskytovali konzulticie MP agentiry V priestoroch agentiry a
Vv regiondlnych informa¢nych kancelariach (,,RIK®).

6.3.8.1 Regiondlne informacné kanceldrie
Ulohy publicity a informovania zabezpetuji dvaja manazéri publicity a regionalni manazéri
publicity odboru informovania a publicity (d’alej len ,,0IaP*) OPVaV. Siet’ RIK fungovala do
30. 11. 2010 na Grovni 8 samospravnych krajov. RIK sa nachadzajt v priestoroch vybranych
univerzit, ktoré st centrami vzdeldvania, vedy a vyskumu a st jednou z hlavnych cielovych
skupin ziadatel'ov v rdmci OPVaV. Regionalna informacna kancelaria pre Bratislavsky kraj
sidli v priestoroch agentury. V RIK OPVaV do 30. 11. 2010 pracovalo celkom 8 pracovnikov,
¢innost’ OlaP riadil 1 vedtci odboru informovania a publicity.
Od 01. 12. 2010 fungujii namiesto povodnych 8 len 4 regiondlne informacné kancelarie
(Bratislava, Zilina, Zvolen aKosice) advaja manaZéri publicity vramci oddelenia
informovania a publicity sekcie implementacie OPVaV. Oddelenie, ktoré riadi veduci, je od
uvedeného datumu v ramci odboru informovania a publicity agentury. V sledovanom obdobi
bol persondlny stav odboru zabezpeceny obsadenim vSetkych planovanych pozicii.
Spolupraca RIK so ziadateI'mi sa neustale prehlbuje a napomaha efektivnejSie Cerpanie
finan¢nych prostriedkov v ramci OPVaV.
Agentura vyuziva Siroké spektrum komunikaénych nastrojov S cielom zabezpecit
transparentntl informovanost’ cielovej skupiny, t. j. verejnosti, Ziadatel'ov a prijimatelov.
Informécie o moznostiach Cerpania finanénych prispevkov zo Strukturdlnych fondov v radmci
OPVaV poskytovali pracovnici OlaP potencialnym Ziadatelom o NFP formou telefonickych
konzultacii, e-mailovou komunikdciou aosobnymi konzultaciami. Celkovo bolo
poskytnutych 2504 telefonickych informacii, 570 informacii bolo podanych e-mailom
(ziadatel'om bolo celkovo zodpovedanych 703 otazok) a bolo 470 osobnych konzultacii, 124
konzultacii spojenych s predbeznou kontrolou formalnej spravnosti ziadosti o NFP.
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Sumar vsetkych poskytnutych informacii, konzultacii a ucasti na stretnutiach a prezentaciach
v regione v sledovanom obdobi vyjadruje nasledujtica tabul’ka:

Tabulka 101 Sumar poskytnutych informacii za rok 2010

E-mailova E - mailova Osobné Ugast' na

Telefonicka o ap Osobné . stretnutiach

RIK o komunikacia, komunikacia, , . konzultacie k "y

komunikacia - . - , konzultacie a prezentaciach

pocet e-mailov | pocet otazok PKFS i

Vv regione
Bratislava 772 441 468 52 57 7
Trnava 154 28 39 119 1 4
Nitra 410 19 42 45 5 4
Trenéin 48 13 22 8 1 1
Zvolen 262 23 46 80 19 5
Zilina 184 15 24 22 7 5
KoSice 505 16 28 125 26 6
Presov 169 15 34 19 8 5
Spolu 2504 570 703 470 124 37

Zdroj: RO

Otazky ziadatel'ov v ramci telefonickych komunikécii sa tykali najmi aktualnych vyziev.
Potencidlni Ziadatelia sa zaujimali najmd o podmienky oprdvnenosti Ziadatela,
resp. partnerov, o opravnenost’ vydavkov, o opravnenost’ aktivit, o obsah formulara v ZoNFP,
o opis projektu, o rozpodet, o vypliianie povinnych priloh ako aj fungovanie systému ITMS.
Dalsie otazky boli orientované na terminy planovanych vyziev pre jednotlivé opatrenia
OPVaV, na vSeobecnu opravnenost’ ziadatel'ov, aktivit a vydavkov v ramci OPVaV.

Osobné konzultdcie boli realizované v priestoroch RIK a agentary. V roku 2010 agentura za
ielom eliminovania chybovosti ZONFP pokradovala vo vykonavani predbeznej kontroly
formalnej spravnosti ZoNFP. Ziadatelia mali moZnost konzultacie projektov spojent
s predbeznou kontrolou formalnej spravnosti dva tyzdne pred uzévierkou vyzvy. Na uvedené
konzultacie bolo mozné objednat’ sa vyhradne prostrednictvom rezerva¢ného systému, ktory
bol pristupny na internetovej stranke agentury.

Rezervacny systém pre vyzvy s kodom OPVaV-2009/2.2/04-SORO ,,Podpora aplikovaného
vyskumu, vyvoja a transferu technoldgii* pre opatrenie 2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii
ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe“ a s kodom OPVaV-2009/4.2/04-SORO ,,Podpora
aplikovaného vyskumu, vyvoja a transferu technologii* pre opatrenie 4.2 ,,Prenos poznatkov a
technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji* bol na
internetovej stranke www.asfeu.sk spristupneny od 18. 01. 2010. Prostrednictvom
rezervaéného systému si Ziadatelia mohli vybrat’ termin osobnej konzultacie zameranej na
predbeznii kontrolu formélnej spravnosti svojej ZoNFP a jej priloh vo vybranej regionélne;
informaénej kancelarii. Rezervacia terminov pre predbeznti kontrolu ZoNFP prostrednictvom
rezervacného systému bola vykonévana priebezne od 18. 01. 2010 do 04. 02. 2010. Predbeznt
kontrolu formélnej spravnosti ZoNFP a ich priloh vykonavali pracovnici agentury v termine
od 25.01. 2010 do 05. 02. 2010. Rezervacie konzultacii vyuzilo spolu 70 Ziadatel'ov o NFP.

139


http://www.asfeu.sk/

Rezerva¢ny systém pre vyzvy s kddom OPVaV-2009/2.2/05-SORO ,,Podpora vyskumno-
vyvojovych centier, podl'a ,,Schémy na podporu vyskumu a vyvoja“ (schémy Statnej pomoci)
pre opatrenie 2.2 ,,Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe*
as kodom OPVaV-2009/4.2/05-SORO ,Podpora vyskumno-vyvojovych centier v
Bratislavskom kraji“, podla ,,Schémy na podporu vyskumu a vyvoja“ (schémy Statnej
pomoci) pre opatrenie 4.2 ,,Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom
do praxe v Bratislavskom kraji*“ bol na internetovej stranke www.asfeu.sk spristupneny od
25.03.2010. Prostrednictvom rezervaéného systému si ziadatelia mohli vybrat' termin
osobnej konzultacie zameranej na predbeznti kontrolu formalnej spravnosti svojej ZoNFP a
ich priloh vo vybranej regionalnej informacnej kancelarii. Rezervacia terminov pre predbeznu
kontrolu ZoNFP prostrednictvom rezervaéného systému bola vykonavani priebezne od
25. 03. 2010 do 16. 04. 2010.

Rezervacie konzultacii vyuzilo spolu 52 ziadatel'ov o NFP.

Rezervaény systém pre vyzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO Podpora aplikovaného vyskumu,
vyvoja a transferu technolodgii pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technologii ziskanych
vyskumom a vyvojom do praxe a OPVaV-2010/4.2/04-SORO Podpora aplikovaného
vyskumu, vyvoja a transferu technoldgii pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technoldgii
ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji bol na internetovej stranke
www.asfeu.sk spristupneny od 20. 08. 2010. Po pozastaveni vyzvy dna 03. 09. 2010 bol
rezervaCny systém spristupneny opit’ od 10. 09. 2010 — 30. 09. 2010. Prostrednictvom
rezervacného systému si ziadatelia mohli vybrat' termin osobnej konzulticie zameranej na
predbeznt kontrolu formalnej spravnosti svojej ZoNFP a jej priloh vo vybranej regionalne;
informaénej kancelarii. Rezervacia terminov pre predbeznu kontrolu ZoNFP prostrednictvom
rezervacného systému bola vykondvana priebezne od 20. 08. 2010 do 09. 09. 2010. Po
pozastaveni vyzvy dna 03. 09. 2010 bola rezervacia terminov vykondvana opét od 10. 09.
2010 do 30. 09. 2010. Predbezni kontrolu formalnej spravnosti ZoNFP a ich priloh
vykonavali pracovnici agentiry v termine od 27. 08. 2010 do 10. 09. 2010. Po pozastaveni
vyzvy dna 03. 09. 2010 predbezna kontrolu formalnej spravnosti vykonavali pracovnici opat’
od 20. 09. - 01. 10. 2010. Rezervacie konzultacii vyuzilo spolu 7 ziadatel'ov o NFP.

V ramci e-mailovej komunikdcie pracovnici OlaP pripravovali ndvrhy odpovedi na pisomné
otazky ziadatelov. Spravnost poskytovanych informacii RIK bola v ramci e-mailovej
a listovej komunikacie zabezpecovana schvalovanim pripravenych pisomnych informécii
riaditel’kou sekcie implementacie OPVaV. Tieto navrhy po pripadnej obsahovej uprave
a schvaleni boli postipené ziadatel'om cez adresu opvav@asfeu.sk (FEM).

Regionalni manazéri publicity OPVaV boli pravidelne Skoleni a zli¢astiiovali sa pracovnych
stretnuti v priestoroch agentary v Bratislave. V monitorovanom obdobi bolo zorganizované
jedno Skolenie k vyhlasenym vyzvam.

Za Ucelom zist'ovania potrieb a spokojnosti ziadatelov o NFP v ramci OPVaV uplatiiovala
agentura rozne metody ziskavania spétnej vdzby. Ako najucinnejSia sa javila dotaznikova
metoda, ktord umoznovala hromadné ziskavanie udajov pre Statistické spracovanie. Uvedenu
metoddu vyuzila agentliry vV monitorovanom obdobi pri organizécii informacnych semindrov
pre ziadatel'ov a prijimatelov, ako aj pri osobnych konzultaciach. Dotaznik pozostaval z tzv.
uzavretych (t. j. Struktrovanych) a otvorenych (t. j. neStrukturovanych) otdzok. Pri
uzavretych otdzkach, ktoré ponukali respondentom vol'bu medzi viacerymi alternativami, bola
vyuzita bodovacia Skala. Otvorené otazky davali respondentom vztahovy rdmec, ale
neuréovali podrobnej$ie ani obsah, ani formu odpovede. Dizka odpovede a konkrétna
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informacia zavisela od respondenta. Tento typ otazok umoznil hlbsie prenikat’ k sledovanym
javom a lepSie odhalit’ skuto¢né postoje respondentov.
Priemerna navratnost’ dotaznikov v ramci monitorovaného obdobia dosiahla takmer 70,5 %.

Na zéklade pripomienok respondentov v dotaznikoch boli nasledne v sledovanom obdobi
na semindroch a Skoleniach vykonané uvedené opatrenia:
e zlepsilo sa materidlovo-technické zabezpecenie podujati,
e Dbolo zabezpecCené obcCerstvenie
e prezentacie z podujati su zverejiiované na internetovej stranke agentury,
e informacie o konani seminarov su zverejnované v dostatocnom c¢asovom
predstihu.

6.3.9 Drobné propagacné predmety

Drobné propagacné predmety boli pripravené a distribuované cielovym skupindm na
vytvorenie pozitivneho vztahu a podporu dobrého mena Strukturédlnych fondov a OPVaV. V
sulade s ¢lankom €. 9 nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 a zarovenn s manudlom pre
informovanie a publicitu boli zabezpecené drobné propagacné predmety, ktoré maji podporit’
zvySenie povedomia verejnosti o OPVaV. V sledovanom obdobi RO a SORO distribuovali
drobné propagacné predmety na podujatiach organizovanymi v ramci RO a SORO, ktoré boli
zaobstarané v roku 2008.

6.3.10 Sprievodné aktivity v tyzdni, v ktorom sa nachadza ,,Dern Europy“

Za ucelom udrziavania povedomia o ES, OPVaV aSF boli distribuované na réznych
podujatiach informac¢né a propaga¢né materialy. V tyzdni od 03. 05. - 09. 05. 2010, pri
prilezitosti ,,Dnia Eur6py* (09. 05. 2010) bola pred priestormi RO/SORO vyvesena europska
zastava.

6.3.11 Vyskum verejnej mienky

Pre potreby vyhodnotenia vysledkov opatreni v oblasti informovania a publicity v suvislosti
so zviditeInenim a zvySenim povedomia o operacnych programoch a s tlohou, ktort zohrava
Spolocenstvo, ako sa ustanovuje v €l. 2 ods. 2 pism. e) vykonévacieho nariadenia, uskuto¢nilo
RO pre OPVaV vyskum verejnej mienky, ktory bol venovany percentu poznania o ulohach
EU, operaénych programov Vzdelavanie a Vyskum a vyvoj, funkcidch RO a SORO a o
jednotlivych opatreniach avyzvach na predkladanie ZoNFP na zéklade doterajsich
opatreniach v oblasti informovania a publicity. Vyskum verejnej mienky bol realizovany na
vzorke 1000 respondentov. Viac informacii sa nachadza v kapitole 6.4 tejto Vyrocnej spravy.

6.4 Monitorovanie a hodnotenie informac¢no-komunikaénych aktivit

Na hodnotenie komunikacnych aktivit boli v Komunikacnom plane pre OPV a OPVaV
zadefinované hodnotiace ukazovatele. Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti
a publicity za rok 2010 je uvedené Vv prilohe 8 tejto Vyrocnej spravy.

Prieskum verejnej mienky

Vykonavacie nariadenie stanovuje, Ze vyro¢na vykonavacia sprava za rok 2010 ma obsahovat’
kapitolu s vyhodnotenim vysledkov opatreni v oblasti informovania a publicity v suvislosti so
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zviditeInenim a zvySenim povedomia o operacnych programoch a s ulohou, ktora zohrava
Spoloc¢enstvo, ako sa ustanovuje v ¢lanku 2 ods. 2 pism. e) tohto nariadenia.

Na zaklade tohto nariadenia RO zrealizoval prieskum verejnej mienky pod nazvom
,, Prieskum verejnej mienky — miera informovanosti o ulohach Europskej unie, operacnych
programov  Vzdelavanie a Vyskum a vyvoj, funkciach riadiaceho organu a
sprostredkovatelskych organov pod riadiacim organom a o jednotlivych opatreniach a
vyzvach na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok na zaklade doterajsich
opatreni v oblasti informovania a publicity”, pricom prieskumy za jednotlivé OP sa
realizovali samostatne.

Vitazom verejného obstaravanie tohto prieskumu (realizovaného formou elektronickej
aukcie) sa stala firma GfK Slovakia, s.r.o., s ktorou bola dna 28. 12. 2010 uzavreta zmluva
o dielo v celkovej vyske 11 690,00 € (pricom finanéna ciastka za OPVaV predstavuje
5660 €).

Ciel'om prieskumu bolo zistit' mieru informovanosti o ulohach EU, o OPVaV, o funkciach
RO aSORO, o jednotlivych opatreniach a vyzvach na predkladanie ZoNFP na ziklade
doterajSich opatreni v oblasti informovania a publicity. Zakladnym vstupnym materialom
prieskumu bol Dotaznik s dvanastimi otazkami naformulovanymi RO pre OPVaV v zmysle
naplnenia ciela prieskumu. Vyskum verejnej mienky bol realizovany na vzorke 1000
respondentov. Vystupom prieskumu su tabul’ky a grafy so Statistickym spracovanim odpovedi
za kazdu otazku. Grafy spolu s popisom a zhrnutim vysledkov jednotlivych €asti prieskumu
su obsahom Zavere¢nej spravy prieskumu verejnej mienky.

Vysledky prieskumu verejnej mienky ukazali nasledovné vysledky:

Az 85 % respondentov vie 0 moznosti ¢erpania SF v oblasti vedy a vyskumu. Castejsie st to
respondenti z vyssich vekovych kategorii, nad 45 rokov. Medzi star§imi respondentmi az 90%
vie 0tejto moznosti. Regionalne je slabSia znalost’ v Trencianskom, Banskobystrickom
a PreSovskom kraji.

Pre 75 % opytanych je Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja zndmym pojmom. NajcastejSie su
to respondenti zo Zilinského kraja, Banskobystrického a Bratislavského kraja, najmenej ¢asto
respondenti z Trnavského a Trencianskeho kraja. Opat’ je znalost’ vysSia u respondentov
z vyssich vekovych kategorii.

Az 94 9% respondentov, ktori patria do skupiny ,pomerne dobre informovanych
o Strukturdlnych fondoch® (teda v absolitnom vyjadreni 153) poznd Eurdpsky fond
regiondlneho rozvoja. Aj medzi ,,nedostatone informovanymi‘ respondentmi je stale vysoké
percento znalosti Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja- 83 % z tejto skupiny pozna fond.

Naproti tomu uz len 41 % respondentov uviedlo, Ze pozna OPVaV, najcastejSie s to
obyvatelia Zilinského kraja, nasleduju obyvatelia Bratislavského, PreSovského a KoSického
kraja.

OPVaV pozna 68 % respondentov skupiny ,,pomerne dobre informovanych o Strukturalnych
fondoch®, ¢o je logicky viac ako priemernd znalost’ opera¢ného programu na celej vzorke
(41 %). Aj skupina ,nedostatone informovanych o Strukturalnych fondoch® ma vyssiu
znalost’ o operacnom programe ako je priemer celej vzorky (43 % respondentov tejto skupiny
ho pozna, ¢o je v absolitnom vyjadreni 246 respondentov).

ESte menej opytanych (17 %) uviedlo, Ze pozna aj konkrétne projekty implementované
vramci OPVaV. Extrémne nizke povedomie o tychto projektoch je TrenCianskom kraji
(pozna len 9 % respondentov), ale aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
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Lepsiu ako priemernu znalost” konkrétnych projektov implementovanych z OPVaV maju len
skupiny respondentov ,,vel'mi dobre informovanych®“ a ,pomerne dobre informovanych
0 Strukturdlnych fondoch®“. Z prvej skupiny konkrétne projekty pozna 50 % respondentov
a z druhej skupiny 46 % respondentov.

Vo vseobecnosti sa opytani respondenti necitia byt’ dostatocne informovani o SF. Priemerny
index informovanosti sa nachddza na trovni 35 (priCom 0 znamena ziadnu informovanost’
a 100 uplnu informovanost’). Subjektivna miera informovanosti o SF je najvyssia
Trnavského a Trenc¢ianskeho kraja. Vyrazne viac informovani sa citia stars$i respondenti ako
mladsi.

Dominantnymi zdrojmi informacii o OPVaV st az pre polovicu opytanych internet
a televizia. Tretina respondentov Cerpd informacie aj z tlace. Baza respondentov, ktori sa citia
byt velmi dobre informovani o SF, tieto informacie ziskali prevazne z internetu (77 % z tejto
bazy Cerpa informacie prave z internetu).

Informacie o OPVaV su najlepSie zrozumitelné pre obyvatelov KoSického kraja, najmene;j
zrozumiteI'né pre obyvatel'ov Trnavského kraja. Priemerny index zrozumitelnosti sa nachadza
na hodnote 40 (pricom O znamena uplni nezrozumitelnost a 100 maximalnu
zrozumitel'nost).

Poradie preferovanych sposobov ziskavania informacii o OPVaV je nasledovné: internet, TV,
tla¢, brozlry a letadky, konferencie a semindre, osobné konzultacie, rozhlas, den otvorenych
dveri. Internet je najvyznamnejSim preferovanym zdrojom informdacii az utroch Stvrtin
respondentov. Najvicsi skok medzi internetom na prvom mieste a ostatnymi médiami na
d’al$ich prieckach preferencie, je u obyvatel'ov Bratislavského kraja.

28 % respondentov povazuje ziskavanie informacii o OPVaV za zlozité. 41 % respondentov
priznalo, Ze tieto informdacie voObec nesleduje. Ako dovody, preco je zlozité ziskavat
informacie o OP, respondenti uvadzali najmé fakt, ze nevedia, na koho sa maju obratit’ a kde
tieto informacie hl'adat’. Dal§imi dévodmi sii podl'a ndzorov respondentov nezrozumitelnost
informacii, nizka dostupnost, zloZitost' ich vyhladavania, slabd propagacia programu, c¢i
neexistencia prehl'adnej internetovej stranky venujicej sa tejto problematike.

Znalost MSVVaS SR ako riadiaceho organu OPVaV je najvyssia medzi obyvatelmi
a TrenCianskeho kraja. Znalost’ je vysSia medzi populdciou z vySSej vekovej kategorie
a medzi obyvate'mi dvoch najvaésich miest Slovenska. Vo vSeobecnosti menej ako polovica
respondentov (41 %) pozna MSVVaS SR ako RO OPVaV.

Podobne ako v predchadzajucej otazke, znalost agentlry je najvys$ia medzi obyvatel'mi

vwe

kraja. Celkova troven znalosti agentiry je nizka, pozna ju len 25% respondentov celej bazy.

NajcastejSim zdrojom informadcii o agenture je opét’ internet, menSie zastiipenie ma televizia
a tlac.

Len 21 % populacie zaznamenalo niektort z vyziev na predlozenie ZoNFP v ramci OPVaV.
22 % opytanych sa vobec o vyzvy nezaujima. Najviac sa obcCania zaujimaju o vyzvy
v Zilinskom a PreSovskom kraji, najmenej v Trnavskom s Trenéianskom. Lepsiu ako
priemernt znalost’ niektorej z vyziev na predkladanie ZoNFP maju len skupiny respondentov
»vel'mi dobre informovanych* a ,,pomerne dobre informovanych o Strukturdlnych fondoch®.
Z prvej skupiny niektord z vyziev pozna 58 % respondentov az druhej skupiny 44 %
respondentov.
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Do vyzvy sa zapoji alebo planuje zapojit' 37 % spomedzi tych, ¢o zaznamenali nejaka
informdaciu tykajiucu sa vyziev. Celkovo teda 8 % vSetkych opytanych sa redlne zaujima
0 vyzvy. Do vyzvy sa aktualne nezapdja nikto z opytanych z Nitrianskeho, Trnavského ani
Trenéianskeho kraja. Najviac respondentov planujicich sa zapojit' do vyzvy je v Zilinskom
kraji. 73 % z respondentov spomedzi tych, ktori stt veI'mi dobre informovani o Strukturalnych
fondoch, sa aktudlne ide zapojit' do niektorej z vyziev. Do vyzvy sa zapoji alebo planuje
zapojit’: 4 respondenti zo skupiny ,,vel'mi dobre informovanych®, 33 respondentov zo skupiny
»pomerne dobre informovanych®, 41 respondentov a ,,z nedostato¢ne informovanych® a1
respondent z ,,neinformovanych o $trukturalnych fondoch*.

Na niektorom z podujati tykajuceho sa OPVaV sa ziCastnili len 4% respondentov,
najcastejSie z Bratislavského kraja, ale aj zo Zilinského a Kosického.

O moznosti ziskavania informdcii prostrednictvom regionalnych kancelarii vie 21 %
populacie, Castejiie zo Zilinského PreSovského kraja a najmenej &asto z Trnavského a
Trencianskeho kraja. Pomerne prekvapujiucim vysledkom je, Ze len nie¢o vySe polovica z tych
respondentov, ktori sa citia byt dobre informovani 0 Strukturdlnych fondoch, vie o ulohach
RIK a moznosti ziskania informacii v nich.

Moznost’ osobnej konzultacie v RIK agentary vyuzilo len 10 % z bazy tych respondentov, ktori
poznaji moznost’ ziskavania informécii prostrednictvom regionalnych kancelarii.

Sthrnné vyhodnotenie poradia krajov podla vSeobecnej miery informovanosti o otazkach
OPVaV a znalosti prislusnych institticii operujicich v suvislosti s tymto programom:

Zilinsky kraj

Banskobystricky kraj

Bratislavsky kraj

PreSovsky kraj

Kosicky kraj

Nitriansky kraj

Trnavsky kraj

Trencianky kraj

ONoGa~WNE

Udaje tykajuce sa monitorovania informaéno-komunikaénych aktivit sa sleduju
prostrednictvom ukazovatel'ov definovanych v KoP. V sledovanom obdobi sa v zmysle KoP
v ukazovatel'och uvedené aj vysledky prieskumu verejnej mienky V prilohe 8 tejto Vyrocnej
spravy.
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PRILOHY

Priloha 1a-e:
Priloha 2:
Priloha 3:

Priloha 4:
Priloha 5:
Priloha 6:

Priloha 7:
Priloha 8:
Priloha 9a-d:
Priloha 10:
Priloha 11a-b:
Priloha 12:

Priloha 13:

Priloha 14:

Ukazovatele na urovni operacného programu a na urovni prioritnych osi
Prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2010 spolu s prehl'adom o projektoch
Stuhrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spolocenstva podl'a kategorie vo
vyrocnej a zaverecnej sprave o implementacii

Stav implementacie — prehl’ad Gerpania SF a KF v porovnani so zavizkami
Finan¢né implementécia podl'a NUTS III k 31. 12. 2010

Finan¢na implementécia projektov nezaradenych do regionov na urovni
NUTS Il k 31. 12. 2010

Priklady dobrej praxe

Plnenie fyzickych ukazovatel'ov informovanosti a publicity

Tlacové spravy a informacie, Medialne vystupy, Konferencie, Seminare
Zoznam pouzitych skratiek

Zoznam kontrol na mieste vykonanych RO a SORO v roku 2010

Ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov stanoven¢ prijimatel'mi na urovni OP Vyskum

a vyvoj a na urovni prioritnych osi na zéklade uzatvorenych zmlav
k 31.12. 2010

Ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov horizontalnych priorit stanovené prijimatel'mi
na urovni prioritnych osi na zaklade uzatvorenych zmlav k 31. 12. 2010

Informacie o priebehu vyziev na dopytovo — orientované projekty, oznamov a
pisomnych vyzvani na projekty technickej pomoci
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