




**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Riadiaci orgán pre
operačný program Výskum a vývoj**



**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ
OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ
ZA ROK 2010 (OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2010)**

BRATISLAVA NOVEMBER 2011

OBSAH

ZOZNAM TABULIEK.....	4
ÚVOD.....	6
1 IDENTIFIKÁCIA	7
2 PREHEAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU.....	8
2.1 DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU.....	8
2.1.1 Stav fyzického pokroku OP	8
2.1.1.1 Prehľad finančnej alokácie výziev	8
2.1.1.2 Plnenie fyzických ukazovateľov	16
2.1.2 Finančná implementácia programu.....	18
2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu	24
2.1.4 Finančná kontrola a audit	27
2.1.4.1 Vládny audit	27
2.1.4.2 Re-audit Európskej komisie	29
2.1.4.3 Európsky dvor audítorov.....	29
2.1.4.4 Kontrola RO na SORO	30
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií	30
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu	31
2.1.7 Opis partnerských dohôd.....	33
2.2 INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI EURÓPSKEJ ÚNIE.....	34
2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE	34
2.4 ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OPVAV	34
2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie	36
2.4.2 Informácia o regionálnych inovačných centrách.....	37
2.5 PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA RADY (ES) Č. 1083/2006	38
2.6 DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI.....	38
2.7 MONITOROVANIE A HODNOTENIE	39
2.7.1 Monitorovanie	39
2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku.....	41
2.7.1.2 Výročné stretnutie s EK v roku 2010.....	41
2.7.1.3 ITMS.....	42
2.7.2 Hodnotenie.....	44
2.8 ADMINISTRATÍVNE KAPACITY	47
3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ	53
3.1 PRIORITNÁ OS 1 INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA	53
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	53
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	53
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi.....	56
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	57
3.2 PRIORITNÁ OS 2 - PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA.....	58
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	58
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	58
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi.....	67
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	68
3.3 PRIORITNÁ OS 3 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI	68
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	68
3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	69
3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi	72
3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	73
3.4 PRIORITNÁ OS 4 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI	73
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	73
3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	73
3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi	82
3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	83
3.5 PRIORITNÁ OS 5 - INFRAŠTRUKTÚRA VYSOKÝCH ŠKÔL	83
3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	83
3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi	84

3.5.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	85
3.5.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	86
3.6	PRIORITNÁ OS 6 - TECHNICKÁ POMOC PRE CIEĽ KONVERGENCIA	86
3.6.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	86
3.6.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	86
3.6.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	89
3.6.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	90
3.7	PRIORITNÁ OS 7 - TECHNICKÁ POMOC PRE CIEĽ REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ	90
3.7.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	90
3.7.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	90
3.7.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi	93
3.7.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	93
4	HORIZONTÁLNE PRIORITY	94
4.1	HORIZONTÁLNA PRIORITY INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ.....	94
4.2	HORIZONTÁLNA PRIORITY MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY	99
4.3	HORIZONTÁLNA PRIORITY ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ	103
4.4	HORIZONTÁLNA PRIORITY TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ	119
5	TECHNICKÁ POMOC	126
5.1	TECHNICKÁ POMOC OPVAV.....	126
5.2	PROJEKTY TP RO	127
5.3	PROJEKTY TP SORO	128
5.4	PREHEAD VYUŽITIA PROSTRIEDKOV TP PODĽA PRIORITNÝCH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2010 V RÁMCI OPVAV (SPOLOČNE ZA RO A SORO)	130
6	INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA.....	131
6.1	STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI INFORMOVANIA A PUBLICITY	131
6.2	PRACOVNÉ SKUPINY PRE PUBLICITU A INFORMOVANOSŤ NA NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ ÚROVNI	133
6.2.1	<i>Pracovná skupina na úrovni RO - SORO</i>	133
6.2.2	<i>Pracovná skupina na úrovni RO - CKO</i>	133
6.2.3	<i>Pracovná skupina INFORM</i>	133
6.3	REALIZOVANÉ FÁZY KOMUNIKÁCIE A POUŽITÉ KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	134
6.3.1	<i>Tlačové správy</i>	134
6.3.2	<i>Printové médiá</i>	134
6.3.3	<i>Rozhlas</i>	134
6.3.4	<i>Televízia</i>	134
6.3.5	<i>Internet</i>	134
6.3.6	<i>Semináre, konferencie a iné podujatia</i>	135
6.3.7	<i>Publikačná činnosť</i>	138
6.3.8	<i>Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie</i>	138
6.3.8.1	Regionálne informačné kancelárie	138
6.3.9	<i>Drobné propagačné predmety</i>	141
6.3.10	<i>Spríevodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň Európy“</i>	141
6.3.11	<i>Výskum verejnej mienky</i>	141
6.4	MONITOROVANIE A HODNOTENIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT	141
PRÍLOHY	145

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Prehľad vyhlasovania výziev RO + SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	8
Tabuľka 2	Prehľad vyhlasovania výziev RO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	10
Tabuľka 3	Prehľad vyhlasovania výziev SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	11
Tabuľka 4	Sledovanie vývoja implementácie OPVaV k 31. 12. 2010 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010)	12
Tabuľka 5	Žiadosti o platbu predložené Európskej komisii k 31. 12. 2010 (v €).....	18
Tabuľka 6	Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	19
Tabuľka 7	Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	19
Tabuľka 8	Platby prijaté z Európskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2010 (v €).....	19
Tabuľka 9	Prehľad uhradených výdavkov k 31.12. 2010 (v €)	20
Tabuľka 10	Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení	22
Tabuľka 11	Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010	24
Tabuľka 12	Fyzická implementácia projektov v rámci prioritných osí, ktorých miestom realizácie je viac ako jeden región na úrovni NUTS III k 31. 12. 2010	25
Tabuľka 13	Vyčlenenie podľa programov v celi Konvergencia (v €, bežné ceny, ERDF)	31
Tabuľka 14	Vyčlenenie podľa OP v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (v €, bežné ceny, ERDF).....	31
Tabuľka 15	Zazmluvnené finančné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2010 v €.....	31
Tabuľka 16	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	34
Tabuľka 17	Prvé realizované hodnotenie v sledovanom období	45
Tabuľka 18	Druhé realizované hodnotenie v sledovanom období.....	46
Tabuľka 19	Administratívne kapacity RO	47
Tabuľka 20	Administratívne kapacity PJ	48
Tabuľka 21	Administratívne kapacity SORO sekcie OPVaV	49
Tabuľka 22	Porovnanie so stavom v roku 2009.....	49
Tabuľka 23	Fluktuácia administratívnych kapacít.....	50
Tabuľka 24	Vzdelávacie aktivity RO.....	51
Tabuľka 25	Vzdelávacie aktivity SORO.....	52
Tabuľka 26	Prehľadná štruktúra OPVaV	53
Tabuľka 27	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010.....	53
Tabuľka 28	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	54
Tabuľka 29	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	54
Tabuľka 30	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	55
Tabuľka 31	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	56
Tabuľka 32	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	57
Tabuľka 33	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010.....	58
Tabuľka 34	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	59

Tabuľka 35	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	61
Tabuľka 36	Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2010	62
Tabuľka 37	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	65
Tabuľka 38	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	67
Tabuľka 39	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	68
Tabuľka 40	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	69
Tabuľka 41	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	69
Tabuľka 42	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	70
Tabuľka 43	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	71
Tabuľka 44	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	72
Tabuľka 45	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	73
Tabuľka 46	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010	73
Tabuľka 47	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	74
Tabuľka 48	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	76
Tabuľka 49	Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2010	77
Tabuľka 50	Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010	80
Tabuľka 51	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	82
Tabuľka 52	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	83
Tabuľka 53	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	84
Tabuľka 54	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	84
Tabuľka 55	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	85
Tabuľka 56	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	86
Tabuľka 57	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	86
Tabuľka 58	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	87
Tabuľka 59	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	89
Tabuľka 60	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	90
Tabuľka 61	Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	90
Tabuľka 62	Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010	90
Tabuľka 63	Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010	93
Tabuľka 64	Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy	93
Tabuľka 65	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR)	94
Tabuľka 66	Stav zazmluvnenia HP IS podľa NUTS III k 31. 12. 2010	94
Tabuľka 67	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 1	95
Tabuľka 68	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 2	96
Tabuľka 69	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	96
Tabuľka 70	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 4	97
Tabuľka 71	Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 5	97
Tabuľka 72	Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2010	99
Tabuľka 73	Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31. 12. 2010 (EÚ zdroje)	100

Tabuľka 74	Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010	100
Tabuľka 75	Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010	101
Tabuľka 76	Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010	101
Tabuľka 77	Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010	102
Tabuľka 78	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP k 31. 12. 2010.....	103
Tabuľka 79	Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2010 (EÚ zdroje)	105
Tabuľka 80	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010	105
Tabuľka 81	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010	107
Tabuľka 82	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010	110
Tabuľka 83	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010	112
Tabuľka 84	Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 5 k 31. 12. 2010	116
Tabuľka 85	Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a PO k 31. 12. 2010	116
Tabuľka 86	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR)	119
Tabuľka 87	Stav zazmluvnenia HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2010.....	119
Tabuľka 88	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 1	120
Tabuľka 89	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 2	121
Tabuľka 90	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 3	122
Tabuľka 91	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 4	122
Tabuľka 92	Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 5	123
Tabuľka 93	Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2010.....	127
Tabuľka 94	Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2010.....	128
Tabuľka 95	Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010 (Cieľ K).....	130
Tabuľka 96	Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010 (Cieľ RKZ)	130
Tabuľka 97	Prehľad informačných seminárov pre účastníkov	136
Tabuľka 98	Prehľad informačných seminárov pre účastníkov	136
Tabuľka 99	Prehľad informačných seminárov pre žiadateľov.....	137
Tabuľka 100	Prehľad informačných seminárov pre prijímateľov	137
Tabuľka 101	Sumár poskytnutých informácií za rok 2010.....	139

ÚVOD

Predložená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010 (ďalej len „Výročná správa“) bola vypracovaná Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „RO“) v súlade s požiadavkami čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 (ďalej aj „všeobecného nariadenia“) a prílohy XVIII nariadenia ES č. 1828/2006, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 846/2009, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF“), Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia ŠF a KF“) a v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9/2010 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 2).

Výročná správa informuje o stave implementácie operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OPVaV“) a je hlavným východiskom pre posúdenie výsledkov dosiahnutých za kalendárny rok 2010. Je rozčlenená do 6 častí:

1. Identifikácia
2. Prehľad realizácie operačného programu
3. Realizácia podľa prioritných osí
4. Horizontálne priority
5. Technická pomoc
6. Informovanosť a publicita

Po jej schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku bude predložená Európskej komisii.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) ako RO vypracovalo Výročnú správu v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktorým je Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „agentúra“), platobnou jednotkou (ďalej len „PJ“) a certifikačným orgánom (ďalej aj „CO“), ktorým je Ministerstvo financií SR.

1 IDENTIFIKÁCIA

OPERAČNÝ PROGRAM	Príslušný cieľ	Konvergenca, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
	Príslušná oprávnená oblasť	NUTS II - Západné Slovensko NUTS II - Stredné Slovensko NUTS II - Východné Slovensko NUTS II - Bratislavský kraj
	Programové obdobie	2007 - 2013
	Číslo operačného programu (číslo CCI)	2007SK16UPO001
	Názov operačného programu	Operačný program Výskum a vývoj
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	Vykazovaný rok	2010
	Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku	09. jún 2011

2 PREHL'AD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP

2.1.1.1 Prehľad finančnej alokácie výziev

V roku 2010 boli za OPVaV vyhlásené celkovo 3 výzvy /prioritné osi 1 až 5/, z toho jedno priame zadanie na národný projekt a 8 písomných vyzvaní pre projekty technickej pomoci (ďalej aj „TP“) /prioritné osi 6 a 7/.

Počet výziev a alokáciu pre jednotlivé prioritné osi uvádza Tabuľka 1.

Tabuľka 1 Prehľad vyhlasovania výziev RO + SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	0	0,00	0,00	0,00
2. Podpora výskumu a vývoja	2*	34 956 754,99	N/A**	N/A**
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	0	0,00	0,00	0,00
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	2*	23 543 245,01	N/A**	N/A**
5. Infraštruktúra vysokých škôl	0	0,00	0,00	0,00
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	4*	3 880 000,00	3 298 000,00	582 000,00
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	4*	1 640 000,00	1 394 000,00	246 000,00

Zdroj: RO

- * jedno priame zadanie na národný projekt bolo vyhlásené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v položke počet výziev je priame zadanie napočítané vždy v oboch prioritných osiach a alokácia indikatívne rozdelená medzi prioritné osi v takom istom pomere, v akom došlo k zazmluvneniu príslušného zrkadlového NP
- ** pri niektorých výzvach danej prioritnej osi požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu
- písomné vyzvanie - projekt technickej pomoci

Celkový prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2010 spolu s prehľadom o projektoch uvádza tabuľka v prílohe 2.

V sledovanom období [Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010](#) na dopytovo - orientované projekty financované operačným programom Výskum a vývoj pre opatrenia 1.1/3.1 v počte 2 výzvy (zrkadlovo pre opatrenia 1.1/3.1) nebol naplnený. Tieto výzvy budú vyhlásené v roku 2011¹ a budú smerované na dobudovanie výskumných kapacít organizácií o nové prístroje a zariadenia.

Mimo časového harmonogramu SORO vyhlásil 2 výzvy na dopytovo - orientované projekty (pre opatrenie 2.2 s celkovou alokáciou 30 mil. € a pre opatrenie 4.2 v sume 20 mil. €). RO vyhlásil priame zadanie pre národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenia 2.2/ 4.2 s celkovou alokáciou 8,5 mil. €). Výzvy nepriamo nadväzovali na už vytvorené centrá excelentnosti a výskumno-vývojové centrá v podobe kompetenčných centier.

¹ <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7412>

RO

V roku 2010 MŠVVaŠ SR ako RO vyhlásil jedno priame zadanie na národný projekt a 8 písomných vyzvaní pre projekty technickej pomoci:

1. Priame zadanie (kód OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1) na národný projekt „*Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK*“ bolo vyhlásené zrkadlovo v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (PO 2 - Podpora výskumu a vývoja) a opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji) s celkovou alokáciou vyčlenenou na oba projekty **8,5 mil. €** (v tom ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), ktoré sú podrobnejšie popísané v kapitole 3 (podkapitola 3.2 a 3.4). Zámerom národného projektu je navrhnutie a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, čím sa priamo prispeje k zintenzívneniu a zefektívneniu štátnej podpory výskumu a vývoja.
2. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia **1 050 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
3. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia **230 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
4. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **2 200 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.6). Prioritou výzvy bolo zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.
5. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ Konvergencia predstavuje **400 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.6). Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

6. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **550 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
7. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **90 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci cieľa Konvergencia/RKZ.
8. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola (prioritná téma 85) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **850 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.
9. Písomné vyzvanie – projekt technickej pomoci, Technická pomoc pre cieľ Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 2011 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia (prioritná téma 86) s kódom: OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2. Celková finančná alokácia vyčlenená pre cieľ RKaZ predstavuje **150 000,00 €** (podrobnejšie popísané v kapitole 3 - podkapitola 3.7). Hlavným cieľom predmetného písomného vyzvania bolo zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Tabuľka 2 Prehľad vyhlasovania výziev RO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	0	0	0	0
2. Podpora výskumu a vývoja	1*	4 956 754,99	N/A**	N/A**
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	0	0	0	0
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	1*	3 543 245,01	N/A**	N/A**
5. Infraštruktúra vysokých škôl	0	0,00	0,00	0,00
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	4•	3 880 000,00	3 298 000,00	582 000,00
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	4•	1 640 000,00	1 394 000,00	246 000,00

Zdroj: RO

- * jedno priame zadanie na národný projekt bolo vyhlásené zrkadlovo pre 2 ciele, z tohto dôvodu v položke počet výziev je priame zadanie napočítané vždy v oboch prioritných osiach a alokácia indikatívne rozdelená medzi prioritné osi v takom istom pomere, v akom došlo k zazmluvneniu príslušného zrkadlového NP
- ** pri niektorých výzvach danej prioritnej osi požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu
- písomné vyzvanie - projekt technickej pomoci

SORO:

V roku 2010 agentúra vyhlásila 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na dopytovo-orientované projekty:

1. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 – celková alokácia vyčlenená pre výzvu predstavuje 30 mil. € (kód výzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO), s celkovým počtom 15 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.2). Zámerom bolo vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.
2. Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 4.2 – celková alokácia vyčlenená na výzvu bola 20 mil. € (kód výzvy: OPVaV-2010/4.2/06-SORO), s celkovým počtom 6 prijatých ŽoNFP (podrobnejšie popísané v podkapitole 3.4). Zámerom bolo vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

V sledovanom období boli vyhlásené výzvy v prioritnej osi 2 a 4, z dôvodu potreby podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Výzvy pre prioritné osi 1 a 3, smerované na dobudovanie výskumných kapacít organizácií o nové prístroje a zariadenia budú vyhlásené v roku 2011.

Tabuľka 3 Prehľad vyhlasovania výziev SORO od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	Z toho*	
			ŠF/KF	ŠR
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja	0	0	0	0
2. Podpora výskumu a vývoja	1	30 000 000,00	N/A*	N/A*
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	0	0	0	0
4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	1	20 000 000,00	N/A*	N/A*
5. Infraštruktúra vysokých škôl	0	0	N/A	N/A
6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	N/A	N/A	N/A	N/A
7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	N/A	N/A	N/A	N/A

Zdroj: SORO

* požadované údaje nie je možné uviesť, nakoľko výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, napr. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu

Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2010, ako aj finančné vyčíslenie ŠF a ŠR uvádza Tabuľka 4.

Tabuľka 4 Sledovanie vývoja implementácie OPVaV k 31. 12. 2010 (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010)

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
1	2	0	2	2	2	0
2	560	328	217	205	161	4
3	2	0	2	2	2	0
4	265	155	104	101	84	0
5	62	15	47	46	43	3
6	17	1	14	14	11	1
7	16	0	14	14	11	1
Celkom	924	499	400	384	314	9
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Prioritná os	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov v	Výška ukončených projektov ²
1	33 296 780,33	56 113,94	33 240 666,39	33 240 666,39	1 093,20	0,00
2	935 896 620,35	495 803 576,48	343 588 357,41	325 204 595,33	313 153,42	0,00
3	25 897 138,50	38 841,31	25 858 297,19	25 858 297,19	721,55	0,00
4	455 699 787,72	250 346 175,24	168 145 819,07	162 585 586,80	420 817,78	0,00
5	303 700 329,36	73 886 939,92	229 813 389,44	222 613 029,79	335 679,91	12 589 143,05
6	13 338 611,21	265 564,63	11 925 769,58	11 925 769,58	1 520,26	260 530,95
7	5 212 698,31	0,00	4 608 225,31	4 608 225,31	1 272,05	95 597,04
Celkom	1 773 041 965,78	820 397 211,53	817 180 524,38	786 036 170,39	1 074 258,17	12 945 271,04

Zdroj: Interná evidencia RO + SORO

Poznámky:

Počet projektov v realizácii - počet projektov, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31.12.2010 na základe oznámenia o začatí realizácie

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP ponižené. K 31. 12. 2010 nebola ešte v rámci opatrení 2.2, 4.2, 6.1 a 7.1 časť predložených ŽoNFP schválená.

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na € konverzným kurzom

K 31. 12. 2010 bolo v rámci všetkých prioritných osí OPVaV spolu na RO a SORO prijatých **924** ŽoNFP s celkovou výškou požadovaného príspevku **1 773 041 965,78 €**, z ktorých bolo **499** žiadostí zamietnutých. Schválených bolo **400** ŽoNFP v celkovej výške NFP **817 180 524,38 €**, čo predstavuje 46,09 % požadovanej výšky finančných prostriedkov. Zazmluvnených projektov bolo **384** v celkovej výške NFP **786 036 170,39 €**, z ktorých v realizácii je **314** (projekty, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31. 12. 2010 na základe oznámenia o začatí realizácie). Ukončené boli **2** projekty technickej pomoci SORO a **3** dopytovo - orientované projekty SORO. Mimoriadne ukončené boli 4 projekty, najčastejším dôvodom boli, z podnetu prijímateľa, uzavreté dohody o ukončení zmluvného vzťahu z

² Objem čerpaných prostriedkov

dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Výška ukončených projektov predstavuje sumu CO schválených ŽOP (EÚ+ŠR) vo vzťahu k uvedeným 5 riadke ukončeným projektom.

Výška vrátených prostriedkov predstavuje sumu vrátených prostriedkov (EÚ + ŠR) k 31. 12. 2010 vo vzťahu k vysporiadaným nezrovnalostiam, vráteným zálohovým platbám atď. (zdroj ITMS). Najčastejším dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov boli zistené nezrovnalosti, v súvislosti s ktorými bolo v systéme ITMS k 31. 12. 2010 evidovaných 43 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (ERDF+ŠR) 762 445,78 €. Ďalšími dôvodmi na vrátenie finančných prostriedkov boli vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby a vrátenie nepoužitého predfinancovania, pri ktorých bolo v systéme ITMS k 31. 12. 2010 evidovaných 17 oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v stave „uhradené“ vo výške (ERDF+ŠR) 311 812,39 €. Vo vzťahu k celkovej sume vrátených prostriedkov zistené nezrovnalosti predstavovali 70,97 %, vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby 26,39% a vrátenie nepoužitého predfinancovania 2,63 %.

Vrátené finančné prostriedky sú a budú opätovne k dispozícii v rámci daného opatrenia, resp. prioritnej osi a využívajú sa na nové projekty v ďalších výzvach.

Od začiatku implementácie OPVaV na **RO**:

- v prioritných osiach 1, 2, 3, 4
 - bolo prijatých **8** ŽoNFP na NP, všetky boli zazmluvnené v celkovej sume NFP **87 215 210,98 €**, a sú v realizácii,
 - boli zazmluvnené dva projekty (transakcie) iniciatívy JEREMIE v celkovej sume NFP **29 411 765 €**, sú v procese realizácie;
- v prioritných osiach 6 a 7
 - bolo prijatých **33** žiadostí na TP, z nich schválených a zazmluvnených **28** projektov TP v celkovej sume NFP **16 533 994,89 €**, z ktorých je **22** v realizácii a **2** sú riadne ukončené. Z toho:
 - za RO bolo prijatých **16** žiadostí TP, schválených a zazmluvnených **12** žiadostí v celkovej sume NFP **4 776 158,47 €** a sú v realizácii,
 - za SORO bolo prijatých **17** žiadostí TP, z toho jedna neschválená, **16** zazmluvnených v celkovej sume NFP **11 757 836,42 €**, v realizácii je **10** a **2** projekty sú riadne ukončené (kód ITMS 26260120004, 26270120004).

Od začiatku implementácie OPVaV na **SORO** v prioritných osiach 2, 4 a 5 bolo prijatých **881** ŽoNFP na dopytovo - orientované projekty, z ktorých bolo **346** projektov zazmluvnených v celkovej sume NFP **652 875 199,52 €**, z nich je **282** v realizácii. Riadne ukončené sú 3 projekty (kód ITMS 26250120001, 26250120005, 26250120008 - bližšie popísané v kapitole 3 v rámci opatrenia 5.1). Mimoriadne ukončené boli 4 projekty (kód ITMS 26220220020, 26220220060, 26220220008, 26220220081 bližšie popísané v kapitole 3 v rámci opatrenia 2.2).

V sledovanom období (rok 2010) v rámci všetkých prioritných osí OPVaV bolo na **RO** a **SORO** spolu prijatých **367** ŽoNFP s celkovou výškou požadovaného príspevku **580 022 559,10 €**, zamietnutých bolo **332** žiadostí. Schválených bolo **125** ŽoNFP v celkovej výške NFP **290 943 604,18**. V roku 2010 bolo zazmluvnených **187** projektov v celkovej výške NFP **425 001 931,83 €**, realizáciu začalo ďalších **166** projektov. Ukončené boli **3** dopytovo - orientované projekty na SORO. Mimoriadne ukončené boli 3 projekty.

Na **RO** v prioritných osiach 2, 4 boli prijaté **2** ŽoNFP na NP, ktoré boli zazmluvnené a NP sú v realizácii, zazmluvnili sa aj **2** ŽoNFP na NP prijaté koncom roku 2009 a taktiež sú NP vo

fáze realizácie – celkovo sa v roku 2010 zazmluvňovali 4 ŽoNFP na NP v celkovej výške **34 199 571,17 €**. Za technickú pomoc (PO 6 a PO 7) bolo prijatých 8 žiadostí na TP, ktoré boli zazmluvnené v celkovej sume NFP **5 030 415,50 €**, všetky sa realizujú (4 za RO a za 4 SORO).

Na **SORO** v prioritných osiach 2, 4 a 5 OPVaV bolo prijatých **357** ŽoNFP na dopytovo - orientované projekty, zazmluvnených bolo ďalších **175** projektov v celkovej sume NFP **613 645 212,85 €**, do fáze realizácie prešlo ďalších **154** projektov. Riadne ukončené boli **3** projekty v rámci opatrenia 5.1, Príloha 7 „Príklady dobrej praxe“ uvádza príklad fyzicky aj finančne ukončeného projektu. Mimoriadne ukončené boli **3** projekty v rámci opatrenia 2.2.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že v roku 2010 vo všetkých fázach implementácie OPVaV nastal pokrok, výška zazmluvnených NFP a počet projektov, ktoré v danom roku prešli do fáze realizácie prekračuje hodnoty dosiahnuté v roku 2009.

Pre vyhodnotenie úspešnosti výziev na predkladanie ŽoNFP vypracováva SORO správy o vyhodnotení výzvy, ktoré poskytujú prehľad súhrnných informácií o procese prijímania, registrácie a schvaľovania ŽoNFP, o procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci danej výzvy a zároveň predstavuje dôležitý podklad pre prípravu nasledovných výziev.

V sledovanom období RO zverejnil na internetovej stránke MŠVVaŠ SR správu³ s názvom:

- „Správa o vyhodnotení uzavretej výzvy z priameho zadania“ s kódom OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 (MVVE vzal správu na vedomie na 6. zasadnutí)
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/EFRR/VYZVY/Sprava_o_vyhodnoteni_uzavretej_vyzvy_OPVaV_NP3.pdf

Správy o vyhodnotení výzvy SORO boli zverejnené na webovej stránke agentúry:

- 11. 02. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.2/02-SORO“ (MVVE vzal správu na vedomie na 6. zasadnutí)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/08-Sprava_o_vyhod_vyzvy_2_2-02_22_1_10.pdf
- 11. 02. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/02-SORO“ (MVVE vzal správu na vedomie na 6. zasadnutí)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/09Sprava_o_vyhod_vyzvy_4_2-02_22_1_10.pdf
- 26. 03. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.2/03-SORO“ (MVVE vzal správu na vedomie na 6. zasadnutí)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/06-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_2.pdf
- 26. 03. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/03-SORO“ (MVVE vzal správu na vedomie na 6. zasadnutí)
http://www.asfeu.sk/uploads/media/07-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_4_2-03_RO.pdf
- 19. 05. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/5.1/03-SORO“⁴
http://www.asfeu.sk/uploads/media/05-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_5_1-03_27_4.pdf

3 v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF, verzia 2.0

(od verzie 3.0 Systému riadenia ŠF a KF, časť 4.3, bod 33 sa pre NP, TP a JEREMIE Správy o vyhodnotení výzvy nevypracúvajú)

4 MVVE vzal správu na vedomie na 7. zasadnutí v marci 2011

- 15. 07. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.1/03- SORO“⁴
http://www.asfeu.sk/uploads/media/03-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_2_1-03_13_07_10.pdf
- 15. 07. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.1/03-SORO“⁴
http://www.asfeu.sk/uploads/media/04-Sprava_o_vyhodnoteni_vyzvy_4_1-03_13_07_10.pdf
- 28. 09. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.2/04-SORO“⁴
<http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-8/>
- 28. 09. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/04-SORO“⁴
<http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-7/>
- 26. 11. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/2.2/05-SORO“⁴
<http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav-1/>
- 26. 11. 2010 „Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2009/4.2/04-SORO“⁴
<http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/sprava-o-vyhodnoteni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-opvav/>

V správach o vyhodnotení výziev sa vyskytovali (v rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, v procese odborného hodnotenia a v procese výberu žiadostí) problémy ako:

- časté výpadky systému ITMS,
- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nebol prepojený s CORE verziou, čo spôsobovalo nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS,
- verejný portál ITMS rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácii v jednej obci je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie,
- v čestnom vyhlásení žiadateľa verejný portál ITMS vo výstupe nezobrazil údaje: štatutárny zástupca žiadateľa, miesto podpisu a dátum podpisu, žiadateľ preto priložil k žiadosti o NFP prehlásenie o tejto skutočnosti a uvedené údaje vyplnil perom,
- niektorí žiadatelia ako prioritnú tému uviedli takú, ktorá medzi ponúkanými možnosťami v rámci výzvy nebola,
- niektorí žiadatelia neuviedli, do ktorej kategórie výskumu patrí ich projekt (priemyselný výskum resp. experimentálny vývoj),
- žiadatelia nedodrжали správne vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve;

- žiadatelia nedodrжали správny výber merateľných ukazovateľov projektu - výsledku a dopadu, ktoré boli relevantné vo výzve,
- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená,
- žiadatelia nedodrжали správne vyplňanie formuláru žiadosti o NFP podľa podmienok definovaných vo výzve;
- žiadatelia nedodrжали správne vyplňanie povinných príloh k žiadosti o NFP

Na základe identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, SORO pokračuje v aktivitách s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov, a to:

- umožňuje žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania ŽoNFP spojené s kontrolou formálnej správnosti s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
- pokračuje v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výzvy s analýzou najčastejších chýb v ŽoNFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly ŽoNFP, spresňuje pokyny v ŽoNFP;
- pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS pokračujú konzultácie na pracovnej úrovni, t. j. manažéra pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry CKO.

2.1.1.2 Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení ukazovateľov na úrovni operačného programu k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni operačného programu“ v prílohe 1.

Pre EK sú kľúčové merateľné ukazovatele, tzv. CORE ukazovatele, ktoré umožňujú vzájomné porovnanie efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci zo ŠF a KF. OPVaV sleduje na úrovni OP päť core ukazovateľov (z toho 3 schválené v rámci OP a dva na základe dohovoru s EK pre potreby SFC 2007).

Core ukazovateľ „Počet projektov“ s hodnotou 356 (zazmluvnené projekty bez projektov TP) má plnenie na 22 % z cieľovej hodnoty. Z celkového počtu zazmluvnených projektov sú zatiaľ ukončené 3 projekty v PO 5.

Druhý core ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ s hodnotou 204 (predstavuje počet zazmluvnených projektov v opatreniach 2.2/4.2) je plnený na 26 % z cieľovej hodnoty.

Tretí core ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ nevykazuje žiadne plnenie, keďže daný ukazovateľ je na úrovni projektu dopadový a nebol ukončený žiaden projekt v PO 1 – 4, v ktorých sa sleduje, t. j. jeho napĺňanie možno očakávať najskôr po ukončení realizácie projektov v následných monitorovacích správach.

Core (SFC 2007) ukazovateľ „Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnej infraštruktúry“ nevykazuje žiadne plnenie. Sleduje sa len v rámci prioritnej osi 5 na úrovni projektu ako dopadový ukazovateľ. Z tohto dôvodu, aj napriek tomu, že v PO 5 sú 3 ukončené projekty, vykázané plnenie hodnôt bude až predmetom následných monitorovacích správ projektov.

Core (SFC 2007) ukazovateľ „Počet zazmluvnených projektov v prioritnej osi 5“ predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa „Number of projects (Education)/Počet vzdelávacích projektov“ v databáze SFC2007, keďže v tomto prípade ide o projekty so vzdelávacou

infraštruktúrou – hodnota ukazovateľa sa napočíta sčítaním počtu zazmluvnených projektov v rámci PO 5, ktorých je 46.

Najviac napĺňaný bol ukazovateľ „*Počet publikácií v odborných časopisoch*“, ktorý cieľovú hodnotu prekračuje o 30 %. Taktiež hodnota ukazovateľa „*Počet inštitúcií, ktoré boli technicky zhodnotené*“ sa blíži k cieľovej hodnote stanovenej v OP (77 %), ako aj hodnota ukazovateľa „*Počet projektov venovaných problematike ŽP*“ (75 %). Ukazovateľ „*Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory*“ má plnenie na 21 % z cieľovej hodnoty, hodnota ukazovateľa je z väčšej miery napĺňaná mužmi. Ukazovateľ „*Počet projektov podpory sietí pracovísk výskumu a vývoja*“ má plnenie 25 % z cieľovej hodnoty.

Keďže ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlásených najviac výziev v prioritných osiach 2 a 4 (implementovaných najviac projektov), merateľné ukazovatele dosahovali v týchto PO najvyššie hodnoty.

Ukazovateľ na úrovni OP „*Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci*“ – jeho hodnota sa získava sčítaním hodnoty výsledkového, ale aj dopadového projektového ukazovateľa, čo je príčinou jeho aktuálnej nulovej hodnoty.

Prax ukázala, že ukazovateľ „*Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení*“ bol neefektívne zadáný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočítavanie.

Vzhľadom na nízky počet ukončených projektov ku koncu sledovaného obdobia (3 projekty v prioritnej osi 5) sa plnenie merateľných ukazovateľov v porovnaní s cieľovými hodnotami OPVaV javí ako nižšie. Ide však o ukazovatele, ktorých efekt sa prejaví až ku koncu programového obdobia. RO OPVaV predpokladá, že hodnoty budú výrazne prekročené, preto nie je vhodné robiť predčasné závery a zatiaľ neexistuje dôvod pre akúkoľvek zmenu merateľných ukazovateľov. V roku 2011 je však plánové externé strategické hodnotenie OPVaV, ktoré zhodnotí tieto údaje s niekoľkomesačným odstupom a dôsledne ich zanalyzuje.

V prílohe 12 sú uvedené doplňujúce hodnoty k jednotlivým ukazovateľom na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010, pričom hodnoty udávajú reálnejšiu predstavu o ďalšej implementácii OPVaV a napredovaní pri dosahovaní plánovaných hodnôt ukazovateľov.

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch pre core ukazovateľ „*Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou*“ bola 479 (suma predstavuje len hodnotu dopadového projektového ukazovateľa zazmluvneného prijímateľmi), t. j. 60 % z celkovej cieľovej hodnoty stanovenej v OP).

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch pre core ukazovateľ „*Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov*“ bola 1093 (t.j. 219 % z celkovej cieľovej hodnoty v OP), čo naznačuje prekročenie cieľovej hodnoty.

Súhrnná cieľová hodnota stanovená prijímateľmi v zazmluvnených projektoch pre core (SFC 2007) ukazovateľ „*Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnej infraštruktúry*“ bola 454 662 (t. j. 152 % z celkovej cieľovej hodnoty), čo naznačuje prekročenie cieľovej hodnoty.

Ukazovatele „*Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory*“, „*Počet publikácií v odborných časopisoch*“ vzhľadom na ciele stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 indikujú niekoľkonásobné prekročenie cieľovej hodnoty.

Ukazovatele ako „*Počet novovzniknutých spin-off malých podnikov, ktorých zakladateľmi sú výskumníci*“, resp. „*Počet patentových prihlášok EPO*“, ktoré ku koncu sledovaného obdobia

nevykazujú plnenie, podľa prílohy 12 naznačujú 10%, resp. 40% možné plnenie cieľových hodnôt.

Cieľové hodnoty zo zmlúv zodpovedajú a sú primerané miere kontrahovania OPVaV (56,79%) a miere čerpania (9,95%) ku koncu sledovaného obdobia a zároveň sú primerané množstvu a typu vyhlásených výziev.

2.1.2 Finančná implementácia programu

Predložené a schválené SŽP

V období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 bolo zo strany PJ na CO predložených 20 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 103 303 582,46 €, z toho zdrojov EÚ 90 904 908,09 € a zdrojov ŠR na spolufinancovanie 12 398 674,37 €, pričom:

- 14 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 6 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 98 770 271,44 €, z toho 86 848 677,88 € zo zdrojov EÚ a 11 921 593,56 € zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 137 914 308,01 €, z toho 120 299 265,34 € zo zdrojov EÚ a 17 615 042,67 € zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k 31. 12. 2010 vo výške 119 798 054,76 € v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok 2009 na úrovni 17,18 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OPVaV 9,91 %.

Žiadosti o platbu na EK

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007SK16UPO 001**

Tabuľka 5 Žiadosti o platbu predložené Európskej komisii k 31. 12. 2010 (v €)

Prioritná os	Záväzok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2620900701 dátum: 19.10.2009	Žiadosť o platbu č. 2620900702 dátum: 21.12.2009	Žiadosť o platbu č. 2621000701 dátum: 14.07.2010	Žiadosť o platbu č. 2621000702 dátum: 09.11.2010	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	264 318 054	808,20	4 442,97	25 935,86	20 391,35	51 578,38	0,02
Prioritná os 2	396 477 080	822 972,13	20 309 080,54	3 623 998,06	6 060 037,37	30 816 088,10	7,77
Prioritná os 3	126 386 410	681,94	4 442,96	20 707,82	14 630,07	40 462,79	0,03
Prioritná os 4	189 579 614	804 504,83	5 390 694,78	2 619 268,38	4 916 268,06	13 730 736,05	7,24
Prioritná os 5	200 000 000	360 682,27	3 237 547,58	14 683 453,37	17 756 846,77	36 038 529,99	18,02
Prioritná os 6	22 204 866	1 149 311,53	812 297,50	582 352,88	553 063,26	3 097 025,17	13,95
Prioritná os 7	10 449 349	259 580,90	293 539,96	238 835,17	236 056,50	1 028 012,53	9,84
Spolu	1 209 415 373	3 398 541,80	30 052 046,29	21 794 551,54	29 557 293,41	84 802 433,04	7,01

Zdroj: CO

V roku 2010 predložil certifikačný orgán na EK 2 priebežné žiadosti o platbu za OPVaV v celkovej výške 51 351 844,95 €. Percentuálny podiel výdavkov deklarovanych v ŽoP na EK k 31. 12. 2010 vo výške 84 802 433,04 € na upravenom záväzku 2008 predstavuje 98,78 %. Výdavky deklarované na EK k 31. 12. 2010 predstavujú 7,01 % na záväzku 2007-2013.

Odhady očakávaných výdavkov

Tabuľka 6 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v € (OOV zaslané CO na EK k 30.04. 2010)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2010 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za OP	80 100 000,00	x	81 403 891,24	x	- 1 303 891,24	x	101,63	x

Zdroj: CO

Tabuľka 7 Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v € (OOV zaslané CO na EK k 28.08. 2010)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2010 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za OP	70 100 000,00	x	81 403 891,24	x	- 11 303 891,24	x	116,13	x

Zdroj: CO

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30. 04. 2010 za OPVaV predstavovali sumu 80 100 000,00 €, pričom v rámci ich aktualizácie zaslanej na EK k 25. 08. 2010 sa znížili na sumu 70 100 000,00 €.

Odhad očakávaných výdavkov k 30. 04. 2010 bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 81 403 891,24 € naplnený na 101,63 % a znížený odhad očakávaných výdavkov k 25. 08. 2010 bol naplnený na 116,13 %.

Prijaté platby z EK

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007SK16UPO001**

Tabuľka 8 Platby prijaté z Európskej komisie pre OPVaV k 31. 12. 2010 (v €)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	11.12.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	36 282 461,19	15.05.2008	x

ERDF	3. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	10.02.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	24 188 307,46	21.04.2009	x
ERDF	2620900701	19.10.2009	3 398 541,80	3 398 541,80	06.11.2009	0,00
ERDF	2620900702	21.12.2009	30 052 046,29	30 052 046,29	01.02.2010	0,00
ERDF	2621000701	14.07.2010	21 794 551,54	21 794 551,54	16.08.2010	0,00
ERDF	2621000702	09.11.2010	29 557 293,41	29 557 293,41	10.12.2010	0,00
Spolu	x	x	84 802 433,04	193 649 816,61	x	0,00

Zdroj: CO

V roku 2010 zaslala EK na účet CO 3 priebežné platby za OPVaV v celkovej výške 81 403 891,24 €.

Tabuľka 9 Prehľad uhradených výdavkov k 31.12. 2010 (v €)

	Celkové financovanie operačného programu (na úrovni EÚ a národnej úrovni)	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov uhradených prijímateľmi ¹⁾	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov ¹⁾	Miera plnenia v %
	a	b	c	d	e = d/a
Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja	310 962 416	Verejné zdroje	60 677,72	60 677,72	0,02
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja	466 443 624	Verejné zdroje	36 254 559,35	36 254 227,54	7,77
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	148 689 894	Verejné zdroje	47 600,61	47 600,61	0,03
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji	223 034 841	Verejné zdroje	16 160 472,23	16 153 807,39	7,24
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl	235 294 118	Verejné zdroje	42 398 274,27	42 398 274,27	18,02
Prioritná os 6 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia	26 123 372	Verejné zdroje	3 643 556,77	3 643 556,77	13,95
Prioritná os 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť	12 293 352	Verejné zdroje	1 209 424,20	1 209 424,20	9,84
Celkový súčet	1 422 841 617		99 774 565,15	99 767 568,50	7,01

Zdroj: CO

Poznámky:

¹⁾ Kumulatívne číselné údaje

Stĺpec a) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ bez súkromných zdrojov);

Stĺpec b) – keďže výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. slovné „Verejné zdroje“ (Public), odporúčame tabuľku slovné predvyplniť;

Stĺpec c) - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŽoP na EK v danom roku N za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ);

Stĺpec d) – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŽoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ);

Stĺpec e) – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „ $e=d/a$ “.

Skratky: EÚ – zdroj EÚ, ŠR – štátny rozpočet (spolufinancovanie), OVZ – ostatné verejné zdroje, SZ – súkromné zdroje

Analýza fyzického pokroku

Uvedený objem predložených žiadostí o platbu v stĺpcoch (a) a (b) sa vzťahuje predovšetkým na zúčtovania predfinancovania, ktoré predstavujú až 64,90 % z objemu všetkých predložených žiadostí. Priebežné (záverečné) platby predstavujú 29,32 % a zúčtovania zálohových platieb 5,77 % z objemu všetkých predložených žiadostí k 31. 12. 2010. V priebehu roku 2010 došlo k výraznému nárastu čerpania finančných prostriedkov OPVaV prostredníctvom predložených a následne schválených a certifikovaných žiadostí prijímateľov o zúčtovanie predfinancovania resp. zúčtovanie zálohovej platby. Nakoľko prevažná časť prijímateľov OPVaV je z verejného sektora a je financovaná prostredníctvom predfinancovania (nárok na poskytnutie zálohovej platby majú v prípade ERDF len štátne rozpočtové organizácie), očakávame aj v roku 2011 pokračovanie trendu rastu čerpania predovšetkým prostredníctvom zúčtovania poskytnutého predfinancovania.

Prehľad čerpania za zdroj ERDF v porovnaní zo záväzkami za roky 2007-2013 uvádza tabuľka „Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami“ v prílohe 4.

Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie priamo na SORO a PJ bolo v roku 2010 vykonané v rámci 4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 4 532 588,09 € (za všetky zdroje financovania), t. j. 4,23 % z objemu predložených SŽP a zároveň 16,52 % z objemu overovaných v SŽP. Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli identifikované.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2010 identifikované nasledovné zistenia:

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

1. neoverenie primeranosti cien vo fáze predbežnej finančnej kontroly a absencia postupov SORO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;
2. v hodnotiacich hárkoch odborného hodnotenia nebolo uvedené zdôvodnenie pridelenia bodov k jednotlivým hodnotiacim kritériám, najmä v prípade, ak odborný hodnotiteľ priradil nižší počet bodov;

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži

3. identifikované možné prepojenie verejného obstarávateľa s víťazom verejného obstarávania;
4. identifikované rozdielnosti na potvrdeniach o osobnom doručení žiadostí o účasť dvoch záujemcov;
5. uvedenie konkrétnych typov a značiek v opise predmetu zákazky;

6. nesprávny postup komisie na vyhodnotenie ponúk v súvislosti s identifikovanou matematickou chybou v ponuke víťazného uchádzača a uzatvorenie kúpnej zmluvy s chybnou kúpnu cenou;
7. nesúlad sumy predpokladanej hodnoty zákazky v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;
8. návrh kúpnej zmluvy bol v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a s podmienkami účasti definovanými v súťažných podkladoch;
9. zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá v rozpore so súťažnými podkladmi;

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

10. nedostatočné overovanie dokumentácie z verejného obstarávania zo strany SORO;
11. nedostatočná kontrola previazanosti výdavkov s jednotlivými aktivitami zo strany SORO;
12. možné nenaplnenie cieľa projektu schválením ďalšieho miesta realizácie projektu;

Nedostatky v ŽoP, vo faktúrach alebo účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej dokumentácie

13. nesúlad dátumu dodania strojov na miesto určenia a dátumu vykonania školení na uvedených strojoch;

Ostatné

14. prístroje obstarané v rámci projektu boli umiestnené na iných miestach realizácie projektu, ako bolo pôvodne dohodnuté.

K 31. 12. 2010 boli zistenia č. 5, 12 a 14 otvorené, k ostatným zisteniam SORO prijal primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

Nezrovnalosti

V období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 boli certifikačnému orgánu oznámené:

- Nezrovnalosti s finančným dopadom:

26 nezrovnalostí v celkovej výške 525 512,63 €, z toho zdroj EÚ 446 685,75 €, identifikované na základe článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES. 22 nezrovnalostí v celkovej výške 337 460,47 € bolo identifikovaných na základe článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 4 nezrovnalosti v celkovej výške 188 052,16 € boli identifikované na základe článku 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

- Systémové nezrovnalosti:

Identifikované kontrolou podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES boli 2 systémové nezrovnalosti bez finančného dopadu.

Tabuľka 10 Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení

Opatrenie	Nezrovnalosti s finančným dopadom (počet)	Nezrovnalosti s finančným dopadom (v €)	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	1	1 093,20	929,22
2.1	2	266,91	226,87
2.2	4	113 100,88	96 135,75
3.1	1	721,55	613,32
4.1	1	22 237,88	18 902,20
4.2	4	110 585,61	93 997,77
5.1	8	274 715,67	233 508,33

6.1	2	1 519,62	1 291,67
7.1	3	1 271,31	1 080,62
Spolu	26	525 512,63	446 685,75

Zdroj: CO

JEREMIE

Keďže v rámci JEREMIE prebehli všetky relevantné transakcie a prevody v roku 2009, v roku 2010 sa výlučne negociovala zakladateľská dokumentácia a princípy fungovania a riadenia holdingového fondu JEREMIE, pričom peniaze, ktoré boli prevedené do EIF na základe podpísaných zmlúv o financovaní v októbri 2009, boli počas celého roku 2010 na príslušných úročených tranzičných účtoch v Luxembursku (podrobnejšie informácie v podkapitole 2.6, 3.2.1 a 3.4.1).

Kontrola projektov

je vykonávaná ako:

- administratívna kontrola
- kontrola na mieste

Typ kontroly	Vykonalé kontroly (od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010)				Počet realizovaných projektov (01. 01. 2007- 31. 12. 2010)	Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o poskytnutí NFP (v tis.€)
	Počet	Skontrolovaný objem FP (v tis.€)			293 ¹	693 596,75 ²
		Spolu	Z toho (v tis.€)			
				Oprávnené FP	Neoprávnené FP	
Administratívna kontrola ³	1677	322 131,62	295 404,83	26 726,79		
Kontrola na mieste	55	65 059,65	64 473,09	586,56		

¹ Údaje sú za projekty, kde bolo prijímateľom zaslané Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu a v súčasnosti prebieha ich realizácia

² Údaje sú za projekty, kde bolo prijímateľom zaslané Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu a v súčasnosti prebieha ich realizácia

³ V počte administratívnych kontrol sú zahrnuté všetky typy žiadostí o platbu (zálohové, predfinancovania, priebežné, záverečné, zúčtovania zálohových platieb a zúčtovania predfinancovania), ktoré boli k 31. 12. 2010 prijaté na RO/SORO a v ITMS posunuté do nasledovných stavov – Uhradená PJ, Vrátená na RO, Zamietnutá, Zaregistrovaná na PJ, Záznam z administratívnej kontroly vystavený.

Kontroly na mieste súhrnne za RO aj SORO popisuje tabuľka „Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2010“ v prílohe 11.

RO

V sledovanom období RO vykonal 6 kontrol na mieste.

SORO

V sledovanom období agentúra vykonala 39 kontrol na mieste.

V rámci vykazovania kontrol na mieste boli v sledovanom období identifikované nezrovnalosti v nasledujúcich ôsmich projektoch:

- **Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity**, kód ITMS projektu 26250120009 v sume nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) **63 265,69 €**, ktorá bola vrátená na príslušný účet dňa 11. 01. 2010,
- **Modernizácia IKT a infraštruktúry Prešovskej univerzity**, kód ITMS projektu 26250120029 v sume NFP **94 629,33 €** s povinnosťou vrátiť sumu na príslušný účet dňa 07. 07. 2010,
- **Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov**, kód ITMS projektu 26250120005 v sume NFP **3 565,99 €**. Suma bola vrátená na príslušný účet dňa 01. 06. 2010,
- **Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchárni a učebni**, kód projektu 26250120003 v sume NFP **82,92 €**. Suma bola vrátená na príslušný účet dňa 21. 06. 2010,
- **Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre**, kód ITMS projektu 26250120008 v sume NFP **8 807,77 €**. Suma bola vrátená na príslušný účet dňa 25. 08. 2010,
- **Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre**, kód ITMS projektu 26220120015 v sume NFP **131,39 €**. Suma bola vrátená na príslušný účet dňa 06. 12. 2010,
- **Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov - II. Etapa**, kód ITMS projektu 26250120026 v sume NFP **100,78 €**. Prijímateľ uvedenú sumu poukáže na účet PJ RO po doručení príslušných dokladov od agentúry,
- **Centrum excelentnosti: Adaptívne Lesné ekosystémy na Technickej univerzite vo Zvolene**, kód ITMS projektu 26220120006 v sume NFP **117,88 €**. Prijímateľ vrátil nezrovnalosť v decembri 2010, po termíne uzávierky PJ MŠVVaŠ SR, preto bude vysporiadaná až v roku 2011.

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

K 31. 12. 2010 bolo celkovo prijatých 924 ŽoNFP, z toho bolo prijatých 744 ŽoNFP, ktorých miestom realizácie je iba jeden región NUTS III a 180 žiadostí, ktorého miestom realizácie je viac ako jeden región.

Z geografického hľadiska NP pokrývajú celé územie SR, t. j. všetky kraje na úrovni NUTS III.

Tabuľka 11 Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
Prioritná os 1	Trnavský	0	0	0
	Trenčiansky	0	0	0
	Nitriansky	0	0	0
	Žilinský	0	0	0
	Banskobystrický	0	0	0

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
	Prešovský	0	0	0
	Košický	0	0	0
	Spolu	0	0	0
Prioritná os 2	Bratislavský	1	0	0
	Trnavský	64	14	0
	Trenčiansky	20	5	0
	Nitriansky	47	10	0
	Žilinský	107	33	2
	Banskobystrický	47	12	2
	Prešovský	29	11	0
	Košický	98	43	0
	Spolu	413	128	4
Prioritná os 3	Bratislavský	2	2	0
	Spolu	2	2	0
Prioritná os 4	Bratislavský	265	84	0
	Spolu	265	84	0
Prioritná os 5	Trnavský	6	4	0
	Trenčiansky	1	0	0
	Nitriansky	9	5	1
	Žilinský	6	5	0
	Banskobystrický	13	8	1
	Prešovský	3	2	0
	Košický	10	8	0
	Spolu	48	32	2
Prioritná os 7	Bratislavský	16	11	1
	Spolu	16	11	1
Celkom		744	257	7

Zdroj: RO/SORO

Počet ukončených projektov - z celkového počtu 7 ukončených projektov zaradených podľa lokalizácie do 1 regiónu NUTS III boli riadne ukončené 2 DOP (v rámci PO 5) a 1 projekt TP (v rámci PO 7) a mimoriadne ukončené 4 DOP (v rámci PO 2) .

V rámci fyzickej implementácie projektov uvádza Tabuľka 11 len projekty, ktorých miestom realizácie je len jeden región, ostatné projekty uvádza Tabuľka 12.

Tabuľka 12 Fyzická implementácia projektov v rámci prioritných osí, ktorých miestom realizácie je viac ako jeden región na úrovni NUTS III k 31. 12. 2010

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
Prioritná os 1	Slovenská republika	2	2	0
Prioritná os 2	Slovenská republika	147	33	0
Prioritná os 5	Slovenská republika	14	11	1
Prioritná os 6	Slovenská republika	17	11	1
Spolu		180	57	2

Zdroj: RO/SORO

Poznámky:

V tabuľke sú uvedené tie projekty, ktorých aktivity sa realizujú vo viacerých regiónoch NUTS III, resp. majú dopad na viac ako 1 región NUTS III. V prípade NP a projektov TP ide o projekty realizované v rámci cieľa Konvergencia.

Počet ukončených projektov - z celkového počtu 2 ukončených projektov zaradených podľa lokalizácie do viac ako 1 regiónu

NUTS III bol riadne ukončený 1 DOP (v rámci PO 5) a 1 projekt TP (v rámci PO 6)

V súvislosti s fyzickou implementáciou národných a dopytovo – orientovaných projektov zaradených do regiónov podľa NUTS III k 31. 12. 2010 môžeme konštatovať, že najviac prijatých žiadostí **s miestom realizácie iba v jednom regióne** je v rámci prioritnej osi 4 v Bratislavskom regióne (265) a prioritnej osi 2 v regióne Žilinskom (107) a Košickom (98).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v realizácii 257 (z toho 2 NP v prioritnej osi 3, dva NP v prioritnej osi 4, 11 projektov technickej pomoci v prioritnej osi 7 a JEREMIE v prioritnej osi 4) projektov s miestom realizácie v jednom regióne, najviac v Košickom (43) a v Žilinskom (33) v rámci prioritnej osi 2. K 31. 12. 2010 bolo ukončených 7 projektov, z toho najviac v Žilinskom kraji (2) a Banskobystrickom (2) regióne.

Miesto realizácie viac ako jeden región na úrovni NUTS III uvádza 180 ŽoNFP, z toho najviac v prioritnej osi 2 (147). Ku koncu sledovaného obdobia bolo v realizácii 57 projektov, (z toho 2 NP v prioritnej osi 1, 2 NP v prioritnej osi 2, 11 projektov technickej pomoci v prioritnej osi 6 a JEREMIE v prioritnej osi 2) najviac v prioritnej osi 2 (33). K 31. 12. 2010 boli ukončené 2 projekty, a to v prioritnej osi 5 (1) a 6 (1). **Finančná implementácia podľa NUTS III**

Finančnú implementáciu podľa NUTS III k 31. 12. 2010 podrobnejšie popisuje tabuľka v prílohe 5.

K 31. 12. 2010 v rámci projektov **s miestom realizácie v jednom regióne** bola celková výška zazmluvnených prostriedkov z ERDF **501 460 810,73 €** a celková výška čerpaných prostriedkov **71 189 087,00 €**. Najviac zazmluvnených finančných prostriedkov bolo v PO 4 v rámci Bratislavského regiónu vo výške **140 395 512,06 €**, čo predstavuje 74,06 % z alokácie na región a v PO 2 v Košickom regióne vo výške **65 347 377,32 €**, čo predstavuje 50,13 % alokácie na región. Najviac čerpaných finančných prostriedkov bolo v PO 4 v rámci Bratislavského regiónu vo výške **18 971 603,69 €**, čo predstavuje 10,01 % z alokácie na región.

Finančnú implementáciu projektov **nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III** k 31. 12. 2010, ktoré majú miesto realizácie vo viac ako jednom regióne podrobnejšie popisuje tabuľka v prílohe 6. K 31. 12. 2010 bola celková výška zazmluvnených prostriedkov z ERDF **185 240 512,39 €** a celková výška čerpaných prostriedkov **48 608 967,76 €**. Najviac zazmluvnených (**95 272 586,59 €**) a čerpaných (**23 959 577,31 €**) finančných prostriedkov bolo v PO 2.

OPVaV vychádza z potrieb vo výskume a vývoji, ktoré sú obdobné pre všetky regióny na úrovni NUTS II v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Problémy vo výskume a vývoji v SR nie je možné geograficky separovať na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, keďže výskum a vývoj v Bratislavskom kraji čelí identickým štrukturálnym problémom ako ostatné regióny SR v rámci cieľa Konvergencia. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že vytvorenie osobitného mechanizmu na aktívne dodržiavanie regionálnej alokácie v rámci OPVaV by bolo pri súčasnom stave výskumu a vývoja v SR neefektívne. Z tohto dôvodu sú výzvy vyhlasované v rámci OPVaV orientované geograficky celoplošne.

RO a SORO pre OPVaV vyhlasoval doteraz výzvy s pokrytím celého územia cieľa Konvergencia, resp. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a neuvažuje o výzvach, ktoré by boli orientované len na určitú časť územia uvedených cieľov na úrovni NUTS II, resp. NUTS III. Účasť jednotlivých regiónov na úrovni NUTS II pri predkladaní ŽoNFP a ich zapojenie do implementácie a využívania prostriedkov z OPVaV je v SR približne na rovnakej úrovni. Predmetné tvrdenia dokazujú analýzy fyzickej implementácie projektov v rámci prioritných osí, napr. záujem zo strany žiadateľov o NFP, v ktorých je

pomer implementácie OPVaV v rámci jednotlivých regiónov SR na úrovni NUTS II vyrovnaný.

Záujem zo strany žiadateľov o NFP bol vysoký zo všetkých regiónov a pomer počtu zazmluvnených projektov medzi jednotlivými regiónmi na úrovni NUTS II možno považovať za vyvážený, čo potvrdzuje predpoklady z analýz OPVaV o porovnateľnej situácii v rámci celej SR a o vyrovnanom potenciáli jednotlivých regiónov predložiť kvalitný projekt.

2.1.4 Finančná kontrola a audit

2.1.4.1 Vládny audit

A319

V súlade s poverením č. MF/0OS895/2O10-1421 zo dňa 20. 01. 2010, bol v čase od 27. 01. 2010 do 09. 06. 2010 vykonaný vládny audit operácií A319 - K2217, K2218, K2219, K2192, K2142 za obdobie od 01. 01. 2007 – 31. 12. 2009.

Vládny audit bol vykonaný s cieľom získania uistenia o oprávnenosť výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci operačného programu Výskum a vývoj podľa č. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Predmetom vládneho auditu bola vzorka projektov na všetkých úrovniach riadenia: RO/SORO a PJ.

Číslo projektu ITMS	Prijímateľ	Názov projektu
26220220059	JEREMIE – K	Kancelária Európskeho investičného fondu v SR
26240220025	JEREMIE – RKZ	Kancelária Európskeho investičného fondu v SR
26250120008	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a technológií
26250120024	Katolícka univerzita v Ružomberku	Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku
26270120005	Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ	Technická pomoc SORO - OPVaV pre cieľ RKZ 85/2009

Záver z vykonaného overovania poukazuje na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia a kontroly:

1. Neoprávnené výdavky:

- Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 721,02 € - prijímateľ si uplatnil personálny výdavok za identické činnosti v rámci 2 projektov, čím došlo k vecnému prekrytiu výdavkov.

2. Ostatné nedostatky:

- Prijímateľ nezohľadnil pri VO v danom období platnú legislatívu EÚ v oblasti obstarávania telekomunikačných služieb, nakoľko podľa slovenskej legislatívy uplatnil výnimku na predmet zákazky a neuskutočnil VO, čo bolo v rozpore s platnými smernicami č. 2004/17/ES a 2004/18/ES,

- RO nedostatočne overil VO v prípade obstarávania telekomunikačných služieb zo strany prijímateľa - kontrolný zoznam k žiadosti o platbu a v ňom vyplnené otázky týkajúce sa overenia verejného obstarávania a Vyhlásenie o overení k žiadosti o platbu boli vyplnené finančným manažérom len formálne,
- v predložených Likvidačných listoch k došlým faktúram nebolo možné identifikovať osoby zodpovedné za zaúčtovanie a schválenie účtovného prípadu, v niektorých prípadoch absentovali podpisy týchto osôb,
- finančný manažér nedostatočne overil oprávnenosť personálnych výdavkov (neidentifikoval prekryvanie sa výdavkov) - nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola.

Na základe výsledkov uvedených v správe z vládneho auditu, MŠVVVaŠ SR uložilo Príkazom ministra č. 29/2010-I z 27. 08. 2010 na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom č. A319 a na odstránenie príčin ich vzniku⁵ opatrenia, s termínom ich odstránenia do 31. 10. 2010, resp. priebežne.

A340

V zmysle Poverenia na vykonanie vládneho auditu č. A340 - K2262 č. 2010-12747/28256:1-133 zo dňa 03. 08. 2010, zamestnanci oddelenia finančnej kontroly a výkonu vládneho auditu prostriedkov EÚ odboru kontroly MŠVVaŠ SR vykonali v časovom období od 16. 08. 2010 do 12. 11. 2010 vládny audit MŠVVaŠ SR zameraný na získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPVaV. Pre úroveň PJ a SORO bolo vykonané overenie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vládny auditom A276, K1545

Závery z vykonaného overovania poukazujú na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia a kontroly:

1. systémové nedostatky:

- Nedostatočné vypracovanie postupov pri výkone kontroly RO v SORO v interných postupoch RO, nakoľko v internom manuáli nebol uvedený právny predpis, na základe ktorého pri výkone tejto kontroly postupuje, súčasne nebol uvedený konkrétny mechanizmus upravujúci ďalší postup RO v prípade, že SORO nesúhlasí so závermi z kontroly uvedenými v správe,
- Nezavedený vnútorný kontrolný systém pre overenie dodržiavania lehoty definovanej v Systéme riadenia - RO je povinný v lehote 100 dní od zaregistrovania žiadosti o poskytnutie NFP (ŽoNFP) ukončiť schvaľovací proces tejto žiadosti,
- RO opakovane neinformoval CO o procese výberu ŽoNFP najneskôr 7 dní pred jeho plánovaným začiatkom v zmysle interného manuálu RO,
- Nedodržanie stanovených lehôt v internom manuáli RO pri registrácii žiadosti o platbu (ŽoP) do ITMS a predloženia ŽoP z RO na PJ.

2. ostatné zistenia:

- Absencia príručnej registratúry RO na programové obdobie 2007 - 2013,
- Neuvedenie informácie týkajúcej sa výberu projektov na overovanie v Správe o výsledku overovania postupov delegovaných na SORO.

Na základe vykonaného systémového auditu audítorská skupina skonštatovala, že účinnosť riadiacich a kontrolných systémov RO pre OPVaV je v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

⁵ Odpočet úloh dokumentuje Súhrnná správa o plnení opatrení prijatých Príkazom ministra č. 29/2010-I z 27. 08. 2010 na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom č. A319 a na odstránenie príčin ich vzniku, zo dňa 29. 10. 2010.

Uvedené stanovisko sa týka všetkých prioritných osí OP Výskum a vývoj. Stanovila **2. stupeň uistenia: overený systém funguje správne, ale niektoré zlepšenia sú potrebné.**

Na základe výsledkov uvedených v správe z vládneho auditu, MŠVVaŠ SR uložilo Príkazom ministra č. 5/2011 na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených vládny auditom č. 340⁶ opatrenia, s termínom ich odstránenia do 28. 02. 2011, resp. priebežne.

SORO

Vládny audit č. A319, K2218 v čase od 27. 01. 2010 do 09. 06. 2010, ktorého súčasťou bola i agentúra, je bližšie popísaný v časti RO.

2.1.4.2 Re-audit Európskej komisie

A276

Audítori Európskej komisie vykonali v dňoch 27. 09. 2010 – 01. 10. 2010 v súlade s čl. 72 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci audítorskej misie č. 2009/SK/REGIO/J4/786/3 re-audit systémového auditu, ktorý vykonal OA v druhom polroku 2009, na úrovni riadenia a implementácie OPVaV (RO, PJ, SORO). Ku koncu sledovaného obdobia nebola predbežná správa zo strany EK doručená na OA. Správa EK bola doručená na OA 30. 03. 2011. V súčasnom období prebieha finalizácia stanoviska OA k predloženej správe EK.

A319

Audítori Európskej komisie vykonali v dňoch 06. - 10. 09. 2010 v rámci audítorskej misie č. 2009/SK/REGIO/J4/786/3 re-audit auditu operácií, ktorý vykonal OA, resp. spolupracujúce orgány v 1. polroku 2010.

Predmetom auditu boli nasledujúce projekty:

Dátum auditu	Číslo projektu ITMS	Prijímateľ
06. 09. 2010	26250120008	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
07. 09. 2010	26220220059 26240220025	Kancelária Európskeho investičného fondu v SR

Ku koncu sledovaného obdobia a ani do termínu vypracovania tejto správy nebola RO doručená správa z vykonaného re-audit.

2.1.4.3 Európsky dvor audítorov

Finančný audit

Európsky dvor audítorov vybral náhodnú vzorku priebežných platieb z účtov Európskej komisie za rok 2010 na kontrolu na úrovni Komisie a členských štátov, medzi ktorými sa nachádzala platba vo výške 30 052 046,29 € z 29. 01. 2010 týkajúca sa OPVaV. Audit prebehol v dňoch od 15. 06. – 08. 07. 2010.

Audit bol vykonaný u konečných príjemcov projektov:

⁶ Odpočet úloh dokumentuje Súhrnná správa o plnení opatrení prijatých Príkazom ministra č. 5/2011 na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených vládny auditom č. A340, zo dňa 25. 02. 2011.

Dátum auditu	Číslo projektu ITMS	Projekt	Prijímateľ	Kód ŽOP
07.07.2010	26220220059	JEREMIE - K	Kancelária Európskeho investičného fondu v SR	26220220059501
07.07.2010	26240220025	JEREMIE - RKZ	Kancelária Európskeho investičného fondu v SR	26240220025501
17.06.2010	26250120008	Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a technológií	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	26250120008406 26250120008409 26250120008504 26250120008507
16.06.2010	26250120005	Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene	Technická univerzita Zvolen	26250120005408
15.06.2010	26250120024	Rozvoj vzdelávania na KU v Ružomberku	Katolícka univerzita v Ružomberku	26250120024403
06.07.2010	26260120005	TP OPVaV pre cieľ Konvergencia 85/2009	Agentúra MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ	26260120005501 26260120005502 26260120005503 26260120005504 26260120005505 26260120005506 26260120005507 26260120005509 26260120005510

Z výkonu auditu bolo zaslané Oznámenie o predbežných zisteniach. Nakoľko v rámci sledovaného obdobia nebol proces pripomienok ukončený a nebola vypracovaná záverečná správa, nemožno výsledky a závery zistení uvádzať.

Výkonnostný audit

Audit nástrojov finančného inžinierstva pre malé a stredné podniky spolufinancovaných z ERDF bol vykonaný v dňoch 11. - 14. 10. a 19. 10. 2010. Jeho hlavným cieľom bolo posúdiť výkonnosť opatrení zameraných na zabezpečovanie prístupu malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom, ako aj účinnosť a efektívnosť finančných sprostredkovateľov (fondov, správcov fondov, bánk) pri vykonávaní súvisiacich operácií. Auditovaná bola štruktúra JEREMIE.

Z výkonu auditu bolo zaslané Oznámenie o predbežných zisteniach. Nakoľko v rámci sledovaného obdobia nebol proces pripomienkovania ukončený a nebola vypracovaná záverečná správa, nemožno výsledky a závery zistení uvádzať.

2.1.4.4 Kontrola RO na SORO

RO v sledovanom období nevykonával kontrolu na SORO vzhľadom na časové a personálne kapacity a riešenie iných operatívnych priorít na konci sledovaného obdobia. Realizácia kontroly bola preložená na rok 2011.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

V prílohe 3 sa nachádza tabuľka „Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii“, ktorá rozpisuje pridelený príspevok zo ŠF podľa kategórií, v členení na jednotlivé kombinácie kódov pre oblasti 1 až 5, v zmysle prílohy II časti C nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

K 31. 12. 2010 bola pre OPVaV z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategórii schválená spolu suma **714 017 592,75 €**. Všetky príspevky boli schválené v rámci formy financovania 01 – nenávratná dotácia, okrem iniciatívy JEREMIE, v rámci opatrení 2.2 a 4.2, ktoré boli financované pod kódom 04 – iné formy financovania.

Iniciatíva JEREMIE bola financovaná v prioritných témach 01 (Činnosti VTR vo výskumných strediskách), 02 (Infraštruktúra VTR a odborné strediská v konkrétnej technológii) a 03 (Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi....).

Národné projekty v rámci opatrení 1.1 a 3.1 boli financované v prioritnej téme 11 (Informačné a komunikačné technológie..) a v prioritnej téme 02 (Infraštruktúra VTR a odborné strediská v konkrétnej technológii), obe v rámci formy financovania 01 – nenávratná dotácia.

V rámci opatrení 2.2 a 4.2 boli pridelené príspevky vo všetkých 4 prioritných témach, vyčlenených v rámci Lisabonskej aktivity pre OPVaV (01, 02, 03, 11).

Pre dopytovo-orientované projekty, zazmluvnené na SORO, v rámci opatrenia 5.1 boli pridelené príspevky len v prioritnej téme 75 (Vzdelávacia infraštruktúra).

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu

Tabuľka 13 Vyčlenenie podľa programov v celi Konvergencia (v €, bežné ceny, ERDF)

	Operačný program	Lisabonské aktivity (L.A.)	Celková alokácia	% L.A.
1.	OP Výskum a vývoj	660 795 134	883 000 000	74,84

Tabuľka 14 Vyčlenenie podľa OP v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (v €, bežné ceny, ERDF)

	Operačný program	Lisabonské aktivity (L.A.)	Celková alokácia	% L.A.
1.	OP Výskum a vývoj	315 966 024	326 415 373	96,80

Tabuľka 15 Zazmluvnené finančné prostriedky na prioritné témy k 31. 12. 2010 v €

Kód	Prioritné témy (príloha IV nariadenia 1083/2006)	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje)	% z alokácie na L.A.
Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie			
01	Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách	141 398 283,71	14,48
02	Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii	170 150 233,83	17,42
03	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	96 317 274,67	9,86
Informačná spoločnosť			
11	Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	66 673 194,40	6,83

Zdroj údajov: interná evidencia RO+SORO

K 31. 12. 2010 boli v súvislosti vo vzťahu k L.A. zazmluvnené finančné prostriedky z ERDF v celkovej výške **474 538 986,61 €**, čo predstavuje 48,59 % vyčlenených prostriedkov na OP pre oba ciele. Tento údaj možno považovať za počiatočný aj keď samozrejme významný krok (nárast zazmluvnenia na L.A. v porovnaní s minulým rokom) plnenia cieľov L. A. prostredníctvom OPVaV, až reálne čerpanie týchto prostriedkov má reálny dopad na zlepšenie situácie. Avšak vzhľadom na vysoký percentuálny podiel L. A. na celkovej alokácii OPVaV možno považovať tento program za jeden z hlavných nástrojov na plnenie cieľov Lisabonskej stratégie.

Z troch špecifických odporúčaní pre plnenie **Lisabonskej stratégie** sa oblasti výskumu a vývoja týka odporúčanie, aby Slovensko „*v strednodobom horizonte zabezpečilo vykonávanie ďalších opatrení na fiškálnu konsolidáciu s cieľom zachovať makroekonomickú stabilitu a súčasne pokračovalo v presmerovaní výdavkov na vzdelávanie, výskum, vývoj a inováciu, vytváraní ďalších stimulov pre súkromný sektor vo výskume a vývoji, a v zavádzaní koherentnej výskumno-vývojovo-inovačnej stratégie s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu a na výrazné zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a výskumom.*“

Príspevok OP VaV k naplneniu tohto odporúčania sa týka jeho druhej časti v podobe zvýšenia podpory pre výskum a vývoj s dôrazom na zlepšenia spolupráce medzi podnikmi a výskumom.

Zo všeobecného pohľadu možno takmer celý OP VaV považovať ako jeden z nástrojov presmerovania výdavkov na výskum. Za osobitné nástroje na zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a výskumom možno považovať v roku 2010 dvojicu výziev na predkladanie ŽoNFP (špecifické údaje sú uvedené nižšie) orientovanú na podporu budovania kompetenčných centier. Zámerom bolo vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

Špecifické údaje o výzvach:

Podpora budovania kompetenčných centier – 2 výzvy s kódmi OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO vyhlásené 2. 6. 2010 s dátumom uzávierky dňa 4. 10. 2010. Finančná čiastka vyčlenená na výzvy bola 30 mil. € a 20 mil. €. Schválených bolo spolu 8 projektov na kompetenčné centrá z predložených 21 žiadostí.

Stratégia **Európa 2020** a integrované usmernenia - z 10 usmernení k Európe 2020 sa oblasti výskum a vývoja týka č. 4: *Optimalizácia podpory výskumu, vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva*. Z tohto usmernenia vyplýva cieľ Európskej únie zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj, najmä v záujme zvýšenia kombinovaných verejných a súkromných investícií v tomto odvetví do roku 2020 na úroveň 3 % HDP.

Vláda SR v novembri 2010 svojím uznesením č. 806/2010 schválila základný národný dokument stratégie - Národný program reforiem SR 2010, ktorý pre oblasť V a V stanovil cieľ SR do roku 2020 dosiahnuť podiel výdavkov do VaV v objeme 0,9 – 1,1 % HDP (vo finálnej verzii Národného programu reforiem SR 2011 až 2014, ktorá bola schválená v apríli 2011 uznesením vlády SR č. 256/2011, bol tento slovenský cieľ upravený na 1 % HDP).

2.1.7 Opis partnerských dohôd

RO

RO spolupracuje s partnermi z hospodárskych a sociálnych radov, a to s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Asociáciou bánk, Zväzom priemyslu Slovenska, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Klubom 500, ktorí sú členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku.

Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín pre koordináciu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, pre koordináciu horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti, pre koordináciu horizontálnej priority Rovnosť príležitostí a pre koordináciu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (viac v kapitole 4).

Zástupcovia RO sa zúčastňovali zasadnutí koordinačného rokovania pracovnej skupiny členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov, pracovnej skupiny CKO/RO pre publicitu (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.2), pracovnej skupiny RO/SORO pre publicitu (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.1), pracovná skupina pre hodnotenie OPVaV (činnosť bližšie popisuje podkapitola 2.7.2), pracovnej skupiny INFORM (DG REGIO) (činnosť bližšie popisuje podkapitola 6.2.3), pracovnej skupiny RO/SORO pre prípravu výziev (zloženej z interných a externých odborníkov podľa obsahu príslušnej výzvy, vrátane zástupcov RO a agentúry). Účelom pracovnej skupiny pre prípravu výziev je čo najefektívnejšie a najkomplexnejšie zosumarizovať potreby a možnosti súvisiace s pripravovanou výzvou tak, aby táto zohľadňovala aktuálne potreby spoločnosti a budúcich prijímateľov.

V rámci spolupráce RO a SORO v roku 2010 prebiehali operatívne pracovné porady zástupcov RO a SORO. Na stretnutiach sa prerokovávali aktuálne otázky a problémy.

SORO

Existujúce partnerské vzťahy agentúry sa rozvíjajú a prehlbujú formou zapojenia partnerov do činností agentúry, napr. do pracovných skupín zameraných na definovanie oprávnenosti aktivít a žiadateľov pre vyhlasované výzvy.

Agentúra pri svojej činnosti (účasť zástupcov agentúry v rôznych pracovných skupinách, komisiách a výboroch) komunikuje a úzko spolupracuje s ÚV SR, ministerstvami, mimovládnyimi organizáciami (ZMOS, odborové organizácie, Asociácia zamestnávateľských zväzov, Asociácia vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia) a s ďalšími inštitúciami, ktoré v rámci hodnotiaceho procesu poskytujú externých odborných hodnotiteľov a členov výberových komisií.

V rámci sledovaného obdobia sa konali pracovné porady RO a SORO, na ktorých sa zo strany SORO zúčastňovali vedúci zamestnanci agentúry. Okrem uvedených pracovných porád sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia sekcie implementácie OPVaV, agentúry, RO a ďalších zainteresovaných strán, v závislosti od prerokovávanej problematiky. Okrem RO sa stretnutí zúčastňovali najmä predstavitelia výskumných a vývojových organizácií, ktorých zástupcovia sa podieľajú na odbornom hodnotení projektov (uskutočnilo sa odborné hodnotenie ŽoNFP v rámci 6 výziev) a činnosti výberovej komisie (činnosť vykonávali 6 komisie) a príprave obsahovej stránky 2 výziev na predkladanie ŽoNFP. Okrem toho sa zástupcovia sekcie implementácie OPVaV (spolu so zástupcami sekcie implementácie OPV) dňa 30. 08. 2010 a 27. 09. 2010 zúčastnili na RO

zasadnutia „Pracovnej skupiny na určenie postupov riešenia nezrovnalostí“ za účasti zástupcov dvoch sekcií RO a PJ. Pracovná skupina sa zaoberala jednotlivými problémami predloženými z úrovne agentúry.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie

Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie sú za RO spracované v IM v 3. kapitole – Právny rámec a za SORO sú spracované v Internom manuáli procedúr agentúry v kapitole 2 Legislatívny rámec. Počas sledovaného obdobia sa žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi EÚ nevyskytli.

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii OPVaV sa žiadne závažné problémy, ktoré by ovplyvnili implementáciu nevyskytli, a z toho dôvodu nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Z celkového pohľadu na pokrok v implementácii OPVaV je však možné konštatovať, že bol nedostatočný (nízke čerpanie), a to z dôvodu nevyhlásenia výziev na dopytovo - orientované projekty v prioritných osiach 1 a 3. Dôvodom nevyhlásenia výziev v opatreniach 1.1 a 3.1 bol prístup predchádzajúceho vedenia rezortu, ktorý bol v prvej fáze primárne zameraný na podporu projektov v prioritnej osi 2 a 4 a prostriedky z prioritnej osi 1 a 3 mali byť využité až následne v ďalšej fáze implementácie v závislosti od výsledkov a úspešnosti vyhlásených výziev.

V druhej polovici roku 2010 došlo k prehodnoteniu tohto prístupu novým vedením rezortu a logickým dôsledkom nových priorít sú úvahy nad realokáciou disponibilných zdrojov v rámci OPVaV, nie však z dôvodu neúspešnosti priebehu implementácie OPVaV, ale v snahe orientovať výzvy iným smerom.

Na implementácii OPVaV sa vplyv hospodárskej krízy výrazne neprejavil. V sledovanom období záujem o NFP z OPVaV nepoklesol, skôr naopak. Zo strany prijímateľov neboli identifikované závažné problémy so zabezpečením spolufinancovania. Z obsahového hľadiska je OPVaV nastavený adekvátne, t. j. tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.

Tabuľka 16 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj údajov: RO

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OPVaV

V sledovanom období došlo k viacerým zmenám v kontexte realizácie OPVaV, a to tak v oblasti legislatívy, ako aj predpisov.

Zbierka zákonov zverejnila dňa 03. 02. 2010 zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 04. 2010.

Zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 05. 02. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, došlo k zmene názvu „Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ na „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“, s účinnosťou od 01. 07. 2010.

Európska komisia s platnosťou a účinnosťou od 17. 09. 2010 vydala nariadenie Komisie (EÚ) č. 832/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

CKO vydal:

- Metodický pokyn CKO č. 9, aktualizácia č. 1 - k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (dňa 01. 02. 2010)
- Metodický pokyn CKO č. 10 - k revízii operačných programov (dňa 12. 02. 2010)
- Metodický pokyn CKO č. 3, aktualizácia č. 2 - k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 - 2013 (dňa 15. 04. 2010)
- Metodický pokyn CKO č. 4, aktualizácia č. 1 - k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 (dňa 15. 04. 2010)
- Metodický pokyn CKO č. 7, aktualizácia č. 1 - k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007 – 2013 (dňa 07. 05. 2010)

CKO aktualizoval:

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3, ktorý nadobudol platnosť 01. 03. 2010. Predmetom aktualizácie bola výhradne úprava ods. 71 kapitoly 4.2.3, v zmysle ktorej sa prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ bol povinný žiadosť o platbu vyplňať a odosielať výhradne v originálnom vyhotovení v písomnej forme predĺžila do 30. 04. 2010,
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0, ktorý nadobudol platnosť 23. 03. 2010,
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1, ktorá nadobudla účinnosť 30. 06. 2010,
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2, ktorý nadobudol platnosť 27. 08. 2010 z dôvodu potreby presnejšieho nastavenia funkcionality technického riešenia IT monitorovacieho systému. Predmetom aktualizácie Systému riadenia je výlučne predĺženie prechodného obdobia do 30. 09. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vyplňovať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému,
- vydal Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2, pričom dotknutou časťou dokumentu je Príloha č. 423-1 Monitorovacia správa projektu, tab. č. 11 (dňa 27. 08. 2010)
- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.3, ktorý nadobudol účinnosť 03. 11. 2010,

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.4, ktorý nadobudol účinnosť 31. 12. 2010.

MF SR aktualizovalo:

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.1, ktorý nadobudol platnosť 01. 04. 2010,
- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.2, ktorý nadobudol platnosť 15. 06. 2010,
- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“, verzia 6.0, ktorý nadobudol platnosť 30. 11. 2010.

2.4.1 Zabezpečenie podpornej dokumentácie

RO

V sledovanom období RO zaktualizoval nasledovnú podpornú dokumentáciu:

- 1. Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie a Riadiaceho orgánu pre Operačný program výskum a vývoj**
 - verzia 10.0 platná k 22. 04. 2010
 - verzia 11.0 platná k 30. 07. 2010
 - verzia 12.0 platná k 17. 12. 2010
- 2. Programový manuál**
 - verzia 5.0, ktorý nadobudol platnosť 11. 05. 2010
- 3. Príručka pre žiadateľa o NFP**
 - verzia 11.0, ktorá nadobudla platnosť 11. 05. 2010
- 4. Príručka pre prijímateľa NFP**
 - verzia 3.0, ktorá nadobudla platnosť 01. 06. 2010
- 5. Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV**
 - Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV verzia z 22. 04. 2010
 - Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV verzia z 30. 07. 2010
- 6. Ďalšie**
 - Ročný operatívny plán informovania a publicity pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj na rok 2011

RO vydalo viacero usmernení, a to najmä:

- Usmernenie k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ
- Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity z 21. 05. 2010
- Usmernenie poskytovateľa č. 2 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 29. 06. 2010
- Usmernenie poskytovateľa č. 3, za účelom aktualizovania „Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci OPVaV“. Neoddeliteľnou súčasťou usmernenia je Príloha č. 1 – „Konsolidované znenie Všeobecných zmluvných podmienok“ z 30. 08. 2010
- Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity, verzia 1.1 z 12. 07. 2010
- Formulár Polročnej monitorovacej správy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom za 1./2. polrok roku 2010 (v zmysle v zmysle Metodického pokynu

CKO č. 9, aktualizácia č. 2 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu)

SORO

V súvislosti so zákonom č. 37/2010 Z. z., sa k 01. 07. 2010 zmenil názov „Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“ na „Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ“.

V sledovanom období SORO zaktualizoval nasledujúcu podpornú dokumentáciu:

Interný manuál procedúr agentúry (SORO pre OPV a OPVaV):

- verzia 2.0, s platnosťou od 01. 02. 2010
- verzia 2.1, s platnosťou od 22. 04. 2010
- verzia 2.2, s platnosťou od 30. 07. 2010

SORO vydalo usmernenia, a to najmä:

- Usmernenie č. 12/2010 pre prijímateľov NFP k poisteniu majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP alebo z jeho časti, z 20. 09. 2010
- Usmernenie k postupu prideľovania čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR, s účinnosťou od 01. 10. 2010. Prílohou usmernenia je „Žiadosť o zaregistrovanie investičnej akcie do registra informácií MF SR“ vrátane tabuľky rozdelenia výdavkov projektu na jednotlivé roky realizácie projektu podľa ekonomickej klasifikácie.

2.4.2 Informácia o regionálnych inovačných centrách

V roku 2010 sa stále nepodarilo vyriešiť niektoré kľúčové otázky ako napr. problematika uplatňovania, resp. neuplatňovania štátnej pomoci, otázku generovania príjmov.

Počas úprav a dopĺňania projektu regionálnych inovačných centier (ďalej aj RIC) sa ukázala ako kľúčový problém otázka štátnej pomoci podľa Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01) a otázka projektov generujúcich príjem podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Keďže pôvodný projekt regionálnych inovačných centier bol definovaný ako podpora a uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k inováciám, bolo potrebné sa zaoberať otázkou nepriamej štátnej pomoci v prípade, ak nebudú služby regionálnych inovačných centier pre malých a stredných podnikateľov poskytované za úhradu. V prípade poskytovania služieb regionálnych inovačných centier malým a stredným podnikateľom za úhradu je nevyhnutné riešiť otázku generovania príjmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerých expertných rokovaní spomenutých rezortov a téma štátnej pomoci bola konzultovaná s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre hospodársku súťaž. Po týchto konzultáciách je zrejmé, že nebude možné projekt RIC realizovať v pôvodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripraviť alternatívne riešenie, ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.

Relevantné úlohy týkajúce sa RIC z uznesenia vlády SR č. 734 zo 14. 10. 2009 (Implementačná správa 2009, B.2. úloha č. 4 - opatrenie z Akčných plánov, bod č. 2 -

Budovanie regionálnych inovačných centier, vypísanie výziev k OP Výskum a vývoj), vyplývajúce z Národného programu reforiem SR na roky 2008-2010 boli uznesením vlády SR č. 256/2011 zrušené (20. 04. 2011).

Dňa 02. 06. 2010 boli vyhlásené dve výzvy OPVaV orientované na podporu budovania tzv. kompetenčných centier zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom týchto výziev je vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, budú aplikovateľné v praxi a budú viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky. Kompetenčné centrá sú vnímané ako čiastková realizovateľná náhrada za pôvodný projekt RIC. O uvedených výzvach a postoji MŠVVaŠ SR bolo v júni 2010 informované aj Generálne riaditeľstvo EK pre regionálnu politiku, ktoré bolo spoluiniciátorom realizácie projektu RIC.

Súčasnú priority OPVaV smerujú ku strategickým projektom, na ktoré budú alokované zdroje po schválení revízie operačného programu Výskum a vývoj, ktorá bola predložená Európskej komisii v júni 2011.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V roku 2010 sa nezistili prípady, kedy by mali byť vykonané podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Z procesného hľadiska sa počas roka 2010 dohodli riadiace orgány, MF SR a EIF na postupoch, riadení, štruktúre a fungovaní holdingového fondu **JEREMIE** (Slovenský záručný a rozvojový fond alebo SZRF). Dňa 28. 04. 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní medzi EIF a Ministerstvom školstva SR, z dôvodu aplikácie Lisabonskej zmluvy a posunu termínu podpisu Zmluvy o holdingovom fonde. Dňa 22. 12. 2010 bola podpísaná zakladateľská dokumentácia (Zmluva o holdingovom fonde, Spoločenská zmluva a Dohoda spoločníkov). Všetky dohodnuté podmienky, ako aj alokačné zmeny boli predložené na schválenie vládou SR dňa 31. 12. 2010 v rámci materiálu „Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 21. októbra 2009 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 265 z 26. apríla 2010“.

V rámci implementácie OPVaV v roku 2010 neboli realizované osobitné mechanizmy koordinácie so 7. rámcovým programom EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (ďalej len „7. RP“). Avšak účinnejšie zapojenie slovenských výskumných kapacít do 7. RP je jedným z cieľov OPVaV a prostredníctvom implementácie prioritných osí 1 až 4 operačný program vytvára predpoklady a lepšie podmienky pre slovenskú výskumnú komunitu aktívnejšie sa zapájať do projektov výskumu a vývoja financovaných podľa štruktúry 7. RP, a tým posilňovať kvalitu európskeho výskumu, budovať európsky výskumný priestor a prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií do praxe.

2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Proces monitorovania sa začína na najnižšom stupni (na úrovni projektov) predkladaním priebežných štvrťročných monitorovacích správ. Fyzické aj finančné ukazovatele projektov, získané od prijímateľov prostredníctvom monitorovacích správ, sú premietnuté do ITMS a agregované smerom nahor na úroveň opatrenia, prioritnej osi, operačného programu a NSRR (národný systém ukazovateľov pre NSRR).

Na základe polročných monitorovacích správ SORO za 1. a 2. polrok 2010 a vlastných údajov RO vypracoval v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9 (aktualizácia č.1) Výročnú správu o vykonávaní OPVaV za rok 2009. Schválená bola jej revidovaná verzia predložená EK 30. 09. 2010.

RO sleduje vplyv implementácie OPVaV na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ESD o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie prostredníctvom zoznamu ukazovateľov:

- Počet projektov venovaných problematike životného prostredia
- Počet projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva
- Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia
- Percento finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva

OPVaV sa problematike životného prostredia venuje v 30 projektoch v objeme FP 2 464 319,62 €, čo predstavuje 0,173 % finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike životného prostredia.

Príklad:

1. Prijímateľ: ZTS INMART a.s.

Názov projektu: Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní

Opatrenie: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prínos projektu z hľadiska problematiky životného prostredia :

Projekt má vo svojich výstupoch vysoký potenciál pozitívneho dopadu na životné prostredie prostredníctvom využívania nového, doteraz nevyužitého zdroja obnoviteľnej energie – geotermálnu energiu čerpajúcu z hĺbky 10 km pod zemským povrchom. Pri priamej realizácii hĺbkových vrtov bude možné využívať prakticky neobmedzený zdroj energie bez akéhokoľvek dopadu na životné prostredie. Tento predpoklad dáva možnosti na bezprecedentné zníženie emisií skleníkových plynov, čo by malo nesmierne pozitívny dopad na životné prostredie.

2. Prijímateľ: SMZ, a.s. Jelšava

Názov projektu: Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prínos projektu z hľadiska problematiky životného prostredia :

Environmentálny dopad riešenia spočíva v zásadných konštrukčných zmenách súčasných technológií tepelného spracovania magnezitu a spôsobu riadenia ich prevádzky. Tieto zmeny sa prejavujú významným znížením energetickej náročnosti výrobného procesu, úsporou fosílnych palív (zemný plyn, mazut), minimalizáciou plynných (objem CO₂ a NO_x) a pevných emisií (úlety), znížením materiálnej náročnosti komplexným a efektívnejším spracovaním ťaženej suroviny bez produkcie technogénnych odpadov, recykláciou výrobkov na báze nerastných surovín, výrobou kvalitnejších produktov ako aj produktov pre ekológiu.

Problematike zdravotného stavu obyvateľstva sa venuje 17 projektov v objeme FP 3 660 376,2 €, čo predstavuje 0,257 % finančných prostriedkov z celkového množstva financií alokovaných (v OP) na realizáciu projektov venovaných problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

Príklad:

1. Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum.

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Prínos projektu z hľadiska problematiky zdravotného stavu obyvateľstva:

Hlavným výstupom projektu bude vybudovanie unikátneho centra na riešenie vedeckých problémov prenátalnej, perinatálnej a postnátalnej medicíny, ktorého výsledky výskumu budú aplikované do klinickej praxe, čo sa odrazí predovšetkým v zlepšení perinatálnej starostlivosti.

2. Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Názov projektu: Vývoj nukleárných technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Prínos projektu z hľadiska problematiky životného prostredia a zdravotného stavu obyvateľstva:

Výsledkom projektu budú nové technológie založené na urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrii na analýzu rádionuklidov v životnom prostredí. Tie umožnia sledovať dlhožijúce rádionuklidy v životnom prostredí už na úrovni $\sim \mu\text{Bq}$, čo umožní presnejšie zhodnotiť radiačnú záťaž obyvateľov od jadrovej energetiky. Študovaná bude aj migrácia rádionuklidov v životnom prostredí, ktorú je potrebné poznať pre budovanie dlhodobých

úložisk rádioaktívneho odpadu. Výsledky projektu prispievajú k lepšiemu hodnoteniu bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení a k zlepšeniu ich akceptácie obyvateľstvom.

V súvislosti s prísnejším hodnotením vplyvu prevádzky jadrových elektrární na obyvateľov, a životné prostredie, ktorý berie do úvahy aj nízku radiačnú záťaž obyvateľstva (ročne pod 0.1 mSv), je nevyhnutné aspoň 10-násobne zvýšiť citlivosť metód na analýzu rádionuklidov v životnom prostredí. Výsledky tohto projektu prispievajú k lepšiemu ohodnoteniu dopadu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie a zdravie obyvateľstva Bratislavského kraja. Prispieje aj k lepšej domácej a medzinárodnej akceptácii jadrovej energetiky, ako najvýznamnejšieho energetického zdroja v podmienkach Slovenska.

Zasadnutia koordinačných porád, pracovných skupín a výborov monitorujúcich implementáciu OPVaV, na ktorých sa RO zúčastňuje sú uvedené v podkapitole 2.1.7.

2.7.1.1 Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Dňa 27. 05. 2010 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ako jediné za sledované obdobie.

MVVE za časť týkajúcu sa OPVaV:

- schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2009, ktorú mali členovia MVVE elektronicky k dispozícii na pripomienkovanie od 03. 05. 2010 do 10. 05. 2010,
- vzal na vedomie informáciu o aktualizácii Programového manuálu k operačnému programu Výskum a vývoj,
- vzal na vedomie materiál Pravidelné hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj 2009
- vzal na vedomie materiál Pokrok v implementácii operačného programu Výskum a vývoj (prezentácie RO a SORO)
- vzal na vedomie informáciu o schválenom národnom projekte OP Výskum a vývoj „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“,
- vzal na vedomie správy o vyhodnotení výziev OPVaV za obdobie od 5. zasadnutia MVVE

Procedúry per rollam

V sledovanom období RO formu písomného schvaľovacieho postupu per rollam neuskutočnil.

2.7.1.2 Výročné stretnutie s EK v roku 2010

V sledovanom období (10. 12. 2010) sa uskutočnilo výročné stretnutie zástupcov Európskej komisie s Centrálnym koordinačným orgánom, riadiacimi orgánmi operačných programov a koordinátormi horizontálnych priorít, na ktorom RO OPVaV prezentoval aktuálny stav implementácie, problémy súvisiace s implementáciou a príklady dobrej praxe OPVaV. Zástupcovia EK požiadali o zasielanie informácií ohľadom evaluačných aktivít, s dôrazom na evaluáciu dobrých projektov. V oblasti technickej pomoci zdôraznili potrebu reportovania nielen kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho využívania technickej pomoci a jej použitia na prípravu nového programového obdobia.

Komunikácia s predstaviteľmi EK prebiehala i operatívne podľa potrieb. V roku 2010 RO naplánovalo dve pracovné stretnutia na rok 2011.⁷

⁷ pracovné stretnutia boli uskutočnené v prvom štvrtroku 2011

V priebehu roku 2010 boli zohľadnené systémové požiadavky EK vyplývajúce z pripomienok k výročnej správe za rok 2009, tieto sa týkali merateľného ukazovateľa č. 3 na úrovni programu – „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ a to tak, že bolo doplnené rozdelenie ukazovateľa na mužov a ženy. Takýmto istým spôsobom bol upravený merateľný ukazovateľ č. 7 – „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“. Uvedená zmena je premietnutá aj na úroveň prioritných osí a ukazovatele sú týmto spôsobom sledované aj za rok 2010.

2.7.1.3 ITMS

Vývoj a správa systému ITMS

V roku 2010 boli do prevádzky priebežne nasadzované servisné buildy a patche ITMS, ktorými boli riešené chyby hlásené užívateľmi ITMS, ako aj opravy portálu ITMS, cieľom ktorých bolo minimalizovanie rizika zlyhania portálu ITMS.

Dňa 29. 04. 2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.8.0 ITMS, ktorá zahŕňala nasledovné funkcionality:

- **Opätovné spustenie procesu predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS**
Od 01. 05. 2010 sú prijímatelia povinní predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Na portáli ITMS bola pre formulár žiadosti o platbu zmenená technológia. Zmena technológie prinesie užívateľom rýchlejšie odozvy portálu ITMS, t. j. zvýši rýchlosť a stabilitu portálu ITMS.
- **Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov**
Predmetná funkcionality umožňuje v rámci žiadosti o platbu vykonať započítanie pohľadávok a záväzkov a takýmto spôsobom znížiť nárokovanú sumu žiadosti o platbu. Predmetnú funkcionality je možné využívať iba pre žiadosti o platbu typu priebežná, záverečná a zároveň prijímateľ nesmie byť štátna rozpočtová organizácia.
- **Úprava zobrazovania súm v nadväznosti na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov**
V nadväznosti na funkcionality vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov boli upravené obrazovky detailu žiadosti o platbu, zoznamu žiadostí o platbu, detailu súhrnnej žiadosti o platbu, zoznamu súhrnných žiadostí o platbu a zoznamu zostavovania/schvaľovania súhrnnej žiadosti o platbu. Predmetné obrazovky boli upravené tak, aby jasne a zrozumiteľne poskytovali užívateľom informácie o výške záznamu (napr. žiadosť o platbu) pred a po započítaní pohľadávok a záväzkov.
- **Správa používateľského účtu na portáli ITMS**
Na portáli ITMS bola do ostrej prevádzky uvoľnená funkcionality, ktorá užívateľom portálu ITMS umožňuje editáciu a úpravu údajov užívateľa a subjektu, v rámci ktorého má užívateľ vytvorené konto na portáli ITMS.
- **Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS**
Výsledkom zmeny logiky a redizajnu žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS je spresnenie a sprehľadnenie procesu vytvorenia konta na portáli ITMS. Výraznou zmenou je, že prostredníctvom jednej žiadosti o aktiváciu konta je možné vytvoriť viacero kont osôb subjektu, ktoré budú mať prístup na portál ITMS.
- **Úprava pohľadu na portáli ITMS**
Riadiace orgány pomerne často evidovali ŽoNFP a projekty subjektov, ktoré majú príznak fakulta/pobočka = áno. Pri vytváraní žiadosti o aktiváciu konta sa na portáli ITMS ponúkajú iba subjekty, ktorých príznak fakulta/pobočka = nie, keďže fakulty/pobočky nemôžu byť prijímateľmi. Chyba riadiacich orgánov znamenala, že užívatelia portálu ITMS nemali prístup ku všetkým projektom prijímateľa. V systéme ITMS bola predmetná chyba riadiacich orgánov vyriešená tým, že užívateľ subjektu na

portáli ITMS má prístup ku všetkým projektom, ktoré sú evidované na všetky subjekty s rovnakým IČO.

- **Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch**
Systém pri vytváraní intenzity projektu kontroluje, či intenzita spĺňa podmienku na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu. V prípade, ak by bol podiel EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu vyšší ako je 85 %, systém na túto skutočnosť upozorní užívateľa ITMS a nepovolí vytvorenie takejto intenzity projektu.
- **Evidencia Žiadostí o platbu na EK**
Bola dokončená evidencia Žiadostí o platbu na EK časť C, čím je skompletizovaná celá funkcionality Žiadostí o platbu na EK a umožňuje zaradiť do Žiadosti o platbu na EK všetky relevantné evidencie.

V mesiacoch máj a jún 2010 sa vykonávali v rámci vývoja a správy ITMS činnosti súvisiace so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 37/2010 Z. z.. Zároveň sa konali prípravné činnosti na nasadenie verzie 2.9.0 systému ITMS.

Dňa 13. 07. 2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.9. ITMS, ktorá zahŕňala najmä nasledovné funkcionality:

- **Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS – Portál**
Nasadením tejto funkcionality sa umožnilo užívateľom verejnej časti ITMS využívať možnosť lokálneho uloženia elektronického manuálu vo formáte pdf a jeho následného vytlačenia.
- **Rozšírenie a úprava priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k opatreniam – možnosť priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k viacerým operačným programom**
Do menu lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „komplexný projekt“) v rámci ITMS CORE pribudol odkaz, pomocou ktorého je možné priradiť opatrenia ku komplexnému projektu podobným systémom, ako sa priradzujú opatrenia k výzve, v zmysle pravidla, že jeden komplexný projekt môže byť priradený k viacerým opatreniam a zároveň k jednému opatreniu môže byť priradených viacero komplexných projektov.
- **Rozšírenie kontroly pre indikátory žiadosti o NFP na portáli ITMS**
V rámci verejnej časti ITMS – Portál, bolo implementovaných viacero kontrolných mechanizmov, ktoré zohľadňujú logiku a pravidlá vyplňania ŽoNFP v oblasti merateľných ukazovateľov, vyplývajúcu zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a Metodického pokynu č. 3 CKO.
- **Zmeny v OLAP výstupoch**
- **Menšie zmeny v projektovom a finančnom riadení**

Dňa 28. 09. 2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.10. ITMS, ktorá zahŕňala najmä funkcionality monitorovacích správ. Do nasadenia verzie 2.10 ITMS platila v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 výnimka, keď monitorovacie správy projektu neboli podávané prostredníctvom ITMS Portál, ale iba v papierovej podobe. Nasadením funkcionality monitorovacích správ, sa prijímateľom umožnilo vyplňať monitorovaciu správu priamo na Portáli s tým, že viacero polí je predvyplnených priamo systémom ITMS. Pozitívom nasadenia funkcionality monitorovacích správ bola aj úprava chybných evidencií v systéme ITMS.

Koncom druhého polroku 2010 zároveň prebiehali vývojové práce na verzii 2.11 systému ITMS.

Školenia v oblasti ITMS

Dňom 18. 01. 2010 začali pravidelné školenia v oblasti ITMS. V sledovanom období sa školenia konali v pravidelných týždenných cykloch a boli zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, projektový manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správne mu riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. K 31. 12. 2010 sa uskutočnilo celkovo 45 školení, ktorých sa zúčastnilo 629 zamestnancov CKO, CO, RO, SORO, PJ a koordinátorov HP.

V súvislosti s opätovným spustením predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 29. 04. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS.

V súvislosti so spustením predkladania monitorovacích správ prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 27. 08. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu monitorovacích správ prostredníctvom portálu ITMS, na ktorom bola predstavená predmetná funkcionálna.

Podpora RO/SORO pri využívaní ITMS

Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS, sa naďalej realizovali konzultačné hodiny. CKO každý štvrtok poskytuje jednotlivým RO konzultácie ohľadne ITMS pre jednotlivé RO. Rozdelenie RO na jednotlivé termíny bolo zaslané listom generálneho riaditeľa sekcia stratégie rozvoja regiónov MVRR SR. Na základe doterajších skúseností, bude CKO pokračovať v tejto aktivite, keďže takýmto spôsobom je možné indikovať potenciálne problémy a je možné ich včasné riešenie.

V roku 2010 CKO taktiež spustilo novú kontaktnú e-mailovú adresu itms@vlada.gov.sk, ktorá predstavuje nový nástroj pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS. Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. Tento nový nástroj sa v praxi veľmi osvedčil a okrem efektívnejšieho riešenia problémov, prispel aj k efektívnejšej komunikácii administrátorov CKO s rezortnými administrátormi.

2.7.2 Hodnotenie

RO

Pre potreby vykonávania hodnotenia bola vytvorená Pracovná skupina pre hodnotenie OPVaV (ďalej len „Pracovná skupina“). Členovia Pracovnej skupiny zabezpečujú a vykonávajú hodnotenia OPVaV. Pracovná skupina sa skladá zo štyroch členov - vedúci Pracovnej skupiny, ktorým bol v roku 2010 riaditeľ odboru pre OPVaV, ďalej dvaja manažéri hodnotenia OPVaV za RO pre OPVaV a manažér monitorovania za SORO.

V nadväznosti na Plán hodnotení OPVaV na programové obdobie 2007 – 2013 a Plán hodnotení OPVaV na rok 2010 RO OPVaV vykonal v roku 2010 dve plánované tematické externé hodnotenia (hodnoteným obdobím bolo obdobie od 28. 11. 2007 - 30. 06. 2010):

1. „Zhodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia operačného programu Výskum a vývoj“,
2. „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov pre operačný program Výskum a vývoj a systému monitorovania operačného programu Výskum a vývoj“.

Výber externého hodnotiteľa RO OPVaV pri obidvoch hodnoteniach zrealizoval v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania. Realizované bolo firmou IBS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom: Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice.

Predmetom **prvého hodnotenia** bolo zhodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia OPVaV, konkrétnejšie, posúdenie efektívnosti fungovania administratívnych kapacít RO OPVaV, SORO, PJ a MVVE, analýza fungovania interných kapacít, zhodnotenie, či sú administratívne kapacity RO, SORO, PJ a MVVE efektívne využívané, či spolupracujú dostatočne, zistenie, aké sú možnosti vylepšenia spolupráce, či boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne a transparentne využité a aká je absorpčná kapacita prijímateľov.

Tabuľka 17 Prvé realizované hodnotenie v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Zhodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia operačného programu Výskum a vývoj	9 480,00	september 2010 – január 2011	Plánované, pravidelné, externé hodnotenie
Stručný popis zistení z hodnotenia: - vzhľadom na to, že realizácia projektov (hlavne dopytovo-orientovaných) je možná v období dvoch rokov, je predpoklad, že počet projektov, ktoré bude musieť riadiť a kontrolovať jeden projektový a finančný manažér sa v budúcich rokoch zdvojnásobi. Rovnako sa navýši aj ich finančná hodnota. Je preto predpoklad, že relevantní pracovníci budú preťažení a zvýši sa možnosť vzniku chýb a nezrovnalostí. Nakoľko nie je predpoklad výraznejšieho nárastu pracovných miest, na elimináciu tohto javu je potrebné zvýšiť zastupiteľnosť projektových a finančných manažérov tak, aby pracovníci na iných funkciách mohli kvalifikovane vykonávať aj ich povinnosti - prekrývanie zodpovednosti „dohľad nad vykonávaním delegovaných kompetencií z RO na ASFEU“ pri funkciách Poradca pre európske záležitosti (SORO) a Riaditeľ (SORO) - nesúlad plánovaných pravidelných dvojtyždenných spoločných pracovných porád obidvoch sekcií RO so zástupcami SORO			
Záver z hodnotenia: - Vzhľadom na stav implementácie OPVaV (polovica implementačného obdobia) počet projektov, ktoré musí riadiť a kontrolovať jeden projektový a finančný manažér je oproti plánovaným hodnotám niekoľkonásobne vyššia. Rovnako je vyššia aj ich finančná hodnota. Relevantní pracovníci sú preťažení a zvýšila sa možnosť vzniku chýb a nezrovnalostí. - Podľa vyjadrení možných žiadateľov je „odrádzajúca“ administratívna zaťaženosť pri vypracovávaní povinných príloh a samotnej ŽoNFP. Mnohokrát je tiež problematické získať v predpokladanom časovom rozmedzí platby, vzhľadom na administratívnu náročnosť ŽoP. Chybovosť v ŽoP vyplýva tiež z neskúsenosti pracovníkov prijímateľa s vyplňaním žiadostí.			
Navrhnuté odporúčania: - Nakoľko nie je predpoklad výraznejšieho nárastu plánovaných pracovných miest, na zníženie preťaženia je potrebné zvýšiť zastupiteľnosť projektových a finančných manažérov tak, aby pracovníci na iných funkciách mohli kvalifikovane vykonávať aj ich povinnosti. - Vytvoriť jeden alebo viac ukázkových projektov, vypracovať Žiadosť o NFP pre ukázkové projekty, príslušné prílohy, ktoré vypracováva žiadateľ (finančná analýza, opis projektu ...) a tiež vypracovať ukázkové vzory Žiadostí o platbu. Tieto príklady umiestniť na informačný portál RO a SORO. Tým sa vytvorí akýsi príklad dobrej praxe a žiadatelia by mali konkrétny príklad ako vyplniť formuláre ŽoNFP a ŽoP tak, aby sa vyvarovali formálnych chýb. Rovnako je vhodné robiť prednášky a školenia, kde by nosnou časťou bolo praktické vypracovávanie žiadostí. Obmedzila by sa formálna chybovosť žiadostí a do značnej miery by sa odbúrala neochota žiadateľov podstúpiť administratívnu náročnosť žiadostí o NFP a zvýšila by sa priechodnosť žiadostí.			
Prijaté opatrenia zo strany RO: - Od 01. 01. 2011 je v rámci MŠVVaŠ SR zavedená nová organizačná štruktúra. Jej zavedenie prispieva napr. k efektívnejšiemu plneniu úloh vyplývajúcich z jednotlivých pracovných pozícií (projektový manažér, finančný manažér, atď.) RO OPVaV. Zároveň sa novou štruktúrou RO snaží dosiahnuť zefektívnenie práce RO a optimalizovať zaťaženie jednotlivých zamestnancov tak, ako to odporúča externý hodnotiteľ. Súčasne RO aj SORO sa snažia zabezpečiť efektívne fungovanie kapacít cez postupné zlepšovanie organizácie práce. - RO a SORO neustále aktualizujú usmernenia a FAQ pre prijímateľov/žiadateľov a SORO pravidelne organizuje			

informačné semináre pre prijímateľov/žiadateľov. V tomto smere sa bude pokračovať aj naďalej tak, aby sa čo najlepšie reagovalo na potreby žiadateľov a prijímateľov.

Realizácia záverov z hodnotenia: Nakoľko externé hodnotenie bolo ukončené až v roku 2011, RO OPVaV po podrobnom zvážení a nevyhnutnosti postupne pristúpi k zapracovaniu všetkých odporúčaní hodnotiteľa.

Zdroj údajov: RO

Predmetom **druhého hodnotenia** bolo zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPVaV, konkrétnejšie, posúdenie správnosti a adekvátnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov, analýza systému ukazovateľov OPVaV, zhodnotenie, či je systém merateľných ukazovateľov nastavený efektívne a relevantne s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a na ich prípadné modifikovanie, či je potrebná aktualizácia systému, či systém zohľadňuje potreby monitorovania a do akej miery, overenie funkčnosti monitorovacieho systému, vrátane zhromažďovania údajov. Zámerom hodnotenia bolo zároveň analyzovať systém ukazovateľov na piatich rozličných úrovniach – na úrovni operačného programu, na úrovni implementácie projektov, na úrovni IT monitorovacieho systému, z pohľadu koordinácie a spolupráce s CKO a koordinátormi horizontálnych priorít a následne aj systém ukazovateľov na úrovni horizontálnych priorít.

Tabuľka 18 Druhé realizované hodnotenie v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov pre OPVaV a systému monitorovania OPVaV	10 680,00	september 2010 – február 2011	Plánované, tematické, externé hodnotenie
<p>Stručný popis zistení z hodnotenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukazovatele použité v projektoch sú určené vhodne a sledujú príslušné ciele. Je však potrebné odstrániť duplicitu niektorých ukazovateľov, ktoré sú pri rovnakom znení uvádzané ako výsledkové aj ako dopadové. Tiež je potrebné dodržiavať paritu ukazovateľov sledujúcich počty mužov a žien. Z 392 relevantných projektových ukazovateľov je použitých v zazmluvnených projektoch len 79. - ITMS vykazuje nedostatky a mal by byť vhodnejšie nastavený pre potreby pracovníkov RO a SORO hlavne pri získavaní kumulatívnych hodnôt. Pracovníci sú nútení mnohé sledovania hodnôt ukazovateľov robiť „ručne“. - Spoluprácu medzi CKO, RO, SORO a koordinátormi HP je možné hodnotiť ako efektívnu. - CKO oneskoreným vydaním Metodického pokynu CKO č. 3 spôsobil značnú nezrovnalosť pri povinnosti zadávania aspoň jedného ukazovateľa HP. - Ukazovatele HP sú hodnotené ako vysoko uspokojivé. Ich použitie v rámci projektov sa však javí ako chaotické. 			
<p>Závery z hodnotenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre tri ukazovatele NSRR, ktoré sledujú špecifickú prioritu Výskum a vývoj bude možné zistiť prínos aktivít OP na ich hodnoty (v prípade ich sledovania v rámci projektov). Pre ukazovateľ špecifickej priority Infraštruktúra vysokých škôl to nebude možné - Ciele OPVaV, prioritných osí a opatrení sú stanovené dobre a k nim naviazané ukazovatele merajú dané ciele. Ukazovatele programu, prioritných osí a opatrení sú hodnotené ako vysoko uspokojivé. Napriek pozitívnemu hodnoteniu je potrebné poukázať na nezrovnalosť medzi použitými kontextovými ukazovateľmi ako ukazovateľmi programu (t.j. sledujúcimi globálny cieľ) a textom, ktorý je uvedený v Metodickom pokyne CKO č. 3. Vzhľadom k definícii kontextových ukazovateľov sa toto javí ako systémový rozpor. Na jednej strane je potrebné ukazovatele za príslušný OP kvantifikovať cez aktivity OP a na druhej strane nie a sú sledované prostredníctvom zisťovaní inými inštitúciami. Táto nezrovnalosť nie je v kompetencii RO a je považovaná za systémový nedostatok. - Ukazovatele uvedené v číselníku projektových ukazovateľov a relevantné pre OPVaV sú hodnotené ako uspokojivé. Je vhodné odstrániť duplicitu niektorých ukazovateľov s rovnakým znením, ktoré sú uvedené ako dopadové aj výsledkové, prípadne majú dva rôzne kódy. MP CKO č. 3 umožňuje používanie ukazovateľov výsledku a dopadu s rovnakým znením. Z pohľadu hodnotiteľa je nelogické (aj vzhľadom na definíciu výsledkových a dopadových ukazovateľov), aby mali ukazovatele výsledku a dopadu identické znenie. Táto nezrovnalosť nie je v kompetencii RO a je považovaná za systémový nedostatok. - Ciele OPVaV, prioritných osí a opatrení sú stanovené dobre a k nim naviazané ukazovatele merajú dané ciele. - Ukazovatele programu, prioritných osí a opatrení sú hodnotené ako vysoko uspokojivé. 			
Navrhnuté odporúčania:			

- finančné plnenie OP je sledované po prioritných osiach aj mimo ukazovateľov OP (prostredníctvom projektových ukazovateľov), teda bude možné vyčíslieť potrebnú hodnotu finančných výdavkov na VaV. Ukazovateľ „Počet udelených patentov USPTO na 1 mil. obyvateľov“ je potrebné preniesť na úroveň prioritných osí. Vo výzvach, v ktorých to bude relevantné, predpísať ako povinné ukazovatele „Počet patentových prihlášok EPO“ a „Počet patentových prihlášok USPTO“. V rámci monitorovacích správ sledovať počty udelených patentov.

- ako problém sa javí hlavne duplicita ukazovateľov, ktoré sú v číselníku projektových ukazovateľov uvedené súčasne ako výsledkové aj ako dopadové. Táto duplicita sa prenáša aj do projektov. Je potrebné jednoznačne určiť, či je ukazovateľ dopadový alebo výsledkový a urobiť príslušné úpravy v číselníku. Pre správne sledovanie hodnôt takýchto duplicitných ukazovateľov je potrebné preveriť ich výskyt v jednotlivých projektoch. Toto je pre priebeh monitorovania dôležité. Navrhované preradenie z dopadových ukazovateľov na výsledkové nemá veľký dopad na úspešnosť monitorovania, pretože z hľadiska agregovateľnosti je dôležité znenie ukazovateľa. Nejednoznačné ukazovatele a tie, ktoré majú iné formálne nedostatky je možné buď opraviť, alebo sa dohodnúť a nepoužívať ich vo výzvach

- je rozdiel v počte použitia ukazovateľov týkajúcich sa mužov a žien v projektoch. Vzhľadom k tomu, že ide o „párové ukazovatele“, mali by byť zastúpené v projektoch pre mužov aj pre ženy rovnako. Je potrebné dodržiavať „paritu“ ukazovateľov sledujúcich rovnosť príležitostí medzi oboma pohlaviami. Ak sa v projekte vyskytuje takýto ukazovateľ, má byť uvedený pre ženy aj pre mužov. Ak sa budú chcieť dosiahnuť kumulatívne hodnoty za mužov aj ženy a ukazovateľ je v projekte len raz, potom je potrebné získať údaj o druhom pohlaví odpočítaním z celkového počtu relevantných osôb. Toto spôsobuje značnú prácnosť, nakoľko je toto potrebné previesť „ručne“. Z dôvodu jednoduchej agregovateľnosti je potrebné previesť úpravu v jednotlivých projektoch, prípadne si vyžadovať tieto hodnoty prostredníctvom monitorovacích správ.

- ITMS neplní pri získavaní údajov o stave hodnôt ukazovateľov v plnej miere svoje poslanie. V rámci filtrovania je možné zvoliť kód ukazovateľa a následne systém zobrazí zostavu všetkých projektov, ktoré obsahujú tento ukazovateľ. Zároveň sa dá nadefinovať vo filtroch konkrétna výzva (tiež pomocou kódu) a tým pádom sa dá pomerne presne zistiť počet ukazovateľov na konkrétnu výzvu. ITMS však nedokáže paralelne zobrazovať hodnoty ukazovateľov. To je považované za najväčší nedostatok z hľadiska hodnotenia OP na projektovej úrovni. Je odporúčanie na doplnenie chýbajúcich funkcií úpravou software.

Prijaté opatrenia zo strany RO:

Vzhľadom k tomu, že hodnotenie bolo ukončené až v roku 2011 RO OPVaV nevykonával zatiaľ žiadne reálne opatrenia vyplývajúce z odporúčaní hodnotiteľa. RO OPVaV plánuje v priebehu roka 2011 odstrániť duplicitu ukazovateľov, ktoré sú uvedené v číselníku projektových ukazovateľov v spolupráci s CKO v zmysle postupov Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradeniu do ITMS 2007 - 2013 - Aktualizácia č. 2. O niektorých odporúčaní externého hodnotiteľa a ich zapracovaní RO OPVaV rozhodne až po vzájomných rokovaníach s CKO a v závislosti od možností ITMS.

Realizácia záverov z hodnotenia: N/A

Zdroj údajov: RO

2.8 Administratívne kapacity

RO

Implementáciu OPVaV administratívne na úrovni RO zabezpečuje odbor pre operačný program Výskum a vývoj sekcie európskych záležitostí (ďalej len „SEZ“) spolu s O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ MŠVVaŠ SR a sekretariátu SEZ MŠVVaŠ SR, ktorí zabezpečujú prierezové činnosti.

Tabuľka 19 Administratívne kapacity RO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	2	2	1	50	0
riaditeľ odboru	3	3	3	100	0
vedúci oddelenia	0	0	0	100	0
asistentka odboru/sekcie	4	4	4	100	0
manažér programovania	2	2	2	100	0
manažér monitorovania a hodnotenia	5	4	4	100	0

manažér informovanosti a publicity	0	1	1	100	0
manažér kontroly	0	0	0	0	0
manažér ITMS	0	0	0	0	0
finančný manažér	31	56*	23**	41	0
projektový manažér	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	2	2	2	100	0
Iné	0	0	0	0	0
Spolu	52	77	43	55,84	0

Zdroj: RO

* 48 zamestnancov O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV participovalo okrem OPVaV aj na OPV

** 18 zamestnanci O OVŠFEÚ a O MTAŠPaV participovali okrem OPVaV aj na OPV

Na úrovni RO k 31. 12. 2010 pracovalo spolu 43 zamestnancov, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2009 o 9 zamestnancov, predovšetkým finančných manažérov. Priamo do implementácie OPVaV je zapojených 11 zamestnancov SEZ z odboru pre OPVaV. Jeden z projektových manažérov je zodpovedný aj za inicializačné nastavenia systému na úrovni OPVaV a spravuje priradenia užívateľských rolí užívateľov v rámci svojho rezortu. Špecifické je postavenie 18 zamestnancov, ktorí participovali okrem OPVaV aj na OPV a pracovné pozície generálnych riaditeľiek, riaditeľov odborov OVŠFEÚ a MTAŠPaV ako aj pracovníkov sekretariátov GR, ktorí sa súčasne podieľali na implementácii OPVaV aj OPV.

V sledovanom období nedošlo k zmenám v administratívnych kapacitách v súvislosti s novelizáciou zákona č. 575/2001 Z. z. (o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy) v znení neskorších predpisov. Zmeny, ktoré nastali v administratívnych kapacitách na MŠVVaŠ SR vyplynuli zo zmien organizačnej štruktúry. V SEZ, v odbore pre OPVaV bolo zrušené 1 ŠZM (s účinnosťou od 15. 10. 2010), v odbore kontroly v oddelení finančnej kontroly a výkonu vládneho auditu prostriedkov EÚ 2 ŠZM a v sekcii ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ v odbore pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ 1 ŠZM (s účinnosťou od 31. 10. 2010). Zriadené bolo 1 ŠZM v sekcii ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ, v O MTAŠPaV (s účinnosťou od 31. 10. 2010).

Platobná jednotka

Tabuľka 20 Administratívne kapacity PJ

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	0	0	0	0	0
riaditeľ odboru	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	0	0	0	0	0
asistentka odboru/sekcie	0	0	0	0	0
finančný overovateľ	7	6	5	83,3	1*
finančný manažér	10	9	8	88,8	1**
finančný účtovník	2	2	2	100	0
manažér pre rozpočet	2	4	4	100	0
Spolu	22	22	20	91	2

Zdroj: RO, PJ

* FO – nástup po rodičovskej dovolenke ku dňu 01.04.2011

**FM – nástup po výberovom konaní dňa 15.02.2011

Na odbore pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ (Platobná jednotka MŠVVaŠ SR) pracovalo k 31. 12. 2010 dvadsať zamestnancov. Uvedení zamestnanci participovali na

OPVaV a OP V (nie je možné stanoviť, ktorí zo zamestnancov pracovali len na OPV, OPVaV alebo na oboch operačných programoch RO a zabezpečovali činnosti PJ).

SORO

V rámci administratívnych kapacít zamestnávala agentúra ku koncu vykazovaného obdobia celkom 95 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OPVaV (i nasledujúcich pomerne oprávnených zamestnancov agentúry: generálna riaditeľka, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky, poradca pre európske záležitosti, právnik a riaditeľka odboru financovania a správy).

Tabuľka 21 Administratívne kapacity SORO sekcie OPVaV

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E=D/C	F
sekčný riaditeľ	1	1	1	100,00	0
vedúci odboru	4	4	4	100,00	0
vedúci oddelenia	4	4	4	100,00	0
manažér administrácie	13	13	12	92,31	1
manažér monitorovania	5	2	2	100,00	0
projektový manažér	30	32	31	96,88	1
manažér informovanosti a publicity	11	6	6	100,00	0
manažér riadenia výdavkov	27	31	31	100,00	0
manažér administrácie žiadostí pre platbu	3	2	2	100,00	0
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
manažér pre technickú pomoc	1	1	1	100,00	0
spolu	100	97	95	97,94	2

Zdroj: RO/SORO

V porovnaní s rokom 2009 vo vykazovanom období sa znížil počet zamestnancov o 5 osôb, plánovaný stav k 31. 12. 2010 je na úrovni 97,94 %.

Súhrn administratívnych kapacít RO a SORO

Súhrn administratívnych kapacít za RO, PJ a SORO za sledované obdobie a porovnanie so stavom v predchádzajúcom roku je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka 22 Porovnanie so stavom v roku 2009

	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO	80	52	65,00	77	43	55,84
SORO	100	98	98,00	97	95	97,94
PJ	23	22	95,65	22	20	91,00
spolu	203	172	84,73	196	158	80,61

Zdroj: RO

Na implementácii OPVaV sa k 31. 12. 2010 podieľalo 158 zamestnancov spolu za RO, SORO a PJ, čo predstavuje zníženie voči stavu k 31. 12. 2009 o 14 miest. Ku koncu sledovaného obdobia bol plánovaný stav naplnený do výšky 80,61 %. Z celkového počtu 158

zamestnancov bola mzda 106 (11 za RO a 95 za SORO) financovaná na 100 % z TP a mzda 52 zamestnancov bola financovaná pomerne podľa vykonanej práce pre OPVaV.

Fluktuácia administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Tabuľka 23 Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 01. 01. do 31. 12. roku 2010	od 01. 01. do 31. 12. roku 2010
	Počet výstupov	Počet nástupov
riadiaci orgán	6	5
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	21	18
platobná jednotka	4	2
spolu	31	25

Zdroj: RO

V rámci **RO** (vrátane PJ) bolo počas roka 2010 prijatých 7 zamestnancov a 10 zamestnancov rozviazalo zamestnanecký pomer. Uvedený stav je spôsobený prirodzenou fluktuáciou zamestnancov. MŠVVaŠ SR využívalo odmeny ako motivačný prvok na zvýšenie výkonnosti zamestnancov sporadicky. Systematizovaný stav zamestnancov RO (vrátane PJ) je takmer naplnený.

Jednotlivé pracovné pozície na **SORO** boli obsadzované postupne v nadväznosti na potreby implementácie OPVaV. V rámci sekcie implementácie operačného programu Výskum a vývoj k 31. 12. 2010 rozviazalo pracovný pomer 21 zamestnancov a 18 zamestnancov bolo prijatých. K 31. 12. 2010 bol plán administratívnych kapacít plnený na 97,94 %.

Rozhodnutím generálnej riaditeľky o organizačnej zmene zo dňa 20. 09. 2010 s cieľom optimalizácie počtu pracovných miest a s cieľom zvýšenia efektívnosti práce bolo zrušených 5 pracovných miest regionálnych manažérov publicity, ktoré boli poskytnuté na implementáciu projektov.

Agentúra v snahe znížiť fluktuáciu zamestnancov zachováva určitú výšku plátov porovnateľnú s platmi v iných inštitúciách s podobným zameraním a zamestnanci sú tiež odmeňovaní aj formou odmien. Zároveň sú agentúrou zabezpečované aktivity za účelom regenerácie pracovnej sily (napr. športovo-spoločenská akcia, kultúrne podujatia).

Vzdelávanie zamestnancov

RO

Vzdelávanie prebiehalo v súčinnosti s CKO a CO/OA, ktorý kontinuálne v priebehu celého programového obdobia zabezpečuje školiace programy pre zamestnancov všetkých rezortov zainteresovaných v riadení štrukturálnych fondov, vrátane zamestnancov RO. Potreby vzdelávania stanovujú vedúci zamestnanci na základe aktuálnych a perspektívnych potrieb RO (vrátane PJ). Zamestnanci RO sa v sledovanom období zúčastňovali školení a seminárov.

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Služobný úrad MŠ SR zabezpečuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov. Na základe článku 74 Organizačného poriadku Ministerstva školstva SR, ods. 1 písm. g) je osobný úrad zodpovedný za personálny rozvoj a vzdelávanie zamestnancov ministerstva, teda aj zamestnancov RO. Údaje o vzdelávaní štátnych zamestnancov eviduje osobný úrad v rámci osobného spisu štátneho zamestnanca a v kvalifikačnom liste

zamestnanca, v ktorom sa evidujú aj náklady vynaložené na vzdelávacie aktivity, ktorých sa zamestnanec zúčastnil.

V rámci sledovaného obdobia boli zaznamenané účasti zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OPVaV na školeniach/vzdelávaní:

Tabuľka 24 Vzdelávacie aktivity RO

Názov vzdelávacej aktivity	Počet účastníkov
Riadenie štrukturálnych fondov	1
Monitorovanie a evaluácia intervencií	2
Základy práce s ISUF	2
Nová verzia ISUF a relevantné rozdiely	3
Verejné obstarávanie	14
Nový kontrolný systém podľa zákona č. 502/2001 Z. z. a ostatné legislatívne súvislosti	3
Nové programové obdobie	15
Predbežná kontrola	12
Prehľad o fungovaní ŠRO a PO	11
Projektové účtovníctvo	2
Ochrana finančných záujmov eur. spoločenstiev	3
Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF	29
Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF	10
Stratégia financovania ŠF a KF	2
Školenie ITMS	31
Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR	2
Kontrola a audit v rámci implementácie fin. pomoci EÚ	3
Systém Web Manager	2
Preškolenie vodičov referentských vozidiel	3
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva	21
Jazykové vzdelávanie (anglický, nemecký, francúzsky jazyk)	9
Nová metodika účtovníctva	2
Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných Európskou komisiou v overovacích postupoch riadiacich orgánov	9
Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I.	7
Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ	2
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013	6
Tréning komunikačných zručností	11
BOZP	2
Výklad zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatnenie v praxi;	3
Hodnotenie verejných politík a programov	1
Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR	1
Zmeny systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.0	18
Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF	1

Zdroj: RO

SORO

Zamestnanci OPVaV sa priebežne zúčastňovali vzdelávacích programov, seminárov a školení. Školenia boli zabezpečené aj v spolupráci s MŠVVaŠ SR, CKO, MF SR a Úradom pre verejné obstarávanie. V rámci podpory ďalšieho vzdelávania agentúra uskutočnila kurz anglického jazyka pre 22 zamestnancov.

Tabuľka 25 Vzdelávacie aktivity SORO

Názov školení	Počet účastníkov
Školenie – Verejné obstarávanie – v oblasti kontroly zákaziek pre ŠF	3
Školenie – Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov	1
ITMS – Projektové riadenia – začiatočníci	3
ITMS – Finančné riadenie - začiatočníci	10
ITMS – Finančné riadenie - pokročili	2
ITMS – Projektové riadenie - pokročili	1
Pracovné právo	1
Školenie – dlhodobý majetok	43
Školenie – odmeňovanie, cestovné náhrady	32
Verejné obstarávanie v roku 2010 – zmeny účinné od 1.1.2010	39
BOZP a Požiarňa ochrana	18
Spolu	153

Zdroj: SORO

Z dôvodu, že v roku 2010 SORO zaznamenalo nižší počet nástupov a nižšiu mieru fluktuácie oproti predchádzajúcemu obdobiu, nebolo potrebné zabezpečiť účasť ďalších zamestnancov na školeniach k pracovným postupom v rámci implementácie OPVaV. Školenia absolvovali hlavne novoprijatí zamestnanci a vedúci pracovníci v prípade zmien riadiacej dokumentácie.

Agentúra plánuje v oblasti vzdelávania zamestnancov naďalej prehĺbovať a skvalitňovať ich vzdelávanie v súlade s Koncepciou vzdelávania zamestnancov agentúry na rok 2011 a Plánom vzdelávania zamestnancov agentúry na rok 2011.

3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

Tabuľka 26 Prehľadná štruktúra OPVaV

Prioritná os 1	Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie 1.1	Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Prioritná os 2	Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.1	Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Opatrenie 2.2	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prioritná os 3	Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 3.1	Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4	Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.1	Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Prioritná os 5	Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1	Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prioritná os 6	Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
Prioritná os 7	Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

3.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 1 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007 – 2013 za účelom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi má byť realizovaný v rámci **opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja**, ktorý má vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru ako nevyhnutný predpoklad rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v SR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 27 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
1.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu za prioritu				N/A	N/A	N/A

Zdroj: RO

V sledovanom období RO ani SORO nevyhlásil pre prioritnú os 1 žiadnu výzvu.

Celková alokácia NFP na vyhlásené výzvy v sledovanom období pre prioritnú os 1 bola vo výške **0 €**.

Tabuľka 28 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
1.1/2008-2	1	0	1	1	1	0
1.1/2009-1	1	0	1	1	1	0
Celkom	2	0	2	2	2	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených Prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ⁸
1.1/2008-2	19 996 030,33	36 113,94	19 959 916,39	19 959 916,39	1 093,20	0
1.1/2009-1	13 300 750,00	20 000,00	13 280 750,00	13 280 750,00	0	0
Celkom	33 296 780,33	56 113,94	33 240 666,39	33 240 666,39	1 093,20	0

Zdroj: ITMS

Poznámky:

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP пониžené.

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na € konverzným kurzom.

V sledovanom období RO:

- v rámci priameho zadania sa implementuje **1 NP** v celkovej výške NFP **19 959 916,39 €**,
- v rámci uzavretej výzvy bola zazmluvnená **1 ŽoNFP** pre NP v celkovej výške NFP **13 280 750 €**, národný projekt sa implementuje.

K 31. 12. 2010 boli celkovo v implementácii 2 národné projekty popísané nižšie v rámci opatrenia 1.1.

Opatrenie 1.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“

Informácie o vyhlásení priameho zadania boli popísané vo Výročnej správe za rok 2008. Informácie o kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 29 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu / kód ITMS:	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj / 26210120001
Východisko z národnej/regiónálnej politiky: ⁹	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku

⁸ Objem čerpaných prostriedkov

⁹ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky			
Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2009 – 14. 06. 2014			
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dátové centrum pre výskum a vývoj bolo uvedené do prevádzky 06/2010 a do 08/2010 prebiehalo postupné odovzdávanie funkčných celkov zo strany dodávateľa. Od 09/2010 do 12/2010 bolo v testovacej prevádzke. Digitalizačné pracovisko je vybavené zariadeniami umožňujúcimi digitalizáciu všetkých typov zviazaných a voľných dokumentov, ktoré zabezpečujú prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadateľných textových formátov, a umožňuje ukladať dokumenty v archívnych formátoch. Pracovisko je od 04/2010 v testovacej prevádzke.			
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	V Dátovom centre pre výskum a vývoj boli uvedené do prevádzky technológie na prevádzku aplikácií a databáz pre oblasť výskumu a vývoja, ktoré boli postupne rozšírené o technológie pre vedecké výpočty a technológie na zabezpečenie dostupnosti kritických aplikácií v prípade výpadku celého dátového centra. Digitalizačné pracovisko je vybavené zariadeniami umožňujúcimi digitalizáciu všetkých typov zviazaných a voľných dokumentov, ktoré zabezpečujú prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadateľných textových formátov, a umožňuje ukladať dokumenty v archívnych formátoch.			
Rozpočet v €:	19 959 916,39			
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	7 038 154,58			
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	7 044 332,44			
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet zavedených elektronických služieb	1	N/A	2
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet zavedených elektronických služieb	0	5	2

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1, „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“

Informácie o vyhlásení uzavretej výzvy, o kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 30 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu / kód ITMS:	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie / 26210120002
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁰	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni
Prijímateľ:	Výpočtové stredisko SAV
Obdobie realizácie projektu:	15.01.2010 – 31.12.2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 15. 01. 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP pre NP „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“. Vzhľadom na problémy pri verejnom obstarávaní a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovaný posun aktivít, ktorých cieľom je vybudovať gridové farmy a superpočítač a s nimi súvisiace stavebné úpravy.

¹⁰ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Vzhľadom na problémy pri verejnom obstarávaní a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovaný posun aktivít, ktorých cieľom je vybudovať gridové farmy a superpočítač a s nimi súvisiace stavebné úpravy.			
Rozpočet v €:	13 280 750			
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	6 170,08			
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	6 170,08			
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách	0	/A	0
	Počet vybudovaných gridových počítačových fariem	0	N/A	0
	Počet vybudovaných superpočítačov	0	N/A	0
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách	0	1	0
	Počet vybudovaných gridových počítačových fariem	0	4	0
	Počet vybudovaných superpočítačov	0	1	0

Zdroj: RO

Plnenie merateľných ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 1 k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1a. Prioritnú os 1 implementoval iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia boli v realizácii dva NP. Napĺňaný bol iba jeden ukazovateľ „Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené“ hodnotou 2. Ide o prijímateľov *Centrum vedecko-technických informácií SR* (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 2, 3, 4, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát), *Výpočtové stredisko SAV* (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 3, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát).

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 31 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	264 318 054,00	5 987 676,02	2,27	5 992 927,19	2,27
Opatrenie 1.1	264 318 054,00	5 987 676,02	2,27	5 992 927,19	2,27

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

K 31. 12. 2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 celkovo 5 992 927,19 € (zdroj ERDF), čo predstavuje 2,27 % zo záväzku na roky 2007-2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme považovať za primeranú s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 10,69 % z alokácie ako aj dobu realizácie

samotných projektov. Uvedený objem kontrahovania predstavujú 2 zmluvy o poskytnutí NFP (národné projekty), ktorých aktivity sa začali realizovať v roku 2009 a 2010. Vo vzťahu k záväzkom na jednotlivé roky 2007-2013 je zmluvne pokrytý záväzok na rok 2007, a to výške (75,16 %). Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnené vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 21,21 %, čo vzhľadom na začiatok realizácie a dobu realizácie vyššie uvedených národných projektov je možné klasifikovať ako pozitívny výsledok.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko súčasní prijímatelia prioritnej osi 1 sú oprávnení na financovanie svojich projektov prostredníctvom systému predfinancovania, očakávame aj v roku 2011 pokračovanie trendu čerpania predovšetkým prostredníctvom zúčtovania predfinancovania. K 31. 12. 2010 predstavovalo čerpanie prostredníctvom zúčtovania predfinancovania 98,53 % z celkového objemu oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je najvyšší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania predfinancovania zo všetkých prioritných osí OPVaV. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi 1 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme **2 240 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu **1 904 tis. €**). Hoci poskytnutie predfinancovania nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 1 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí, zazmluvňovania a realizácie nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie. Uvedené sa týka realizovaných národných projektov.

Z celkového pohľadu na pokrok v implementácii prioritnej osi 1, je možné konštatovať, že bol nedostatočný, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev na dopytovo-orientované projekty. Dôvodom nevyhlásenia výziev v opatrení 1.1 bol prístup predchádzajúceho vedenia rezortu, ktorý bol v prvej fáze primárne zameraný na podporu projektov v prioritnej osi 2 a prostriedky z prioritnej osi 1 mali byť využité až následne v ďalšej fáze implementácie v závislosti od výsledkov a úspešnosti vyhlásených výziev. V druhej polovici roku 2010 došlo k prehodnoteniu tohto prístupu novým vedením rezortu a logickým dôsledkom nových priorít sú úvahy nad realokáciou disponibilných zdrojov v rámci OP Výskum a vývoj.

Tabuľka 32 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.2 Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 2 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:

- **2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce“**, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných pracovísk výskumu priamo zapojených do vzdelávacieho procesu alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
- **2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“**, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 33 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.2/2010-1	priame zadanie, NP**	29. 01. 2010	07. 05. 2010	4 956 754,99	4 213 241,74	743 513,25
2.2/06	č. ohraňčená na DOP	02. 06. 2010	11. 10. 2010	30 000 000,00	N/A *	N/A *
Spolu za prioritu				34 956 754,99	N/A *	N/A *

Zdroj: RO

* Požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci, t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu.

** Alokácia FP na výzvu je rozdelená na osi pomerom, akým boli pôvodne NP zazmluvnené.

V sledovanom období RO:

- vyhlásil priame zadanie pre národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a 4.2, s celkovou alokáciou 8,5 mil. €) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 2.2 v sume **4 956 754,99 €** - podrobnejšie rozpísané v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci opatrenia 2.2

V sledovanom období SORO:

- vyhlásil 1 časovo ohraňčenú výzvu pre opatrenie 2.2 s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 30 mil. €, ktorá podrobnejšie rozpísané v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/2.2/06-SORO „Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ v rámci opatrenia 2.2 v prílohe 14.

Tabuľka 34 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
2.1/01	55	27	28	28	28	0
2.1/02	28	6	22	22	22	0
2.1/03	56	39	17	17	17	0
spolu 2.1	139	72	67	67	67	0
2.2/2008-1	1	0	1	1	1	0
2.2/2009-1	1	0	1	1	1	0
2.2/2010-1	1	0	1	1	1	0
2.2/01	98	41	57	55	55	2*
2.2/02	11	6	5	4	4	1*
2.2/03	68	38	30	27**	27	1*
2.2/04	146	111	35	35	5	0
2.2/05	80	60	20	14	0	0
2.2/06	15	N/A	N/A	N/A	N/A	0
spolu 2.2	421	256	150	138	94	4
Celkom	560	328	217	205	161	4

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹¹
2.1/01	65 449 293,56	31 602 568,02	33 846 725,54	33 679 947,38	197 844,53	0
2.1/02	69 960 095,02	13 888 740,05	56 071 354,97	56 069 881,80	0	0
2.1/03	193 203 167,34	130 230 152,36	62 973 014,98	62 973 014,97	0	0
spolu 2.1	328 612 555,92	175 721 460,43	152 891 095,49	152 722 844,15	197 844,53	0
2.2/2008-1	10 026 743,48	0	10 026 743,48	10 026 743,48	114 139,53	0
2.2/ 2009-1	23 529 412,00	0	23 529 412,00	23 529 412,00	0	0
2.2/2010-1	4 929 261,00	127 290,21	4 801 970,79	4 801 970,79	0	0
2.2/01	41 903 771,57	19 333 290,21	22 570 481,36	21 948 022,11	1 169,36	0
2.2/02	48 098 499,94	28 955 807,54	19 142 692,40	17 109 117,08	0	0
2.2/03	89 625 253,27	53 482 365,99	36 142 887,28	33 386 140,67	0	0
2.2/04	118 227 900,74	88 410 881,68	29 817 019,06	29 811 237,39	0	0
2.2/05	174 438 535,97	129 772 480,42	44 666 055,55	31 869 107,66	0	0
2.2/06	96 504 686,46	N/A	N/A	N/A	N/A	0
spolu 2.2	607 284 064,43	320 082 116,05	190 697 261,92	172 481 751,18	115 308,89	0
Celkom	935 896 620,35	495 803 576,48	343 588 357,41	325 204 595,33	313 153,42	0

Zdroj: ITMS

Poznámky:

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2008 je prepočítaná z Sk na EUR konverzným kurzom.

Počet projektov v realizácii - počet projektov, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31.12.2010 na základe oznámenia o začatí realizácie

Výška vrátených prostriedkov - predstavuje sumu vrátených prostriedkov (EÚ + ŠR) k 31.12.2010 vo vzťahu k vysporiadaným nezrovnalostiam, vráteným zálohovým platbám atď. (zdroj ITMS).

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP ponižené. K 31.12.2010 nebola ešte v rámci opatrení 2.2 časť predložených ŽoNFP schválená.

¹¹ Objem čerpaných prostriedkov

*

- 1) Agentúra listom zo dňa 21. 12. 2009 súhlasila so žiadosťou úspešného žiadateľa „Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši“ s odstúpením od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP na projekt s názvom „Zapisovač a analyzátor kritických a havarijných udalostí pre motorové vozidlá“ s kódom ITMS 26220220020 (z výzvy 2.2/01). Dôvodom na odstúpenie od zmluvy bolo prehodnotenie reálnosti dosiahnutia stanovených merateľných ukazovateľov projektu zo strany žiadateľa (hlavne indikátorov „výskumníci do (aj nad) 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“).
- 2) Agentúra listom zo dňa 16. 07. 2010 č. A 32859/2010 súhlasila so žiadosťou prijímateľa „Technická univerzita Zvolen“, o skončenie zmluvného vzťahu dohodou, z dôvodu nedostatku jeho finančných prostriedkov na realizáciu projektu s kódom ITMS 26220220060 (z výzvy 2.2/02).
- 3) Agentúra dňa 14. 07. 2010 zaslala Žilinskej univerzite v Žiline list č. A 33775/2010-072, prílohou ktorého bola zo strany agentúry podpísaná „Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043/2009/2.2/OPVaV zo dňa 18. 09. 2009“ na projekt s názvom „Centrum transferu technológií pre informačné technológie a elektronické služby“ s kódom ITMS 26220220008. Prijímateľ uvedenú „dohodu“ podpísal dňa 16. 07. 2010. Dôvodom bol nedostatok personálnych odborných kapacít potrebných na realizáciu projektu (z výzvy 2.2/01).
- 4) Agentúra listom zo dňa 21. 09. 2010 súhlasila s návrhom prijímateľa Železničné opravovne a strojárne, a.s. Zvolen na uzavretie dohody o ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu s kódom ITMS 26220220081 (z výzvy 2.2/03).

**

- 1) Agentúra listom zo dňa 25. 02. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi, AMV Slovakia s. r. o. z Nových Zámkov, kód ŽoNFP NFP26220220116 z dôvodu, že po doručení dokumentov vyžiadaných na základe Výzvy na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, že spoločnosť je v ťažkostiach, keď sa viac ako polovica základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.
- 2) Agentúra listom zo dňa 12. 04. 2010 zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP žiadateľovi DB Biotech, spol. s r. o. z Košíc, kód ŽoNFP NFP26220220119, z dôvodu, že po doručení dokumentov vyžiadaných na základe výzvy na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci bolo zistené, že, spoločnosť je v ťažkostiach, keď sa viac ako polovica základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.
- 3) PSL, a.s. z Považskej Bystrice, kód ŽoNFP NFP26220220156 (z výzvy 2.2/03), dňa 12. 05. 2010 oznámila agentúre, že po dôkladnom posúdení prínosu žiadosti o NFP pre ich vývojové projekty a s tým spojené množstvo vyžadovaných úkonov administratívno-byrokratického charakteru od začiatku s nie jasnými pravidlami žiadosť rušia a odstupujú od spoločného projektu (dostali Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).
- 4) MEDICPRODUKT, a.s. z obce Lipany, kód ŽoNFP NFP26220220 (z výzvy 2.2/03), dňa 17. 05. 2010 agentúre oznámila, že odstupuje od návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP (dostali Rozhodnutie o schválení ŽoNFP), z dôvodov zmeny akcionárov spoločnosti a následne zmeny stanoviska nových akcionárov na ďalší rozvoj spoločnosti.

RO v sledovanom období:

- implementoval národný projekt, ktorý je podrobnejšie rozpísaný v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ v rámci *opatrenia 2.2*
- sa podieľal na príprave realizácie iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 - podrobnejšie rozpísané v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍDOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 v rámci *opatrenia 2.2*
- prijal jednu ŽoNFP (4 929 261,00 €) na národný projekt v rámci priameho zadania, ktorá bola schválená a zazmluvnená v sume NFP 4 801 970,79 €, projekt v realizácii je podrobnejšie rozpísaný v časti: INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci *opatrenia 2.2*

K 31. 12. 2010 sú v realizácii všetky **3** projekty zazmluvnené v sume NFP **38 358 126,27 €**.

SORO v sledovanom období:

- v rámci opatrenia 2.1 bolo zazmluvnených **30** nových projektov a začalo realizáciu ďalších **39** projektov,
- v rámci opatrenia 2.2 bolo prijatých **241** nových ŽoNFP, zazmluvňovaných bolo **79** projektov a pribudlo **56** projektov, ktoré sú v realizácii.

K 31. 12. 2010

- v rámci opatrenia 2.1 bolo celkovo prijatých **139** ŽoNFP vo výške NFP **328 612 555,92 €**, schválených **67** ŽoNFP, ktoré boli zazmluvnené v celkovej výške NFP **152 722 844,15 €**, a všetky sú v realizácii.
- v rámci opatrenia 2.2 bolo prijatých **418** ŽoNFP vo výške NFP **568 798 647,95 €**, zazmluvnených bolo **135** v celkovej výške NFP **134 123 624,91 €**, v realizácii je **91** projektov.

Opatrenie 2.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2009/2.1/02-SORO, OPVaV-2009/2.1/03-SORO sú popísané v rámci opatrenia 2.1 v prílohe 14.

Opatrenie 2.2

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“

Informácie o vyhlásení priameho zadania, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2008.

Tabuľka 35 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom - K
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹²	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15. 12. 2008 – 30. 04. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	CVTI SR zabezpečuje v rámci aktivity 1.1. nákup a prístup k vedeckým online databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied. (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementácii nadstavbového nástroja MetaLib pre jednoduchšie vyhľadávanie kľúčových slov a iných identifikátorov v dostupných databázach a EIZ v rámci národného projektu. Tento systém výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu VaV pracovníkov a umožňuje im viac času venovať práci so zdrojmi a vlastnej tvorivej činnosti (šetrí čas venovaný vyhľadávaniu).

¹² Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	CVTI SR zabezpečilo a aktualizuje v rámci aktivity 1.1. nákup a prístup k vedeckým online databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied. (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementácii nadstavbového nástroja MetaLib pre jednoduchšie vyhľadávanie kľúčových slov a iných identifikátorov v dostupných databázach a EIZ v rámci národného projektu. Tento systém výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu VaV pracovníkov a umožňuje im viac času venovať práci so zdrojmi a vlastnej tvorivej činnosti (šetrí čas venovaný vyhľadávaniu).				
Rozpočet v €:	10 026 743,48				
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	2 048 559,97				
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	3 200 252,87				
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet zavedených elektronických služieb	1	N/A	2	
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet zavedených elektronických služieb	0	4	2	

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/JEREMIE/2009-1

Informácie o vyhlásení písomného vyzvania, kontrole formálnej správnosti, uzatvorení zmluvy a prevode úvodnej tranže boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 36 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (iniciatíva JEREMIE)
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹³	Uznesením vlády SR č. 951/2008 bol schválený „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva implementácie Iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.
Cieľ projektu:	Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prijímateľ:	Európsky investičný fond
Obdobie realizácie projektu:	28. 10. 2009 – 31. 12. 2015
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 28. 04. 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní medzi EIF a Ministerstvom školstva SR z dôvodu aplikácie Lisabonskej zmluvy a posunu termínu podpisu Zmluvy o holdingovom fonde. Počas roka 2010 prebiehali medzi EIF, Ministerstvom financií SR a RO podieľajúcimi sa na iniciatíve JEREMIE rokovania o podobe zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE. Po dosiahnutí dohody boli dňa 22. 12. 2010 podpísané Zmluva o holdingovom fonde, Dohoda spoločníkov a Spoločenská zmluva.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE. Počas roka 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní a tiež došlo k podpisu zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE v SR.
Rozpočet v €:	23 529 412,00 €

¹³ Podľa definície NP v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	23 529 412,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	23 529 412,00 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 PRE NÁRODNÝ PROJEKT „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:

- 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (PO 2 - Podpora výskumu a vývoja),
- 4.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)

Dátum zverejnenia priameho zadania bol 29. 01. 2010 a dátum uzávierky 07. 05. 2010.

Výška pomoci v rámci priameho zadania je **8,5 mil. €**, v tom spolu oba ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ Konvergencia je výška pomoci **4 956 754,99 €**. Žiadateľ – Centrum vedecko-technických informácií SR, ako štátna príspevková organizácia, sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať vlastnými zdrojmi, t. j. dostane nenávratný finančný príspevok vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov.

Zámerom národného projektu je navrhnutie a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, čím sa priamo prispeje k zintenzívneniu a zefektívneniu štátnej podpory výskumu a vývoja. Národný systém podpory transferu technológií bude podporovať implementáciu výskumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedecko-výskumnou činnosťou do priemyselnej praxe. Systém významnou mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej, poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovať **2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bolo ako kľúč použité miesto realizácie národného projektu (t. j. podľa

miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) a/alebo počet pracovníkov výskumu a vývoja v regiónoch jednotlivých cieľov a/alebo počet obyvateľov v regiónoch jednotlivých cieľov. Kľúč, ktorý bol použitý pri rozdelení finančnej alokácie, je potrebné dodržať počas celej implementácie národného projektu.

Oprávneným žiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR. V rámci národného projektu sa neuplatňuje princíp partnerstva, tzn. v ŽoNFP sa nevypĺňala časť týkajúca sa partnera.

Dĺžka realizácie projektu je maximálne 55 mesiacov.

K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté 2 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **8 496 516,00 €**, z toho pre cieľ Konvergencia v rámci opatrenia 2.2 bola prijatá 1 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **4 929 261,00 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 15. 03. 2010 až 09. 04. 2010. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŽoNFP (v tom oba ciele).

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa uskutočnilo v dňoch 12. 04. 2010 až 14. 04. 2010. Odbornému hodnoteniu predchádzalo dňa 26. 03. 2010 žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených MVVE. Obidve ŽoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve žiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a žiadna ŽoNFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 20. 04. 2010. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá bez výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Výber vykonali GM a HMP aplikovaním výberových kritérií schválených MVVE a zverejnených ako príloha priameho zadania, pričom pri výbere vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia ŽoNFP a zo zistení z predbežnej finančnej kontroly. Obidve ŽoNFP splnili výberové kritériá a boli predložené na schválenie štatutárovi RO s odporúčením upraviť rozpočet projektu a znížiť požadovanú výšku NFP na základe zistení z procesu kontroly formálnej správnosti a z procesu odborného hodnotenia. Záverečná správa z výberu ŽoNFP bola vyhotovená dňa 20. 04. 2010.

Schválenie ŽoNFP štatutárom RO sa uskutočnilo 25. 05. 2010 vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP na **2 národné projekty** predstavuje sumu **8 234 571,17 €** (v tom oba ciele). Dňa 15. 06. 2010 bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP za cieľ Konvergencia vo výške **4 801 970,79 €** na projekt s kódom ITMS 26220220095. Národný projekt je v realizácii, plánované ukončenie realizácie aktivít je k 31. 12. 2014.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli pri predbežnej finančnej kontrole tieto problémy:

- formálne chyby v rozpočte,
- nedostatočný komentár k rozpočtu,
- nesúlady položiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
- nesúlady položiek rozpočtu s opisom projektu,
- nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k položkám rozpočtu,
- nedodržanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre žiadateľa o NFP
- neoprávnené výdavky uvedené v rozpočte.

Pri odbornom hodnotení boli identifikované tieto nedostatky:

- nedostatočné rozdelenie aktivít na etapy,
- nedostatočná charakteristika a vzťah k horizontálnym prioritám,
- nedostatočné zabezpečenie kvalifikovanými odborníkmi a zapojenie žiadateľa o NFP vo výskume za posledné dva roky.

Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi žiadateľmi a poskytovateľom. Ide hlavne o včasné informovanie žiadateľov o formálnych požiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami a v prípade potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.

Tabuľka 37 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁴	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2010 – 31. 12. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	Budovanie Centra transferu technológií, ktoré bude poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií pracoviskám výskumu a vývoja (zrealizované verejné obstarávanie na hardware a software, prieskum trhu na nákup knižného fondu a obstaranie odbornej literatúry).
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Budovanie Centra transferu technológií, ktoré bude poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií pracoviskám výskumu a vývoja (zrealizované verejné obstarávanie na hardware a software, prieskum trhu na nákup knižného fondu a obstaranie odbornej literatúry).
Rozpočet v €:	4 801 970,79
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	12 315,72
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	12 315,72

¹⁴ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier	0	N/A	0
	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	0	N/A	0
	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov širšej verejnosti	0	N/A	1
	Počet sprístupnených databáz knižničných fondov	0	N/A	1
	Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	N/A	0
	Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	N/A	1
	Počet zavedených elektronických služieb		N/A	0
	Počet zorganizovaných konferencií	0	N/A	1
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet inštitúcií zapojených do vytvorených center	0	3	0
	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	0	1	0
	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoj a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	0	5	1
	Počet sprístupnených databáz knižničných fondov	0	1	1
	Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	1	0
	Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	3	1
	Počet zavedených elektronických služieb	0	1	0
	Počet zorganizovaných konferencií	0	3	1

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/2.2/01-SORO, OPVaV-2009/2.2/02-SORO, OPVaV-2009/2.2/03-SORO, OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2010/2.2/06-SORO sú popísané v rámci opatrenia 2.2 v prílohe 14.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 2 k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1b. Vzhľadom k tomu, že v tejto prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bolo vyhlásených najviac výziev (zrkadlovo aj v PO 4), zazmluvnených najviac žiadostí a realizovaných najviac projektov je aj najviac merateľných ukazovateľov naplnených hodnotami. Najviac napĺňaný bol ukazovateľ „Počet publikácií v odborných časopisoch“, ktorý cieľovú hodnotu trojnásobne prekračuje. Taktiež hodnota ukazovateľa „Počet inštitúcií, ktoré boli technicky zhodnotené“ prekračuje cieľovú

hodnotu stanovenú v OP (163,33 %), ako aj hodnota ukazovateľa „Počet projektov venovaných problematike ŽP“ prekračuje cieľovú hodnotu (121,43 %). Ukazovateľ „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ má plnenie na 28,61 % z cieľovej hodnoty. Ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ má plnenie na 27,60 % z cieľovej hodnoty. Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ zatiaľ nevykazuje plnenie, nakoľko ani jeden projekt nebol riadne ukončený. Prax ukázala, že ukazovateľ „Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení“ bol neefektívne zadáný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie.

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 38 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 2	396 477 080,00	17 058 406,56	4,30	38 190 459,01	9,63
Opatrenie 2.1	132 159 026,00	12 857 509,45	9,73	13 010 622,95	9,84
Opatrenie 2.2	264 318 054,00	4 200 897,11	1,59	25 179 836,06	9,53

Zdroj: MF SR

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31. 12. 2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 celkovo 38 190 459,01 € (zdroj ERDF), čo predstavuje 9,63 % zo záväzku na roky 2007-2013. Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov prioritnej osi 2 nie je možné považovať za dostatočnú, najmä vo vzťahu k dosiahnutej výške kontrahovania 71,61 %, čo z pohľadu dosiahnutého kontrahovania národných a dopytovo – orientovaných projektov predstavuje tretie najvyššie kontrahovanie v rámci všetkých prioritných osí. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 až 2011 a čiastočne aj záväzok roku 2012 (32,26 %). Uvedený objem predstavuje 205 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnené vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných) k 31. 12. 2010 dosiahla len 13,45 %, čo je najnižšia dosiahnutá úroveň čerpania národných a dopytovo – orientovaných projektov zo všetkých prioritných osí OPVaV. Príčinou nízkej priemernej úrovne čerpania projektov vo vzťahu k výške nakontrahovaných prostriedkov je predovšetkým skutočnosť, že v roku 2010 bol uzatvorený vyšší počet zmlúv o poskytnutí NFP ako za predchádzajúce obdobie 2008-2009 a oproti stavu k 31. 12. 2009 sa objem kontrahovania zvýšil takmer o 200 %. V roku 2011 môžeme preto očakávať významnejší nárast čerpania, a to z dôvodu zapojenia všetkých projektov nakontrahovaných v roku 2010 do procesu finančnej implementácie.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko väčšina prijímateľov prioritnej osi 2 je oprávnených na financovanie svojich projektov prostredníctvom predfinancovania, prípadne zálohových platieb, očakávame v roku 2011 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutého predfinancovania a

zálohových platieb. K 31. 12. 2010 predstavovalo čerpanie prostredníctvom zúčtovania predfinancovania len 32,22 % z celkového objemu oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je najnižší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania predfinancovania zo všetkých prioritných osí OPVaV. V porovnaní s ostatnými prioritnými osami preto v rámci prioritnej osi 2 v priebehu roka 2011 očakávame najväčšie zvýšenie podielu zúčtovania predfinancovania na celkovej štruktúre čerpania oprávnených výdavkov vo vzťahu k CO. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi 2 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme **7 315 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu 6 468 tis. €). Hoci poskytnutie predfinancovania nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 2 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 39 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.3 Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná osi 3 je zameraná na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007 – 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Cieľ tejto prioritnej osi bude realizovaný v rámci **opatrenia 3.1 „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“**, ktorého cieľom je vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v Bratislavskom kraji.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 40 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu za prioritu				N/A	N/A	N/A

Zdroj: RO

V sledovanom období RO ani SORO nevyhlásil pre prioritnú os 3 žiadnu výzvu.

Celková alokácia NFP na vyhlásené výzvy v sledovanom období pre prioritnú os 1 bola vo výške **0 €**.

Tabuľka 41 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
3.1/2008-2	1	0	1	1	1	0
3.1/2009-1	1	0	1	1	1	0
Celkom	2	0	2	2	2	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného o žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹⁵
3.1/2008-2	13 197 888,50	23 841,31	13 174 047,19	13 174 047,19	721,55	0
3.1/2009-1	12 699 250,00	15 000,00	12 684 250,00	12 684 250,00	0	0
Celkom	25 897 138,50	38 841,31	25 858 297,19	25 858 297,19	721,55	0

Zdroj: RO

Poznámky:

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP пониžené.

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na € konverzným kurzom.

V sledovanom období RO:

- v rámci priameho zadania sa implementuje **1 NP** v celkovej výške NFP **13 174 047,19 €**,
- v rámci uzavretej výzvy bola zazmluvnená **1 ŽoNFP** pre NP v celkovej výške NFP **12 684 250 €**, národný projekt sa implementuje.

K 31. 12. 2010 boli celkovo v implementácii 2 národné projekty popísané nižšie v rámci opatrenia 3.1.

¹⁵ Objem čerpaných prostriedkov

Opatrenie 3.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2 „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“

Informácie o vyhlásení priameho zadania boli popísané vo Výročnej správe za rok 2008. Informácie o kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 42 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu / kód ITMS:	Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj / 26230120001			
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁶	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007			
Cieľ projektu:	Vybudovať „Dátové centrum pre výskum a vývoj“ tak, aby uchovávalo a spracovávalo informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku			
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky			
Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2009 – 14. 06. 2014			
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dátové centrum pre výskum a vývoj bolo uvedené do prevádzky 06/2010 a do 08/2010 prebiehalo postupné odovzdávanie funkčných celkov zo strany dodávateľa. Od 09/2010 do 12/2010 bolo v testovacej prevádzke. Digitalizačné pracovisko je vybavené zariadeniami umožňujúcimi digitalizáciu všetkých typov zviazaných a voľných dokumentov, ktoré zabezpečujú prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadávateľných textových formátov, a umožňuje ukladať dokumenty v archívnych formátoch. Pracovisko je od 04/2010 v testovacej prevádzke.			
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	V Dátovom centre pre výskum a vývoj boli uvedené do prevádzky technológie na prevádzku aplikácií a databáz pre oblasť výskumu a vývoja, ktoré boli postupne rozšírené o technológie pre vedecké výpočty a technológie na zabezpečenie dostupnosti kritických aplikácií v prípade výpadku celého dátového centra. Digitalizačné pracovisko je vybavené zariadeniami umožňujúcimi digitalizáciu všetkých typov zviazaných a voľných dokumentov, ktoré zabezpečujú prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadávateľných textových formátov, a umožňuje ukladať dokumenty v archívnych formátoch.			
Rozpočet v €:	13 174 047,19			
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	4 653 712,81			
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	4 659 742,12			
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet zavedených elektronických služieb	1	N/	2
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet zavedených elektronických služieb	0	5	2

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU UZAVRETEJ VÝZVY PRE NÁRODNÝ PROJEKT

¹⁶ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1,,Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“

Informácie o vyhlásení uzavretej výzvy, o kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 43 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu / kód ITMS:	Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie / 26230120002			
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁷	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007			
Cieľ projektu:	Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni			
Prijímateľ:	Výpočtové stredisko SAV			
Obdobie realizácie projektu:	15.1.2010 – 31.12.2014			
Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 15. 01. 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Vzhľadom na problémy pri verejnom obstarávaní a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovaný posun aktivít, ktorých cieľom je vybudovať gridové farmy a superpočítač a s nimi súvisiace stavebné úpravy.			
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Vzhľadom na problémy pri verejnom obstarávaní a vysokej pravdepodobnosti jeho opakovania bol realizovaný posun aktivít, ktorých cieľom je vybudovať gridové farmy a superpočítač a s nimi súvisiace stavebné úpravy.			
Rozpočet v €:	12 684 250			
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	3 705,03			
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	3 705,03			
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách	0	N/A	0
	Počet vybudovaných gridových počítačových fariem	0	N/A	
	Počet vybudovaných superpočítačov	0	NA	0
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách	0	1	0
	Počet vybudovaných gridových počítačových fariem	0	2	
	Počet vybudovaných superpočítačov	0	1	0

Zdroj: RO

Plnenie merateľných ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 3 k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1c. Prioritnú os 3 implementoval iba RO. Ku koncu sledovaného obdobia boli v realizácii dva NP, na základe čoho bol napĺňaný iba jeden ukazovateľ „Počet inštitúcií VaV, ktoré boli technicky zhodnotené“ hodnotou 2. Ide o prijímateľov *Centrum vedecko-technických informácií SR* (tá istá inštitúcia

¹⁷ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

je prijímateľom i v PO 2, 3, 4, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát), *Výpočtové stredisko SAV* (tá istá inštitúcia je prijímateľom i v PO 3, preto sa za celý OP uvádza iba 1 krát).

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 44 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 3	126 386 410,00	3 958 805,14	3,13	3 963 930,05	3,14
Opatrenie 3.1	126 386 410,00	3 958 805,14	3,13	3 963 930,05	3,14

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz.

K 31. 12. 2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 celkovo 3 963 930,05 € (zdroj ERDF), čo predstavuje 3,14 % zo záväzku na roky 2007-2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme považovať za primeranú s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 17,39 % z alokácie ako aj dobu realizácie samotných projektov. Uvedený objem kontrahovania predstavujú 2 zmluvy o poskytnutí NFP (národné projekty), ktorých aktivity sa začali realizovať v roku 2009 a 2010. Vo vzťahu k záväzkom na jednotlivé roky 2007-2013 je zmluvne pokrytý záväzok na rok 2007 a čiastočne aj záväzok 2008 vo výške (22,89 %). Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnené vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 18,03 %, čo vzhľadom na začiatok realizácie a dobu realizácie vyššie uvedených národných projektov je možné klasifikovať ako pozitívny výsledok.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko prijímatelia prioritnej osi 3 sú oprávnení na financovanie svojich projektov prostredníctvom systému predfinancovania, očakávame aj v roku 2011 pokračovanie trendu čerpania predovšetkým prostredníctvom zúčtovania predfinancovania. K 31. 12. 2010 predstavovalo čerpanie prostredníctvom zúčtovania predfinancovania 98,32 % z celkového objemu oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je druhý najvyšší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania predfinancovania zo všetkých prioritných osí OPVaV. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi 3 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme **1 479 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu **1 257 tis. €**). Hoci poskytnutie predfinancovania nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 3 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie. Uvedené sa týka realizovaných národných projektov.

Z celkového pohľadu na pokrok v implementácii prioritnej osi 3, je možné konštatovať, že bol nedostatočný, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev na dopytovo-orientované projekty. Dôvodom nevyhlásenia výziev v opatrení 3.1 bol prístup predchádzajúceho vedenia rezortu, ktorý bol v prvej fáze primárne zameraný na podporu projektov v prioritnej osi 4 a prostriedky z prioritnej osi 3 mali byť využité až následne v ďalšej fáze implementácie v závislosti od výsledkov a úspešnosti vyhlásených výziev. V druhej polovici roku 2010 došlo k prehodnoteniu tohto prístupu novým vedením rezortu a logickým dôsledkom nových priorit sú úvahy nad realokáciou disponibilných zdrojov v rámci OP Výskum a vývoj.

Tabuľka 45 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.4 Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 4 je zameraná na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrení:

- **4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“**, ktorého cieľom je vytváranie a podpora excelentných pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
- **4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“**, ktorého cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách a podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 46 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR

4.2/2010-1	priame zadanie, NP**	29. 01. 2010	07. 05. 2010	3 543 245,01	3 011 758,26	531 486,75
4.2/06	č. ohraničená na DOP	02. 06. 2010	11. 10. 2010	20 000 000,00	N/A *	N/A *
Spolu za prioritu				23 543 245,01	N/A *	N/A *

Zdroj: RO

* Požadované údaje nie je možné uviesť, keďže výzvy boli určené pre žiadateľov s rôznymi intenzitami pomoci t. j. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie 100 %, verejný sektor 95 % rozpočtu projektu.;

** Alokácia FP na výzvu je rozdelená na osi pomerom, akým boli pôvodne NP zazmluvnené.

V sledovanom období RO:

- vyhlásil priame zadanie pre národný projekt (pre 2 ciele – zrkadlovo pre opatrenie 2.2 a 4.2, s celkovou alokáciou 8,5 mil. €) s finančnou alokáciou NFP pre opatrenie 4.2 v sume **3 543 245,01 €** - podrobnejšie rozpísané v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci *opatrenia 4.2*

V sledovanom období SORO:

- vyhlásil 1 časovo ohraničenú výzvu pre opatrenie 4.2 s celkovou finančnou alokáciou NFP v sume 20 mil. €, ktorá je podrobnejšie rozpísaná v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY – OPVaV-2010/4.2/06-SORO „Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ v rámci *opatrenia 4.2 v prílohe 14.*

Tabuľka 47 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
4.1/01	33	16	17	17	17	0
4.1/02	17	4	13	13	13	0
4.1/03	33	28	5	5	5	0
spolu 4.1	83	48	35	35	35	0
4.2/2008-1	1	0	1	1	1	0
4.2/2009-1	1	0	1	1	1	0
4.2/2010-1	1	0	1	1	1	0
4.2/01	35	12	23	23	23	0
4.2/02	4	1	3	3	3	0
4.2/03	24	10	14	12**	12	0
4.2/04	73	57	16	16	8	0
4.2/05	37	27	10	9	0	0
4.2/06	6	N/A	N/A	N/A	N/A	0
spolu 4.2	182	107	69	66	49	0
Celkom	265	155	104	101	84	0
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ¹⁸
4.1/01	39 649 044,32	17 865 378,69	21 783 665,63	21 764 338,62	307 359,97	0
4.1/02	44 441 955,82	10 587 790,92	33 854 164,90	33 847 664,93	0	0
4.1/03	110 547 345,85	93 527 277,61	17 020 068,24	17 020 022,48	0	0

¹⁸ Objem čerpaných prostriedkov

spolu 4.1	194 638 345,99	121 980 447,22	72 657 898,77	72 632 026,03	307 359,97	0
4.2/2008-1	9 888 268,10	33 335,35	9 854 932,75	9 854 932,75	111 601,13	0
4.2/2009-1	5 882 353,00	0,00	5 882 353,00	5 882 353,00	0	0
4.2/2010-1	3 567 255,00	134 654,62	3 432 600,38	3 432 600,38	0	0
4.2/01	15 710 633,06	5 959 014,45	9 751 618,61	9 751 449,17	1 856,68	0
4.2/02	19 867 373,07	5 988 150,07	13 879 223,00	13 879 223,00	0	0
4.2/03	28 589 070,71	11 853 714,37	16 735 356,34	14 371 298,82	0	0
4.2/04	63 531 808,11	48 998 776,04	14 533 032,07	14 533 032,07	0	0
4.2/05	76 816 887,27	55 398 083,12	21 418 804,15	18 248 671,58	0	0
4.2/06	37 207 793,41	N/A	N/A	N/A	0	0
spolu 4.2	261 061 441,73	128 365 728,02	95 487 920,30	89 953 560,77	113 457,81	0
Celkom	455 699 787,72	250 346 175,24	168 145 819,07	162 585 586,80	420 817,78	0

Zdroj: RO

Poznámky:

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2008 je prepočítaná na z Sk na EUR konverzným kurzom

Počet projektov v realizácii - počet projektov, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31.12.2010 na základe oznámenia o začatí realizácie

Výška vrátených prostriedkov - predstavuje sumu vrátených prostriedkov (EÚ + ŠR) k 31.12.2010 vo vzťahu k vysporiadaným nezrovnalostiam, vráteným zálohovým platbám atď. (zdroj ITMS).

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP ponížené. K 31.12.2010 nebola ešte v rámci opatrení 4.2 časť predložených ŽoNFP schválená.

**

- 1) Žiadateľ, Millenium, spol. s r.o. Bratislava, listom zo dňa 16. 03. 2010 oznámil, že po znížení intenzity pomoci sa rozhodli v projekte s kódom NFP26240220051 nepokračovať. Agentúra na základe uvedeného rozhodla o zastavení konania o žiadosti o NFP.
- 2) Úspešný žiadateľ DATALAN a. s. Bratislava, ktorý dostal Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP nereagoval na Výzvu na doplnenie náležitostí potrebných k zmluve o poskytnutí NFP ani v predĺženom termíne, o ktorý sám požiadal. Na základe uvedeného agentúra odmietla návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a projekt s kódom žiadosti NFP26240220041 ukončila.
- 3) Žiadateľ Biont a. s. Bratislava, listom zo dňa 05. 02. 2010 oznámil späť vzatie ŽoNFP v dôsledku zníženia intenzity pomoci, čím sa realizácia projektu stala pre spoločnosť neúnosná.
- 4) Úspešný žiadateľ Gratex International, a.s. Bratislava, ktorý dostal Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, listom zo dňa 14. 05. 2010 vrátil návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu, že nebol ochotný akceptovať Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí NFP. Agentúra na základe uvedeného listom zo dňa 09. 06. 2010 žiadateľovi oznámila, že projekt s kódom NFP26240220054 ukončila. Žiadateľ Gratex International, a.s. Bratislava sa listom zo dňa 17. 09. 2010 obrátil na ministra školstva, vedy, výskumu a športu so žiadosťou o pracovné stretnutie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu žiadosti vyhovel a na základe pracovného stretnutia so zástupcami spoločnosti Gratex International, a.s. Bratislava vydalo dňa 29. 11. 2010 pre agentúru pokyn k ďalšiemu postupu pri realizácii projektu „Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí“. Do konca sledovaného obdobia nebola zmluva o poskytnutí NFP so spoločnosťou Gratex International, a.s. Bratislava uzavretá.

RO v sledovanom období:

- implementoval národný projekt, ktorý je podrobnejšie rozpísaný v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“ v rámci *opatrenia 4.2*
- sa podieľal na príprave realizácie iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 4.2, ktoré je podrobnejšie rozpísané v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍDOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/K/RKZ/JEREMIE/2009-1 v rámci *opatrenia 4.2*

- prijal jednu ŽoNFP (3 567 255,000 €) na národný projekt v rámci priameho zadania, ktorá bola schválená a zazmluvnená v sume NFP 3 432 600,38 €, projekt v realizácii je podrobnejšie rozpisovaný v časti INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci opatrenia 4.2

K 31. 12. 2010 sú v realizácii všetky **3** projekty zazmluvnené v sume NFP **19 169 886,13 €**.

SORO v sledovanom období:

- v rámci opatrenia 4.1 bolo zazmluvnených **9** nových projektov a začalo realizáciu ďalších **18** projektov,
- v rámci opatrenia 4.2 bolo prijatých **116** nových ŽoNFP, zazmluvňovaných bolo **40** projektov a pribudlo **27** projektov, ktoré sú v realizácii.

K 31. 12. 2010

- v rámci opatrenia 4.1 bolo celkovo prijatých **83** ŽoNFP vo výške NFP **194 638 345,99 €**, schválených **35** ŽoNFP, ktoré boli zazmluvnené v celkovej výške NFP **72 632 026,03 €**, všetky sú v realizácii,
- v rámci opatrenia 4.2 bolo prijatých **179** ŽoNFP v celkovej výške NFP **241 723 565,63 €**, zazmluvnených bolo **63** v celkovej výške NFP **70 783 674,64 €**, v realizácii je **46** projektov.

Opatrenie 4.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/4.1/01-SORO, OPVaV-2009/4.1/02-SORO, OPVaV-2009/4.1/03-SORO sú popísané v rámci opatrenia 4.1 v prílohe 14.

-

Opatrenie 4.2

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA PRE NÁRODNÝ PROJEKT OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1 „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku“

Informácie o vyhlásení priameho zadania, kontrole formálnej správnosti ŽoNFP, odbornom hodnotení ŽoNFP, výbere a schvaľovaní ŽoNFP, identifikácii problémov a uzatvorení zmluvy boli popísané vo Výročnej správe za rok 2008.

Tabuľka 48 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom - RKZ
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ¹⁹	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15. 12. 2008 – 30. 04. 2014

¹⁹ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Stav implementácie za sledované obdobie:	CVTI SR zabezpečuje v rámci aktivity 1.1. nákup a prístup k vedeckým online databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied. (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementácii nadstavbového nástroja MetaLib pre jednoduchšie vyhľadávanie kľúčových slov a iných identifikátorov v dostupných databázach a EIZ v rámci národného projektu. Tento systém výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu VaV pracovníkov a umožňuje im viac času venovať práci so zdrojmi a vlastnej tvorivej činnosti (šetrí čas venovaný vyhľadávaniu).				
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	CVTI SR zabezpečilo a aktualizuje v rámci aktivity 1.1. nákup a prístup k vedeckým online databázam vysokým školám a ústavom Slovenskej akadémie vied. (príklady dostupných databáz Scopus, SpringerLink, Wiley Interscience, Web of Knowledge, Knovel Library). V aktivite 2.1. prebehlo obstaranie a implementácii nadstavbového nástroja MetaLib pre jednoduchšie vyhľadávanie kľúčových slov a iných identifikátorov v dostupných databázach a EIZ v rámci národného projektu. Tento systém výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu VaV pracovníkov a umožňuje im viac času venovať práci so zdrojmi a vlastnej tvorivej činnosti (šetrí čas venovaný vyhľadávaniu).				
Rozpočet v €:	9 854 932,75				
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	1 883 121,09				
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	3 009 382,74				
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet zavedených elektronických služieb	1	N/A	2	
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet zavedených elektronických služieb	0	4	2	

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PÍSOMNÉHO VYZVANIA – INICIATÍVA JEREMIE OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1

Informácie o vyhlásení písomného vyzvania, kontrole formálnej správnosti, uzatvorení zmluvy a prevode úvodnej tranže boli popísané vo Výročnej správe za rok 2009.

Tabuľka 49 Stav implementácie iniciatívy JEREMIE k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (iniciatíva JEREMIE)
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ²⁰	Uznesením vlády SR č. 951/2008 bol schválený „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bola vybratá alternatíva implementácie Iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.
Cieľ projektu:	Efektívna implementácia iniciatívy JEREMIE v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prijímateľ:	Európsky investičný fond
Obdobie realizácie projektu:	28. 10. 2009 – 31. 12. 2015

²⁰ Podľa definície NP v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Stav implementácie za sledované obdobie:	Dňa 28. 04. 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní medzi EIF a Ministerstvom školstva SR z dôvodu aplikácie Lisabonskej zmluvy a posunu termínu podpisu Zmluvy o holdingovom fonde. Počas roka 2010 prebiehali medzi EIF, Ministerstvom financií SR a RO podieľajúcimi sa na iniciatíve JEREMIE rokovania o podobe zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE. Po dosiahnutí dohody boli dňa 22. 12. 2010 podpísané Zmluva o holdingovom fonde, Dohoda spoločníkov a Spoločenská zmluva.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva SR a Európskym investičným fondom a do konca roka 2009 bola prevedená úvodná tranža na tranzičný účet JEREMIE. Počas roka 2010 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o financovaní a tiež došlo k podpisu zakladateľskej dokumentácie holdingového fondu JEREMIE v SR.
Rozpočet v €:	5 882 353,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	5 882 353,00 €
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	5 882 353,00 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	nesledujú sa ukazovatele na úrovni projektu

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU PRIAMEHO ZADANIA OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1 PRE NÁRODNÝ PROJEKT „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“

Priame zadanie bolo vyhlásené v rámci opatrení:

- 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (PO 2 - Podpora výskumu a vývoja),
- 4.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (PO 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji)

Dátum zverejnenia priameho zadania bol 29. január 2010 a dátum uzávierky 7. máj 2010.

Výška pomoci v rámci priameho zadania je **8,5 mil. €**, v tom spolu oba ciele – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je výška pomoci **3 543 245,01**. Žiadateľ – Centrum vedecko-technických informácií SR ako štátna príspevková organizácia sa na oprávnených výdavkoch projektu nemusí podieľať vlastnými zdrojmi, t. j. dostane nenávratný finančný príspevok vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov.

Zámerom národného projektu je navrhnutie a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, čím sa priamo prispeje k zintenzívneniu a zefektívneniu štátnej podpory výskumu a vývoja. Národný systém podpory transferu technológií bude podporovať implementáciu výskumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedecko-výskumnou činnosťou do priemyselnej praxe. Systém významnou mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale i celej, poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Miestom realizácie projektu je celé Slovensko – 8 krajov: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt pokrýva celé územie Slovenskej republiky, bolo potrebné vypracovať **2 samostatné zrkadlové projekty** – 1 projekt pre cieľ Konvergencia (územie celej SR okrem Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie sú všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja) a 1 projekt pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského kraja – t. j. miestom realizácie je Bratislavský kraj). Pri rozdelení finančnej alokácie v rámci národného projektu financovaného ako zrkadlového – z oboch cieľov – bolo ako kľúč použité miesto realizácie národného projektu (t. j. podľa miesta realizácie v regiónoch cieľa Konvergencia a podľa miesta realizácie v regióne cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) a/alebo počet pracovníkov výskumu a vývoja v regiónoch jednotlivých cieľov a/alebo počet obyvateľov v regiónoch jednotlivých cieľov². Kľúč, ktorý bol použitý pri rozdelení finančnej alokácie, je potrebné dodržať počas celej implementácie národného projektu.

Oprávneným žiadateľom priameho zadania je Centrum vedecko-technických informácií SR. V rámci národného projektu sa neuplatňuje princíp partnerstva, tzn. v ŽoNFP sa nevypĺňala časť týkajúca sa partnera.

Dĺžka realizácie projektu je maximálne 55 mesiacov.

K dátumu uzávierky priameho zadania boli prijaté 2 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **8 496 516,00 €**, z toho pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci opatrenia 4.2 bola prijatá jedna ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov a súčasne v celkovej požadovanej výške NFP **3 567 255,00 €**.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 15. 03. 2010 až 09. 04. 2010. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 2 prijatých ŽoNFP splnili kritériá kontroly formálnej správnosti obe ŽoNFP (v tom oba ciele).

Odborné hodnotenie ŽoNFP sa uskutočnilo v dňoch 12. 04. 2010 až 14. 04. 2010. Odbornému hodnoteniu predchádzalo dňa 26. 03. 2010 žrebovanie externých a interných odborných hodnotiteľov v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr. Každá ŽoNFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených MVVE. Obidve ŽoNFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť. Obidve žiadosti dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a žiadna ŽoNFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov. Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre aplikáciu výberových kritérií.

Výber ŽoNFP sa uskutočnil dňa 20. 04. 2010. V procese výberu ŽoNFP boli aplikované výberové kritériá bez výberovej komisie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Výber vykonali GM a HMP aplikovaním výberových kritérií schválených MVVE a zverejnených ako príloha priameho zadania, pričom pri výbere vychádzali predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia ŽoNFP a zo zistení z predbežnej finančnej kontroly. Obidve ŽoNFP splnili výberové kritériá a boli predložené na schválenie štatutárovi RO s odporúčením upraviť rozpočet projektu a znížiť požadovanú

výšku NFP na základe zistení z procesu kontroly formálnej správnosti a z procesu odborného hodnotenia. Záverečná správa z výberu ŽoNFP bola vyhotovená dňa 20. 04. 2010.

Schválenie ŽoNFP štatutárom RO sa uskutočnilo 25. 05. 2010 vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Uzavretie zmluvy. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľovi o NFP na **2 národné projekty** predstavuje sumu **8 234 571,17 €** (v tom oba ciele). Dňa 15. 06. 2010 bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP vo výške **3 432 600,38 €** za cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na projekt s kódom ITMS 26240220043. Národný projekt je v realizácii, plánované ukončenie realizácie aktivít je k 31. 12. 2014.

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

V rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP sa vyskytli pri predbežnej finančnej kontrole tieto problémy:

- formálne chyby v rozpočte,
- nedostatočný komentár k rozpočtu,
- nesúlad položiek rozpočtu s komentárom k rozpočtu,
- nesúlad položiek rozpočtu s opisom projektu,
- nesprávne uvedené ekonomické klasifikácie k položkám rozpočtu,
- nedodržanie pravidiel tvorby rozpočtu podľa príručky pre žiadateľa o NFP
- neoprávnené výdavky uvedené v rozpočte.

Pri odbornom hodnotení boli identifikované tieto nedostatky:

- nedostatočné rozdelenie aktivít na etapy,
- nedostatočná charakteristika a vzťah k horizontálnym prioritám,
- nedostatočné zabezpečenie kvalifikovanými odborníkmi a zapojenie žiadateľa o NFP vo výskume za posledné dva roky.

Počas zverejnenia priameho zadania a schvaľovacieho procesu neboli prijaté sťažnosti ohľadom poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s priamym zadáním a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania ŽoNFP.

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí bude potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi žiadateľmi a poskytovateľom. Ide hlavne o včasné informovanie žiadateľov o formálnych požiadavkách zo strany poskytovateľa telefonickými konzultáciami a v prípade potreby aj ad hoc osobných stretnutí s projektovými pracovníkmi.

Tabuľka 50 Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Východisko z národnej/regionálnej politiky: ²¹	Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007 z 12. 09. 2007
Cieľ projektu:	Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe
Prijímateľ:	Centrum vedecko-technických informácií SR
Obdobie realizácie projektu:	15. 06. 2010 – 31. 12. 2014
Stav implementácie za sledované obdobie:	Budovanie Centra transferu technológií, ktoré bude poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií pracoviskám výskumu a vývoja (zrealizované verejné obstarávanie na hardware a software, prieskum trhu na nákup knižného fondu a obstaranie odbornej literatúry).

²¹ Podľa definície národného projektu v systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013

Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Budovanie Centra transferu technológií, ktoré bude poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií pracoviskám výskumu a vývoja (zrealizované verejné obstarávanie na hardware a software, prieskum trhu na nákup knižného fondu a obstaranie odbornej literatúry).			
Rozpočet v €:	3 432 600,38			
Finančná realizácia/čerpanie v € za sledované obdobie:	8 795,78			
Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	8 795,78			
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier	0	N/A	0
	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	0	N/A	0
	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	0	N/A	1
	Počet sprístupnených databáz knižničných fondov	0	N/A	1
	Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	N/A	0
	Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	N/A	1
	Počet zavedených elektronických služieb	0	N/A	0
	Počet zorganizovaných konferencií	0	N/A	1
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier	0	3	0
	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	0	1	0
	Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti	0	5	1
	Počet sprístupnených databáz knižničných fondov	0	1	1
	Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	1	0
	Počet vytvorených pracovných miest na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii	0	3	1
	Počet zavedených elektronických služieb	0	1	0
	Počet zorganizovaných konferencií	0	3	1

Zdroj: RO

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/4.2/01-SORO, OPVaV-2009/4.2/02-SORO, OPVaV-2009/4.2/03-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2010/4.2/06-SORO sú popísané v rámci opatrenia 4.2 v prílohe 14.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os 4 k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1d. Napriek tomu, že v tejto prioritnej osi ku koncu sledovaného obdobia bol vyhlásený rovnaký počet výziev ako v PO 2, zazmluvnených ŽoNFP i realizovaných projektov bolo menej (cca o 50 %), čo sa odrazilo vo výške hodnôt merateľných ukazovateľov. Stanovenú cieľovú hodnotu prekračujú dva ukazovatele „Počet publikácií v odborných časopisoch“, a „Počet projektov venovaných problematike ŽP“. Taktiež hodnota ukazovateľa „Počet inštitúcií, ktoré boli technicky zhodnotené“ sa blíži k cieľovej hodnote stanovenej v OP (95 %). Ukazovateľ „Počet výskumníkov, ktorí majú profesionálny prospech z poskytnutej podpory“ má plnenie na 42,45 % z cieľovej hodnoty t. j. percento plnenia je vyššie oproti PO 2. Ukazovateľ „Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou“ má plnenie na 22 % z cieľovej hodnoty. Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov“ zatiaľ nevykazuje plnenie, nakoľko ani jeden projekt nebol riadne ukončený. Prax ukázala, že ukazovateľ „Počet výskumných úloh, do ktorých sú prijímatelia zapojení“ bol neefektívne zadaný, pretože sa nenašiel mechanizmus pre jeho odpočtovanie.

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 51 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 4	189 579 614,00	12 776 404,15	6,74	18 971 603,69	10,01
Opatrenie 4.1	63 193 204,00	9 269 494,93	14,67	9 507 372,10	15,04
Opatrenie 4.2	126 386 410,00	3 506 909,22	2,77	9 464 231,59	7,49

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31. 12. 2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 celkovo 18 971 603,69 € (zdroj ERDF), čo predstavuje 10,01 % zo záväzku na roky 2007-2013. Dosiahnutú úroveň čerpania finančných prostriedkov prioritnej osi 4 nie je možné považovať za dostatočnú, najmä vo vzťahu k dosiahnutej výške kontrahovania 74,06 %, čo z pohľadu dosiahnutého kontrahovania národných a dopytovo – orientovaných projektov predstavuje druhé najvyššie kontrahovanie v rámci všetkých prioritných osí. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 až 2011 a čiastočne aj záväzok roku 2012 (49,04 %). Uvedený objem predstavuje 101 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnené vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných) k 31. 12. 2010 dosiahla len 13,51 %, čo je druhá najnižšia dosiahnutá úroveň čerpania národných a dopytovo – orientovaných projektov zo všetkých prioritných osí OPVaV. Príčinou nízkej priemernej úrovne čerpania projektov vo vzťahu k výške nakontrahovaných prostriedkov je predovšetkým skutočnosť, že v roku 2010 sa objem kontrahovania zvýšil takmer o 129 %. V roku 2011 môžeme preto očakávať významnejší nárast čerpania, a to z dôvodu zapojenia všetkých projektov nakontrahovaných v roku 2010 do procesu finančnej implementácie.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov.

Nakoľko väčšina prijímateľov prioritnej osi 4 je oprávnených na financovanie svojich projektov prostredníctvom predfinancovania a zálohových platieb, očakávame v roku 2011 výrazný nárast čerpania prostredníctvom zúčtovania poskytnutého predfinancovania, prípadne zálohových platieb. K 31. 12. 2010 predstavovalo čerpanie prostredníctvom zúčtovania predfinancovania len 48,39 % z celkového objemu oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je druhý najnižší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania predfinancovania zo všetkých prioritných osí OPVaV. V porovnaní s ostatnými prioritnými osami preto v rámci prioritnej osi 4 v priebehu roka 2011 očakávame zvýšenie podielu zúčtovania predfinancovania na celkovej štruktúre čerpania oprávnených výdavkov vo vzťahu k CO. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi 4 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme **4 318 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu 3 784 tis. €). Hoci poskytnutie predfinancovania nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 4 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 52 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.5 Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 5 je zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Cieľ tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci **opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“**, ktorého cieľom sú investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 53 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu za prioritu				N/A	N/A	N/A

Zdroj: RO

V sledovanom období RO ani SORO nevyhlásili v rámci prioritnej osi 5 pre opatrenie 5.1 žiadnu výzvu.

Tabuľka 54 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
5.1/01	19	8	11	11	8	3
5.1/02	21	2	19	18	18	0
5.1/03	22	5	17	17	17	0
Celkom	62	15	47	46	43	3
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zazmluvnených prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov ²²
5.1/01	84 886 738,21	33 726 864,35	51 159 873,86	49 370 642,49	85 443,77	12 589 143,05
5.1/02	97 559 611,43	11 231 280,52	86 328 330,91	81 027 242,33	250 236	
5.1/03	121 253 979,72	28 928 794,55	92 325 185,17	92 215 144,97		
Celkom	303 700 329,36	73 886 939,42	229 813 389,94	222 613 029,79	335 679,91	12 589 143,05

Zdroj: ITMS

Poznámky:

Počet projektov v realizácii - počet projektov, ktorých aktivity sa začali realizovať k 31.12.2010 na základe oznámenia o začatí realizácie

Výška neschváleného žiadaného príspevku je vypočítaná ako rozdiel medzi výškou schváleného a žiadaného príspevku. To znamená, že vo výške neschváleného žiadaného príspevku sú zahrnuté aj neoprávnené výdavky, o ktoré boli schválené ŽoNFP ponížené.

Výška žiadaného, neschváleného, schváleného príspevku a výška zazmluvnených prostriedkov je k 31. 12. 2008 prepočítaná na € konverzným kurzom

V sledovanom období na SORO:

- v rámci prvej výzvy je v stave realizácie **8** projektov a **3** projekty boli úspešne ukončené
- v rámci druhej výzvy sa **18** projektov realizuje
- v rámci tretej výzvy bolo z **22** prijatých ŽoNFP **17** projektov zazmluvnených v celkovej výške NFP **92 215 144,97 €** a sú v realizácii

K 31. 12. 2010 bolo celkovo v rámci prioritnej osi 5 v realizácii **43** dopytovo - orientovaných projektov (bližšie popísané nižšie v Opatrení 5.1 v členení na výzvy). Riadne ukončené boli **3** projekty. Počet zazmluvnených projektov v hodnote 46 v prioritnej osi č. 5 predstavuje zároveň hodnotu core ukazovateľa „Number of projects (Education)/Počet vzdelávacích

²² Objem čerpaných prostriedkov

projektov“ v databáze SFC2007 keďže v tomto prípade ide o projekty so vzdelávacou infraštruktúrou.

Opatrenie 5.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZIEV na dopytovo - orientované projekty - OPVaV-2008/5.1/01-SORO, OPVaV-2008/5.1/02-SORO, OPVaV-2009/5.1/03-SORO sú popísané v rámci opatrenia 5.1 v prílohe 14.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Údaje o plnení fyzických ukazovateľov za prioritnú os k 31. 12. 2010 uvádza tabuľka „Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritných osí“ v prílohe 1e. Prioritnú os 5 implementoval iba SORO. V priebehu 4. štvrťroka 2010 sa uzatvorili zmluvy z poslednej vyhlásenej výzvy, čo sa odzrkadlilo aj v hodnotách sledovaných ukazovateľov. Ku koncu sledovaného obdobia boli napĺňané tri ukazovatele nasledovne:

- Počet zrekonštruovaných budov a zariadení - na 63,75 %,
- Počet novovybudovaných budov a zariadení - na 15,00 %,
- Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením - na 10,00 %, cieľovej hodnoty OP.

Výsledkový ukazovateľ „Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry“ zatiaľ nevykazuje plnenie, keďže iba 3 projekty riadne ukončili realizáciu a to až ku koncu roka 2010.

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 55 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 5	200 000 000,00	44 093 008,61	22,05	47 691 238,17	23,85
Opatrenie 5.1	200 000 000,00	44 093 008,61	22,05	47 691 238,17	23,85

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31.12.2010.

K 31. 12. 2010 dosiahla úroveň reálneho čerpania prostriedkov v rámci prioritnej osi 5 celkovo 47 691 238,17 € (zdroj ERDF), čo predstavuje 23,85 % zo záväzku na roky 2007-2013. Úroveň čerpania finančných prostriedkov môžeme považovať za primeranú s ohľadom na objem zazmluvnených prostriedkov vo výške 99,05 % z alokácie ako aj dobu realizácie samotných projektov. Uvedený objem predstavuje 46 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom uvedené projekty sú v rôznom štádiu implementácie. Z pohľadu záväzkov na jednotlivé roky sú zmluvne pokryté záväzky rokov 2007 až 2012 a takmer aj celý záväzok roku 2013 (94,89 %). Priemerná úroveň čerpania jednotlivých projektov (pomer oprávnené vyčerpaných finančných prostriedkov vo vzťahu k CO k celkovému objemu nakontrahovaných prostriedkov) k 31. 12. 2010 dosiahla 24,07 %, čo s výnimkou projektov technickej pomoci predstavuje najlepší výsledok v rámci všetkých prioritných osí.

Z pohľadu budúceho čerpania v rámci uvedenej prioritnej osi je potrebné brať do úvahy aj právnu formu prijímateľov a možné spôsoby financovania ich projektov. Nakoľko prijímatelia prioritnej osi 5 sú oprávnení na financovanie svojich projektov prostredníctvom predfinancovania a zálohových platieb, očakávame aj v roku 2011 pokračovanie trendu čerpania predovšetkým prostredníctvom zúčtovania predfinancovania. K 31. 12. 2010 predstavovalo čerpanie prostredníctvom zúčtovania predfinancovania 90,07 % z celkového objemu oprávneného čerpania vo vzťahu k CO, čo je tretí najvyšší podiel čerpania prostredníctvom zúčtovania predfinancovania zo všetkých prioritných osí OPVaV. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že k 31. 12. 2010 evidovalo MŠVVaŠ SR v rámci prioritnej osi 5 poskytnuté a zatiaľ nezúčtované a necertifikované predfinancovania v celkovom objeme **20 825 tis. €** (z toho zdroje ERDF predstavujú sumu **18 632 tis. €**). Hoci poskytnutie predfinancovania nepredstavuje čerpanie vo vzťahu k CO ani EK, tieto finančné prostriedky umožňujú prijímateľom implementovať svoje projekty (sú v teréne u realizátorov projektov), čo sa následne prejaví v čerpaní prostriedkov ŠF po ich následnom zúčtovaní a certifikovaní.

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 5 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 56 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.6 Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os Technická pomoc pre cieľ Konvergencia sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém (zvlášť za cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) sa podrobnejšie venuje kapitola 5.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 57 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná téma	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €	
				Spolu	Z toho

					ŠF/KF	ŠR
85	Písomné vyzvanie - PTP	06. 08. 2010	05. 11. 2010	2 200 000,00	1 870 000,00	330 000,00
86	Písomné vyzvanie - PTP	06. 08. 2010	05. 11. 2010	400 000,00	340 000,00	60 000,00
85	Písomné vyzvanie - PTP	17. 09. 2010	16. 12. 2010	1 050 000,00	892 500,00	157 500,00
86	Písomné vyzvanie - PTP	17. 09. 2010	16. 12. 2010	230 000,00	195 500,00	34 500,00
Spolu za prioritnú os				3 880 000,00	3 298 000,00	582 000,00

Zdroj: RO

Písomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO v zmysle Systému riadenia ŠF a KF.

Tabuľka 58 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Písomné vyzvanie (Oznam)/EČ projektu	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluv. projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2	1	1	0	0	0	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3	1	0	1	1	0	1
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/K/TP/2008-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/K/TP/2008-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/K/TP/2009-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/K/TP/2009-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2009-1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2009-2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/K/TP/2010-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/K/TP/2010-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2010-1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-1	1	0	1	1	0	0

OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2010-2 /OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-2	1	0	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 /OPVaV/K/TP/2011-1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 /OPVaV/K/TP/2011-2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	17	1	14	14	11	1
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Oznam (Písomné vyzvanie)/EČ projektu	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov ²³ (NFP)
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-1	1 242 448,38	0	1 242 448,38	1 242 448,38	111,14	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-2	265 564,63	265 564,63	0	0	0	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2008-3	385 557,33	0	385 557,33	385 557,33	0	260 530,95
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-1	1 840 372,34	0	1 840 372,34	1 840 372,34	1 408,48	0
- / OPVaV/K/TP-ASFEU/2009-2	435 103,83	0	435 103,83	435 103,83	0	0
- / OPVaV/K/TP/2008-1	117 270,70	0	117 270,70	117 270,70	0	0
- / OPVaV/K/TP/2008-2	788 785,77	0	788 785,77	788 785,77	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/K/TP/2009-1	1 103 000,00	0	1 103 000,00	1 103 000,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/K/TP/2009-2	116 100,00	0	116 100,00	116 100,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2009-1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-1	1 985 702,10	0	1 985 702,10	1 985 702,10	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2009-2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2010-2	384 225,50	0	384 225,50	384 225,50	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/K/TP/2010-1	1 055 405,00	0	1 055 405,00	1 055 405,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/K/TP/2010-2	155 025,00	0	155 025,00	155 025,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2010-1 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-1	2 033 898,63	0	2 033 898,63	2 033 898,63	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SOR O/2010-2 / OPVaV/K/TP-ASFEU/2011-2	282 875,00	0	282 875,00	282 875,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2010	920 607,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

²³ Objem čerpaných prostriedkov

-1 / OPVaV/K/TP/2011-1						
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 /OPVaV/K/TP/2011-2	226 670,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	13 338 611,21	265 564,63	11 925 769,58	11 925 769,58	1 520,26	260 530,95

Zdroj: RO

Poznámka:

Pre prvých 7 projektov TP v tabuľke (z toho 1 projekt nebol zazmluvnený) neboli vyhlásené oznamy (popísané vo Výročnej správe za rok 2008). V roku 2010 nebol ukončený žiaden z projektov TP. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie.

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2010 zo **17** prijatých žiadostí (jedna žiadosť zamietnutá) v implementácii **11** projektov TP, z toho šesť projektov bolo za RO a päť za SORO, riadne ukončený bol 1 projekt TP SORO v celkovej výške uhradených finančných prostriedkov **260 530,95 €**. Celková výška žiadaného príspevku bola **13 338 611,21 €** a celková výška zazmluvnených prostriedkov **11 925 769,58 €**.

Za sledované obdobie bol RO ukončený schvaľovací proces pre dva projekty TP RO na rok 2010, ktoré boli zazmluvnené a následne implementované a tiež boli na RO predložené dva projekty TP RO na rok 2011. SORO predložil dva projekty TP na rok 2011, ktoré boli v sledovanom období zazmluvnené.

Vrátené prostriedky boli z 3 projektov TP v celkovej výške **1 520,26 €**.

Opatrenie 6.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU oznamov a písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci RO a SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3, OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2, sú popísané v rámci opatrenia 6.1 v prílohe 14.

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 59 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 6	22 204 866,00	1 898 559,97	8,55	3 860 169,00	17,38

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31.12.2010.

V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške **1 898 559,97 €**, čo predstavuje **8,55 %** čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2010 bolo celkové čerpanie vo výške **3 860 169,00 €**, čo predstavuje **17,38 %** zo záväzku. Možno konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie vyššie ako v roku 2009.

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 6 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu, schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 60 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

3.7 Prioritná os 7 - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 7 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa v sledovanom období implementovala na RO a SORO. Technická pomoc sa uskutočňuje v rámci dvoch prioritných tém 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, ktoré sa sústreďujú na aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností v rámci prioritných tém zvlášť za cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa podrobnejšie venuje 5. kapitola Technická pomoc.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka 61 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná téma	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania ŽoNFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
85	Písomné vyzvanie - PTP	06. 08. 2010	05. 11. 2010	850 000,00	722 500,00	127 500,00
86	Písomné vyzvanie - PTP	06. 08. 2010	05. 11. 2010	150 000,00	127 500,00	22 500,00
85	Písomné vyzvanie - PTP	17. 09. 2010	16. 12. 2010	550 000,00	467 500,00	82 500,00
86	Písomné vyzvanie - PTP	17. 09. 2010	16. 12. 2010	90 000,00	76 500,00	13 500,00
Spolu za prioritnú os				1 640 000,00	1 394 000,00	246 000,00

Zdroj: RO

Písomné vyzvania pre projekty technickej pomoci na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje RO v zmysle Systému riadenia ŠF a KF.

Tabuľka 62 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2010

Písomné vyzvanie (Oznam)/EČ projektu	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluv. projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2	1	0	1	1	0	1
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-1	1	0	1	1	1	0
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP/2009-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP/2009-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/RKZ/TP/2010-1	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/RKZ/TP/2010-2	1	0	1	1	1	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-1	1	0	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-2	1	0	1	1	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 / OPVaV/RKZ/TP/2011-1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 / OPVaV/RKZ/TP/2011-2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Čelkom	16	0	14	14	11	1

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €

Oznam (Písomné vyzvanie)/EČ projektu	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov (NFP)
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-1	254 530,97	0	254 530,97	254 530,97	7,54	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2008-2	261 495,05	0	261 495,05	261 495,05	0	95 597,04
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-1	680 685,69	0	680 685,69	680 685,69	542,75	0
- / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2009-2	160 928,83	0	160 928,83	160 928,83	0	0
- /	43 374,13	0	43 374,13	43 374,13	0	0

OPVaV/RKZ/TP/2008-1						
- / OPVaV/RKZ/TP/2008-2	299 174,87	0	299 174,87	299 174,87	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP/2009-1	408 600,00	0	408 600,00	408 600,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP/2009-2	43 100,00	0	43 100,00	43 100,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-1 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-1	811 199,40	0	811 199,40	811 199,40	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2009-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2010-2	141 924,50	0	141 924,50	141 924,50	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3 / OPVaV/RKZ/TP/2010-1	562 848,00	0	562 848,00	562 848,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4 / OPVaV/RKZ/TP/2010-2	83 475,00	0	83 475,00	83 475,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1/ OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-1	752 263,87	0	752 263,87	752 263,87	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2 / OPVaV/RKZ/TP-ASFEU/2011-2	104 625,00	0	104 625,00	104 625,00	0	0
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 / OPVaV/RKZ/TP/2011-1	520 638,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2 / OPVaV/RKZ/TP/2011-2	83 835,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkom	5 212 698,31	0	4 608 225,31	4 608 225,31	1272,05	95 597,04

Zdroj: ITMS

Poznámka: Pre prvých 6 projektov TP v tabuľke neboli vyhlásené Oznamy (popísané vo Výročnej správe za rok 2008). V roku 2010 nebol ukončený žiaden z projektov TP. Od roku 2010 sa pre projekty TP namiesto oznamu vyhlasuje písomné vyzvanie.

V rámci predmetnej prioritnej osi bolo k 31. 12. 2010 zo **16** prijatých žiadostí implementovaných 11 projektov TP, z toho šesť projektov bolo za RO a päť za SORO, riadne ukončený bol 1 projekt v celkovej výške uhradených finančných prostriedkov **95 597,04 €**. Celková výška žiadaného príspevku bola **5 212 698,31 €** a celková výška zazmluvnených prostriedkov **4 608 225,31 €**.

Za sledované obdobie RO ukončil schvaľovací proces pre dva projekty TP RO na rok 2010, ktoré boli zazmluvnené a následne implementované, a tiež boli na RO predložené dva projekty TP RO na rok 2011. SORO predložil dva projekty TP na rok 2011, ktoré boli v sledovanom období zazmluvnené.

Vrátené prostriedky boli z 3 projektov TP v celkovej výške **1272,05 €**.

Opatrenie 7.1

INFORMÁCIE O PRIEBEHU oznamov a písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci RO a SORO - OPVaV/K/RKZ/TP/2009-3, OPVaV/K/RKZ/TP/2009-4, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/2010-2, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-1, OPVaV/K/RKZ/TP/SORO/2010-2, sú popísané v rámci opatrenia 6.1 v prílohe 14.

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka 63 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 7	10 449 349,00	574 606,85	5,50	1 127 727,65	10,79

Zdroj: CO

Poznámka: Výška čerpaných prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu ŽOP, ktoré boli k uvedenému dátumu schválené CO. Schválené žiadosti v Sk k 31.12.2008 boli na EUR prepočítané príslušným mesačným kurzom ECB. Na prepočet výdavkov realizovaných ešte v Sk do 31.12.2008 sa pri schvaľovaní ŽOP po tomto dátume použil konverzný kurz. Výška čerpania je upravená o nezrovnalosti, ktoré boli MF SR odpočítané vo výkaze výdavkov pre EK k 31.12.2010.

V sledovanom období bolo zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov prioritnej osi vo výške **574 606,85 €**, čo predstavuje **5,50 %** čerpanie zo záväzku. K 31. 12. 2010 bolo celkové čerpanie vo výške **1 127 727,65 €**, čo predstavuje **10,79 %** zo záväzku. Možno konštatovať, že v sledovanom období bolo čerpanie vyššie ako v roku 2009.

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Pri implementácii prioritnej osi 7 sa v procese kontroly formálnej správnosti, v procese odborného hodnotenia, výberu a schvaľovania, zazmluvnenia žiadostí a realizácie projektov nevyskytli žiadne závažné problémy a nebolo potrebné prijímať opatrenia na ich prekonanie.

Tabuľka 64 Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
0	0	0

Zdroj: RO

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

a) Plnenie ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2010

Tabuľka 65 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR)

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	34	135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	135
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (v mil. Eur) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	29,7	247,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	247,4
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	29,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29,7

Zdroj: RO

Celkovo bolo k 31. 12. 2010 zazmluvnených 135 projektov s príspevkom k HP IS, čo predstavuje trojnásobný nárast za sledované obdobie, vo finančnom vyjadrení viac ako sedemnásobný.

b) Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31. 12. 2010

Tabuľka 66 Stav zazmluvnenia HP IS podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\sum C=D$ v tabuľke 6+B v tabuľke 7	D	E	F=E/C
Bratislavský	117	166 293 056,18	43	66 533 635,48	40,01
Trnavský	21	33 807 944,74	7	9 470 753,70	28,01
Trenčiansky	5	5 201 215,19	0	0,00	0,00
Nitriansky	22	50 249 973,11	9	26 264 199,17	52,27
Žilinský	51	70 928 609,74	23	27 800 052,61	39,19
Banskobystrický	23	49 663 536,86	10	24 790 046,12	49,92
Prešovský	14	24 577 384,93	5	11 145 006,01	45,35
Košický	57	100 739 089,98	15	32 851 060,45	32,61
Projekty nezaraďované do NUTS III	74	185 240 512,39	23	48 571 094,30	26,22
Spolu	384	686 701 323,12	135	247 425 847,84	36,03

Zdroj: RO

Poznámka:

Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP IS - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v zmluve o poskytnutí NFP stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky

zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni.

Z regionálneho aspektu bolo v roku 2010 zazmluvnených najviac projektov s príspevkom HP IS s najvyššou výškou FP v Bratislavskom kraji v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ako v predchádzajúcom roku).

Príspevok OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP IS uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

V rámci naplnenia hlavného cieľa HP IS „Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií“ OPVaV svojimi prioritnými osami (1 až 4) zameraných na výskum a vývoj prispieva k budovaniu a modernizácii infraštruktúry informačných technológií na pracoviskách výskumu a vývoja, ktoré sú v súčasnosti poddimenzované. Tieto investície umožnia zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a ich zavádzania do praxe, čo je nevyhnutnou súčasťou zefektívnenia a účinnosti prvkov implementácie vedomostnej spoločnosti (vzdelávanie, výskum, inovácie).

V rámci implementácie prioritnej osi 5 sa realizujú investície do vysokoškolských multimediálnych učební a knižníc, čo podporí prístup študentov a vedeckých pracovníkov k informačno-technologickým zariadeniam, ktorých využívanie je v súčasnosti nevyhnutné pre efektívne a účinné narábanie s informáciami.

c) Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie k 31.12. 2010 podľa prioritných osí

Tabuľka 67 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 1

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja (mil. EUR) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	25	25
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7	7	7
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ v sledovanom období neprispievala k napĺňaniu cieľov HP IS vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty je naplánované až na rok 2011.

Na prioritnej osi 1 suma schválených výdavkov na nákup softvéru, výpočtovej techniky v žiadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 výšku 6 939 598,60 €.

Tabuľka 68 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 2

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	20	20
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	10	10
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT (mil. EUR) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	10	10
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 2 „Podpora výskumu a vývoja“ prispieva k napĺňaniu čiastkového cieľa *modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT* špecifického cieľa **Široká dostupnosť internetu**. V rámci PO 2 bolo k 31. 12. 2010 vyhlásených na SORO 9 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 202 projektov. V zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú identifikované príspevky k tejto HP. Zatiaľ sú vykazované hodnoty len v rámci opatrenia 2.2 v štvrtročných monitorovacích správach prijímateľov dopytovo – orientovaných projektov, a to iba u jedného ukazovateľa HP - *Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT* v súhrne s **50 %** plnením z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP IS.

Na prioritnej osi 2 suma schválených výdavkov na nákup softvéru, výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky v žiadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 výšku 2 281 402,49 €.

Tabuľka 69 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja (mil. EUR) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,5	11,5	11,5	11,5
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom období neprispievala k napĺňaniu cieľov HP IS vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty je naplánované až na rok 2011.

Na prioritnej osi 3 suma schválených výdavkov na nákup softvéru, výpočtovej techniky v žiadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 výšku 4 580 319,38 €.

Tabuľka 70 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 4

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	10	10
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT (mil. EUR) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0,0052	0,11758	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,11758
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5
	Východisko	0	0	0	0,0052	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,0052

Zdroj: RO

Prioritná os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napĺňaniu čiastkového cieľa *modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT* špecifického cieľa **Široká dostupnosť internetu**. V rámci PO 4 bolo k 31. 12. 2010 vyhlásených na SORO 9 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 98 projektov. V zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú identifikované príspevky k tejto HP. Zatiaľ sú vykazované hodnoty len v rámci opatrenia 4.2 v štvrťročných monitorovacích správach prijímateľov dopytovo – orientovaných projektov, a to iba u jedného ukazovateľa HP - *Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT* v súhrne s **2,35 %** plnením z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP IS.

Na prioritnej osi 4 suma schválených výdavkov na nákup softvéru, výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky v žiadostiach o platbu dosiahla k 31. 12. 2010 výšku 1 877 980,61 €.

Tabuľka 71 Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 na úrovni PO 5

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ prispieva k napĺňaniu čiastkového cieľa *podporovať školské multimediálne učebne* špecifického cieľa **Široká dostupnosť internetu**, pretože projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít a taktiež na modernizáciu učební IKT. V rámci PO 5 boli k 31. 12. 2010 vyhlásené na SORO 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 46 projektov, žiadne národné projekty nie sú v rámci PO 5 implementované. Zatiaľ prijímatelia vo svojich štvrtročných monitorovacích správach nevykazujú nenulové hodnoty ukazovateľa HP IS, napĺňanie cieľov sa predpokladá až v ďalšom období.

Na prioritnej osi 5 suma schválených výdavkov na nákup softvéru, výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky v žiadostiach o platbu dosiahla k 31.12.2010 výšku 23 844 170,53 €.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ a prioritná os 3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ neprispieva k napĺňaniu cieľov HP IS vzhľadom na skutočnosť, že na SORO neboli vyhlásené žiadne výzvy. Národné projekty a projekty JEREMIE nemajú identifikované príspevky k tejto HP (implementované v PO 1,2,3,4). V rámci prioritnej osi 2 „Podpora výskumu a vývoja“ a prioritnej osi 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ vyhlásila agentúra k 31. 12. 2010 18 výziev na dopytovo - orientované projekty, z ktorých bolo doposiaľ zazmluvnených 300 projektov. Projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu čiastkového cieľa *modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT* špecifického cieľa **„Široká dostupnosť internetu“**. V rámci prioritnej osi 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ boli ukončené 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 46 projektov. Projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít a taktiež na modernizáciu učební IKT, čo bude prispievať k čiastkovému cieľu *podporovať školské multimediálne učebne*.

Zhodnotenie implementáciu horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

V sledovanom období sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP IS z počtu 34 na 135, čo predstavuje výrazný nárast. K cieľom HP IS predovšetkým prispievajú prioritné osi 2 a 4 zamerané na podporu výskumu a vývoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja zatiaľ neprispeli k HP IS z dôvodu, že rámci národných projektov neboli identifikované príspevky k tejto HP. V rámci prioritnej osi 5 neboli zatiaľ vykázané hodnoty ukazovateľov HP IS.

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP IS je uvedená v prílohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev agentúry a neidentifikovania príspevkov k relevantnej HP pri národných projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali všetky ukazovatele z troch možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Podľa cieľových hodnôt stanovených v Systéme koordinácie implementácie HP IS na roky 2007- 2013 pri dvoch ukazovateľoch cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 prekračujú cieľové hodnoty k roku 2013 a pri jednom ukazovateli sa k cieľovej hodnote približujú.

V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali všetky ukazovatele z troch možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Podľa cieľových hodnôt stanovených v Systéme koordinácie implementácie HP IS na roky 2007- 2013 pri jednom ukazovateli cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 prekračujú cieľové hodnoty k roku 2013 a pri dvoch ukazovateľoch sa k cieľovej hodnote približujú.

V prioritnej osi 5 si prijímatelia vybrali jediný možný ukazovateľ, pri ktorom je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Podľa cieľových hodnôt stanovených v Systéme koordinácie implementácie HP IS na roky 2007- 2013 cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 niekoľko násobne prekračujú cieľové hodnoty k roku 2013.

Pracovná skupina HP IS

Koordinátorom HP IS na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti na Úrade vlády SR (ďalej len „ÚV SR“). Činnosť pracovnej skupiny pre HP IS vyplývala zo štatútu pracovnej skupiny HP IS v znení Dodatku č. 1 účinného od dňa 25.05.2009 a Dodatku č. 2 účinného od dňa 23. 08. 2010.

Pracovná skupina pre HP IS sa stretla v roku 2010 jeden krát a to dňa 15. 04. 2010 na svojom 8. spoločnom zasadnutí. Programom zasadnutia bolo schvaľovanie SKI HP IS na roky 2007-2013, verzia 5.0, poskytnutie inštrukcie k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP IS za rok 2009 a diskusia k problémovým okruhom implementácie identifikovaným koordinátorom HP.

Mimo zasadnutia pracovnej skupiny sa v dňoch od 12. - 23. 08. 2010 uskutočnilo jedno rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 1/2010 k Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení Dodatku č. 1 účinného od 25. 05. 2009. Záverom rozhodovania spomínanou písomnou procedúrou per rollam bolo schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení Dodatku č. 1 účinného od 25. 05. 2009.

Problémy spojené s implementáciou HP IS

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou HP IS.

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 72 Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet podporených projektov na úrovni OPVaV cielene zameraných na MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota podporených projektov na úrovni OPVaV cielene zameraných na MRK (€) /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP MRK uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

Hlavný cieľ HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok“ OPVaV napĺňa prostredníctvom špecifického cieľa Vzdelávanie. Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2010 nulový, možno konštatovať, že OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP (podľa kapitoly 4.3.5. NSRR) neprispieva.

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK podľa NUTS III k 31. 12. 2010 uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 73 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31. 12. 2010 (EÚ zdroje)

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke 6+B v tabuľke 7	D	E	F=E/C
Bratislavský	117	166 293 056,18	7	12 646 064,59	7,60
Trnavský	21	33 807 944,74	0	0,00	0,00
Trenčiansky	5	5 201 215,19	0	0,00	0,00
Nitriansky	22	50 249 973,11	1	3 381 223,50	6,73
Žilinský	51	70 928 609,74	0	0,00	0,00
Banskobystrický	23	49 663 536,86	0	0,00	0,00
Prešovský	14	24 577 384,93	3	3 072 568,06	12,50
Košický	57	100 739 089,98	4	9 157 469,81	9,09
Projekty nezaraďené do NUTS III	74	185 240 512,39	2	1 362 840,21	0,74
Spolu	384	686 701 323,12	17	29 620 166,17	4,31

Zdroj: RO

Poznámky:

Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni.

Za sledované obdobie (2010) sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP MRK z počtu 5 na 17, čo predstavuje veľmi nízky nárast voči zazmluvneným projektom. Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP MRK zazmluvnené v Bratislavskom (7), Nitrianskom (1), Košickom (4), Prešovskom (3) regióne a vo dvoch nadregionálnych projektoch. Plnenie ukazovateľov HP v monitorovacích správach neboli prijímateľmi vykázané, možno teda konštatovať, že OPVaV zatiaľ neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritných osí k 31. 12. 2010 uvádzajú nasledujúce tabuľky:

Tabuľka 74 Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet publikácií venovaných problematike	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /výsledok/	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 75 Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 76 Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 77 Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP MRK

K napĺňaniu cieľov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelávanie prispieva OPVaV v prioritných osiach 1 až 4 výsledkovým a dopadovým ukazovateľom „Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch“.

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období neprispievali k napĺňaniu cieľov HP MRK vzhľadom na skutočnosť, že agentúra v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji k 31. 12. 2010 agentúra vyhlásila 18 výziev, z ktorých zazmluvnených bolo 300 projektov, pričom prínos k HP MRK sa sleduje pri 17 projektoch. Príspevok k HP MRK v PO 2 má desať projektov a v PO 4 sedem projektov. V rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl zameranej hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách sa nepodarilo identifikovať vhodný ukazovateľ HP MRK.

Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. 12. 2010 nulový, možno konštatovať, že OPVaV zatiaľ neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP MRK viac ako 2 násobne. Projekt deklarujúci príspevok k HP MRK prispieva k zlepšeniu HP MRK vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu a kvantifikuje ich prostredníctvom ukazovateľa výsledku /prípadne ukazovateľa dopadu/ **Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch.** Z dôvodu, že väčšina projektov bola zazmluvnená až v roku 2009 bude možné vykazovať vecný príspevok až keď budú napĺňané výsledkové hodnoty.

K 31. 12. 2010 v implementácii HP MRK v prioritných osiach 1 až 4 boli vykázané nulové hodnoty zazmluvnených ukazovateľov.

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP MRK je uvedená v prílohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev agentúry a neidentifikovania príspevkov k relevantnej HP pri národných projektoch.

V prioritnej osi 2 a 4 si prijímatelia vybrali oba ponúkané ukazovatele, t. j. ukazovateľ výsledku i dopadu, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 a cieľových hodnôt k roku 2013.

Problémy spojené s implementáciou HP MRK

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority HP MRK.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK

V sledovanom období sa zástupkyňa RO OPVaV zúčastnila Seminára k implementácii HP MRK (03. 05. 2010) a Výročnej konferencie k HP MRK (04. 05. 2010). Na ostatné zasadnutia pracovnej skupiny pre HP MRK zástupca RO OPVaV nebol pozývaný.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR) uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 78 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	83	228	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	228
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu- muži (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	11	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	6	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	12	202	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	202
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12

výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Príspevok operačného programu k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

V rámci hlavného cieľa HP RP „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ má OPVaV v prioritnej osi 1 a 3, zameranej na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja naplňať *ciele v oblasti rodovej rovnosti a ciele v oblasti RP na základe veku*. V prioritnej osi 2 a 4, zameranej na zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest má naplňať *ciele v oblasti rodovej rovnosti*. V prioritnej osi 5 zameranej na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu má naplňať *ciele v oblasti RP zdravotne postihnutých ľudí*.

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP RP z počtu 83 na 228, čo predstavuje takmer 3 násobný nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Na úrovni OPVaV ide najmä o podporu vytvárania pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja pre ženy, zvyšovanie kvalifikácie žien v oblasti výskumu a vývoja a zabezpečenie dostupnosti infraštruktúry výskumu a vývoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu študentov/študentiek, doktorandov/doktorandiek s cieľom zapojenia sa do výskumných projektov. Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že k 31. 12. 2010 bolo podporených 75 výskumníkov mužov do 35 rokov a 202 výskumníkov nad 35 rokov, teda spolu 277 výskumníkov mužov. Na strane žien bolo podporených 40 výskumníček do 35 rokov a 107 výskumníček nad 35 rokov, teda spolu 147 výskumníček žien. Podiel podporených žien zo všetkých podporených výskumníkov/výskumníček bol teda 53 %. V sledovanom období neboli vytvorené pracovné miesta pre výskumníkov a výskumníčky a neboli uskutočnené opatrenia zabezpečujúce bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu.

K 31. 12. 2010 bolo na úrovni OP podporených 47 študentov doktorandského štúdia a 61 študentiek doktorandského štúdia.

Možno konštatovať, že OPVaV prispieva k napĺňaniu hlavných cieľov HP RP (podľa kapitoly 4.3.5. NSRR).

Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2010 uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 79 Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2010 (EÚ zdroje)

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke 6+B v tabuľke 7	D	E	F=E/C
Bratislavský	117	166 293 056,18	74	95 321 959,84	57,32
Trnavský	21	33 807 944,74	10	11 556 354,91	34,18
Trenčiansky	5	5 201 215,19	5	5 201 215,19	100,00
Nitriansky	22	50 249 973,11	13	24 915 559,93	49,58
Žilinský	51	70 928 609,74	41	50 837 950,19	71,67
Banskobystrický	23	49 663 536,86	9	15 267 242,67	30,74
Prešovský	14	24 577 384,93	9	12 991 680,10	52,86
Košický	57	100 739 089,98	30	51 107 754,40	50,73
Projekty nezaraďené do NUTS III	74	185 240 512,39	37	62 762 015,96	33,88
Spolu	384	686 701 323,12	228	329 961 733,19	48,05

Zdroj: RO

Poznámky:

Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni.

K 31. 12. 2010 bolo zazmluvnených 228 projektov s príspevkov k HP RP, čo predstavuje 59 % podiel z celkového počtu projektov. Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP predstavoval 329 961 733,19 €, teda 48 % z celkového objemu zazmluvnených finančných prostriedkov. Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Bratislavskom (74), Žilinskom (41), Košickom (30) regióne a v 37 nadregionálnych projektoch.

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí k 31. 12. 2010 uvádzajú nasledujúce tabuľky:

Tabuľka 80 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitosti (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 81 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	53	146	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	146
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53
hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	35867061,56	195340949,46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	195340949,46
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	35867061,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35867061,56
študenti doktorandských o štúdiá vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

podporu - muži (počet)/ výsledok											
študenti doktorandských o štúdiu vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	2	115	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži (počet)/ výsledok											
počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandských o štúdiu vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandských o štúdiu vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 82 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy (počet) / dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 83 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	30	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30
hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	2838754 1,22	953219 59,84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95321959,8 4
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	283875 41,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28387541,2 2
študenti doktorandských	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13

o štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	11	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	6	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	7	29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7

počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - muži (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - ženy (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandských o štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
študenti doktorandských o štúdia vlastnej organizácie a	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad											
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy (počet)/ dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 84 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 5 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	39298823,89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39298823,89
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu (počet)/ výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka 85 Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a PO k 31. 12. 2010

Prioritná os	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ)
1	2	0	28 254 566,43	0,00
2	205	146	283 908 355,51	195 340 949,46
3	2	0	21 979 552,61	0,00
4	101	74	140 396 512,06	95 321 959,84
5	46	8	198 108 440,87	39 298 823,89
6	14	0	10 136 904,13	0,00
7	14	0	3 916 991,51	0,00
Spolu za OP	384	228	686 701 323,12	329 961 733,19

Zdroj: RO/SORO

Poznámky:

Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ) - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období neprispievali k napĺňaniu špecifického cieľa v oblasti rodovej rovnosti vzhľadom na skutočnosť, že agentúra v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo k 31. 12. 2010 vyhlásených 18 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 306 projektov, z toho 220 projektov s príspevkom k HP RP. V rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.

Vzhľadom na skutočnosť, že projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu špecifických cieľov v oblasti rodovej rovnosti a cieľov v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku v rámci čiastkových cieľov:

cieľ 1.1

- Zvyšovať zamestnanosť a znižovať nezamestnanosť žien na pracovnom trhu
- Znižovať rozdiel v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

cieľ 1.3

- Znižovať rodový mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi
- Zvyšovať kvalifikáciu žien a mužov v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien a mužov (rodová desegregácia)
- Zvyšovať podiel žien na SZČO a v pozícií riadiacich v podnikateľských subjektoch

cieľ 3.2

- Znižovať mieru nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15-24 rokov
- Zvyšovať mieru uplatnenia absolventov SŠ a VŠ.

V prioritnej osi 2 bolo zazmluvnených 205 projektov, z toho 146 projektov s príspevkom k HP RP, čo je najviac zo všetkých prioritných osí. Najvyššie plnenie vykazujú ukazovatele:

- „Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“ (115), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 113,
- „Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy“ (78), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 77,
- „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“ (53), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 100 % (53),
- „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy“ (23), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 100 % (23),
- „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži“ (34), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 100 % (34),
- „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy“ (34), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 33,

a tým čiastočne napĺňajú ciele 1.1, 1.3 a 3.2. Ostatné ukazovatele nevykazujú žiadne plnenie.

V prioritnej osi 4 bolo zazmluvnených 101 projektov, z toho 74 projektov s príspevkom k HP RP. Najvyššie plnenie vykazujú ukazovatele:

- „Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“ (87), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 77,
- „Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy“ (29), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 22,
- „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži“ (22), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 11,
- „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy“ (17), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 11,
- „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži“ (13), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 4,
- „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy“ (27), čo predstavuje nárast za sledované obdobie o 22,

a tým čiastočne napĺňajú ciele 1.1, 1.3 a 3.2. Ostatné ukazovatele nevykazujú žiadne plnenie.

V rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl boli k 31. 12. 2010 vyhlásené 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 46 projektov, z toho 8 projektov s príspevkom k HP RP. Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách, pričom prioritou je modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, čo má prispievať k čiastkovému cieľu - zvyšovať počet bezbariérových a bezpečných prístupov k vzdelanostnej infraštruktúre v rámci špecifického

cieľa v oblasti rovnosti príležitosti zdravotne postihnutých ľudí. Keďže príspevok HP RP je k 31. 12. 2010 nulový, špecifické i čiastkové ciele napĺňané neboli.

Implementácia horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

Za sledované obdobie sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP RP z počtu 83 na 228. Výrazný nárast nastal v hodnotách ukazovateľov v PO 2 a 4.

K 31. 12. 2010 k implementácii HP RP prispievajú len prioritné osi 2 a 4, v rámci ktorých boli vykazované hodnoty merateľných ukazovateľov. Prioritné osi 1 a 3 neprispeli k HP RP z dôvodu nevyhlásených výziev, resp. neidentifikovaných príspevkov k HP v národných projektoch. V rámci prioritnej osi 5 bola vykázaná nulová hodnota zazmluvneného ukazovateľa HP RP.

RO poskytuje podrobnejšie informácie žiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, hodnotení HP RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príležitostí do projektov v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke MŠVVaŠ SR, kde je uvedený odkaz na *Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ*²⁴, ako aj na portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácii, monitorovaní, hodnotení OP riadia *Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch*.

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP RP je uvedená v prílohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev agentúry a neidentifikovania príspevkov k relevantnej HP pri národných projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali 14 ukazovateľov z 18 možných (okrem ukazovateľa „Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a „Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“), pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 a cieľových hodnôt k roku 2013.

V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali 14 ukazovateľov z 18 možných (okrem ukazovateľa „Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a „Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“), pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 a cieľových hodnôt k roku 2013.

V prioritnej osi 5 si prijímatelia (okrem ukazovateľa „Počet projektov s príspevkom k HP RP“ a „Hodnota projektov s príspevkom k HP RP“) vybrali jediný možný ukazovateľ, pri ktorom je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 a cieľových hodnôt k roku 2013.

²⁴ <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2972>

Problémy spojené s implementáciou HP RP

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou horizontálnej priority HP RP.

Stretnutia Pracovnej skupiny pre HP RP

Pracovná skupina pre HP RP zasadla 19. 04. 2010 a jej predmetom bolo:

1. Prerokovanie zmien a schválenie Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0
2. Informácia o zabezpečení hodnotenia horizontálnej priority.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

a) Plnenie ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2010

Tabuľka 86 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 (podľa prílohy č. 13 NSRR)

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Súhrnný index inovatívnosti (EIS) (poradie) / kontext	Dosiahnutý výsledok	22	22	21	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19	19	19
	Východisko	22/2005	22	22	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21
Celkové výdavky na výskum a vývoj (% z HDP) (%) / kontext	Dosiahnutý výsledok	0,46	0,47	0,48 2008	0,49 2009	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,49
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,5	1,5	1,5	1,5
	Východisko	0,51 /2005	0,46	0,47	0,48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,48
Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	57	184	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	184
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	57
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (mil. EUR) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	42,8	284,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	284,3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	42,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42,8

Zdroj: RO

Celkovo bolo k 31. 12. 2010 zazmluvnených 184 projektov s príspevkom k HP TUR, čo predstavuje dvojnásobný nárast za sledované obdobie, vo finančnom vyjadrení viac ako päťnásobný.

b) Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR k 31. 12. 2010

Tabuľka 87 Stav zazmluvnenia HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu
-----------------	---------------------------------------	--	--	---	--

			HP TUR	HP TUR (EU zdroje)	zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke 6+B v tabuľke 7	D	E	F=E/C
Bratislavský	117	166 293 056,18	64	84 957 265,38	51,09
Trnavský	21	33 807 944,74	8	12 993 700,28	38,43
Trenčiansky	5	5 201 215,19	4	4 474 953,77	86,04
Nitriansky	22	50 249 973,11	11	26 133 324,32	52,01
Žilinský	51	70 928 609,74	29	36 695 993,86	51,74
Banskobystrický	23	49 663 536,86	9	10 964 892,56	22,08
Prešovský	14	24 577 384,93	6	13 164 412,56	53,56
Košický	57	100 739 089,98	22	38 437 638,22	38,16
Projekty nezaraďené do NUTS III	74	185 240 512,39	31	56 449 125,43	30,47
Spolu	384	686 701 323,12	184	284 271 306,38	41,40

Zdroj: RO

Poznámka:

Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP TUR - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v zmluve o poskytnutí NFP stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni.

Z regionálneho aspektu bolo v roku 2010 zazmluvnených najviac projektov s príspevkom HP TUR s najvyššou výškou FP v Bratislavskom kraji v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ako v predchádzajúcom roku).

Príspevok OPVaV k napĺňaniu hlavných cieľov HP TUR uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečenie *environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu*. S cieľom zaručiť trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom implementácie prioritných osí OPVaV zameraných na výskum a vývoj je nevyhnutné zreformovať a posilniť štátne výskumné a inovačné systémy. Posilnením partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a s prepojením na priaznivé regulačné prostredie sa vytvoria optimálne podmienky pre vzdelávanie, výskum a vývoj, odbornú prípravu a úspešné profesionálne pôsobenie, ktoré umožnia naplniť tento cieľ odrážajúci sa v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej sfére. Následkom bude posilnenie konkurencieschopnosti slovenských tímov na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie nových pracovných miest. Environmentálny aspekt bude zachytený zavádzaním moderných ekologických technológií bez negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe na území cieľov Konvergencia aj Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

V rámci prioritnej osi zameranej na infraštruktúru vysokých škôl sa predpokladajú investície do znižovania energetickej náročnosti budov (zateplňovanie stien, modernizácia vykurovacích zariadení) čo sa v konečnom dôsledku prejaví na nižšom znečisťovaní ovzdušia, znižovaní spotreby energetických zdrojov a skvalitnení vzdelávacieho procesu.

c) Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie k 31.12. 2010 podľa prioritných osí

Tabuľka 88 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 1

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130	130	130
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,5	10,5	10,5	10,5
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,9	20,9	20,9	20,9
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ v sledovanom období neprispievala k napĺňaniu cieľov HP TUR vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty je naplánované až na rok 2011.

Tabuľka 89 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 2

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	200	200	200
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1,13643	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,13643
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,4	16,4	16,4	16,4
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0,00016	0,44183	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,44183
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31,4	31,4	31,4	31,4
	Východisko	0	0	0	0,00016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00016

Zdroj: RO

Prioritná os 2 „Podpora výskumu a vývoja“ prispieva k napĺňaniu všetkých troch čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa **Zvýšenie ekonomickej prosperity**, keďže projekty v rámci tejto PO sú zamerané na podporu výskumu a vývoja. V zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú identifikované príspevky k tejto HP, k 31. 12. 2010 bolo na SORO vyhlásených 9 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 202 projektov. V štvrťročných

monitorovacích správ prijímateľov dopytovo – orientovaných projektov oboch opatrení sú vykazované hodnoty u dvoch ukazovateľov HP - *Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia* v súhrne s **6,93 %** plnením z cieľovej hodnoty a *Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva* s **1,41 %** plnením z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP TUR.

Tabuľka 90 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 3

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	70	70
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,5	7,5	7,5	7,5
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22,4	22,4	22,4	22,4
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ v sledovanom období neprispievala k napĺňaniu cieľov HP TUR vzhľadom na skutočnosť, že v zazmluvnených národných projektoch nie sú identifikované príspevky k tejto HP a vyhlásenie výziev na dopytovo - orientované projekty je naplánované až na rok 2011.

Tabuľka 91 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 4

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov (počet) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia (v mil. EUR) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0,00978	1,32789	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,32789
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,5	10,5	10,5	10,5
	Východisko	0	0	0	0,00978	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00978
Objem finančných prostriedkov	Dosiahnutý výsledok	0	0	0,00265	1,21429	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,21429

poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva (v mil. EUR) / výstup	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	15	15
	Východisko	0	0	0	0,00265	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00265

Zdroj: RO

Prioritná os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ prispieva k napĺňaniu všetkých troch čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa **Zvýšenie ekonomickej prosperity**, keďže projekty v rámci tejto PO sú zamerané na podporu výskumu a vývoja. V zazmluvnených národných projektoch a projektoch JEREMIE nie sú identifikované príspevky k tejto HP, k 31. 12. 2010 bolo na SORO vyhlásených 9 výziev, z ktorých bolo zazmluvnených 98 projektov. V štvrťročných monitorovacích správ prijímateľov dopytovo – orientovaných projektov oboch opatrení sú vykazované hodnoty u dvoch ukazovateľov HP - *Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia* v súhrne s **12,65 %** plnením z cieľovej hodnoty a *Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva* s **8,09 %** plnením z cieľovej hodnoty definovanej v prílohe 2 SKI HP TUR.

Tabuľka 92 Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2010 na úrovni PO 5

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Zateplená plocha (m2) / výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie (GJ/rok) / výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Prioritná os 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ prispieva k *znižovania energetickej náročnosti a zvyšovaniu úrovne vzdelávania* ako čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa **Zvýšenie ekonomickej prosperity**, pretože projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít. V rámci PO 5 boli k 31. 12. 2010 vyhlásené na SORO 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 46 projektov, žiadne národné projekty nie sú v rámci PO 5 implementované. Zatiaľ prijímatelia vo svojich štvrťročných monitorovacích správach nevykazujú nenulové hodnoty ukazovateľa HP TUR, napĺňanie cieľov sa predpokladá až v ďalšom období.

Príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR

Prioritná os 1 „Infraštruktúra výskumu a vývoja“ a prioritná os 3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ neprispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR vzhľadom na skutočnosť, že na SORO neboli vyhlásené žiadne výzvy. Národné projekty a projekty

JEREMIE nemajú identifikované príspevky k tejto HP (implementované v PO 1,2,3,4). V rámci prioritnej osi 2 „Podpora výskumu a vývoja“ a prioritnej osi 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ vyhlásila agentúra k 31. 12. 2010 18 výziev na dopytovo - orientované projekty, z ktorých bolo doposiaľ zazmluvnených 300 projektov. Projekty sú zamerané na podporu výskumu a vývoja, tieto prioritné osi prispievajú k napĺňaniu všetkých čiastkových cieľov špecifického cieľa „**Zvýšenie ekonomickej prosperity**“. V rámci prioritnej osi 5 „Infraštruktúra vysokých škôl“ boli ukončené 3 výzvy, z ktorých bolo zazmluvnených 46 projektov. Projekty sú zamerané hlavne na obnovu a rekonštrukciu budov, ubytovacích kapacít, čo bude prispievať k čiastkovým cieľom *znižovania energetickej náročnosti a zvyšovaniu úrovne vzdelávania*.

Zhodnotenie implementáciu horizontálnej priority za sledované obdobie ako aj kumulatívne od začiatku programového obdobia

V sledovanom období sa zvýšil počet projektov s príspevkom k HP TUR z počtu 57 na 184, čo predstavuje výrazný nárast. K cieľom HP TUR predovšetkým prispievajú prioritné osi 2 a 4 zamerané na podporu výskumu a vývoja. Prioritné osi 1 a 3 orientované na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja zatiaľ neprispeli k HP TUR z dôvodu, že rámci národných projektov neboli identifikované príspevky k tejto HP. V rámci prioritnej osi 5 neboli zatiaľ vykázané hodnoty ukazovateľov HP TUR.

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP TUR je uvedená v prílohe 13.

V prioritnej osi 1 a 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010, a to z dôvodu nevyhlásenia výziev agentúry a neidentifikovania príspevkov k relevantnej HP pri národných projektoch.

V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali všetky ukazovatele z troch možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Podľa cieľových hodnôt stanovených v Systéme koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007- 2013 pri jednom ukazovateli cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 prekračujú cieľové hodnoty k roku 2013 a pri dvoch ukazovateľoch sa k cieľovej hodnote približujú.

V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali všetky ukazovatele z troch možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Podľa cieľových hodnôt stanovených v Systéme koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007- 2013 pri všetkých ukazovateľoch cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 prekračujú cieľové hodnoty k roku 2013.

V prioritnej osi 5 si prijímatelia vybrali dva ukazovatele z troch možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010 a cieľových hodnôt k roku 2013.

Pracovná skupina HP TUR

Koordinátorom HP TUR na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti na ÚV SR. Činnosť pracovnej skupiny pre HP TUR vyplývala zo štatútu pracovnej skupiny HP TUR v znení Dodatku č. 1 účinného od dňa 25. 05. 2009 a Dodatku č. 2 účinného od dňa 23. 08. 2010.

Pracovná skupina pre HP TUR sa stretla v roku 2010 jeden krát, a to dňa 15. 04. 2010 na svojom 8. spoločnom zasadnutí. Programom zasadnutia bolo schvaľovanie SKI HP TUR na roky 2007-2013, verzia 5.0, poskytnutie inštrukcie k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP TUR za rok 2009 a diskusia k problémovým okruhom implementácie identifikovaným koordinátorom HP.

Mimo zasadnutia pracovnej skupiny sa v dňoch od 12. - 23. 08. 2010 uskutočnilo jedno rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam 1/2010 k Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení Dodatku č. 1 účinného od 25. 05. 2009. Záverom rozhodovania spomínanou písomnou procedúrou per rollam bolo schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení Dodatku č. 1 účinného od 25. 05. 2009.

Problémy spojené s implementáciou HP TUR

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne problémy s implementáciou HP TUR.

5 TECHNICKÁ POMOC

5.1 Technická pomoc OPVaV

Technická pomoc je súčasťou OPVaV. Hlavným cieľom TP je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

V rámci OPVaV je TP:

1. osobitnou prioritnou osou 6 pre Cieľ Konvergencia, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí 1, 2 a 5 OPVaV,
2. osobitnou prioritnou osou 7 pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritných osí 3 a 4 OPVaV.

Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy²⁵:

a) Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

Príprava, monitorovanie, vykonávanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly programov, projektov a horizontálnych priorit, vrátane činností zriadených výborov a komisií ŠF vrátane vzdelávania personálu,
- potrebné materiálno-technické zabezpečenie (napr. spotrebný materiál, dopravné prostriedky, prístroje, software a iné) súvisiace s riadením a kontrolou pomoci zo ŠF,
- zabezpečenie služieb (dokumentov a iné) súvisiacich s prípravou, riadením a kontrolou ŠF na úrovni programov, projektov a horizontálnych priorit.

b) Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia

Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia ŠF pokrýva nasledujúce aktivity:

- poskytovanie informácií, šírenie povedomia o operačných programoch a zabezpečenie publicity operačných programov na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a Oddielu 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť;
- vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
- príprava a implementácia komunikačného plánu;
- zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity a pod.;
- zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie operačných programov v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa č. 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy NSRR a OP;
- vypracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP.

²⁵ V zmysle prílohy č. II Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006 (Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013).

5.2 Projekty TP RO

V roku 2010 boli schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP na rok 2010 (uvedené i v podkapitole 3.6 a 3.7), z toho 2 projekty boli schválené v rámci cieľa Konvergencia a 2 projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, osobitne za prioritnú tému 85 a 86. Uvedené projekty na rok 2010 boli na RO predložené ešte v roku 2009 a ich realizácia prebiehala v roku 2010. Zároveň boli v roku 2010 predložené na RO 4 projekty TP na rok 2011. V roku 2010 bola naďalej zabezpečovaná aj finančná implementácia projektov technickej pomoci na roky 2007 – 2008 a 2009 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu (refundácia) na RO. V roku 2010 nebol ukončený žiaden z projektov TP RO.

Tabuľka 93 Projekty technickej pomoci RO k 31. 12. 2010

Prioritná téma	Názov projektu	Suma projektu (€)	Ciele projektu	Stav projektu
85	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit*	788 785,77	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	realizácia
85	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ – I. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit*	299 174,87	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	realizácia
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita*	117 270,70	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ – II. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita*	43 374,13	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa RKaZ	realizácia
85	Technická pomoc OPVaV pre cieľ Konvergencia 2009 - I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	1 103 000,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	realizácia
85	Technická pomoc OPVaV pre cieľ RKaZ 2009 - I Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	408 600,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	realizácia
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	116 100,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ 2009 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	43 100,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa RKaZ	realizácia
85	Technická pomoc OPVaV pre cieľ Konvergencia 2010 – I. Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	1 055 405,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia v súlade s nárokmi na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	realizácia
85	Technická pomoc OPVaV pre cieľ RKaZ 2010 – I. Príprava,	562 848,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci RKaZ v súlade s nárokmi	realizácia

	vykonávanie, monitorovanie a kontrola		kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPVaV	
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ Konvergencia 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	155 025,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa Konvergencia	realizácia
86	Technická pomoc OPVaV pre Cieľ RKaZ 2010 – II. Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	83 475,00	zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV v rámci Cieľa RKaZ	realizácia

Zdroj: RO

5.3 Projekty TP SORO

V roku 2010 boli predložené a schválené v rámci prioritnej osi 6 a 7 OPVaV 4 projekty TP SORO na rok 2011. V roku 2010 prebiehala realizácia projektov TP SORO na roky 2010, ktoré boli schválené v roku 2009. Zároveň bola v roku 2010 naďalej zabezpečovaná finančná implementácia projektov technickej pomoci SORO na roky 2007 – 2008 a 2009 prostredníctvom spracúvania predkladaných žiadostí o platbu (refundácia) na RO. V roku 2010 neboli riadne ukončené žiadne projekty TP SORO.

Tabuľka 94 Projekty technickej pomoci SORO k 31. 12. 2010

Prioritná téma	Názov projektu	Suma projektu (€)	Ciele projektu	Stav projektu
85	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Konvergencia PT 85 za roky 2007, 2008	1 242 448,38	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia
85	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za roky 2007, 2008	254 530,97	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Konvergencia PT 86 za roky 2007, 2008	385 557,33	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	riadne ukončený
86	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za roky 2007, 2008	261 495,05	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	riadne ukončený
85	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Konvergencia PT 85 za rok 2009	1 840 372,34	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia
85	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 85 za rok 2009	680 685,69	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Konvergencia PT 86 za rok 2009	435 103,83	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia
86	Technická pomoc na OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť PT 86 za rok 2009	160 928,83	Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPVaV a podporovať realizáciu prioritných osí OPVaV.	realizácia

			osí OPVaV.	
85	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2010	1 985 702,10	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	realizácia
85	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 2010	811 199,40	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	realizácia
86	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2010	384 225,50	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	realizácia
86	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 2010	141 924,50	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	realizácia
85	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 85 za rok 2011	2 033 898,63	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
85	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 85 za rok 2011	752 263,87	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Konvergencia, Prioritná téma 86 za rok 2011	282 875,00	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený
86	Technická pomoc pre OPVaV, cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, Prioritná téma 86 za rok 2011	104 625,00	Zabezpečenie implementácie OPVaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu.	projekt vytvorený

Zdroj: RO

5.4 Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010 v rámci OPVaV (spoločne za RO a SORO)

Tabuľka 95 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010 (Cieľ K)

Prioritné činnosti	Zazmluvnená suma			Čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	367 340,00	1,41	3,08	9 866,95	0,04	0,22
Hodnotenie a štúdie	59 104,00	0,23	0,50	969,26	0,00	0,02
Informovanie a publicita	1 357 693,18	5,20	11,38	578 815,47	2,22	12,74
Mzdy	7 780 903,54	29,78	65,24	3 561 733,69	13,63	78,43
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	548 405,88	2,10	4,60	27 946,99	0,11	0,61
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	1 323 730,18	5,06	11,10	303 189,08	1,16	6,68
Ostatné (všeobecné služby)	488 592,80	1,87	4,10	58 854,36	0,22	1,30
Spolu	11 925 769,58	45,65	100,00	4 541 375,80	17,38	100,00

Zdroj: RO

Tabuľka 96 Využitie prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010 (Cieľ RKZ)

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma			čerpaná suma		
	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu	€	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej čerpanej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	139 277,28	1,13	3,02	3 451,43	0,03	0,27
Hodnotenie a štúdie	30 602,85	0,25	0,66	358,49	0,00	0,03
Informovanie a publicita	568 604,78	4,63	12,34	204 355,82	1,66	15,40
Mzdy	2 838 135,41	23,09	61,59	1 002 732,35	8,16	75,58
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	218 125,05	1,77	4,73	7 425,88	0,07	0,56
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	512 240,85	4,17	11,12	88 130,24	0,72	6,64
Ostatné	301 239,09	2,45	6,54	20 284,73	0,16	1,52
Spolu	4 608 225,31	37,49	100,00	1 326 738,94	10,80	100,00

Zdroj: RO

6 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Cieľom informovania a publicity je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti o pomoci poskytovanej zo ŠF EÚ pre všetky cieľové skupiny tak, aby sa prostredníctvom vhodných nástrojov komunikácie vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci. Komunikačná stratégia bola pripravená a realizovaná tak, aby cieľovým skupinám publicity boli poskytnuté včasné a správne informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OPVaV. Publicitu a poskytovanie informácií o OPVaV v roku 2010 zabezpečovali MŠVVaŠ SR ako RO a agentúra ako SORO pre OPVaV. Súčasťou komunikačných aktivít o OPVaV bolo informovanie o úlohe Európskej únie v procese poskytovania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.

Publicita bola členená na tri úrovne. MŠVVaŠ SR ako RO sa sústreďovalo primárne na (1) úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov, agentúra ako SORO na (2) úroveň výziev. Za publicitu na (3) úrovni projektov sú zodpovední prijímatelia NFP, a preto ju predkladaná výročná správa nepokrýva.

6.1 Strategické dokumenty v oblasti informovania a publicity

Činnosti v oblasti informovania a publicity boli vykonávané v súlade s:

- **nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08. 12. 2006**, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- **Komunikačným plánom („KoP“)**
KoP pre OPV a OPVaV je zásadným dokumentom RO v oblasti informovania a publicity. Je informačnou a komunikačnou stratégiou, ktorá obsahuje opatrenia pre informovanosť a publicitu v rámci programového obdobia v rokoch 2007-2013. Sú tu stanovené spôsoby a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených pre cieľové skupiny, potenciálnych žiadateľov NFP, prijímateľov a verejnosť. Potenciálnymi žiadateľmi o NFP sú subjekty, ktoré sa neskôr môžu stať žiadateľmi o NFP. MŠVVaŠ SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný KoP pre OPV aj OPVaV, ktorý bol po zapracovaní pripomienok SORO predložený EK 26. 03. 2008. EK bol schválený bez pripomienok dňa 05. 05. 2008.
Pre zabezpečenie kontinuity aktivít publicity predkladá SORO každoročne RO plán zabezpečenia informovanosti a publicity na príslušný kalendárny rok.
- **Systémom riadenia ŠF a KF 2007-2013**
Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia ŠF a KF, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačného programu. Upravuje zároveň aj minimálne štandardy pre oblasť informovania a publicity. Cieľom je zjednotiť a zefektívniť postupy aj pri realizácii aktivít na dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií, prehľbovanie informovanosti o cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej zo ŠF a KF, zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním ŠF a KF, vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených programových dokumentov a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov v rámci jednotlivých operačných

programov. Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 bol v roku 2010 aktualizovaný šesťkrát.

- ***Manuálom pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV***

Manuál pre informovanie a publicitu je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF, ktorý definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a publicity o ES a programoch podporovaných z prostriedkov ES a o OP.

RO vytvoril spoločný *Manuál pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV*. V priebehu roka 2010 bol aktualizovaný dvakrát, dňa 22. 04. 2010 a 30. 07. 2010 v zmysle aktualizácií Systému riadenia ŠF a KF a návrhov agentúry.

- ***Ročným operatívnym plánom informovania a publicity pre OPV a OPVaV***

Komunikačné a informačné aktivity sú plánované s ročným predstihom v Ročnom operatívnom pláne informovania a publicity (ROPIP) pre OPV a OPVaV, ktorý nadväzuje na Komunikačný plán OPV a OPVaV schválený EK 05. 05. 2008.

Vzhľadom na to, že ROPIP pokrýva úroveň operačného programu a štrukturálnych fondov, ako aj úroveň výziev, na jeho príprave sa podieľal RO aj SORO. Uvedeným postupom sa dosiahla jednotná prezentácia a koordinácia jednotlivých aktivít OPVaV z časového aj finančného hľadiska. Obsahujú konkrétne opatrenia pre informovanosť a publicitu v roku 2010 a stanovujú spôsob a nástroje využívané na šírenie včasných, správnych a komplexných informácií určených potenciálnym žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti.

- ***USMERNENÍM pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPVaV***

Usmernenie bolo vypracované RO za účelom zjednodušenia prístupu k uceleným informáciám ohľadne realizácie opatrení v oblasti informovania a publicity zo strany prijímateľa. Obsahuje zlúčené informácie zo všetkých strategických dokumentov, čo slúži k zjednodušenému dosahu informácií ohľadne realizácie informovania a publicity. Dokument bol v priebehu roka 2010 aktualizovaný dvakrát, dňa 21. 05. 2010 a 12. 07. 2010.

- ***Zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov***, ktorý upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

- ***Smernicou č. 2/2007-I z 15. 01. 2007 ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠ SR s verejnosťou.***

- ***Smernicou č. 13/2008-I zo 04. 04. 2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov MŠ SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).***

6.2 Pracovné skupiny pre publicitu a informovanosť na národnej a nadnárodnej úrovni

V roku 2010 bol manažér pre informovanie a publicitu RO (MIP RO) pre OPVaV členom 3 pracovných skupín pre publicitu a informovanosť.

6.2.1 Pracovná skupina na úrovni RO - SORO

V rámci pracovnej skupiny pre publicitu na úrovni referentov spolupracoval MIP RO s manažérom pre publicitu agentúry (MP agentúry) na plánovaní komunikačných a informačných aktivít podľa usmerní uvedených v internom manuáli RO s ohľadom na usmernenia definované v Systéme riadenia ŠF a KF, verzia 4.4. Pracovná skupina zasadala dňa 20. 12. 2010. Hlavnou témou pracovnej skupiny boli aktivity v oblasti informovania a publicity realizované v roku 2010 a plánované aktivity na rok 2011. Odznali tu informácie o priebehu zasadnutí koordinačnej pracovnej skupiny RO/CKO a o zasadnutí pracovnej skupiny INFORM na národnej úrovni.

Pracovníci RO a SORO v oblasti publicity sa priebežne zúčastňujú interných aj externých školení v oblasti informovania a publicity.

6.2.2 Pracovná skupina na úrovni RO - CKO

CKO je zodpovedný za koordináciu aktivít v oblasti informovania a publicity na národnej úrovni v rámci NSRR. CKO koordinuje pracovnú skupinu pre publicitu (PSpreP), ktorá bola vytvorená za účelom koordinovania informačno-komunikačných aktivít na úrovni NSRR a jednotlivých OP. PSpreP je zložená zo zástupcov jednotlivých RO zodpovedných za informovanosť a publicitu.

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.4 a v zmysle platného Štatútu PSpreP zvoláva CKO pracovnú skupinu dvakrát ročne. Počas roku 2010 sa uskutočnili dve zasadnutia PSpreP. Pracovná skupina zasadala 30. 07. 2010 a 17. 12. 2010. Účastníci PSpreP dňa 30. 07. 2010 informovali o realizovaných a plánovaných aktivitách v oblasti informovania a publicity. CKO informovalo účastníkov o realizovaných a plánovaných aktivitách v oblasti informovania a publicity a o zmenách spojených s delimitáciou MVRR SR na ÚV SR a o plánoch do budúcnosti. Na zasadnutí dňa 17. 12. 2010 účastníci PSpreP informovali najmä o informačných aktivitách jednotlivých OP na rok 2011 a o uskutočnených aktivitách v roku 2010 za jednotlivé OP. Diskutované boli aj témy ohľadne prispievania do spravodaja EUKOMPAS a „Mapy realizovaných projektov“.

MIP RO poskytoval CKO počas celého roka všetky informácie nevyhnutné pre zabezpečenie aktuálnosti informačného portálu www.nsrr.sk, ktorý administruje CKO.

6.2.3 Pracovná skupina INFORM

Na nadnárodnej úrovni je MIP RO ako zástupca RO za OPVaV členom skupiny The Information & Communication Platform - INFORM Network, ktorej cieľom je združovať MIP všetkých OP so zámerom výmeny skúseností a identifikovania spôsobov zlepšovania kvality komunikačných aktivít, zvyšovania povedomia o výhodách intervencií Spoločenstva medzi potenciálnymi prijímateľmi a vo verejnosti a zlepšovať visibilitu projektov financovaných z EÚ. V sledovanom období sa uskutočnili 2 zasadnutia pracovnej skupiny INFORM a to dňa 15. - 16. 06. 2010 a 18. - 20. 11. 2010.

V roku 2010 sa MIP RO pre OPVaV nezúčastnil pracovnej skupiny INFORM.

6.3 Realizované fázy komunikácie a použité komunikačné nástroje

Počas roku 2010 MIP RO koordinoval svoje aktivity s odborom masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR pri komunikácii s médiami v zmysle Smernice ministerstva č. 2/2007-I z 15. 01. 2007, ktorou sa upravuje spôsob komunikácie MŠVVaŠ SR s verejnosťou. MP agentúry komunikoval s odborom masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR prostredníctvom MIP RO.

6.3.1 Tlačové správy

Publikovanie tlačových správ bolo zabezpečené v spolupráci s odborom masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR, úlohou RO a SORO bolo najmä zabezpečenie odborných podkladov k tlačovým správam. Zoznam tlačových správ je uvedený v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.2 Printové médiá

V roku 2010 boli noviny a časopisy využívané na šírenie informácií o OPVaV prostredníctvom tlačových správ a platenej plošnej inzercie. V rámci monitoringu tlače boli zaznamenané články uvedené v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.3 Rozhlas

V rámci monitoringu rozhlasového vysielania boli zaznamenané reportáže uvedené v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.4 Televízia

MŠVVaŠ SR, RO a SORO spolupracovali pri príprave relácie „Euroškolstvo a výskum“, ktorá bola vysielaná v televízii TA3. Cieľom relácie bolo predstaviť úlohy RO a SORO, možnosti čerpania NFP z OPVaV, proces predkladania projektov, ako aj príklady už realizovaných národných a dopytovo-orientovaných projektov. Prehľad TV reportáží je uvedený v prílohe 9 tejto Výročnej správy.

6.3.5 Internet

Informácie o OPVaV zverejňoval RO na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk v rubrike Európsky fond regionálneho rozvoja. Štruktúra rubriky nebola v priebehu roka 2010 menená. Priebežne boli dopĺňané aktualizované programové dokumenty, príručky, informácie o monitorovacom výbore a pod. Špeciálna pozornosť bola venovaná zoznamu schválených projektov, ktorý obsahuje zoznam prijímateľov, názvy projektov a sumy nenávratných finančných príspevkov podľa článku 4 ods. 2b a článku 7 ods. 2d) vykonávacieho nariadenia ES č. 1828/2006. Zoznam schválených národných aj dopytovo-orientovaných projektov je prístupný cez stránku <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3379>.

Stránka umožňuje verejnosti prihlásenie sa do hromadného elektronického distribučného zoznamu (tzv. „mailing list“), cez ktorý sú preposielané aktuálne informácie. Mailing list je spravovaný MIP RO. Aktuálny distribučný zoznam obsahuje 89 osôb zo štátneho, verejného a súkromného sektora. Formou distribučného zoznamu je verejnosť informovaná o:

- plánovanom časovom harmonograme výziev;

- o zverejnených výzvach na predkladanie ŽoNFP;
- výročných správach o vykonávaní OPVaV;
- aktualizácii dokumentov OPVaV, usmerneniach, metodických pokynoch a príručkách;
- zasadnutiach MVVE.

SORO zverejnilo na internetovej stránke www.asfeu.sk zoznam prijímateľov NFP v rozsahu: názov prijímateľa, názov projektu a výška príspevku z verejných zdrojov pridelená na projekt a celkové finančné prostriedky uhradené na konci projektu. Zoznamy prijímateľov NFP sú aktualizované v termíne do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí NFP štatutárnym orgánom agentúry. V monitorovanom období boli v sekcii Zoznam prijímateľov NFP zverejnených a aktualizovaných desať zoznamov prijímateľov v rámci opatrení 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, a 5.1 na stránke: <http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/zoznam-prijimatelov-nfp/>.

Rubrika Európsky fond regionálneho rozvoja na stránke www.minedu.sk bola v roku 2010 na základe dostupných štatistík navštívená 1 668 621 a webovú stránku www.asfeu.sk navštívilo internetovú stránku 1 171 656 návštevníkov. Všetky relevantné informácie o OPVaV boli sprostredkované aj CKO, ktorý ich následne publikoval na národnom informačnom portáli www.nsr.sk.

6.3.6 Semináre, konferencie a iné podujatia

Realizácia podujatí bola aj v roku 2010 považovaná za dôležitý prvok osobného kontaktu a interakcie RO/SORO s cieľovými skupinami publicity. Určené boli najmä potenciálnym prijímateľom.

RO

MŠVVaŠ SR v spolupráci so sekciou vedy a techniky organizovalo veľkú informačnú aktivitu OPVaV v rámci „Týždňa vedy a techniky 2010“ v dňoch 02. - 06. 11. 2010 pod názvom „Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska (prínosy vzdelania, výskumu a vývoja pre energetický sektor)“. Národná konferencia sa uskutočnila dňa 02. 12. 2010. Cieľom tejto národnej konferencie bola vzájomná výmena názorov zástupcov organizácií výskumu a vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho a podnikateľského sektora na vyššie uvedenú tému. Konferencia bola rozdelená do troch blokov. V rámci tretieho bloku za RO OPVaV vystúpil Mgr. Peter Mravec, riaditeľ odboru pre OPVaV s prezentáciou na tému „Pokrok v implementácii OPVaV“ a za agentúru vystúpila Ing. Katarína Kellenbergerová, riaditeľka sekcie OPVaV s prezentáciou na tému „Podpora projektov z operačného programu Výskum a vývoj v oblasti energie a energetiky“. Tejto konferencii sa zúčastnilo 150 ľudí.

SORO

a) Výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Pod záštitou ministra školstva SR sa dňa 06. 05. 2010 v Bratislave, v kongresovom centre Technopolu, konala výročná konferencia agentúry. Hlavnou témou bolo vyhodnotenie činnosti agentúry za rok 2009, ako aj čerpanie a implementácia štrukturálnych fondov EÚ za rok 2009 v rámci OPV a OPVaV. Za prijímateľov NFP vystúpili zástupcovia organizácií úspešne realizujúcich projekty s podporou OPV a OPVaV. Výročnej konferencii agentúry sa zúčastnilo 165 účastníkov.

Tabuľka 97 Prehľad informačných seminárov pre účastníkov

Dátum	Miesto konania seminára	Počet účastníkov
Výročná konferencia Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ		
06. 05. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	165

Zdroj: SORO

b) Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Dňa 27. 05. 2010 sa v priestoroch agentúry v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa mohli účastníci dozvedieť o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ, aktuálnych a plánovaných výzvach, schválených projektoch, zoznámiť sa s manažmentom, ako aj s pracovníkmi agentúry. K dispozícii boli aj zástupcovia jednotlivých odborov, ktorí poskytovali záujemcom konzultácie k projektom. Prostredníctvom tejto informačnej aktivity mali možnosť informovať účastníkov o svojich projektoch aj úspešní prijímatelia NFP. V rámci sprievodných aktivít si mohli záujemcovia vyplniť vedomostný kvíz o agentúre a operačnom programe, k čomu boli motivovaní zaujímavými cenami. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 104 návštevníkov.

Tabuľka 98 Prehľad informačných seminárov pre účastníkov

Dátum	Miesto konania seminára	Počet účastníkov
Deň otvorených dverí Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ		
27. 05. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	104

Zdroj: SORO

c) Regionálne semináre a sprievodné informačné udalosti

Agentúra s cieľom informovať potenciálnych žiadateľov a prijímateľov o NFP OPVaV organizovala v regiónoch informačné semináre. Informačné semináre pre žiadateľov boli zamerané na poskytnutie detailných informácií o vyhlásených výzvach na predkladanie ŽoNFP, o vypracovaní ŽoNFP, oprávnených aktivitách, oprávnených výdavkoch, rozpočte, projektových ukazovateľoch, ukazovateľoch horizontálnych priorít, prílohách k ŽoNFP a pod. Obsahom informačných seminárov pre prijímateľov bolo podanie bližších informácií týkajúcich sa monitorovania projektu, vyplňania a zasielania monitorovacích správ, náležitostí zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok verejného obstarávania.

Prehľad o informačných podujatiach

Seminárov pre žiadateľov a prijímateľov sa v roku 2010 zúčastnilo 794 účastníkov.

Informačné semináre pre žiadateľov/prijímateľov

Informačné semináre a ďalšie podujatia sa konali v priestoroch agentúry, resp. v prenajatých priestoroch. Seminárov pre žiadateľov v roku 2010 sa zúčastnilo celkovo 257 účastníkov. Informačné semináre pre prijímateľov navštívilo 537 účastníkov.

Tabuľka 99 Prehľad informačných seminárov pre žiadateľov

Dátum	Miesto konania seminára	Počet účastníkov
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe		
27. 01. 2010	Technická univerzita, Košice	56
28. 01. 2010	Žilinská univerzita, Žilina	5
02. 02. 2010	Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava	15
30. 06. 2010	Technická univerzita, Zvolen	3
01. 07. 2010	Technická univerzita, Košice	28
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji		
26. 01. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	28
28. 06. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	13
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a Opatrenie 4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji		
19. 01. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	109

Zdroj SORO

Tabuľka 100 Prehľad informačných seminárov pre prijímateľov

Dátum	Miesto konania seminára	Počet účastníkov
Informačný seminár pre prijímateľov v rámci výziev OPVaV-2009/2.2/02-SORO a OPVaV-2009/4.2/02-SORO		
04. 05. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ , Bratislava	8
Informačný seminár pre prijímateľov		
29. 06. 2010	Technická univerzita, Zvolen	63
Informačný seminár pre prijímateľov v rámci všetkých vyhlásených výziev OPVaV (v období r. 2008 – 2010)		
02. 07. 2010	Technická univerzita, Košice	90
07. 07. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	156
Informačný seminár pre prijímateľov v rámci výziev OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/2.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/05-SORO, OPVaV-2009/4.2/04-SORO		
09. 12. 2010	Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ, Bratislava	99
Informačný seminár pre prijímateľov v rámci výziev OPVaV-2009/2.2/04-SORO, OPVaV-2009/2.2/05-SORO		
14. 12. 2010	Technická univerzita, Košice	80
15. 12. 2010	Žilinská univerzita, Žilina	41

Zdroj SORO

6.3.7 Publikačná činnosť

RO v sledovanom roku nepripravilo tlač ani dotlač publikácie „Operačný program Výskum a vývoj“ a distribuovalo publikácie zaobstarané v roku 2008.

V sledovanom období SORO distribuovalo potenciálnym žiadateľom a prijímateľom NFP v rámci informačných podujatí, ako aj na podujatiach organizovaných v súvislosti s OPVaV nasledovné multimediálne a printové informačné materiály vydané v predchádzajúcich monitorovaných obdobiach:

- publikáciu „*Zaostrené na výskum a vývoj (Príklady dobrej praxe)*“,
- brožúru „*Finančná podpora z operačného programu Výskum a vývoj*“, (Ako na projekty - príležitosti a možnosti)
- letáky „*Monitoring a kontrola projektu*“, „*Verejné obstarávanie*“, „*Personálne výdavky*“, „*Rozpočet projektu*“,
- DVD „*Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku*“.

6.3.8 Osobné, telefonické a e-mailové konzultácie

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z OPVaV boli priebežne poskytované prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. RO si nevedie osobitnú evidenciu počtu poskytnutých odpovedí, informácií a konzultácií.

V prípade SORO poskytovali konzultácie MP agentúry v priestoroch agentúry a v regionálnych informačných kanceláriách („RIK“).

6.3.8.1 Regionálne informačné kancelárie

Úlohy publicity a informovania zabezpečujú dvaja manažéri publicity a regionálni manažéri publicity odboru informovania a publicity (ďalej len „OIaP“) OPVaV. Sieť RIK fungovala do 30. 11. 2010 na úrovni 8 samosprávnych krajov. RIK sa nachádzajú v priestoroch vybraných univerzít, ktoré sú centrami vzdelávania, vedy a výskumu a sú jednou z hlavných cieľových skupín žiadateľov v rámci OPVaV. Regionálna informačná kancelária pre Bratislavský kraj sídli v priestoroch agentúry. V RIK OPVaV do 30. 11. 2010 pracovalo celkom 8 pracovníkov, činnosť OIaP riadil 1 vedúci odboru informovania a publicity.

Od 01. 12. 2010 fungujú namiesto pôvodných 8 len 4 regionálne informačné kancelárie (Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice) a dvaja manažéri publicity v rámci oddelenia informovania a publicity sekcie implementácie OPVaV. Oddelenie, ktoré riadi vedúci, je od uvedeného dátumu v rámci odboru informovania a publicity agentúry. V sledovanom období bol personálny stav odboru zabezpečený obsadením všetkých plánovaných pozícií. Spolupráca RIK so žiadateľmi sa neustále prehľbuje a napomáha efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci OPVaV.

Agentúra využíva široké spektrum komunikačných nástrojov s cieľom zabezpečiť transparentnú informovanosť cieľovej skupiny, t. j. verejnosti, žiadateľov a prijímateľov.

Informácie o možnostiach čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci OPVaV poskytovali pracovníci OIaP potenciálnym žiadateľom o NFP formou telefonických konzultácií, e-mailovou komunikáciou a osobnými konzultáciami. Celkovo bolo poskytnutých 2504 telefonických informácií, 570 informácií bolo podaných e-mailom (žiadateľom bolo celkovo zodpovedaných 703 otázok) a bolo 470 osobných konzultácií, 124 konzultácií spojených s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadostí o NFP.

Sumár všetkých poskytnutých informácií, konzultácií a účasti na stretnutiach a prezentáciách v regióne v sledovanom období vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 101 Sumár poskytnutých informácií za rok 2010

RIK	Telefonická komunikácia	E-mailová komunikácia, počet e-mailov	E - mailová komunikácia, počet otázok	Osobné konzultácie	Osobné konzultácie k PKFS	Účasť na stretnutiach a prezentáciách v regióne
Bratislava	772	441	468	52	57	7
Trnava	154	28	39	119	1	4
Nitra	410	19	42	45	5	4
Trenčín	48	13	22	8	1	1
Zvolen	262	23	46	80	19	5
Žilina	184	15	24	22	7	5
Košice	505	16	28	125	26	6
Prešov	169	15	34	19	8	5
Spolu	2504	570	703	470	124	37

Zdroj: RO

Otázky žiadateľov v rámci telefonických komunikácií sa týkali najmä aktuálnych výziev. Potenciálni žiadatelia sa zaujímali najmä o podmienky oprávnenosti žiadateľa, resp. partnerov, o oprávnenosť výdavkov, o oprávnenosť aktivít, o obsah formulára v ŽoNFP, o opis projektu, o rozpočet, o vyplňanie povinných príloh ako aj fungovanie systému ITMS. Ďalšie otázky boli orientované na termíny plánovaných výziev pre jednotlivé opatrenia OPVaV, na všeobecnú oprávnenosť žiadateľov, aktivít a výdavkov v rámci OPVaV.

Osobné konzultácie boli realizované v priestoroch RIK a agentúry. V roku 2010 agentúra za účelom eliminovania chybovosti ŽoNFP pokračovala vo vykonávaní predbežnej kontroly formálnej správnosti ŽoNFP. Žiadatelia mali možnosť konzultácie projektov spojenú s predbežnou kontrolou formálnej správnosti dva týždne pred uzávierkou výzvy. Na uvedené konzultácie bolo možné objednať sa výhradne prostredníctvom rezervačného systému, ktorý bol prístupný na internetovej stránke agentúry.

Rezervačný systém pre výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ pre opatrenie 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ a s kódom OPVaV-2009/4.2/04-SORO „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ pre opatrenie 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bol na internetovej stránke www.asfeu.sk sprístupnený od 18. 01. 2010. Prostredníctvom rezervačného systému si žiadatelia mohli vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti svojej ŽoNFP a jej príloh vo vybranej regionálnej informačnej kancelárii. Rezervácia termínov pre predbežnú kontrolu ŽoNFP prostredníctvom rezervačného systému bola vykonávaná priebežne od 18. 01. 2010 do 04. 02. 2010. Predbežnú kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP a ich príloh vykonávali pracovníci agentúry v termíne od 25. 01. 2010 do 05. 02. 2010. Rezervácie konzultácií využilo spolu 70 žiadateľov o NFP.

Rezervačný systém pre výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO „Podpora výskumno-vývojových centier“, podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“ (schémy štátnej pomoci) pre opatrenie 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ a s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO „Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji“, podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“ (*schémy štátnej pomoci*) pre opatrenie 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bol na internetovej stránke www.asfeu.sk sprístupnený od 25. 03. 2010. Prostredníctvom rezervačného systému si žiadatelia mohli vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti svojej ŽoNFP a ich príloh vo vybranej regionálnej informačnej kancelárii. Rezervácia termínov pre predbežnú kontrolu ŽoNFP prostredníctvom rezervačného systému bola vykonávaná priebežne od 25. 03. 2010 do 16. 04. 2010.

Rezervácie konzultácií využilo spolu 52 žiadateľov o NFP.

Rezervačný systém pre výzvy OPVaV-2010/2.2/06-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a OPVaV-2010/4.2/04-SORO Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji bol na internetovej stránke www.asfeu.sk sprístupnený od 20. 08. 2010. Po pozastavení výzvy dňa 03. 09. 2010 bol rezervačný systém sprístupnený opäť od 10. 09. 2010 – 30. 09. 2010. Prostredníctvom rezervačného systému si žiadatelia mohli vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti svojej ŽoNFP a jej príloh vo vybranej regionálnej informačnej kancelárii. Rezervácia termínov pre predbežnú kontrolu ŽoNFP prostredníctvom rezervačného systému bola vykonávaná priebežne od 20. 08. 2010 do 09. 09. 2010. Po pozastavení výzvy dňa 03. 09. 2010 bola rezervácia termínov vykonávaná opäť od 10. 09. 2010 do 30. 09. 2010. Predbežnú kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP a ich príloh vykonávali pracovníci agentúry v termíne od 27. 08. 2010 do 10. 09. 2010. Po pozastavení výzvy dňa 03. 09. 2010 predbežnú kontrolu formálnej správnosti vykonávali pracovníci opäť od 20. 09. – 01. 10. 2010. Rezervácie konzultácií využilo spolu 7 žiadateľov o NFP.

V rámci **e-mailovej komunikácie** pracovníci OIaP pripravovali návrhy odpovedí na písomné otázky žiadateľov. Správnosť poskytovaných informácií RIK bola v rámci e-mailovej a listovej komunikácie zabezpečovaná schvaľovaním pripravených písomných informácií riaditeľkou sekcie implementácie OPVaV. Tieto návrhy po prípadnej obsahovej úprave a schválení boli postúpené žiadateľom cez adresu opvav@asfeu.sk (FEM).

Regionálni manažéri publicity OPVaV boli pravidelne školení a zúčastňovali sa pracovných stretnutí v priestoroch agentúry v Bratislave. V monitorovanom období bolo zorganizované jedno školenie k vyhláseným výzvam.

Za účelom zisťovania potrieb a spokojnosti žiadateľov o NFP v rámci OPVaV uplatňovala agentúra rôzne metódy získavania spätnej väzby. Ako najúčinnnejšia sa javila dotazníková metóda, ktorá umožňovala hromadné získavanie údajov pre štatistické spracovanie. Uvedenú metódu využila agentúra v monitorovanom období pri organizácii informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov, ako aj pri osobných konzultáciách. Dotazník pozostával z tzv. uzavretých (t. j. štruktúrovaných) a otvorených (t. j. neštruktúrovaných) otázok. Pri uzavretých otázkach, ktoré ponúkali respondentom voľbu medzi viacerými alternatívami, bola využitá bodovacia škála. Otvorené otázky dávali respondentom vzťahový rámec, ale neurčovali podrobnejšie ani obsah, ani formu odpovede. Dĺžka odpovede a konkrétna

informácia závisela od respondenta. Tento typ otázok umožnil hlbšie prenikať k sledovaným javom a lepšie odhaliť skutočné postoje respondentov.

Priemerná návratnosť dotazníkov v rámci monitorovaného obdobia dosiahla takmer 70,5 %.

Na základe pripomienok respondentov v dotazníkoch boli následne v sledovanom období na seminároch a školeniach vykonané uvedené opatrenia:

- zlepšilo sa materiálovo-technické zabezpečenie podujatí,
- bolo zabezpečené občerstvenie
- prezentácie z podujatí sú zverejňované na internetovej stránke agentúry,
- informácie o konaní seminárov sú zverejňované v dostatočnom časovom predstihu.

6.3.9 Drobné propagačné predmety

Drobné propagačné predmety boli pripravené a distribuované cieľovým skupinám na vytvorenie pozitívneho vzťahu a podporu dobrého mena štrukturálnych fondov a OPVaV. V súlade s článkom č. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a zároveň s manuálom pre informovanie a publicitu boli zabezpečené drobné propagačné predmety, ktoré majú podporiť zvýšenie povedomia verejnosti o OPVaV. V sledovanom období RO a SORO distribuovali drobné propagačné predmety na podujatiach organizovaných v rámci RO a SORO, ktoré boli zaobstarané v roku 2008.

6.3.10 Sprievodné aktivity v týždni, v ktorom sa nachádza „Deň Európy“

Za účelom udržiavania povedomia o ES, OPVaV a ŠF boli distribuované na rôznych podujatiach informačné a propagačné materiály. V týždni od 03. 05. - 09. 05. 2010, pri príležitosti „Dňa Európy“ (09. 05. 2010) bola pred priestormi RO/SORO vyvesená európska zástava.

6.3.11 Výskum verejnej mienky

Pre potreby vyhodnotenia výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so zviditeľnením a zvýšením povedomia o operačných programoch a s úlohou, ktorú zohráva Spoločenstvo, ako sa ustanovuje v čl. 2 ods. 2 písm. e) vykonávacieho nariadenia, uskutočnilo RO pre OPVaV výskum verejnej mienky, ktorý bol venovaný percentu poznania o úlohách EÚ, operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj, funkciách RO a SORO a o jednotlivých opatreniach a výzvach na predkladanie ŽoNFP na základe doterajších opatreniach v oblasti informovania a publicity. Výskum verejnej mienky bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov. Viac informácií sa nachádza v kapitole 6.4 tejto Výročnej správy.

6.4 Monitorovanie a hodnotenie informačno-komunikačných aktivít

Na hodnotenie komunikačných aktivít boli v Komunikačnom pláne pre OPV a OPVaV zadefinované hodnotiace ukazovatele. Plnenie fyzických ukazovateľov informovanosti a publicity za rok 2010 je uvedené v prílohe 8 tejto Výročnej správy.

Prieskum verejnej mienky

Vykonávacie nariadenie stanovuje, že výročná vykonávacia správa za rok 2010 má obsahovať kapitolu s vyhodnotením výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so

zviditeľnením a zvýšením povedomia o operačných programoch a s úlohou, ktorú zohráva Spoločenstvo, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia.

Na základe tohto nariadenia RO zrealizoval prieskum verejnej mienky pod názvom *„Prieskum verejnej mienky – miera informovanosti o úlohách Európskej únie, operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj, funkciách riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom a o jednotlivých opatreniach a výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na základe doterajších opatrení v oblasti informovania a publicity“*, pričom prieskumy za jednotlivé OP sa realizovali samostatne.

Víťazom verejného obstarávania tohto prieskumu (realizovaného formou elektronickej aukcie) sa stala firma GfK Slovakia, s.r.o., s ktorou bola dňa 28. 12. 2010 uzavretá zmluva o dielo v celkovej výške 11 690,00 € (pričom finančná čiastka za OPVaV predstavuje 5 660 €).

Cieľom prieskumu bolo zistiť mieru informovanosti o úlohách EÚ, o OPVaV, o funkciách RO a SORO, o jednotlivých opatreniach a výzvach na predkladanie ŽoNFP na základe doterajších opatrení v oblasti informovania a publicity. Základným vstupným materiálom prieskumu bol Dotazník s dvanástimi otázkami naformulovanými RO pre OPVaV v zmysle naplnenia cieľa prieskumu. Výskum verejnej mienky bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov. Výstupom prieskumu sú tabuľky a grafy so štatistickým spracovaním odpovedí za každú otázku. Grafy spolu s popisom a zhrnutím výsledkov jednotlivých častí prieskumu sú obsahom Záverečnej správy prieskumu verejnej mienky.

Výsledky prieskumu verejnej mienky ukázali nasledovné výsledky:

Až 85 % respondentov vie o možnosti čerpania ŠF v oblasti vedy a výskumu. Častejšie sú to respondenti z vyšších vekových kategórií, nad 45 rokov. Medzi staršími respondentmi až 90% vie o tejto možnosti. Regionálne je slabšia znalosť v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Pre 75 % opýtaných je Európsky fond regionálneho rozvoja známym pojmom. Najčastejšie sú to respondenti zo Žilinského kraja, Banskobystrického a Bratislavského kraja, najmenej často respondenti z Trnavského a Trenčianskeho kraja. Opäť je znalosť vyššia u respondentov z vyšších vekových kategórií.

Až 94 % respondentov, ktorí patria do skupiny „pomerne dobre informovaných o štrukturálnych fondoch“ (teda v absolútnom vyjadrení 153) pozná Európsky fond regionálneho rozvoja. Aj medzi „nedostatočne informovanými“ respondentmi je stále vysoké percento znalosti Európskeho fondu regionálneho rozvoja- 83 % z tejto skupiny pozná fond.

Naproti tomu už len 41 % respondentov uviedlo, že pozná OPVaV, najčastejšie sú to obyvatelia Žilinského kraja, nasledujú obyvatelia Bratislavského, Prešovského a Košického kraja.

OPVaV pozná 68 % respondentov skupiny „pomerne dobre informovaných o štrukturálnych fondoch“, čo je logicky viac ako priemerná znalosť operačného programu na celej vzorke (41 %). Aj skupina „nedostatočne informovaných o štrukturálnych fondoch“ má vyššiu znalosť o operačnom programe ako je priemer celej vzorky (43 % respondentov tejto skupiny ho pozná, čo je v absolútnom vyjadrení 246 respondentov).

Ešte menej opýtaných (17 %) uviedlo, že pozná aj konkrétne projekty implementované v rámci OPVaV. Extrémne nízke povedomie o týchto projektoch je Trenčianskom kraji (pozná len 9 % respondentov), ale aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Lepšiu ako priemernú znalosť konkrétnych projektov implementovaných z OPVaV majú len skupiny respondentov „veľmi dobre informovaných“ a „pomerne dobre informovaných o štrukturálnych fondoch“. Z prvej skupiny konkrétne projekty pozná 50 % respondentov a z druhej skupiny 46 % respondentov.

Vo všeobecnosti sa opýtaní respondenti necítia byť dostatočne informovaní o ŠF. Priemerný index informovanosti sa nachádza na úrovni 35 (pričom 0 znamená žiadnu informovanosť a 100 úplnú informovanosť). Subjektívna miera informovanosti o ŠF je najvyššia u obyvateľov Žilinského, Bratislavského a Košického kraja, najnižšia u obyvateľov Trnavského a Trenčianskeho kraja. Výrazne viac informovaní sa cítia starší respondenti ako mladší.

Dominantnými zdrojmi informácií o OPVaV sú až pre polovicu opýtaných internet a televízia. Tretina respondentov čerpá informácie aj z tlače. Báza respondentov, ktorí sa cítia byť veľmi dobre informovaní o ŠF, tieto informácie získali prevažne z internetu (77 % z tejto bázy čerpá informácie práve z internetu).

Informácie o OPVaV sú najlepšie zrozumiteľné pre obyvateľov Košického kraja, najmenej zrozumiteľné pre obyvateľov Trnavského kraja. Priemerný index zrozumiteľnosti sa nachádza na hodnote 40 (pričom 0 znamená úplnú nezrozumiteľnosť a 100 maximálnu zrozumiteľnosť).

Poradie preferovaných spôsobov získavania informácií o OPVaV je nasledovné: internet, TV, tlač, brožúry a letáky, konferencie a semináre, osobné konzultácie, rozhlas, deň otvorených dverí. Internet je najvýznamnejším preferovaným zdrojom informácií až u troch štvrtín respondentov. Najväčší skok medzi internetom na prvom mieste a ostatnými médiami na ďalších priečkach preferencie, je u obyvateľov Bratislavského kraja.

28 % respondentov považuje získavanie informácií o OPVaV za zložité. 41 % respondentov priznalo, že tieto informácie vôbec nesleduje. Ako dôvody, prečo je zložité získavať informácie o OP, respondenti uvádzali najmä fakt, že nevedia, na koho sa majú obrátiť a kde tieto informácie hľadať. Ďalšími dôvodmi sú podľa názorov respondentov nezrozumiteľnosť informácií, nízka dostupnosť, zložitosť ich vyhľadávania, slabá propagácia programu, či neexistencia prehľadnej internetovej stránky venujúcej sa tejto problematike.

Znalosť MŠVVaŠ SR ako riadiaceho orgánu OPVaV je najvyššia medzi obyvateľmi Žilinského, Bratislavského a Košického kraja, najnižšia medzi obyvateľmi Trnavského a Trenčianskeho kraja. Znalosť je vyššia medzi populáciou z vyššej vekovej kategórie a medzi obyvateľmi dvoch najväčších miest Slovenska. Vo všeobecnosti menej ako polovica respondentov (41 %) pozná MŠVVaŠ SR ako RO OPVaV.

Podobne ako v predchádzajúcej otázke, znalosť agentúry je najvyššia medzi obyvateľmi Žilinského a Bratislavského kraja a najnižšia medzi obyvateľmi Trnavského a Trenčianskeho kraja. Celková úroveň znalosti agentúry je nízka, pozná ju len 25% respondentov celej bázy.

Najčastejším zdrojom informácií o agentúre je opäť internet, menšie zastúpenie má televízia a tlač.

Len 21 % populácie zaznamenalo niektorú z výziev na predloženie ŽoNFP v rámci OPVaV. 22 % opýtaných sa vôbec o výzvy nezaujíma. Najviac sa občania zaujímajú o výzvy v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Trnavskom a Trenčianskom. Lepšiu ako priemernú znalosť niekto z výziev na predkladanie ŽoNFP majú len skupiny respondentov „veľmi dobre informovaných“ a „pomerne dobre informovaných o štrukturálnych fondoch“. Z prvej skupiny niektorú z výziev pozná 58 % respondentov a z druhej skupiny 44 % respondentov.

Do výzvy sa zapojí alebo plánuje zapojiť 37 % spomedzi tých, čo zaznamenali nejakú informáciu týkajúcu sa výziev. Celkovo teda 8 % všetkých opýtaných sa reálne zaujíma o výzvy. Do výzvy sa aktuálne nezapája nikto z opýtaných z Nitrianskeho, Trnavského ani Trenčianskeho kraja. Najviac respondentov plánujúcich sa zapojiť do výzvy je v Žilinskom kraji. 73 % z respondentov spomedzi tých, ktorí sú veľmi dobre informovaní o štrukturálnych fondoch, sa aktuálne ide zapojiť do niektorej z výziev. Do výzvy sa zapojí alebo plánuje zapojiť: 4 respondenti zo skupiny „veľmi dobre informovaných“, 33 respondentov zo skupiny „pomernie dobre informovaných“, 41 respondentov a „z nedostatočne informovaných“ a 1 respondent z „neinformovaných o štrukturálnych fondoch“.

Na niektorom z podujatí týkajúceho sa OPVaV sa zúčastnili len 4 % respondentov, najčastejšie z Bratislavského kraja, ale aj zo Žilinského a Košického.

O možnosti získavania informácií prostredníctvom regionálnych kancelárií vie 21 % populácie, častejšie zo Žilinského Prešovského kraja a najmenej často z Trnavského a Trenčianskeho kraja. Pomernie prekvapujúcim výsledkom je, že len niečo vyše polovica z tých respondentov, ktorí sa cítia byť dobre informovaní o štrukturálnych fondoch, vie o úlohách RIK a možnosti získania informácií v nich.

Možnosť osobnej konzultácie v RIK agentúry využilo len 10 % z bázy tých respondentov, ktorí poznajú možnosť získavania informácií prostredníctvom regionálnych kancelárií.

Súhrnné vyhodnotenie poradia krajov podľa všeobecnej miery informovanosti o otázkach OPVaV a znalosti príslušných inštitúcií operujúcich v súvislosti s týmto programom:

1. Žilinský kraj
2. Banskobystrický kraj
3. Bratislavský kraj
4. Prešovský kraj
5. Košický kraj
6. Nitriansky kraj
7. Trnavský kraj
8. Trenčiansky kraj

Údaje týkajúce sa monitorovania informačno-komunikačných aktivít sa sledujú prostredníctvom ukazovateľov definovaných v KoP. V sledovanom období sa v zmysle KoP v ukazovateľoch uvedené aj výsledky prieskumu verejnej mienky v prílohe 8 tejto Výročnej správy.

PRÍLOHY

- Príloha 1a-e: Ukazovatele na úrovni operačného programu a na úrovni prioritných osí
- Príloha 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2010 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha 3: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii
- Príloha 4: Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami
- Príloha 5: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010
- Príloha 6: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2010
- Príloha 7: Príklady dobrej praxe
- Príloha 8: Plnenie fyzických ukazovateľov informovanosti a publicity
- Príloha 9a-d: Tlačové správy a informácie, Mediálne výstupy, Konferencie, Semináre
- Príloha 10: Zoznam použitých skratiek
- Príloha 11a-b: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2010
- Príloha 12: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na úrovni OP Výskum a vývoj a na úrovni prioritných osí na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010
- Príloha 13: Cieľové hodnoty ukazovateľov horizontálnych priorít stanovené prijímateľmi na úrovni prioritných osí na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2010
- Príloha 14: Informácie o priebehu výziev na dopytovo – orientované projekty, oznamov a písomných vyzvaní na projekty technickej pomoci