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Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy

Počet bodov: 15
Obnovu a rozširovanie IKT infraštruktúru je ťažko namapovať na plnenie konkrétnych špecifických strategických
cieľov ale v princípe zlepšenie infraštruktúry podporuje všetky činnosti VŠ a v kap 6.7 Informačné systémy dokumentu
DZ ŽU je možné dokladovať plnenie zámerov.

Konzistentnosť projektu

Počet bodov: 12
Jedná sa pormerne rozsiahlu obnovu infraštruktúry od komunikačných až po aplikačné služby, škoda že nie je uvedený
detailnejší popis závislostí jednotlivých aktivít (funkčných, technologických a aj časových). Neexistenciu akéhokolvek
harmonogramu realizácie hodnotím negatívne aj z pohľadu konzistencie tak rozsiahleho projektu.

Rozpočet projektu

Počet bodov: 18
Úplne detailne rozpísaná štruktúra rozpočtu, vrátane detailov konfigurácií, hodnotím pozitívne. Spoluúčasť na
financovaní je menej ako 10 %, čo je podmienka výzvy. Dotácia prestavuje o 0,11 % viac ako umožňuje výzva.
Nepovažujeme to za dôvod na vyradenie žiadosti z formálnych dôvodov

Riadenie projektu

Počet bodov: 3
Riešiteľský tím: OK Harmonogram: neuvedené Pravidlá riadenia a rozhodovania v projekte: neuvedené Riziká:
neuvedené Pripravenosť VŠ na realizáciu projektu: neuvedené (predpokladam že pri tak detailnomj návrhu konfigurácie
je už spracovaná základná proj dokumentácia)

Hodnota projektu

Počet bodov: 24
Projekt je detailne pripravený a odborne nadizajnovaný. Ide o rozsiahlejšiu obnovu základnej IKT infraštruktúry, z
pohľadu rozvoja sa to dá považovať skôr za prevádzkovú nutnosť neź výrazný rozvojový impulz. Projekt má však
v sekundárnuch dopadoch významnú pridanú hodnotu pre podporu ostatných procesov univerzity a zabezpečuje
kontinuitu a kvalitu služieb IKT pre hlavné procesy. Riešenie má v rámci inštitúcie dlhodobejší vplyv.

Miera spolufinancovania

Počet bodov: 0,00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl

Počet bodov: 0

Široké inštitucionálne pokrytie

Počet bodov: 2
upgrade a rozširovanie základnej IT infraštruktúry má len sekundárne dopady na všetkých súčastí vysokej školy (2b)

Debarierizácia akademického prostredia

Počet bodov: 0
priama debarierizácia nieje, zvýšenie priepustnosti WiFi a zlepšenie pokrytia WiFi nemožno hodnotiť ako
debarierizáciu.



Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce

Počet bodov: 0
nie

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie

Počet bodov: 0
projekt zvyšuje kvalitu základnej IT infraštruktúry ale nerieši elektronizáciu a automatizácia činností v rámci vysokej
školy

Komentár k merateľným ukazovateľom

ukazovatele sú adekvátne čisto technologickej povahe projektu

Záverečný komentár a odporúčania

Dobre pripravený a popísaný projekt, chýba harmonogram. Napriek čisto technologickému obsahu zabezpečuje dôležitú
modernizáciu v rámci univerzity, čo v prípade technickej univerzity má značný význam a hodnotu. Odporúčam na
realizáciu. Drobný rozdiel pri spoluúčasti by asi nemal byť dôvod na vyradenie žiadosti z formálnych dôvodov.

Celkový počet bodov: 74


