
Hodnotenie projektu

Názov projektu: Digitálna Artotéka
Číslo projektu: 001VŠMU-2/2015
Vedúci projektu: prof. Jozef Hardoš, ArtD.

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy

Počet bodov: 20
projekt je v súlade s dlhodobými zámermi všetkých zúčastnených VŠ. Podporuje ich hlavné poslanie tzn. vzdelávamie a
tvorivú umeleckú činnosť

Konzistentnosť projektu

Počet bodov: 9
Z pohľadu samotného riešenia je projekt konzistentý, aktivity dávajú zmysel plnia ciele a vykazujú syenergický efekt.
Z pohľadu zapojenie jednotlivých VŠ je projekt nekonzistentný, pretože nie je z neho jednoznačne jasné aká je účasť
jednotlivých VŠ a dokonca ani aký je ich počet (2 alebo 3 alebo 4?) lebo: • v oficiálnej žiadosti je uvedené zapojenie:
VŠVU BA + AU BB • v rozpočte sú rozpísané zdroje na: VŠVU BA + VŠMU BA + AU BB • v rozpise dotácie
po školách sú len: VŠVU BA + VŠMU BA (rozpis dodácie nesedí s podávajúcimi žiadosť) • text k financovaniu:
Suma kap. výdavkov je na VŠMU, hlavná serverovňa bude na VŠVU. Klientské terminály a rozvody signálov budú
umiestnené na ďaľších 2 školách (ktoré? 2 z tých 3 alebo ešte iné). Je škoda týchto nejasností lebo ide inak o dobrý
projekt.

Rozpočet projektu

Počet bodov: 10
Rozpočet nie je dostatočne položkovo detailný, preto je ťažko posudzovať oprávnenosť nákladov ked nie je jasné z
čoho sa tie čísla vyskladali. Aby sa dal získať aspoň orientačný názor na tie náklady očakával by som minimálne:
uvedenie typov SW ktoré sa chcú obstarať, počty očakávaných používatelov a následné požiadavky na licencie, spôsob
vytvorenia konektivity a parametre obstarávaných liniek, v prípade uložiska dokladovanie cien minimálne prieskumom
trhu /porovnaním podobných riešení. Tiež by bolo korektné aby sa v rozpočte neuvádzali náklady ktoré sa skladajú z
externých dodávok a zabezpečované vlastnými zdrojmi jedným číslom. Vyčíslenie vlastných aktivít by zvýšilo pridanú
hodnotu projektu a tiež jeho transparentnosť pri schvalovaní dotácie.

Riadenie projektu

Počet bodov: 5
Riešiteľský tím: OK Harmonogram: dosť netransparentný, chýbajú súvislosti medzi aktivitami a minimálne finálne
termíny (už aj len s ohladom na pravidlá dotácie) Pravidlá riadenia a rozhodovania + súčinnosť medzi VŠ: neuvedené
Riziká: neuvedené

Hodnota projektu

Počet bodov: 27
Projekt dáva vysokú pridanú hodnotu nakolko podporuje hlavné poslanie zapojených VŠ tzn. vzdelávamie a tvorivú
umeleckú činnosť, zároveň výraznýcm spôsobom zefektívni činnosť VŠ a prinesie úsporu nákladov. Uvedené merateľné
ukazovatele sa snažia zbytočne afektovane zvýrazňovať hodnotu projektu ktorý to nemá zapotreby, ukazovatele by
mali vyjadrovať reálne prínosy projektu aby sa dala posuzdovať jeho úspešnosť (detaily Komentár k merateľným
ukazovateľom). Čo ale neznižuje samotnú hodnotu tohto projektu

Miera spolufinancovania

Počet bodov: 3,13

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl

Počet bodov: 4

Široké inštitucionálne pokrytie



Počet bodov: 5
projekt sa týka všetkých súčastí tzn. 3 VŠ a 7 fakúlt

Debarierizácia akademického prostredia

Počet bodov: 1
projekt podporuje debarierizáciu len sekundárne, tým že zlepšuje prístup hedikepovaným osobám k vzdelávaniu a
tvorivej činnosti bez nutnosti fyzickej prítomnosti.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce

Počet bodov: 1
projekt len sekundárne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, takže len z 1

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie

Počet bodov: 4
nosnou témou projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcie v jednej konkrétnej oblasti, a po úspešnej implementácií je
možné očakávať relevantnú úsporu s ohľadom na náklady projektu

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľný ukazovateľ - cena médií za uvažovaný čas archivácie - 10 rokov - toto asi nie je korektný ukazovateľ
pre meranie úspešnosti projektu ale skôr kalkulácia úspor za 10 rokov - meranie úspešnosti projektu by malo byť
vyhodnotitelne aj v kratších časových úsekoch, napr. úspora po roku/2/3 porovnanie očakávanej a reálnej úspory - asi
je dosť nekorektné ak sa porovnáva tvorba na 35mm film voči digitalu, predpokladám že dnes študenti väčšinu točia
digitálne a ukladajú digitálne (napr. je uvedený server EDITSHARE) takže takéto porovnanie je značne zavádzajúce
Merateľný ukazovateľ - hmotnosť médií tento ukazovateľ považujem za nevhodný, okrem toho že aktuálne vzniká asi
minimum materiálu v 35mm klasike (takže to tie tony nebudú, vid vyššie), ale je značne nekorektné a zbytočné merať
úspešnosť projektu v kg/tonách, lebo sa porovnávajú diametrálne iné "váhové kategórie", chápem že ten rozdiel je
marketingovo efektný ale by som ho tam nedával lebo je lahko spochybniteľný.

Záverečný komentár a odporúčania

Jedná sa o zmysluplný projekt s vysokou pridanou hodnotou, ktorý rieši podporu pre primárne činnosti zúčastnených
VŠ tzn. vzdelávamie a tvorivú umeleckú činnosť. Žiadosť o dotáciu projektu vykazuje niektoré formálne nedostatky
(napr. nie je jasné vymedzenie účasti škôl a málo detailov pri štrukturovaní rozpočtu). Projekt ale považujem za
dobrý a odporúčam na realizáciu/dotáciu. Nakolko sa jedná o nie jednoduchý projekt odporučil by som urobiť aj
štúdiu realizovateľnosti ktorá by posúdila spôsob niektorých riešení. Napr. niektoré obstarania HW/SW by mohli byť
možno efektívnejšie zabezpečené ako služba (všade samý cloud), tiež treba posúdiť fázovateľnosť projektu a následnú
udržateľnosť z pohľadu prevádzkovej podpory a financovania. Treba inak navrhnúť merateľné ukazovatele

Celkový počet bodov: 86


