
Hodnotenie projektu

Názov projektu: Zvýšenie efektivity využívania informačných technológií a kvality služieb na UKF v
Nitre.
Číslo projektu: 001UKF-2/2015
Vedúci projektu: Mgr. Ľubica Lachká

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy

Počet bodov: 17
Podaný projektový zámer je de facto skupina 5 nezávislých projektov, ktoré sa odkazujú na rôzne ciele zo strategického
dokumentu, pričom aktivita 4 nemapuje ani žiaden strategický ciel ale plní jednu z podporovaných tém výzvy. Z
formálneho hladiska sú aktivity v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy sú však navzájom nekonzistentné.

Konzistentnosť projektu

Počet bodov: 0
Projektové aktivity sú navzájom nezávislé a neplnia spoločný ciel, jedná sa o zmes rôznych aktivít. Každá z nich by
mala byť samostatnýcm projektom, s vlastným rozpočtom cieľom a projektovým manažmentom. Takto nastavený
projekt zbytočne vyvoláva riziká vyplývajúce z koordinácie dosahovania viacerých vzájom nekonzistentných cieľov.

Rozpočet projektu

Počet bodov: 13
Rozpočet je síce dosť neprehladne štrukturovaný s ohladom na jednotlivé aktivity ale je detailný až na jednotlivé
položky a kusy a jasne zdokladované ceny. S ohľadom na nekonzistentnosť jednotlivých aktivít projektu je otázka, ako
chce univerzita daný projekt obstarať pri tak heterogennych technológiach. Bude sa realizovať 5 obstarávaní na každú
technológiu zvlášť alebo sa nájde niekto kto to dodá spolu?

Riadenie projektu

Počet bodov: 4
Je definované obsadenie projektu, zodpovednosť rolí a dokladovaná kompetentnosť osôb. Chýbajú formálne informácie
o spôsobe a procesoch riadenia projektu a použitých štandardoch, identifikácia rizík a ich minimalizácie. Projekt
považujem za rizikový z pohľadu projektového manažmentu pre jeho vnútornú nekonzistenciu. Harmonogram 09/2015
– 12/2016 pre každú aktivitu? Všetky aktivity sú nákupmi hotových riešení a ich nasadenie, žiadna z aktivít nebude
dlhšia ako 6M. Plošina aj s obstaraním do 2M.

Hodnota projektu

Počet bodov: 16
Hodnotenie podľa aktivít, pretože spolu to nedáva zmysel (aktivita = 6b max): - karity DESFIRE => ide vlastne o
technologický upgrade a riešenie bezpečnostnej hrozby, považujem to za prevádzkovú nutnosť a nie ďalší rozvoj (2/6)
- MS Lync => výmena zastaranej technológie, znovu prevádzková nutnosť pre narazenie na limity rozširovania (2/6) -
boxy self–check a biblioboxy, => OK super nové služby pre študentov (6/6) - plošina => OK super pre bezbarierovosť,
podla výzvy sa ale prioritizuje BA takže len 5 (5/6) - mobilná učebňa/notebooks => v čase ked pre väčšinu študentov
je vlastné zariadenie nutnosť (notebook/tablet) pridaná hodnota tejto aktivity je otázna, skôr by som odporučil zvážiť
nasadenie konceptu BYOD namiesto kupovania HW ktorého životnosť je asi 4 roky (BYOD = Bring your own device)
(1/6) celkom: 16/30

Miera spolufinancovania

Počet bodov: 4,38

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl

Počet bodov: 0

Široké inštitucionálne pokrytie

Počet bodov: 5



projekt/aktivity sa týkajú všetkých súčastí vysokej školy (5 fakult)

Debarierizácia akademického prostredia

Počet bodov: 1
1 – kapitálové výdavky sú rozpočtované na debarierizáciu, ale táto je len 1 z 5 tém projektu

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce

Počet bodov: 1
aktivita 5 sa odvoláva na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce ale nie je to jej primárny ciel, takže 1

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie

Počet bodov: 1
pri aktivitách 2 a 3 možno hovoriť o zvyšovaní efektívnosti inštitúcie, ale pomer medzi nákladmi a prínosmi je nejasný

Komentár k merateľným ukazovateľom

každá aktivita má svoj vlastný ukazovateľ, prakticky nie je možné určiť globálny ukazovateľ celého predloženého
projektu, pre vzájomnú nekonzistenciu aktivít.

Záverečný komentár a odporúčania

Podaný projektový zámer je de facto skupina 5 nezávislých projektov, ktoré navzájom nesúvisia.Každá z nich by
mala byť samostatnýcm projektom, s vlastným rozpočtom, cieľom a projektovým manažmentom. Takto nastavený
projekt produkuje len zbytočne riziká. V takomto setupe nie je možné projekt odporučiť na realizáciu. Samostatne
realizované aktivity 3 a/alebo 4 (boxy a plošina), by som odporučil podporiť na samostatnú realizáciu. Projekt je
striktne štrukturovaný podla aktivít vo všetkých častiach, tak nie je problem ich samostatne odčleniť (ak to umožnuje
štatút výzvy).

Celkový počet bodov: 58


