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Individuálna žiadosť

Východiská dlhodobého zámeru vysokej školy

Potreba výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výučbových priestorov Prešovskej univerzity v
Prešove je často, na mnohých vnútrouniverzitných i mimouniverzitných stretnutiach, diskutovanou
problematikou, ktorú sa jednotlivé vedenia univerzity i fakúlt snažia priebežne riešiť.

Potreba riešenia výučbocýh priestorov univerzity vyplýva aj zo záujmu o štúdium na tejto
univerzite, jedinej verejnej vysokej škole v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zámer rozvíjať uvedené vyučovacie priestory v súvislosti s požiadavkou na znižovanie bariér
študentom so špecifickými potrebami je zdôraznený aj v aktuálnom Dlhodobom zámere Prešovskej
univerzity v Prešove na roky 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2022,

kde v oblasti strategickej vízie univerzity A. OBLASŤ VZDELÁVANIA A SOCIÁLNEJ
PODPORY ŠTUDENTOV sú okrem iného definované opatrenia A.2.3.10 Zlepšovať podmienky pre
štúdium študentov so špecifickými potrebami a A.2.3.2 Permanentne modernizovať výučbové priestory
najnovšími technológiami, ktoré zefektívnia prácu učiteľa, poskytnú priestor pre modernizáciu
učebného procesu, vytvoria podmienky pre samoštúdium.

a v oblasti strategickej vízie univerzity E. OBLASŤ PRIESTOROVÉHO,
INFRAŠTRUKTÚRNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE, kde je prvým zo strategických cieľov
E.1 V súvislosti s pretrvávajúcim záujmom o štúdium na univerzite zabezpečiť priestorový rozvoj
univerzity a fakúlt tak, aby priestorové možnosti poskytovali dostatočnú možnosť pre zvyšovanie
kultúry štúdia, ubytovacích a pracovných podmienok študentov a zamestnancov.

Ako je uvedené v SWOT analýze súčasného stavu univerzity, ktorá je súčasťou Dlhodobého
zámeru Prešovskej univerzity v Prešove na roky 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2022, medzi
identifikované slabé stránky univerzity patria aj:

zlý technický stav niektorých objektov univerzity,

'mailto:peter.adamisin@unipo.sk'
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nevyhovujúca energetická náročnosť viacerých objektov univerzity,

pretrvávajúce problémy s priestorovou kapacitou učební,

absencia kongresovej auly.

http://www.unipo.sk/public/media/9654/Dlhodoby%20zamer%20PU%20v%20Presove%20na
%20roky%202014_2020%20s%20vyhladom%20do%20roku%202022.pdf

Súčasný stav

Cieľom predkladaného projektu je realizácia dvoch vzájomne súvisiacich aktivít:

1. Rekonštrukcia auly č. 103

2. Debarierizácia prístupu do auly č. 103 a ďalších priestorov univerzity.

Ad 1.

Aula č. 103 je najväčšou aulou univerzity nachádzajúcou sa v hlavnom objekte univerzity. Aula
tak slúži pre všetky fakulty univerzity, ako aj na realizáciu ďalších, predovšetkým vedeckých podujatí.

Stavebná časť auly už nevyhovuje tepelnotechnickým požiadavkám o prestupe tepla v strešnej
konštrukcii. Povrchové úpravy stien nevykazujú akustické potreby na daný priestor. Stropná
konštrukcia podhľadu nemá obdobne charakteristiku akustickej plochy, vrátane poddimenzovaného
osvetlenia. Možno konštatovať, že aula neslúži technickým vybavením svojmu účelu a je už
podmienečne využívaná.

Ad 2.

Aula č. 103 vzhľadom k svojmu špecifickému postaveniu patrí medzi najintenzívnejšie
využívané výučbové priestory na univerzite. S tým je spojená aj vyššia účasť rôznych študentov so
špecifickými potrebami, ktorí v prípade spoločných prednášok nemajú alternatívu kontaktnej výučby
v iných priestoroch (na rozdiel od napr. seminárov). Univerzita už v minulosti pristupovala k problému
debarierizácie priestorov (aj s využitím vlastných zdrojov), kde reagovala aj na samotné požiadavky
dotknutých študentov.Do hlavného priestoru univerzity je už v súčasnosti zrealizovaný bezbariérový
vstup, ako aj prístup do viacerých ďalších objektov univerzity i do jednotlivých výučbových
priestorov. V priestoroch, kde z rôznych príčin doposiaľ nedošlo k debarierizácii, sa v rámci možností
flexibilne upravuje rozvrh miestností.Prístup do auly č. 103 je zabezpečený kombináciou schodiskovej
plošiny a výťahu. Pre časť študentov so špecifickými potrebami je ale táto kombinácia nevyhovujúca,
pretože výťahy sú pôvodné s malým vnútorným priestorom, ktorý sťažuje manipuláciu napr. s inval.
vozíkom. Existujúce riešenie síce uľahčuje prístup k niektorým priestorom univerzity, ale menej k
aule a ďalším rozsiahlym priestorom univerzity.

Cieľový stav

Rekonštrukcia auly.

V rámci projektu sa navrhuje úplná rekonštrukcia klimatizácie, strojovne a strojného zariadenia
klimatizácie, ktorá sa nachádza v suterénnej časti objektu  a ďalej čiastočne s rekonštrukciou strešného
plášťa so zvýšením tepelno-izolačných vlastností strešného plášťa ako celku. Je navrhnuté nové
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riešenie osvetlenia celého priestoru auly č. 103. Sú navrhnuté úpravy dvoch protiľahlých stien
akustickou úpravou pomocou drevených obkladov a sadrokartonových stien. Stropná konštrukcia sa
navrhuje ako zavesená na existujúcej strešnej konštrukcii s akustickými vlastnosťami a v kombinácii
s novým osvetlením. Uvažuje sa s novou povrchovou úpravou podláh a to s vysoko pevnostným
nášľapom – kobercom. Aktivita projektu rieši umiestnenie časti vzduchotechniky mimo priestor
  suterénu na streche krčku budovy medzi aulou a administratívnou častou školy. Riešenie si vyžaduje
statické zosilnenie stropnej konštrukcie.

Debarierizácia prístupu k aule

V rámci daného riešenia sa uvažuje s obstaraním a inštaláciou schodiskovej plošiny na jedno
schodisko vedúce k aule č. 103. Inštaláciou sa pre študentov so špecifickými potrebami získa variantné
riešenie prístupu do auly, pre niektorých študentov jediné možné riešenie. Realizácia tejto aktivity
umožní daným študentom získať prístup nielen k danej aule, ale využitím nadväzných existujúcich
plošín aj prístup do ďalšej, rozsiahlej časti hlavného objektu univerzity, v ktorom sú umiestnené ďalšie,
menšie auly, seminárne miestnosti, laboratóriá, katedry viacerých fakúlt a pod.

Zoznam aktivít projektu

Aktivita 1 - Realizácia VO na realizačnú projektovú dokumentáciu

Opis aktivity

Univerzita v súčasnosti disponuje platnou projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie,
má zrealizované procesy súvisiace s formálnym zahájením stavebných aktivít. Danú dokumentáciu
financovala univerzita z vlastných zdrojov.

Prvou aktivitou bude realizácia VO na realizačnú projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu
auly, ktorá bude konkretizovať a datailizovať existujúcu dokumentáciu.

Túto aktivitu zrealizuje univerzita prostredníctvom vlastných zamestnancov. Po prípadnom
schválení projektu predpokladáme uzavrieť danú aktivitu do 2 mesiacov.

Aktivita 2 - Realizácia VO na stavebné aktivity - rekonštrukciu auly

Opis aktivity

Po ukončení VO na realizačnú projektovú dokumentáciu univerzita bezodkladne začne VO
na zhotoviteľa diela - rekonštrukcie auly. Aj danú aktivitu zrealizuje univerzita prostredníctvom
vlastných zamestnancov. Po prípadnom schválení projektu predpokladáme uzavrieť danú aktivitu do
4 mesiacov, daná aktivita nadväzuje na predošlú.

Aktivita 3 - Realizácia VO na debarierizáciu prístupu

Opis aktivity
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Danú aktivita je možné realizovať nezávisle od predošlých aktivít. Predpokladáme, že bude
spustená súčasne, s aktivitou 1. Daná aktivita bude realizovaná vlastnými zamestnancami. Ukončenie
aktivity predpokladáme do 3 mesiacov.

Aktivita 4 - Realizácia rekonštrukcie auly

Opis aktivity

Daná aktivita nadväzuje na aktivitu 2. Vzhľadom k skutočnosti, že zamýšľaná aula je intenzívne
využívaná väčšinou fakúlt univerzity, predpokladaný termín rekonštrukcie auly je projektovaný po
letnom semestri 2016. Realizácia aktivity bude zabezpečená dodávateľským spôsobom - na základe
výsledku VO na dodávateľa diela. V rámci aktivity pôjde o nasledovné činnosti: stavebné úpravy,
riešenie osvetlenia, riešenie klimatizácie, riešenie interiérových častí, riešenie elektrických rozvodov

Aktivita 5 - Debarierizácia prístupov

Opis aktivity

Daná aktivita nadväzuje na aktivitu 3. Jej realizácia bude zabezpečená dodávateľským spôsobom
- na základe výsledku VO. Súčasťou aktivity bude dodávka schodiskovej plošiny, ako aj jej inštalácia.
Realizáciu danej aktivity predpokladáme ukončiť pred ukončením aktivity č. 4. Ukončenie danej
aktivity významne zlepší dostupnosť rôznych výučbových a kancelárskych priestorov univerzity
pre študentov so špecifickými potrebami v hlavnej budove univerzity, teda nielen dostupnosť
rekonštruovanej auly.

Udržateľnosť riešenia

Realizáciou uvedených aktivít získa univerzita modernú aulu, dominantne určenú pre edukačné
účely viac ako 9000 študentov univerzity. Aula je vybavená modernou didaktickou technikou, preto
odpadá potreba riešiť aj túto významnú aktivitu.

Realizáciou rekonštrukcie auly, ktorá o.i. zahŕňa aj rekonštrukciu vzduchotechniky a osvetlenia
s predpokladom efektívnejšieho využívania energií, sa napĺňa aj hlavná iniciatíva v rámci stratégie
Európa 2020 zameraná na efektívne využívanie zdrojov podporuje prechod na energeticky efektívne,
nízkouhlíkové hospodárstvo zabezpečujúce udržateľný rast.

Prešovská univerzita už na danú rekonštrukciu má vypracovanú projektovú dokumentáciu v
rozsahu pre stavebné povolenie, má zrealizované procesné úkony súvisiace s vyjadrením stavebných
orgánov.

Debarierizáciou sa významne zvýšia možnosti pre prístup študentov so špecifickými potrebami
do mnohých častí hlavnej budovy univerzity, čo prispeje ku zvýšeniu kvality študentského života pre
dotknuté skupiny.

Na základe uvedeného predpokladáme dlhodobú udržateľnosť daného riešenia, bez potreby
dodatočných vkladov či už zo strany univerzity, alebo iných subjektov v rozsahu predkladaného
riešenia. Výsledky dosiahnuté v rámci projektu budú dostupné pre všetkých študentov a zamestnancov
univerzity pre dlhé následné obdobie. Vzhľadom k absencii vlastných kongresových priestorov
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univerzity (ako už o tom bolo pojednané vyššie) sa aula využíva aj na disemináciu vedeckých
poznatkov pri realizácii konferencií a iných vedeckých podujatí. Benefity z daného projektu
(rekonštrukcia auly a debarierizácia prestorov) tak zrejme presiahnu pôvodne cielenú skupinu
príjemcov - študentov a zamestnancov univerzity, beneficientami môžu byť aj ďalší študenti a vedeckí
pracovníci mimo prostredia Prešovskej univerzity.

Riešiteľský tím

Ing. Mária Nováková

Prešovská univerzita v Prešove
kvestorka univerzity, spolukoordinovanie projektových aktivít, zodpovedná osoba vo veciach
zmluvných

Ing. Karol Gabányi

Prešovská univerzita v Prešove
Koordinátor stavebných aktivít, interný stavebný dozor

Mgr. Jarmila Krivá

Prešovská univerzita v Prešove
pracovník verejného obstarávania, príprava a realizácia procesov VO

Mgr. Denisa Porembová

Prešovská univerzita v Prešove
asistent zodpovedného riešiteľa, Pripravuje podklady všetkých aktivít projektu. Zabezpečuje
navrhované projektované aktivity, aby boli v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou vo
vecnom a finančnom vyjadrení

Eva Chovancová

Prešovská univerzita v Prešove
Finančný manažér, Kontroluje účtovníctvo a účtovné doklady. Sleduje a vyhodnocuje ekonomický
vývoj a riziká projektu. Spracúva podklady od jednotlivých členov tímu do súbornej správy.
Podieľa sa na zabezpečovaní zaslania podkladov pre ministerstvo.

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených fyzických bariér v priestoroch vysokej školy
Jednotka: ks
Súčasná hodnota: nerelevantné
Hodnota na konci projektu: 1
Definícia merateľného ukazovateľa: Ukazovateľ je charakterizovaný počtom schodiskových plošín
Zdroj údajov: Fotodokumentácia



Debarierizácia prístupu a rekonštrukcia auly 7/11 Identifikátor: 20150630091034410

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných budov a zariadení
Jednotka: ks
Súčasná hodnota: 0
Hodnota na konci projektu: 1
Definícia merateľného ukazovateľa: Rekonštrukcia auly č. 103
Zdroj údajov: stavebný denník, fotodokumentácia

Merateľný ukazovateľ: Počet študentov, ktorý majú prospech s kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry
Jednotka: ks
Súčasná hodnota: 0
Hodnota na konci projektu: 1500
Definícia merateľného ukazovateľa: Študenti, ktorí budú využívať zrekonštruované priestory auly
Zdroj údajov: študijné oddelenia, záznamy školy

Komentár k zvoleným merateľným ukazovateľom

Ukazovateľ Počet odstránených fyzických bariér v priestoroch vysokej školy je v súlade s jedným
 z cieľov projektu, v súlade s charakterom Výzvy na podávanie rozvojových projektov, ako aj v súlade
s aktivitami Dlhodobého zámeru Prešovskej univerzity. Je ľahko kvantifikovateľný, verifikovateľný a
zvyšuje dostupnosť priestorov univerzity osobám so špecifickými potrebami. V tomto kontexte možno
naplnenie daného ukazovateľa vnímať aj ako jeho príspevok pre Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu
práce, osobitne pre osoby so špecifickými potrebami.

Ukazovateľ Počet zrekonštruovaných budov a zariadení súvisí s druhým cieľom predkladaného
projektu - rekonštrukciou auly č. 103. Podobne ako predošlý ukazovateľ aj tento je ľahko merateľný,
súvisí s akitivitami projektu, prispieva ku skvalitneniu vzdelávacej infraštruktúry univerzity.

Ukazovateľ Počet študentov, ktorý majú prospech s kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry
súvisí s využívaním zrekonštruovaných priestorov auly pre potreby študentov univerzity. Aula je
využívaná veľmi intenzívne, nielen študentami fakúlt univerzity, taktiež slúži aj pre zabezpečovanie
celouniverzitných aktivít. Kvantifikácia ukazovateľa bude verifikovaná na základe využívania auly
študentami, na záklde záznamov študijných oddelení o počte študentov fakúlt, ročníkov a programov
využívajúcich aulu.

Ďalším z ukazovateľov, ktorý bude jednoznačne naplnený je úspora energie. Tento merateľný
ukazovateľ však neuvádzame v prehľade vyššie vzhľadom k tomu, že rekonštruované priestory nie sú
napojené na samostatne meraný okruh spotreby energie a teda nie je možné objektívne kvantifikovať
úsporu vzniknutú na rekonštruovanej aule priamym meraním.

Rekonštrukciou auly však v každom prípade dôjde k energetickým úsporám a to hneď v dvoch
oblastiach: osvetlenie a vzduchotechnika.

Úspora na osvetlení spočíva v náhrade existujúceho osvetlenia novým, energeticky úspornejším.
Miera úspory na tejjto časti energie je v súčasnosti ťažžie kvantifikovateľná z dôvodu absentujúcej
detailnej realizačnej projektovej dokumentácie, ako východisko je možné použiť existujúcu
dokumentáciu  pre stavené konanie, avšak išlo by len o technický prepočet, ktorý následne po
implementácii projektu nebude možné priamo verifikovať na existujúcich meracích zariadeniach. 
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Podobný účinok bude mať aj rekonštrukcia vzduchotechniky, tu ale úspora je naviac
determinovaná konkrétnymi klimatickými podmienkami v jednotlivých rokoch. Aj v tomto prípade
však predpokladáme úsporu na energiách.

Úsporu energie ako ukazovateľ (hoci nekvantifikovaný) vnímame ako pozitívnu externalitu
z realiozvaného projektu. Súvisí nielen s aktivitami projektu (rekonštrukcia auly) a plánovanými
aktivitami, ale prispieva tiež k napĺňaniu jedej zo siemi ch iniciatív Stratégiu Európa 2020 - "Európa
efektívne využívajúca zdroje“.

Rozpočet

Kód podľa
ekonomickej
klasifikácie

Vysoká škola Aktivita Komentár Dotácia
(€)

Iné
zdroje
(€)

Spolu
(€)

610 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 1 -
Realizácia
VO na
realizačnú
projektovú
dokumentáciu

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity

0 200 200

620 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 1 -
Realizácia
VO na
realizačnú
projektovú
dokumentáciu

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity, odvody z
miezd

0 70 70

610 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 2 -
Realizácia
VO na
stavebné
aktivity -
rekonštrukciu
auly

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity

0 400 400

620 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 2 -
Realizácia
VO na
stavebné
aktivity -
rekonštrukciu
auly

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity, odvody z
miezd

0 0 0

610 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 3 -
Realizácia
VO na
debarierizáciu
prístupu

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity

0 200 200

620 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 3 -
Realizácia
VO na

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami

0 70 70
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debarierizáciu
prístupu

univerzity, odvody z
miezd

610 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 4 -
Realizácia
rekonštrukcie
auly

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity

0 850 850

620 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 4 -
Realizácia
rekonštrukcie
auly

Realizácia procesov
VO vlastnými
zamestnancami
univerzity, odvody z
miezd

0 300 300

716 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 4 -
Realizácia
rekonštrukcie
auly

Realizačná projektová
dokumentácia

0 24000 24000

712002 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 4 -
Realizácia
rekonštrukcie
auly

Rekonštrukcia auly
zhotoviteľom stavby v
súlade s projektovou
dokumentáciou

314000 3000 317000

717002 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 4 -
Realizácia
rekonštrukcie
auly

Externý stavebný dozor 0 2000 2000

717002 Prešovská
univerzita v
Prešove

Aktivita 5 -
Debarierizácia
prístupov

Obstaranie a inštalácia
schodiskovej plošiny

12500 5500 18000

Sumár - rozpočet projektu

Dotácia Spolu
Bežné výdavky spolu 0 2090
Nepriame výdavky 0 313.5
Kapitálové výdavky spolu 326500 361000
Spolu 326500 363403.5

Rozpis dotácie po školách

Vysoká škola Bežné výdavky Kapitálové výdavky
Prešovská univerzita v Prešove 0 326500

Komentár k rozpočtu

Rozpočet projektu je kombináciou bežných a kapitálových výdavkov, s dominanciou
kapitálových výdavkov.

Niektoré aktivity sú zabezpečované výlučne zo zdrojov univerzity – ide o podporné aktivity
súvisiace s procesmi verejného obstarávania, ostatné aktivity sú kombináciou dotačných zdrojov
a vlastných zdrojov univerzity.
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Aktivity 1 – 3 predstavujú činnosti spojené s procesmi verejného obstarávania, vždy na inú
oblasť projektových činností ( VO na realizačnú projektovú dokumentáciu, na stavebné aktivity, na
debarierizáciu prístupu).

Tieto aktivity Univerzita predpokladá realizovať vo vlastnej réžii, pričom pre účely
transparentného dokladovania výdavkov (ako časť vlastného príspevku univerzity) predpokladá
samostatne evidovať odpracované hodiny zamestnancov na daných aktivitách. Indikatívny odhad
prác na uvedených aktivitách je po 25 osobohodín na procesy VO súvisiace s prípravou realizačnej
projektovej dokumentácie a debarierizácie prístupu, 50 osobohodín na VO súvisiace s rekonštrukciou
auly. V projekte uvažujeme s priemernou hodinovou sadzbou 8 €. Dané odhady prácnosti sú nastavené
na dolnej hranici reálnej prácnosti na daných aktivitách.

K uvedeným trom aktivitám, ktoré univerzita predpokladá realizovať vo vlastnej réžii vlastnými
zamestnancami sú ďalej napočítané odvody zamestnancov v zmysle platnej legislatívy vo výške
35,2% z hrubých miezd (odmien).

Aktivita 4 – rekonštrukcia auly pozostáva z viacerých parciálnych aktivít špecifikovaných
v jednotlivých výdavkových položkách.

Pre realizáciu rekonštrukcie je potrebná realizačná projektová dokumentácia. Vzhľadom na
rozsah a charakter stavebných úprav predpokladáme cenu realizačnej projektovej dokumentácie (ktorá
vzíde z verejného obstarávania v etape 1) vo výške 24 tis. €. Daný výdavok predpokladá univerzita
uhradiť z vlastných zdrojov.

Na priebeh rekonštrukcie bude dozerať interný zamestnanec univerzity. Podobne ako pri
aktivitách 1-3 aj v tomto prípade činnosť spojenú s interným dozorom klasifikujeme ako súčasť
príspevku univerzity na spolufinancovaní projektu. Zamestnanec si bude činnosť spojenú s touto
aktivitou osobitne evidovať tak, aby bolo možné transparentne kvantifikovať výšku personálnych
výdavkov.  Predpokladáme, že daná koordinácia bude vyžadovať časovú dotáciu 100 hodín, pri
hodinovej sadzbe 8,5 €. K daným výdavkom ďalej evidujeme odvody z miezd vo výške 35,2% z
výšky miezd.

Ďalším výdavkom tejto etapy, ktorý predpokladá univerzita prefinancovať sama v plnej výške
je externý stavebný dozor. Univerzita má pozitívne skúsenosti z minulosti pri kombinácii interného
a externého stavebného dozoru. Výdavky spojené s touto aktivitou predpokladáme vo výške 2000 €.

Dominantným výdavkom nielen tejto aktivity , ale aj celého projektu je samotná rekonštrukcia
auly. V súčasnosti aktuálna projektová dokumentácia na stavebné konanie kvantifikuje celkový rozsah
rekonštrukčných prác vo výške 317 tis. €. Univerzita predpokladá participáciu na celových výdavkoch
tejto položky v objeme 3000 €.

Poslednou projektovou aktivitou je debarierizácia priestorov. V rámci uvedenej aktivity
uvažujeme s obstaraním a inštaláciou schodiskovej plošiny k rekonštruovanej aule, ak aj k ďalším
priestorom univerzity. Indikované výdavky na danú aktivitu sú celkom 18 tis. €, z čoho univerzita
predpokladá kofinancovať 30%, t.j. 5500 €.

Výdavky uvádzané v rozpočte -  predovšetkým tie s najvyššími hodnotami – sú indikované.
Konkrétna reálna hodnota  daných výdavkov sa vykreuje až po ich vysúťažení. Je však eminentným
záujmom univerzity dané aktivity v uvedenom rozsahu zrealizovať, čo by významne prispelo
k skvalitneniu edukačného prostredia nielen pre osoby so špecifickými potrebami. Za predpokladu, ak
by vysúťažené ceny boli vyššie oproti projektovaným (čo však veľmi nepredpokladáme), univerzita
bude hľadať riešenia na dofinancovanie vzniknutých rozdielov.
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Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

30.06.2015

VEC: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj vysokej školy

Týmto Vás žiadame o poskytnutie dotácie na rozvoj podľa výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
za účelom financovania projektu podaného prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Debarierizácia prístupu a rekonštrukcia auly

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.

S úctou

.............................................................................
Štatutár vysokej školy


